

Инвестор:
 Заказчик: НО "Ар фонд капремонта МКД"
 Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,
 ул. Юннатов,6

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	М-522-П-16
дата	15 07 2016
Вид операции	

Объект: Утепление фасада

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	05.09.2016

Отчетный период	
с	по
07.08.2016	05.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Утеплене фасада Окончательный расчет от стоимости договора №М-522-П-16 от 15.07.2016 Промежуточный расчет от стоимости договора №М-522-П-16 от 15.07.2016		800 000,00 160 000,00 640 000,00	800 000,00 160 000,00 640 000,00	160 000,00
Итого					160 000,00
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					160 000,00

Заказчик: Директор НО "Ар фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов

М.П.
 Подрядчик: Директор ООО ДСУ "Благоустройство"

А.Д.Тхагушев



Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО"Ар фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6
 Объект - утепление фасада

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-522-П-16
	дата	15.07.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	05.09.2016	07.08.2016	05.09.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август- сентябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 160000 руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 2. Проемы															
1	6	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Облицовка: оконных проемов с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	109,356	32,71	0,38		40953	25984	384	1,55	3487,21		
			НР (21799 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (25984 руб.) СП (10290 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (25984 руб.)			11,55									
Откосы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,6167	5623,92	47,66		46418	34996	265	383,06	4860,07
			НР (22813 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (36142 руб.) СП (13011 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (36142 руб.)			2758,03	12,05				1146	1,16	117,86
3	8	ТЕРп61-20-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,0022	5716,28			168	123		389	17,7
			НР (78 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (123 руб.) СП (44 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (123 руб.)			2898,05							
4	9	ТЕРп62-1-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов)	0,6167	155,66	6,98		1448	1194	36	14,3	181,46
			НР (868 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (1358 руб.) СП (489 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (1358 руб.)			93,67	1,04				164	0,1	9,83

Раздел 3. Разные работы

5	10	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,846	46,76			414				
			НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										
6	11	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,846	14,77	14,77		1199		1199		
			НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.

7699 3028 206 415,41

8 0,78

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

90608 62297 1884 8546,44

1310 127,69

В том числе, справочно:

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=130,9548 (Поз. 6-9, 11)

70431 51143 1302 7016,27

1040 101,365

МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-9, 11)

8503 8126 377 1114,75

262 25,5375

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 6-9)

3967

Накладные расходы

45558

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:													
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36265) (Поз. 7-8)									22891				
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1358) (Поз. 9)									868				
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25984) (Поз. 6)									21799				
Сметная прибыль									23834				
В том числе, справочно:													
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 37623) (Поз. 7-9)									13544				
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25984) (Поз. 6)									10290				
Итого									160000				8546,44
													127,69
В том числе:													
Материалы									2613				
Машины и механизмы									1884				
ФОТ									63607				
Накладные расходы									45558				
Сметная прибыль									23834				
ВСЕГО по акту									160000				8546,44
													127,69

Сдал: Директор ООО ДСУ "Благоустройство" А.Д.Тхагушев

(должность, подпись, расшифровка)

Приклад: Директор НО "АР-фонд капремонта МКД"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.М.Пшигонов



Расчет проверил

Главный специалист

Филиппов А.Ю.

2016г

Инвестор:
 Заказчик: НО "Ар фонд капремонта МКД"
 Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
 Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп,
 ул. Юннатов,6

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-522-П-16
	дата
	15 07 2016
Вид операции	

Объект: Утепление фасада

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	06.08.2016

Отчетный период	
с	по
15.07.2018	06.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Утеплене фасада Промежуточный расчет не более 80% от стоимости договора №М-522-П-16 от 15.07.2016г. Аванс 30% от стоимости договора №М-522-П-16 от 15.07.2016г.		640 000,00 400 000,00 240 000,00	640 000,00 400 000,00 240 000,00	 400 000,00
Итого					400 000,00
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					400 000,00

Заказчик: Директор НО "Ар фонд капремонта МКД"

Р.М.Пшигонов



М.П. Подрядчик: Директор ООО ДСУ "Благоустройство"

А.Д.Тхагушев



(Handwritten signature)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
 Стройка - Республика, МЦ "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6
 Объект - Утепление фасада

Форма по ОКУД

10 ОКПО

10 ОКПО

10 ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

М-522-П-16

дата

15.07.2016

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3*	05.09.2016	15.07.2016	05.09.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- сентябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____800000 руб.

Номер а		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж. машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуживающих машины	
														оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	1,3	1439,25	318,04			33776	29997	3779		172,76	4620,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		31.12.14 №937/пр	НР (51904 руб.): 110% от ФОТ (47185 руб.) СП (33030 руб.): 70% от ФОТ (47185 руб.)			1121,21	80,42					17188		7,74	1646,76

Раздел 2. Проемы

2	2	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР (3519 руб.): 118% от ФОТ (2982 руб.) СП (1879 руб.): 63% от ФОТ (2982 руб.)	100 м2 проемов	0,0851	10662,02	558,85	8586,29		7779	2654	439	4686	216,08	378,35
						1516,88	18,29					328		1,76	24,55
3	3	Прайс-лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), площ. до 1,5м2	м2	8,51	623,13		623,13		34041			34041		
4	4	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (32450 руб.): 118% от ФОТ (27500 руб.) СП (17325 руб.): 63% от ФОТ (27500 руб.)	100 м2 проемов	1,216	6959,2	452,19	5459,91		73840	26190	5033	42617	149,16	3731,62
						1047,1	6,86					1310		0,66	130,95
5	5	Прайс-лист	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя створками, однокамерным стеклопакетом (24мм), площ. до 4м2	м2	121,6	623,13		623,13		486402			486402		

Откосы

6	6	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной	0,6167	5623,92	47,66	2818,23		46418	34996	265	11157	383,06	4860,07
---	---	---	---	--------------------------	--------	---------	-------	---------	--	-------	-------	-----	-------	--------	---------

Гранд-СМЕТА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		31.12.14 №937/пр	НР (28552 руб.): 79% от ФОТ (36142 руб.) СП (18071 руб.): 50% от ФОТ (36142 руб.)	поверхн ости		2758,03	12,05					1146		1,16	117,86
7	7	ТЕРр61-20 2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,0022	5716,28		2818,23		168	123		45	389	17,7
			НР (97 руб.): 79% от ФОТ (123 руб.) СП (62 руб.): 50% от ФОТ (123 руб.)			2898,05									
8	8	ТЕРр62-1- 4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашив аемой поверхн ости (без вычета проемов)	0,6167	155,66	6,98	55,01		1448	1194	36	218	14,3	181,46
			НР (1086 руб.): 80% от ФОТ (1358 руб.) СП (679 руб.): 50% от ФОТ (1358 руб.)			93,67	1,04					164		0,1	9,83
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										95893	4625	1044	90224		670,27
												123			11,79
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										683871	95154	9551	579166		13789,81
												20136			1929,96
В том числе, справочно:															
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=130,9548 (Поз. 1-8)										485309	78116	6598	400595		11320,86
												15984			1532,1672
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-8)										14322	12411	1910			1798,671
												4027			385,9925
НДСна материалы МАТ=18% (Поз. 2-8)										88347			88347		
Накладные расходы										117608					
В том числе, справочно:															
79% ФОТ (от 36265) (Поз. 6-7)										28649					
80% ФОТ (от 1358) (Поз. 8)										1086					
110% ФОТ (от 47185) (Поз. 1)										51904					
118% ФОТ (от 30482) (Поз. 2-5)										35969					
Сметная прибыль										71046					
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 37623) (Поз. 6-8)										18812					
63% ФОТ (от 30482) (Поз. 2-5)										19204					
70% ФОТ (от 47185) (Поз. 1)										33030					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого										872525					13789,81
															1929,96
В том числе:															
Материалы										579166					
Машины и механизмы										9551					
ФОТ										115290					
Накладные расходы										117608					
Сметная прибыль										71046					
Коэффициент лимита финансирования 0,916879										-72525					
ВСЕГО по акту										800000					13789,81
															1929,96

ОДСУ "Благоустройство"
(должность, подпись, ра

А.Д.

rovka)

А.Д.Тхагушев
Р.М.Тлигонов

(должность, подпись)

Расчет проверен

Главный специалист

Финансовый Акт

2016

Printed At

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО"АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
 Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6
 Объект - утепление фасада

		Код
Форма по ОКУД	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор (контракт)	номер	М-522-П-16
	дата	15.07.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.08.2016	15.07.2016	06.08.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 640,000 тыс. руб.

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Обслуж-х машины	
												оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	1,12	1439,25	318,04		1612	1256	356	172,76	193,49
			НР (35660 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (40574 руб.) СП (20449 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (40574 руб.)			1121,21	80,42				90	7,74	8,67
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									85208				3980,77
													1419,23
Раздел 2. Проемы													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (1553 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1830 руб.) СП (706 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1830 руб.)	100 м2 проемов	0,0672	8570,69	475,83		576	81	32	170,75	11,47
						1198,67	18,29				1	1,76	0,12
3	3	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый глухой одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, площ. до 1,5м"	м2	6,72	611,88			4112				
4	4	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (20210 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (23818 руб.) СП (9183 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (23818 руб.)	100 м2 проемов	1,0528	6959,2	452,19		7327	1102	476	149,16	157,04
						1047,1	6,86				7	0,66	0,69
5	5	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, площ. до 4,0м"	м2	105,3	630,38			66379				
6	6	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Облицовка: оконных проемов с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (535 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (638 руб.) СП (253 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (638 руб.)	1 м2 проемов	2,644	32,71	0,38		86	31	1	1,55	4,1
						11,55							
Откосы													
Итого по разделу 2 Проемы									554795				3551,19
													132,59
Раздел 3. Разные работы													
Итого по разделу 3 Разные работы													
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									80092	2470	865		366,1
											98		9,48
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									551450	50818	7916		7531,96
											16043		1551,82
В том числе, справочно:													
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=130,9548 (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6)									387987	41718	5467		6183,43
											12736		1231,97
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									8210	6628	1583		982,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 6)											3209		310,363
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 4, 3, 5-6)										75161			
Накладные расходы										57959			
В том числе, справочно:													
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 638) (Поз. 6)										535			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 40574) (Поз. 1)										35660			
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4)										21764			
Сметная прибыль										30591			
В том числе, справочно:													
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 638) (Поз. 6)										253			
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4)										9889			
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 40574) (Поз. 1)										20449			
Итого										640000			7531,96
													1551,82
В том числе:													
Материалы										492716			
Машины и механизмы										7916			
ФОТ										66861			
Накладные расходы										57959			
Сметная прибыль										30591			
ВСЕГО по акту										640000			7531,96
													1551,82

Сдал: Директор ООО ДСУ "Благоустройство" А.Д.Тхагушев

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор НО "АР фонд капремонта многоквартирных домов" Р.М.Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)

Расчет проверил	
Главный специалист	Филиппов А.Ю.
2016г.	

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
 Директор
 ООО ДСУ "Благоустройство"
 "_____" 2016 г.



Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов, 6
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на утепление фасада
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
 Сметная стоимость строительных работ _____ 800,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 130,469 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 16078,4 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок НР (35660 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (40574 руб.) СП (20449 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (40574 руб.)	100 м2	1,12 (6,72*105,28)/100	1439,25	1121,21	318,04	80,42	1612	1256	356	90	172,76	193,49	7,74	8,67
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									85208					3980,77		1419,23
Раздел 2. Проемы																
2	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (1553 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1830 руб.) СП (706 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1830 руб.)	100 м2 проемов	0,0672 6,72/100	8570,69	1198,67	475,83	18,29	576	81	32	1	170,75	11,47	1,76	0,12
3	Цена поставщик а	Блок оконный пластиковый глухой одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, площ. до 1,5м"	м2	6,72	611,88				4112							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (20210 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (23818 руб.) СП (9183 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (23818 руб.)	100 м2 проемов	1,0528 105,28/100	6959,2	1047,1	452,19	6,86	7327	1102	476	7	149,16	157,04	0,66	0,69
5	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, площ. до 4,0м"	м2	105,3	630,38				66379							
6	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Облицовка: оконных проемов с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (22335 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (26623 руб.) СП (10543 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (26623 руб.)	1 м2 проемов	112	32,71	11,55	0,38		3664	1294	43		1,55	173,6		
Откосы																
7	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (22813 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (36142 руб.) СП (13011 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (36142 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6167 61,67/100	5623,92	2758,03	47,66	12,05	3468	1701	29	7	383,06	236,23	1,16	0,72
8	ТЕРр61-20-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц НР (78 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (123 руб.) СП (44 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (123 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0022 0,22/100	5716,28	2898,05			13	6			389	0,86		
9	ТЕРр62-1-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска известковыми составами: по штукатурке НР (868 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (1358 руб.) СП (489 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (1358 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,6167 61,67/100	155,66	93,67	6,98	1,04	96	58	4	1	14,3	8,82	0,1	0,06
Итого по разделу 2 Проемы									713183					12097,63		260,28

Раздел 3. Разные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	8,846	46,76				414							
11	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	8,846	14,77		14,77		131		131					
Итого по разделу 3 Разные работы									1613							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									87792	5498	1071	106		781,51		10,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									642057	113116	9801	17353		16078,4		1679,51
В том числе, справочно:																
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=130,9548 (Поз. 1-2, 4, 3, 5-9, 11)									458423	92861	6769	13775		13199,704		1333,3363
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 6-9, 11)									16717	14754	1960	3471		2097,1815		335,9
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 4, 3, 5-9)									79129							
Накладные расходы									103518							
В том числе, справочно:																
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36265) (Поз. 7-8)									22891							
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1358) (Поз. 9)									868							
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 26623) (Поз. 6)									22335							
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 40574) (Поз. 1)									35660							
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4)									21764							
Сметная прибыль									54425							
В том числе, справочно:																
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 37623) (Поз. 7-9)									13544							
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 26623) (Поз. 6)									10543							
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4)									9889							
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 40574) (Поз. 1)									20449							
Итого									800000					16078,4		1679,51
В том числе:																
Материалы									518726							
Машины и механизмы									9801							
ФОТ									130469							
Накладные расходы									103518							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									54425							
ВСЕГО по смете									800000					16078,4		1679,51

Составил:  А.Д.Тхагушев
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил:  Филиппов А.Ю.
 (должность, подпись, расшифровка)

