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Многоквартирный дом № 158 по ул. Железнодорожная г. Майкоп Республика Адыгея
(наим енование  ст ройки)

"^Spoeoi v k W

Р. М. Пшигонов 
2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ см етн ы й  РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на реконструкцию плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)
(наим енование р абот  и зат рат , наим енование объект а)

Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году 
Сметная стоим ость_______________________________________________________________
Средства на оплату тр уд а . 
Сметная трудоемкость____

_3398,866 тыс. руб.
 598,443 тыс. руб.
 4335,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№
пп

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием

всего
ак ы и  iyci 1 <л- 

ЦИИ

мате­
риалы Всего оплаты ; 

труда

d K u m y a id -

ции
мате­
риалыоплаты

труда

В Т.Ч.

оплаты
труда

В Т.Ч.

оплаты
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы.

1 ТЕР12-01-009-02 Демонтаж желобов: подвесных 
(100 м желобов)

1 ,6 4 5
164,5/100

97,2

85 ,94

11,26

0,66

159,89 141,37 18,52

1,09

12,56 20,66

2 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий цементных под стойки стропильной 
системы
(100 м2 покрытия)

0,0448
0,4*0,4*28/100

2120,59

760,61

1359,98

167,16

95 34,08 60,92

7,49

111,2 4,98

3 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен венканалов 
(1 м3)

3,3 135,62

58,59
77 ,03

8,89

447,55 193,35 254,2

29,34

8,24 27,19

д 1. 5 0 9 - 9 9 0 0 Строительный мусор, (т) 1,4
4 ,6 2

Итого по разделу 1 Демонтажные работы. 22557,1
Раздел 2. Кровля.

Ограждение кровли
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1 2 3 f ‘ 1 4 5 6 ! 7 8 9 10 11 12 13
4 T E P m38-01-006-08 Изготовление конструкций ограждения кровли вручную 

(мелких деталей)
(1 т  конструкций)

0,477
\177/1000

i

3011,56

981,5
1806,71

11,38

I

22 3 ,35 1436,51 46 8 ,18 861,8
5,43

106, F3 130 62,01

Уд 1. 101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового 
проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, 
немерной длины толщиной 7-8 мм, (т)

! 1,06 
Ь, 5056

I

5320 ,74

;!
i
I

5320,74 2690 ,17 26 90u17
i
j
I
1
1

5 ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 
диаметром 12 мм
(т)

10,477 
f 77/1000

{

5169 ,78
;|

5169,78 2465 ,99 2465,99

f
6 TEP12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 

(100 м ограждения)
.1,5946

(67,8*2+11,93*2)/10

i о

125,54

4 7 ,4 2
59 ,36

3,01
:|

18,76 200,19 7 5 ,62 94,66

4 ,80
29,91

f
I

6,6 7 10,64

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения 
с  преобладанием профильного проката собираемые из 
двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке, (т)

: о ,з

0,4784\
i
i

9389 ,64

j

9389,64 44 92 4492

I
i

7 TEP13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

ои 80864
160*3*3,14*0,012/10

I 0

22 6 ,09

45 ,4
6,74

0,08

173,95 40 ,89 8,21 1,22

0,01

31,<16

t
I
r

5,31 0,96

8 TEP13-03-003-08 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: эмалью ЭП-773 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

o; 180864
160*3*3,14*0,012/10 

\ 0

532,02

23 ,73
4 ,8

0,08
I

503,49 96,22 4 ,29 0,87

0,01

91,06
I

i

3 ,26 0,59

Кровля j I

9 TEP06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных под стойки 
стропил
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

Ю.028
'2,8/100

71664 ,26

4092,1
2387,94

192,72
65184 ,22 2006,6 114,58 66,86

5,40

1825,(16
i

59 8 ,26 16,75

10 TEP46-03-001 -02 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с применением охлаждающей 
жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм 
(100 отверстий)

j 1,64
i

f

1151,28

140,5
48 0 ,44

152,91
530,34 1888,1 230,42 787,92

250,77

869,76

1
(

j
}

18,2 29 ,85

11 TEP06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой
длиной до 1 м
(1т)

0,05248
i
t

12254,73

2239 ,72
6 8 ,77

2,6

9946,24 643,13 117,54 3,61

0,14

521,98 315,01 16,53

12 TEP10-01-002-01 Установка стропил
(1 м3 древесины в конструкции)

! 22,7 2553,74

160,68

43 ,69

1,56
2349,37 57969,9 3647,44 991,76

35,41

53330,7 24 ,0 9 546,84

13 ТССЦ-101-1988 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения
оцинкованная диаметром 4 мм
(кг)

16,1868
164*0,0987

9,13 9,13 147,79 147,79
}

14 ТССЦ-204-0028 Проволока арматурная
(т)

0,0308
200*0,154/1000

5325,94 5325,94 164,04 164,04

15 TEP10-01-010-01 Установка элементов каркаса - обрешетки 
(1 м3 древесины в конструкции)

; 1 2 ,3
[

2347,39

151,43
36,7 2159,26 28872,9 1862,59 451,41 26558,9 22 ,5 276,75

16 TEP 26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

; 10,25
1025/100
1

628,51

100,81
23,9 503,8 6442,23 1033,3 244,98 5163,95 14,36 147,19

y d 1. 113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, 
(м2)

f 115 
1179

5,26 5,26 6201,54 6201,54
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17 Прайслист Кровельный 
центр • i и

Пленка гидро-пароизоляции Ютафол Н 96 1,5*50
(м2)

I

:75кв.м 1127,5
10254,1

3,44

18 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса - контробрешетки 
(1 м3 древесины в конструкции)

1,57 2 3 47 ,39

151,43

19 ТЕР12-01-023-01
« fel 
: *

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: проФгая кровля 
(100 м2 кровли)

10,25
1025/100

525,19
267,01

Уд 1. 101-1998
I К

i I

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые I 
открытопоридтые для металлочерепицы (1800*50*50 мм),
(М )  [ ; i

Уд 2. 101-4136
! 1

Металлочерепица «Монтеррей», (м2)
! 5

20 Прайс Кровельный > 
центр I

Профнастил КС 21-1000-0,5 
(м2)__________ __________________

21 Прайс Кровельный ( 
центр________________ _ j_

Конёк "Классик" дл. 2м Н-417
(шт) I '■___________________

16
164

16,27

122
1251

57 ,77

1127,5
1025-1,1

71,31

48 60 ,24

22 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 
(100 м желобов) _____

1,645
164,5/100

28 0 ,03

214,84

Уд 101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, (т) 0,169
0,278

8075,81

Уд 2. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0)7 мм,
(т)_____________ 5________________________________ '_________ I '

0,452
0,7435

8557 ,72

23 Прайс Кровельный 
центр________________ _

Желоб водосточный Зм (164,5/3=55шт.) 
(шт.) [_____________________________

55 58,97

24 Прайс Кровельный 
центр________________ _

Кронштейн желоба 180
(шт.)

220

25 Прайс Кровельный . 
центр________________

Угол желоба 
(шт.)

18,34

1.77

26 ТЕРр58-10-1
I

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей*
(100 м) S

1,8
12-15/100

266,51

251,71

Уд 1. 201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, (м)

114,5
206,1

46,31

27 Прайс Кровельный 
центр________________ _

Водосточная труба Зм 
(шт.)___________ -

60
180/3

69,09

28 Прайс Кровельный 
центр__________________

Кронштейн трубы 
(шт.)_____________

90 12,81

29 ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб 
(100 шт.)

0,36
12’3/ЮО

3778,79

917,24

30 ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб 
(100 шт.) 1

0,12
12/100

6384,3

818,75

31 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема до 18 м (Работа по
устройству водосточной системы
(маш.-ч)

122,33
70,66+51,67

117,83

32 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля I 
(снегозадержатель) j
(100 м плинтуса)

1,56
(67+11)-2/100

121,82

95,36
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1 2 i К 3 I? 1 4 I 5 6 7 I 82$ 9 0 11 | 12 13
Уд
'I

1. 201-0822 Планка из стального листа толщиной 1 мм, (т)i\ £
0,004

0,0062 I
6742,7 6742,7

I I ' 8
!

Г
33
I

Прайс-лист Кровельный 
центр

Снегозадерж атель большой длина 2 м £
(шт.) \ I

78156/2 85,54 85,54 6672,12ш 6672,12

!
34 ТЕР10-01-022-01 Установка и крепление лобовой доски прим. ; 

(100 м2 потолка) *
0,82164*0,5/100 515,6

397,3
69,97

2,08
48,33 422,79

Ш
325,79 j 57,38 

| 1,71
39,62 57,33 47,01

Уд 1. 203-0371 Т.
.£
к

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0- 
2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от,70 до 90 
мм, (м3)

1,86
1,525 \

2618,09 2618,09 399?, 59

ы
3992,59

I
I

35 Прайс лист Доска лобовая 180x50 < g 
(м)

164 1 6,95 6,95 1499,8

1
1199,8

I
36 ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление лобовой планки прим. j г 

(100 м коробок блоков)
1,64164/100 |

60,49
51,22

3,82 5,45 №9,2

1
84 6,26 8,94

11
7,82 12,82

Уд 1. 203-0359 Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм, 
(м)

112
183,7

6,13 6,13 1126,08

Й
112^,08

5
37 Прайс лист Планка лобовая 20x180 ; ?

(м) г? |
164 19,76 19,76 3240,64

i
3240,64

I
38 ТСЭМ-031002 s Автогидроподъемники высотой подъема до 18 м (Работа по 

устройству лобовой доски и планки)
(маш.-ч) |

59,8347,01+12,82 117,83 117,83
7,73

7049,77 7049,77
462,49 I

I
39 ТЕР06-01-015-01 Установка анкеров 1 > 

(1 т)
0,11644164*0,71/1000 12254,73

2239,72
68,77

2,6
9946,24 1426,94

Щ
260,79 8,01

0,30
1158,14

I
315,01 36,68

Слуховое ОКНО ■; ;  ! I.
40 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон г 

(1 слуховое окно) ' ;
3 489,23

45,35
25,57

1,14
418,31 1 4 |6 9 136,05 76,71

3,42
1254,931

?

6,63 19,89

41 ТССЦ-101-0926 и Скобяные изделия для оконных блоков общественных  
зданий при заполнении отдельными элементами  
одностворных с  фрамугой (независимо от высоты) 
(компл.)

3 125,41 125,41 376,23

1

376,23

J
42 ТЕР12-01-023-02 и Устройство кровли из проф настила по готовым прогонам: 

средней сложности i 
(100 м2 кровли) С

0,124*3/100 1050,2
285,72

138,78
8,21

625,7 126,02 34,29 16,65
0,99

7J.08

С
1

41,23 4,95

уа 1. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
15,36

57,77 57,77 88|35 887,35
If

43 Прайс Кровельный 
центр

Профнастил КС 21-1000-0,5  
(м2)

13,212*1,1 71,31 71,31 941,29

щ !
I

941,29
£

Пропитка антисептиками j, j j j

44 ТЕР26-02-014-01 г Огнезащ итное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

20,25(1025+1000)/100 420,57
305,27

97,73 17,57 851.6,54 6181,72 1979,03 355,79

i

41,42 838,76

уа 1. 113-0510 ;£ Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный, (кг) 65
1316

14,5 14,5 19082№
Т.*

19082

?
45 П р а й с Ф ен и к с Огнезащитный состав Вупротек -3 для древесины  

(кг) »
506,252025*0,25 10,28 10,28 5204,25

Щ
5204,25

Вентканалы ^  !

46 ТЕР 12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки вентканалов 
(100 м2 обрешетки)

3,384169,2*2/100 782,65
560,44

114,21
3,01

108 2648,49 1896,53 386,49
10,19

365,47'

! I
74,23 251,19

• v i -
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Уд 1. 101-1767 Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали, (п.м)

1 l i t  1 1 i| ! 1 I
! 270 
4 913,7

23,33

i I i f f 3

>;1316,62 21316,62

Уд 2. 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, (м2) !

I . 116 
■ 392,5

1.3,11

I I I ’ I
,5145,68 I 5145,68

47 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, разме 
45х45‘мм 1
(т) M i  ! !

ром 0,55
: 550/1000

5392,56

i :I I F

» 2965,91
|

2965,91

48 ТССЦ-103-1937 Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-ЗспЛ 
размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм
(т) I : i !

с
I
!
I

0,84456
496,8'1,7/ЮОО

if

6708,26

| I f

f,

4

5665,53 5665,53

49 ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнис 
и зернистыУ материалов насухо 
(1 м3 йзоляции)

ты X 8,46
:: 169,2*0,05

Is

139,21
78,82

60,39 :'!fe К

i l l

1177,72

if

666,82 510,9 10,58 89,51

50 ТССЦ-104-0128 Плиты пенополистирольные М50 
(м3) 1  i ! i

ч 8,46
I

1438,39
i : f ¥ 9

f1g168,78 12168,78

51 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 
(1 колНак) 1

12
ч

340,33
|l3,2

0,96
# r

4083,96 158,4 11,52 3914,04 1,93 23,16

52 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добаЕ 
расценке’12г01-011-01 |
(1 колпак)

ля гь к
I
!

58 171,16
6,63
!

0,96

f l I

9927,28 384,54 i 55,68 9487,06 0,97 56,26

53 ТЕР12-01-023-02 Обшивка вентканалов профнастилом. Устройство кровли и 
металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности 
(100 м2 кровли)
I М  ; : i ■ I

3 . 3,384 
169,2*2/100

562,1
285,72

f

138,78
8,21

■137,6

, X l '

. :■'« K'-

V

i  1902,15

■ ? . !

966,88 469,63
27,78

465,64 41,23 139,52

Уд 1. 101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), 
(м) . I

30
Ю1,5

16,27
i

: 16,27

1 1

,1651,41

Щ  ■ - {■

1651,41

Уд 2. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128 
II 433,2

57,77 57,77 ■25025,96

i
i 25025,96

55 Прайс Кровельный 
центр

Профнастил С 8 толщиной 0,5 мм 
(м2) h  I !

, 372,24
338,4*1,1

64,23 . ,64123
l, ,V

f 3908,98 I 23908,98

56 Прайс Кровельный 
центр

Планка примыкания
(м) Г.

Л 252
If

33,2 . 33,2
У

j  t 8366,4

f Bf
8366,4

57 ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную 
(1 т груза)

, 5,4652
0,1452+4,62+0,7

46,76

u

.. 255.55

i i
58 ТССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза 
(1 т груза)

0,
5,4652

1452+4,62+0,7
8,66 8,66

У
• V. I f
j l :>»

Л
V V-

i ?. 47,33

: i l

47,33

1того по разделу 2 Кровля. л- 3039582,28 4335,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

1того прямые затраты по смете в ценах 2001г.
*» ' i

339641,6 23385,09 30508,31
1879,26

285492,65 3311,47

1того прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
: -

2353122,11
! Й

558111,08 264514,88
40331,50

1530240,6 4335,79

В том числе, справочно: i г

: }:'■ ?' ' ’•
•V' * ’’ •;

; . ;V i ■
> в I 1 - Страница 5



I ' Гранд-СМ ЕТА

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 11 12 13
MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1 ,6 , 19, 22, 42, 46, 51-54, 5, 32, 47-48, 7-9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23- 
25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56, 16-17, 44, 49-50)

4988,19 3236,63 1751,55
44,53

458,78

МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1 ,6 , 19, 22, 42, 46, 51-54, 2-3, 10, 5, 32, 47-48, 7-9, 11, 39, 
12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56, 13-14, 31, 38, 26, 29-30, 16-17, 44, 49-50, 58, 4)

8832,25 3993,26 4838,98
288,57

565,54

Индекс первода цен в текущие цены 2 кв 2015г. (РА ТЕР-2011) МКД панельные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) 03П=18,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=18,23; МАТ=5,36; Т3=18,23; ТЗМ=18,23 (Поз. 1, 6, 19, 22, 42, 46, 51-54, 2-3, 10, 5, 32, 47-48, 7-9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33- 
37, 40-41, 43, 45, 55-56, 13-14, 31, 38, 26, 29-30, 16-17, 44, 49-50, 58, 4)

1999660,07 527496,11 227416,01
38119,14

1244747,95

Накладные расходы 468496,7

В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 9928,97) (Поз. 4) 4712,35

80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 871,39) (Поз. 2) 556,99

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 18481,03) (Поз. 26, 29-30) 12256,06

83%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 29520,2) (Поз. 13-14, 31, 38) 17619,22

90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 3888,46) (Поз. 5, 32, 47-48, 7-8) 2516,58

100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 190024,78) (Поз. 16-17, 44, 49-50) 136646,82

105%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 12036,9) (Поз. 9, 11, 39) 9088,52

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4668,52) (Поз. 3) 4103,16

110%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 10087,94) (Поз. 10) 7979,66

118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 152796,38) (Поз. 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56) 129653,53

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 166138,01) (Поз. 1, 6, 19, 22, 42, 46, 51-54) 143363,81

Сметная прибыль 240519,76

В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 152796,38) (Поз. 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56) 58912,17

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 18481,03) (Поз. 26, 29-30) 8649,12

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 207695,11) (Поз. 1, 6, 19, 22, 42, 46, 51-54, 9, 11, 39, 13-14, 31, 38) 82621,12

I 68%*(0,8*0,9) * (0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 871,39) (Поз. 2) 261,08

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4668,52) (Поз. 3) 2352,93

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 200414,79) (Поз. 10, 7-8, 16-17, 44, 49-50) 85857,7

85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 3586,39) (Поз. 5, 32, 47-48) 1865,64

Итоги по смете:
Итого 3062138,57 4335,79

В том числе:
Материалы 1530240,6

Машины и механизмы 264514,88

ФОТ 598442,58

Накладные расходы 468496,7

Сметная прибыль 240519,76

Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя 
РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

336727,54

ВСЕГО  по смете 3398866 4335,79

Составил:____________
(подпись)

Страница 6



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
Стройка: МКД № 158 по ул.Железнодорожная, г. Майкоп РА 
Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер

документа

Дата
составления

9 02.12.2015

номер М-184-П-15
дата 15 07 2015

Вид операции

Отчетный период
с по

15.07.2015 31.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: реконструкция 
плоской кровли в шатровую

3 398 866,00 3 398 866,00 3 398 866,00

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

3 398 866,00 
0,00

3 398 866,00

цО '' \
j  Заказчик (генподрядчик)

Подрядчик (субподрядчик), 

М П

Р. М. Пшигонов

_Л. 3. Арзуманян



/

Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта об'щего имущества в МКД " 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ" /
Стройка - МКД № 158 по ул. Железнодорожная г. Майкоп РА 
Объект - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую

Унифицированная форма № КС-2 Ч ;;
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-184-П-15
15.07.2015

Номер документа Дата составления
Отчетный период

с по
9 02.12.2015 15.07.2015 31.11.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-ноябрь 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3398,866 тыс. руб.
Средства на оплату труда   598,443 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4335,79 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
дк

у

ПО
З. 

по
 

см
ет

е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч .

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы.

1 1 ТЕР12-01-009-02 Демонтаж желобов: подвесных 100 м желобов 1,645 97,2 11,26 159,89 141,37 18,52

85,94 0,66 1,09
2 2 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий цементных под стойки стропильной 

системы
100 м2 покрытия 0,0448 2120,59 1359,98 95 34,08 60,92

760,61 167,16 7,49
3 3 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен венканалов 1 м3 3,3 135,62 77,03 447,55 193,35 254,2

58,59 8,89 29,34
1того по разделу 1 Демонтажные работы. 22557,1

Раздел 2. Кровля.

Ограждение кровли



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 4 ТЕРм 38-01-006-08 Изготовление конструкций ограждения кровли вручную 

(мелких деталей)
1 т конструкций 0,477 3011,56 1806,71 223,35 1436,51 468,18 861,8 106,53

981,5 11,38 5,43

5 5 ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 
диаметром 12 мм

т 0,477 5169,78 5169,78 2465,99 2465,99

6 6 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограхедения 1,5946 125,54 59,36 18,76 200,19 75,62 94,66 29,91

47,42 3,01 4,8

7 7 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,180864 226,09 6,74 173,95 40,89 8,21 1,22 31,46

45,4 0,08 0,01
8 8 ТЕР13-03-003-08 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: эмалью ЭП-773
100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,180864 532,02 4,8 503,49 96,22 4,29 0,87 91,06

23,73 0,08 0,01
Кровля

9 9 ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных под стойки 
стропил

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,028 71664,26 2387,94 65184,22 2006,6 114,58 66,86 1825,16

4092,1 192,72 5,4

10 10 ТЕР46-03-001-02 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с  применением охлаждающей 
жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм

100 отверстий 1,64 1151,28 480,44 530,34 1888,1 230,42 787,92 869,76

140,5 152,91 250,77

11 11 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с  заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,05248 12254,73 68,77 9946,24 643,13 117,54 3,61 521,98

2239,72 2,6 0,14

12 12 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

22,7 2553,74 43,69 2349,37 57969,9 3647,44 991,76 53330,7
160,68 1,56 35,41

13 13 ТССЦ-101-1988 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 4 мм

кг 16,1868 9,13 9,13 147,79 147,79

14 14 ТССЦ-204-0028 Проволока арматурная т 0,0308 5325,94 5325,94 164,04 164,04

15 15 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса - обрешетки 1 м3 древесины в 
конструкции

12,3 2347,39 36,7 2159,26 28872,9 1862,59 451,41 26558,9
151,43

16 16 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 
поверхности

10,25 628,51 23,9 503,8 6442,23 1033,3 244,98 5163,95
100,81

17 17 Прайслист Кровельный  
центр

Пленка гидро-пароизоляции Ютафол Н 96 1,5*50=75кв.м м2 1127,5 3,44 3,44 3878,6 3878,6

18 18 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса - контробрешетки 1 м3 древесины в 
конструкции

1,57 2347,39 36,7 2159,26 3685,4 237,75 57,62 3390,03

151,43

19 19 ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля

100 м2 кровли 10,25 525,19 138,78 119,4 5383,2 2736,85 1422,5 1223,85

267,01 8,21 84,15

20 20 Прайс Кровельный 
центр

Профнастил КС 21-1000-0,5 м2 1127,5 71,31 71,31 80402,03 80402,03

21 21 Прайс Кровельный 
центр

Конёк "Классик" дл. 2м Н-417 шт 48 60,24 60,24 2891,52 2891,52

22 22 Т Е Р 1 2-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 1,645 280,03 28,14 37,05 460,65 353,41 46,29 60,95

214,84 1,66 2,73

23 23 Прайс Кровельный  
центр

Желоб водосточный Зм (164,5/3=55шт.) шт. 55 58,97 58,97 3243,35 3243,35

24 2 4 Прайс Кровельный 
центр

Кронштейн желоба 180 шт. 220 18,34 18,34 4034,8 4034,8



1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25 25 Прайс Кровельный  

центр
Угол желоба шт. 4 68,77 68,77 275,08 275,08

26 26 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей

100 м 1,8 266,51 12,43 2,37 479,72 453,08 22,37 4,27
251,71

27 27 Прайс Кровельный  
центр

Водосточная труба Зм шт. 60 69,09 69,09 4145,4 4145,4

28 28 Прайс Кровельный  
центр

Кронштейн трубы шт. 90 12,81 12,81 1152,9 1152,9

29 29 ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб 100 шт. 0,36 3778,79 7,65 2853,9 1360,36 330,21 2,75 1027,4
917,24

30 30 ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб 100 шт. 0,12 6384,3 7,65 5557,9 766,12 98,25 0,92 666,95
818,75

31 31 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема до 18 м (Работа по 
устройству водосточной системы

маш.-ч 122,33 117,83 117,83 14414,14 14414,14
7,73 945,61

32 32 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатель)

100 м плинтуса 1,56 121,82 17,71 8,75 190,04 148,76 27,63 13,65
95,36

33 33 Прайс-лист Кровельный  
центр

Снегозадержатель большой длина 2 м шт. 78 85,54 85,54 6672,12 6672,12

34 34 ТЕР10-01-022-01 Установка и крепление лобовой доски прим. 100 м2 потолка 0,82 515,6 69,97 48,33 422,79 325,79 57,38 39,62
397,3 2,08 1,71

35 35 Прайс ли ст Доска лобовая 180x50 м 164 6,95 6,95 1139,8 1139,8

36 36 ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление лобовой планки прим. 100 м коробок 
блоков

1,64 60,49 3,82 5,45 99,2 84 6,26 8,94
51,22

37 37 Прайс ли ст Планка лобовая 20x180 м 164 19,76 19,76 3240,64 3240,64

38 38 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема до 18 м (Работа по 
устройству лобовой доски и планки)

маш.-ч 59,83 117,83 117,83 7049,77 7049,77
7,73 462,49

39 39 ТЕР06-01-015-01 Установка анкеров 1 т 0,11644 12254,73 68,77 9946,24 1426,94 260,79 8,01 1158,14

2239,72 2,6 0,3
Слуховое окно

40 40 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 3 489,23 25,57 418,31 1467,69 136,05 76,71 1254,93

45,35 1,14 3,42
41 41 ТССЦ-101-0926 Скобяные изделия для оконных блоков общественных 

зданий при заполнении отдельными элементами 
одностворных с фрамугой (независимо от высоты)

компл. 3 125,41 125,41 376,23 376,23

42 42 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 0,12 1050,2 138,78 625,7 126,02 34,29 16,65 75,08

285,72 8,21 0,99
43 43 Прайс Кровельный 

центр
Профнастил КС 21-1000-0,5 м2 13,2 71,31 71,31 941,29 941,29

Пропитка антисептиками

44 44 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

20,25 420,57 97,73 17,57 8516,54 6181,72 1979,03 355,79

305,27

45 45 Прайс Феникс Огнезащитный состав Вупротек -3 для древесины кг 506,25 10,28 10,28 5204,25 5204,25

Вентканалы



Ш  ¥ :•ЙЙр: §

Ш '■Ш*'

5*1 ft
■да.;»?:

1 2 3 4 5 6 7 i 8 9 ' 10 11 12 13 14
46 46 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки вентканалов 100 м2 обрешетки 3,384 782,65 114,21 108 2648,49 1896,53 386,49 365,47

560,44 3,01 10,19
47 47 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 

45x45 мм
т 0,55 5392,56 5392,56 2965,91 2965,91

48 48 ТССЦ-103-1937 Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс 
размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм

т 0,84456 6708,26 6708,26 5665,53 5665,53

49 49 ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции 8,46 139,21 60,39 1177,72 666,82 510,9
78,82

50 50 ТССЦ-104-0128 Плиты пенополистирольные М50 м3 8,46 1438,39 1438,39 12168,78 12168,78

51 51 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 340,33 0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04
13,2

52 52 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 58 171,16 0,96 163,57 9927,28 384,54 55,68 9487,06
6,63

53 53 ТЕР12-01-023-02 Обшивка вентканалов профнастилом. Устройство кровли по 
готовым прогонам: средней сложности

100 м2 кровли 3,384 562,1 138,78 137,6 1902,15 966,88 469,63 465,64
285,72 8,21 27,78

54 54 Прайс Кровельный 
центр

Профнастил С 8 толщиной 0,5 мм м2 372,24 64,23 64,23 23908,98 23908,98

55 55 Прайс Кровельный 
центр

Планка примыкания м 252 33,2 33,2 8366,4 8366,4

56 56 ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 5,4652 46,76 255,55

57 57 ТССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 5,4652 8,66 8,66 47,33 47,33

Итого по разделу 2 Кровля. 3039582,28

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 339641,6 23385,09 30508,31 285492,65

1879,26
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 2353122,11 558111,08 264514,88 1530240,6

40331,5
В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6, 19, 22 ,42,46 , 51-53, 5, 32, 47-48,7-9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56, 16-17,44,49-50)
4988,19 3236,63 1751,55

44,53
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 19, 22 ,42, 46, 51-53, 2-3, 10, 5, 32,47-48, 7-9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28,33-37, 40-41,43, 45, 55-56, 13-14, 31, 38, 26, 29- 
30, 16-17,44,49-50, 58,4)

8832,25 3993,26 4838,98

288,57
Индекс первода цен в текущие цены 2 кв 2015г. (РАТЕР-2011) МКД панельные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) 03П=18,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=18,23; МАТ=5,36; Т3=18,23; 

ГЗМ=18,23 (Поз. 1 ,6 , 19, 22, 42, 46, 51-53, 2-3, 10, 5, 32, 47-48, 7-9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56, 13-14, 31, 38, 26, 29-30, 16-17, 44, 49-50, 58, 4)
1999660,07 527496,11 227416,01 1244747,95

38119,14
Накладные расходы 468496,7

В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 9928,97) (Поз. 4) 4712,35
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 871,39) (Поз. 2) 556,99
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 18481,03) (Поз. 26, 29-30) 12256,06
83%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 29520,2) (Поз. 13-14, 31, 38) 17619,22
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 3888,46) (Поз. 5, 32, 47-48, 7-8) 2516,58
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 190024,78) (Поз. 16-17, 44, 49-50) 136646,82
105%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 12036,9) (Поз. 9 ,11, 39) 9088,52



1 1 2 1  3 1 4 1 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 11 12 13 14
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4668,52) (Поз. 3) 4103,16
110%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 10087,94) (Поз. 10) 7979,66
118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 152796,38) (Поз. 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37, 40-41, 43, 45, 55-56) 129653,53
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 166138,01) (Поз. 1,6, 19, 22, 42, 46, 51-53) 143363,81

Сметная прибыль 240519,76
В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 152796,38) (Поз. 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33-37,40-41,43,45, 55-56) 58912,17
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 18481,03) (Поз. 26, 29-30) 8649,12
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 207695,11) (Поз. 1,6, 19, 22,42,46, 51-53, 9, 11, 39, 13-14, 31, 38) 82621,12
68%*(0,8*0,9) * (0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 871,39) (Поз. 2) 261,08
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4668,52) (Поз. 3) 2352,93
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 200414,79) (Поз. 10, 7-8,16-17, 44, 49-50) 85857,7
85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 3586,39) (Поз. 5, 32, 47-48) 1865,64

Итоги по акту:
Итого 3062138,57

В том числе:
Материалы 1530240,6
Машины и механизмы 264514,88
ФОТ 598442,58
Накладные расходы 468496,7
Сметная прибыль 240519,76

Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

336727,54

ВСЕГО по акту 3398866



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

У: "У. у-' :й-' ■

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
Стройка: МКД № 158 по ул.Железнодорожная, г. Майкоп РА 
Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
поОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)! номе|э
дата

Вид операции

Код
0322001

М-184-П-15
15 07 2015

СПРАВКА

Номер

документа

Дата
составления

1 29.07.2015

Отчетный период
с по

15.07.2015 31.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: реконструкция 
плоской кровли в шатровую

2 723 128,00 2 723 128,00 2 723 128,00

Итого 2 723 128,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 2 723 128,00

g Заказчик фел пЬДрядч и к)
1 г ■ 15 г  *11

Р. М. Пшигонов



Унифицированная форма № КС-2 .
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100________________________

Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД " 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ"
Стройка - МКД № 158 по ул. Железнодорожная г. Майкоп РА 
Объект - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-184-П-15
15.07.2015

Номер документа Дата составления
Отчетный период

с по
1 29.07.2015 15.07.2015 31.07.2015

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Смета N9, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Основание - капитальный ремонт МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  2723,128 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________________________________________________________________________________________________513,437 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3468,63 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
дк

у

ПО
З. 

по
 

см
ет

е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р а зд е л  1. Д ем о н таж н ы е р а б о ты .

1 1 ТЕР12-01-009-02 Демонтаж желобов: подвесных 100 м желобов 1,645 97,2 11,26 159,89 141,37 18,52

85,94 0,66 1,09

2 2 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий цементных под стойки стропильной 
системы

100 м2 покрытия 0,0448 2120,59 1359,98 95 34,08 60,92

760,61 167,16 7,49

3 3 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен венканалов 1 м3 3,3 135,62 77,03 447,55 193,35 254,2

58,59 8,89 29,34
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. 22557,1

Раздел 2. Кровля.
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Ограждение кровли

Кровля

4 9 ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных под стойки 
стропил

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,028 71664,26 2387,94 65184,22 2006,6 114,58 66,86 1825,16

4092,1 192,72 5,4
5 10 ТЕР46-03-001-02 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 

железобетонных конструкциях с  применением охлаждающей 
жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм

100 отверстий 1,64 1151,28 480,44 530,34 1888,1 230,42 787,92 869,76

140,5 152,91 250,77
6 11 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с  заделкой 

длиной до 1 м
1 т 0,05248 12254,73 68,77 9946,24 643,13 117,54 3,61 521,98

2239,72 2,6 0,14
7 12 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил 1 м3 древесины в 

конструкции
22,7 2553,74 43,69 2349,37 57969,9 3647,44 991,76 53330,7

160,68 1,56 35,41
8 13 ТССЦ-101-1988 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 

оцинкованная диаметром 4 мм
кг 16,1868 9,13 9,13 147,79 147,79

9 14 ТССЦ-204-0028 Проволока арматурная т 0,0308 5325,94 5325,94 164,04 164,04

10 15 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса - обрешетки 1 м3 древесины в 
конструкции

12,3 2347,39 36,7 2159,26 28872,9 1862,59 451,41 26558,9

151,43
11 16 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
100 м2 

поверхности 
покрытия 
изоляции

10,25 628,51 23,9 503,8 6442,23 1033,3 244,98 5163,95

100,81

12 17 Прайслист Кровельный  
центр

Пленка гидро-пароизоляции Ютафол Н 96 1,5*50=75кв.м м2 1127,5 3,44 3,44 3878,6 3878,6

13 18 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса - контробрешетки 1 м3 древесины в 
конструкции

1,57 2347,39 36,7 2159,26 3685,4 237,75 57,62 3390,03
151,43

14 19 ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля

100 м2 кровли 10,25 525,19 138,78 119,4 5383,2 2736,85 1422,5 1223,85

267,01 8,21 84,15
15 20 Прайс Кровельный  

центр
Профнастил КС 21-1000-0,5 м2 1127,5 71,31 71,31 80402,03 80402,03

16 21 Прайс Кровельный  
центр

Конёк "Классик''дл. 2м Н-417 шт 48 60,24 60,24 2891,52 2891,52

17 22 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 1,645 280,03 28,14 37,05 460,65 353,41 46,29 60,95

214,84 1,66 2,73

18 23 Прайс Кровельный  
центр

Желоб водосточный Зм (164,5/3=55шт.) шт. 55 58,97 58,97 3243,35 3243,35

19 24 Прайс Кровельный  
центр

Кронштейн желоба 180 шт. 220 18,34 18,34 4034,8 4034,8

20 25 Прайс Кровельный  
центр

Угол желоба шт. 4 68,77 68,77 275,08 275,08

21 26 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 100 м 1,8 266,51 12,43 2,37 479,72 453,08 22,37 4,27
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или подмостей 251,71

22 27 Прайс Кровельный 
центр

Водосточная труба Зм шт. 60 69,09 69,09 4145,4 4145,4

23 28 Прайс Кровельный 
центр

Кронштейн трубы шт. 90 12,81 12,81 1152,9 1152,9

24 29 ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб 100 шт. 0,36 3778,79 7,65 2853,9 1360,36 330,21 2,75 1027,4

917,24

25 30 ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб 100 шт. 0,12 6384,3 7,65 5557,9 766,12 98,25 0,92 666,95

818,75

26 31 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема до 18 м (Работа по 
устройству водосточной системы

маш.-ч 122,33 117,83 117,83 14414,14 14414,14

7,73 945,61

27 32 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатель)

100 м плинтуса 1,56 121,82 17,71 8,75 190,04 148,76 27,63 13,65

95,36

28 33 Прайс-лист Кровельный 
центр

Снегозадержатель большой длина 2 м шт. 78 85,54 85,54 6672,12 6672,12

29 39 ТЕР06-01-015-01 Установка анкеров 1 т 0,11644 12254,73 68,77 9946,24 1426,94 260,79 8,01 1158,14

2239,72 2,6 0,3

Слуховое окно

30 40 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 3 489,23 25,57 418,31 1467,69 136,05 76,71 1254,93

45,35 1,14 3,42

31 41 ТССЦ-101-0926 Скобяные изделия для оконных блоков общественных 
зданий при заполнении отдельными элементами 
одностворных с  фрамугой (независимо от высоты)

компл. 3 125,41 125,41 376,23 376,23

32 42 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 0,12 1050,2 138,78 625,7 126,02 34,29 16,65 75,08

285,72 8,21 0,99

33 43 Прайс Кровельный 
центр

Профнастил КС 21-1000-0,5 м2 13,2 71,31 71,31 941,29 941,29

Пропитка антисептиками

34 44 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли

100 м2 
обрабатываемой

20,25 420,57 97,73 17,57 8516,54 6181,72 1979,03 355,79

305,27

35 45 Прайс Феникс Огнезащитный состав Вупротек -3 для древесины КГ 506,25 10,28 10,28 5204,25 5204,25

Вентканалы

36 46 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки вентканалов 100 м2 обрешетки 3,384 782,65 114,21 108 2648,49 1896,53 386,49 365,47

560,44 3,01 10,19

37 47 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 
45x45 мм

т 0,55 5392,56 5392,56 2965,91 2965,91

38 48 ТССЦ-103-1937 Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс 
размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм

т 0,84456 6708,26 6708,26 5665,53 5665,53

Итого по разделу 2 Кровля. 2441853,62

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 261611,45 20242,36 21341,29 220027,8

1377,03
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Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1850036,66 483814,36 186873,3 1179349

29622,65
В том числе, справочно:
МДСЗб-lV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз, 1, 19, 22, 42,46, 9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21,23-25, 27-28, 33,40-41,43,45, 16-17,44, 32,47-48)
4284,96 2835,45 1449,52

35,96
МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; 

ЭМ И,15; ЗПМИ.15; Т3=1,15; ТЗМН.15 (Поз. 1, 19, 22,42, 46, 2-3, 10, 9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33, 40-41,43,45, 13-14, 31, 26, 29-30, 16-17,44, 32,47-48)
6880,29 3461,67 3418,62

211,95
Индекс первода цен в текущие цены 2 кв 2015г. (РАТЕР-2011) МКД панельные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) 03ПИ8.23; ЭМ=7,13; ЗПМ=18,23; МАТ=5,36; Т3=18,23; 

ТЗМИ8.23 (Поз. 1, 19, 22, 42, 46, 2-3, 10, 9, 11, 39, 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33, 40-41, 43, 45, 13-14, 31, 26, 29-30, 16-17, 44, 32, 47-48)
1577259,96 457274,9 160663,87 959321,21

27997,72
Накладные расходы 404099,09
В том числе, справочно:
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 871,39) (Поз. 2) 556,99
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 18481,03) (Поз. 26, 29-30) 12256,06
83%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 19824,21) (Поз. 13-14, 31) 11832,14
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 3586,39) (Поз. 32, 47-48) 2321,08
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 173948,11) (Поз. 16-17, 44) 125086,09
105%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 12036,9) (Поз. 9, 11, 39) 9088,52
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4668,52) (Поз. 3) 4103,16
110%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 10087,94) (Поз. 10) 7979,66
118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 142871,79) (Поз. 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33, 40-41, 43, 45) 121232,14
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 127060,73) (Поз. 1, 19, 22, 42, 46) 109643,25

Сметная прибыль 210274,57
В том числе, справочно:
бЗУоЧО.ббЧ^О.Э) ФОТ (от 142871,79) (Поз. 12, 15, 18, 20-21, 23-25, 27-28, 33,40-41,43, 45) 55085,65
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 18481,03) (Поз. 26, 29-30) 8649,12
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 158921,84) (Поз. 1, 19, 22, 42,46, 9, 11, 39, 13-14, 31) 63219,11
68%*(0,8*0,9) * (0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 871,39) (Поз. 2)
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4668,52) (Поз. 3)

261,08

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 184036,05) (Поз. 10, 16-17, 44)
2352,93

78841,04
85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 3586,39) (Поз. 32, 47-48) 1865,64

Итоги по акту:
Кровли 313274,22

Полы 2032,03

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 40848,23

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 45353,28

Деревянные конструкции 1373502,52

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 188282,7
Теплоизоляционные работы 446723,35
Строительные металлические конструкции 54393,99
Итого 2464410,32

В том числе:
Материалы 1179349
Машины и механизмы 186873,3
ФОТ 513437,01
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Накладные расходы ( 404099,09
Сметная прибыль 210274,57

Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 /<< I

258718,07

В С Е Г О  по акту , г / . - л.* I 2723128
' ■ '* /О -а'" ! I



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
Стройка: МКД № 158 по ул.Железнодорожная, г. Майкоп РА 
Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по О КДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер

документа
Дата

составления
5 02.12.2015

номер М-184-П-15
дата 15 07 2015

Вид операции

Отчетный период

с по
01.08.2015 31.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: реконструкция 
плоской кровли в шатровую

675 738,00 675 738,00 675 738,00

Итого 675 738,00

А/ 
° 

О

ш 
ь

Is 
V

Сумма НДС 0,00
Всего с учетом НДС 675 738,00

\Qf. %\\ \  £  ̂  ̂\\

( /If f /
Заказчи к (ген п одряцч и к) Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)_ J M _Л. 3. Арзуманян
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Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-ЕВРОСТРОЙ"
Стройка - МКД № 158 по ул. Железнодорожная г. Майкоп РА 
Объект - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую

............. L lУнифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

К°Д
0322005

М-184-П-15
15.07.2015

Номер документа Дата составления
Отчетный период

с по
5 02.12.2015 01.08.2015 31.11.2015

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-ноябрь 2015 г.

Смета N2, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):_________________________________________________________________675,738 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________________________________________________________________________________________________ 85,006 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 867,16 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
дк

у

ПО
З.

 
по

 
см

ет
е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы.

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.
Раздел 2. Кровля.

Ограждение кровли

1 4 ТЕРм38-01-006-08 Изготовление конструкций ограждения кровли вручную 
(мелких деталей)

1 т конструкций 0,477 3011,56 1806,71 223,35 1436,51 468,18 861,8 106,53

981,5 11,38 5,43

2 5 ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 
диаметром 12 мм

т 0,477 5169,78 5169,78 2465,99 2465,99

3 6 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,5946 125,54 59,36 18,76 200,19 75,62 94,66 29,91

47,42 3,01 4,8



1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14
4 7 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,180864 226,09 6,74 173,95 40,89 8,21 1,22 31,46

45,4 0,08 0,01
5 8 ТЕР13-03-003-08 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: эмалью ЭП-773
100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,180864 532,02 4,8 503,49 96,22 4,29 0,87 91,06

23,73 0,08 0,01
Кровля

6 34 ТЕР10-01-022-01 Установка и крепление лобовой доски прим. 100 м2 потолка 0,82 515,6 69,97 48,33 422,79 325,79 57,38 39,62

397,3 2,08 1,71
7 35 Прайс ли ст Доска лобовая 180x50 м 164 6,95 6,95 1139,8 1139,8

8 36 ТЕР10-01-060-01 Установка и крепление лобовой планки прим. 100 м коробок 
блоков

1,64 60,49 3,82 5,45 99,2 84 6,26 8,94

51,22

9 37 Прайс лист Планка лобовая 20x180 м 164 19,76 19,76 3240,64 3240,64

10 38 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема до 18 м (Работа по 
устройству лобовой доски и планки)

маш.-ч 59,83 117,83 117,83 7049,77 7049,77
7,73 462,49

Слуховое окно

Пропитка антисептиками

Вентканалы

11 49 ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции 8,46 139,21 60,39 1177,72 666,82 510,9

78,82

12 50 ТССЦ-104-0128 Плиты пенополистирольные М50 м3 8,46 1438,39 1438,39 12168,78 12168,78

13 51 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 340,33 0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04

13,2

14 52 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 58 171,16 0,96 163,57 9927,28 384,54 55,68 9487,06

6,63

15 53 ТЕР12-01-023-02 Обшивка вентканалов профнастилом. Устройство кровли из 
металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности

100 м2 кровли 3,384 562,1 138,78 137,6 1902,15 966,88 469,63 465,64

285,72 8,21 27,78
16 55 Прайс Кровельный 

центр
Профнастил С 8 толщиной 0,5 мм м2 372,24 64,23 64,23 23908,98 23908,98

17 56 Прайс Кровельный 
центр

Планка примыкания м 252 33,2 33,2 8366,4 8366,4

18 57 ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с  погрузкой вручную

1 т груза 5,4652 46,76 255,55

19 58 ТССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 5,4652 8,66 8,66 47,33 47,33

Итого по разделу 2 Кровля. 597728,18

ИТОГИ ПО АКТУ:
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Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 78030,15 3142,73 9167,02 65464,85

502,23
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 503085,29 74296,72 77641,42 350891,6

10708,86
В том числе, справочно:
MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 

Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 51-53, 7-8, 34-37, 55-56, 49-50)
703,22 401,18 302,03

8,58
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 6, 51-53, 7-8, 34-37, 55-56, 38,49-50, 58, 4)
1951,95 531,59 1420,36

76,62
Индекс первода цен в текущие цены 2 кв 2015г. (РАТЕР-2011) МКД панельные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) 03П=18,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=18,23; МАТ=5,36; Т3=18,23; 

ТЗМ=18,23 (Поз. 5-6, 51-53, 7-8, 34-37, 55-56, 38, 49-50, 58, 4)
422399,97 70221,21 66752,02 285426,75

10121,42
Накладные расходы 64397,7
В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 9928,97) (Поз. 4) 4712,35
83%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 9695,81) (Поз. 38) 5786,97
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 302,07) (Поз. 7-8) 195,5
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 16076,49) (Поз. 49-50) 11560,6
118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 9924,6) (Поз. 34-37, 55-56) 8421,4
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 39077,64) (Поз. 6, 51-53) 33720,88

Сметная прибыль 30245,19
В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 9924,6) (Поз. 34-37, 55-56) 3826,53
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 48773,45) (Поз. 6, 51-53, 38) 19402,08
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 16378,56) (Поз. 7-8, 49-50) 7016,58

Итоги по акту:
Итого Строительные работы 575563,29

Итого Монтажные работы 22164,89

Итого 597728,18

В том числе:
Материалы 350891,6
Машины и механизмы 77641,42
ФОТ 85005,58

Накладные расходы 64397,7
Сметная прибыль 30245,19

Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

78009,45

В С Е Г О  по акту

-  --------------------------------------------------------------------------г, ft Stfx---------------------------------------------

675738

Сдал:

Принял:

Басараба А.С,


