
Карточка счета 60 за 2015 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "ООО "Проект Информ'" И Договоры Равно "М-184-ПСД-15 от 09.04.2015"

Период Документ

Сальдо на начало _ 
15.04^615..............

(Аналитика Дт (Аналитика Кт Дебет Кредит

(Поступление (акт, 
закладная) 
10000-000257 от 
(15.04.2015 0:00:00 
; Изготовление ПСД 
:Л0 вх.д. 119 от 
16.04.2015

Формирование
фонда
капитального 
ремонта 
< ...> <  .>

ООО "Проект 
Информ" 
М-184-ПСД-15 от
09.04.2015 
Постулление (акт, 
накладная) 
0000-000257 от
15.04.2015 0:00:00

Счет

■|8б(03

(Счет

60.01.1 311 640,55

;Текущее сальдо

_  0,00 
■■■ 3 1 ll4 0 (5 5 'К

И6.04.2015 Списание с 
расчетного счета 
0000-000469 от
16.04.2015 12:00:21 
Оплата по договору 
М-184-ПСД-15 0Т
09.04.2015 по вх.д. 
536 от 16.04.2015

ООО "Проект 
Информ" 
М-184-ПСД-15 от
09.04.2015 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000469 от
16.04.2015 12:00:21

40604810401000016
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
г.Майкоп, ул.
Железнодорожная,
158

60.01.1 93 492,17 51 218 148,38

26.05.2015 Списание с 
расчетного счета 
0000-000474 от
26.05.2015 23:59:59 
Оплата ло договору 
М-184-ПСД-15 от
09.04.2015 по вх.д. 
541 от 26.05.2015

ООО "Проект 
Информ" 
М-184-ПСД-15 0Т
09.04.2015 
Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000257 от
15.04.2015 0:00:00

40604810401000016
238
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
г.Майкоп, ул.
Железнодорожная,
158

60.01.1 218 148,38 51

Обороты за период и сальдо на конец 311 640,55 311 640,55 0,00



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Банк получателя

БИК 046015602
30101810600000000602Сч. №

ИНН 0105066062 КПП 010501001 Сч. № 40702810601000003558
ООО "Проект Информ" 

Получатель

Счет на оплату № 117 от 13 апреля 2015 г.

Поставщик. ООО "Проект Информ", ИНН 0105066062, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, 
Майкоп г, Пролетарская ул, дом № 242, оф.223, тел.; 8 9286693122

Иокупател "А Р /Ф М д  капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Адыгея 
1КОП г. Профсоюзный пер, дом № 15, корпус а

№ <___-^СиПГбв (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 И з г о т о в ^ ^  прЬй^та^метной документации на 

реконстотщию плеагМ кровли в шатровую и установке 
обдед^овы х (колфктивных) узлов учёта потреблённых 
ресурсов МКД (т е п М  ГВС, ХВС), без автоматического 
регулирования многоквартирного дома по адресу: РА г. Майкоп 
ул. Железнодорожная № 158, согласно договора 
№М-184-ПСД-15 от 09.04,2015г., аванс 30%

руб 93 492,17 93 492,17

Всего наименован 
Девяносто три т

р .  17 руб. 
гйёвяносто два рубля 17 копеек

Итого: 
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

93 492,17 

93 492,17

Руководитель Верденко Р.В. Бухгалтер хагапсова М.Х.



24 . 11.2015

16 . 04.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

16.04.2015
Поступ. в банк плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 56

Списано со сч. плат.

15.04.2015

0401060

электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто три тысячи четыреста девяносто два рубля 17 копеек

ИНН 0105981008 КПП 010501001 Сумма 93492-17
НО "АР Фонд капремонта МКД" 

Плательщик

Сч. № 40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ю г о -з а п а д н ы й  б а н к  ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

БИК 

Сч. №

ю г о -з а п а д н ы й  БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Получателя

БИК 

Сч. №

046015602

30101810600000000602 

40702810601000003558ИНН 0105066062 КПП 010501001 Сч. №
ООО "Проект Информ" 

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.

5Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. лоле

Опл. 30% за изгот.проек-сметной док. по Дог№ М-184-ПСД-15 от 09.04.15г.,Сч №117 от 13.04.15г. г. Майкоп, ул. 
Железнодорожная, 158 
Сумма 93492-17 
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи 

Пшигонов Руслан Меджидович

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
16.04.2015____

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wm1/bird/printPrev.zhtml 1/1
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Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ьтк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 
РОСТОВ-НА-ДОНу J /

Банк получателя /  у

БИК 046015602
30101810600000000602Сч. №

ИНН ОЮ^Об^бб?' КПП 010501001 Сч. № 40702810601000003558
ООО toM"

Получвтел^г Y Х /

№ 136 ОТ 16 апреля 2015 г.

Поставщик: ООО "Проект Информ", ИНН 0105066062, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г,
Пролетарская ул, дом № 242, оф.223, тел.: 8 9286693122

Покупатель: НО "АР фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Адыгея Респ,
Майкоп г. Профсоюзный пер, дом № 15, корпус а

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию 

плоской кровли в шатровую и установке общедомовых 
(коллективных) узлов учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло, 
ГВС, ХВС), без автоматического регулирования 
многоквартирного дома по адресу: РА г. Майкоп ул. 
Железнодорожная № 158, согласно договора №М-184-ПСД-15 
от 09.04,2015г,

руб 218 148,38 218 148,38

Всего наименований 1, на с у м м ^ .^ р , 
Двести восемнадцать тысяяГ^^уетЕ

Итого: 
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

218 148,38 

218 148,38

Руководитель



24 . 11.2015

26 . 05.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

26.05.2015
Поступ. в банк плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 87

Списано со сч. плат.

26.05.2015

0401060

электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Двести восемнадцать тысяч сто сорок восемь рублей 38 копеек

ИНН 0105981008 КПП 010501001 Сумма 218148-38
НО "АР Фонд капремонта МКД" 

Плательщик

Сч. № 40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

БИК 

Сч. №

Ю ГаЗАПАДНЫИ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Получателя

БИК 

Сч. №

046015602

30101810600000000602

40702810601000003558ИНН 0105066062 КПП 010501001 Сч. №
ООО "Проект Информ" 

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.

5Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

Опл. окон, за изгот.проек-сметной док. по Дог№ М-184-ПСД-15 от 09.04.15г.,Сч №136 от 16.04.15г., Акт№119 от 16.04.15г. г. 
Майкоп, ул. Железнодорожная, 158 
Сумма 218148-38 
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи 

Пшигонов Руслан Меджидович

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
26.05.2015

https://sbi.sberbank.ru;9443/icAMm1/bird/printPrev.zhtml 1/1
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ДОГОВОР № М-184-ПСД-15 
на выполнение проектно-сметных работ

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» (НО «АР фонд капремонта МКД»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Пщигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект Информ» (ООО «Проект Информ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Верденко Романа Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего Договора «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» изготовить проектно­
сметную документацию на реконструкцию плоской кровли в шатровую и установке общедомовых 
(коллективных) узлов учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло, ГВС, ХВС), без автоматического регулирования 
многоквартирного дома по адресу: РА г. Майкоп ул. Железнодорожная № 158 (далее Работы), а «Заказчик» 
обязуется принять и оплатить выполненные «Исполнителем» работы.
1.2. «Исполнитель» составляет и передает «Заказчику»: проектную документацию, (далее Документация), 
выполненную в соответствии с установленными требования нормативных документов:

-  проектно-сметная документация в трёх экземплярах на бумажном носителе.
1.3. «Исполнитель» выполняет работы в соответствии с требованиями технического задания, СНиП и действующими 
нормативными документами.

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору: 09 апреля 2015г.
2.2. Окончание выполнения работ по настоящему Договору: 16 апреля 2015г.
2.3. «Исполнитель» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором раньше установленного 
срока, указанного в п. 2.2. Договора. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

З.СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет -  311 640,55 (Триста одиннадцать
тысяч шестьсот сорок рублей 55 копеек) руб. без НДС. Цена настоящего Договора является твёрдой, не подлежит 
изменению и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, которые могут 
возникнуть у Исполнителя при выполнении обязательств по Договору.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. «Заказчик» в течение 3 банковских дней, с даты подписания «Сторонами» настоящего договора перечисляет на 
расчетный счет «Исполнителя» 30% предоплату в размере: 93 492,17 (Девяносто три тысячи четыреста девяносто 
два рубля 17 копеек) руб. без НДС.
3.2.2. «Заказчик» в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных 
работ по настоящему Договору выплачивает «Исполнителю» оставшуюся стоимость работ по настоящему Договору, что 
составляет -  218 148,38 (Двести восемнадцать тысяч сто сорок восемь рублей 38 копеек) руб. без НДС.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Передать Исполнителю необходимую для исполнения обязательств исходно-разрешительную документацию (в 
том числе необходимые технические условия), имеющуюся в распоряжении Заказчика, в письменном виде не позднее 
3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений на право производства Работ, требуемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также доступ представителей Исполнителя и/или третьих 
лиц на место расположения Объекта Заказчика для производства Работ.
4.1.3. Своевременно предоставлять информацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств в рамках 
настоящего Договора. Форма предоставления и обмена информации определена Сторонами в следующих видах: в 
письменном виде, за подписью уполномоченных лиц Сторон, передаваемая по электронной почте, обычной почтой, 
нарочным.
4.1.4. В соответствии с условиями Договора принять результат Работ и оплатить его своевременно и в полном объеме.

г. Майкоп 09 апреля 2015 г



4.1.5. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта приема и отчетных документов, 
проверить и дать оценку качеству выполненных работ, подписать акт и направить его Исполнителю.
4.1.6. В случае несоответствия результата требованиям, предусмотренным настоящим договором Заказчик в срок, 
установленный п. 4.1.5. настоящего Договора, обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки с 
указанием перечня необходимых доработок и сроков представления результата Заказчику.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. По согласованию с Исполнителем увеличивать объем работ, подлежащих выполнению по настоящему 
Договору. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглащение к Договору, в котором определяют сроки 
и объемы выполнения.
4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ.
4.2.3. В любой момент запросить у Исполнителя первичную документацию по работам (услугам), приобретаемым им 
в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, а также аналогичные документы соисполнителей (состав 
таких документов определяется запросом Заказчика). Исполнитель представляет документы в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента получения запроса.
4.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор до сдачи ему результатов выполненных работ, уплатив Исполнителю 
часть установленной цены, пропорционально части выполненному, путем направления письменного уведомления, не 
ранее чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого расторжения Договора.
4.2.5. По окончании действия настоящего Договора получить от Исполнителя отчетные документы (проектно-сметная 
документация в трёх экземплярах на бумажном носителе, акт приемки-передачи выполненных работ по настоящему 
Договору).
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Иметь свидетельство о допуске к работам, в соответствии с предметом настоящего Договора, выданное 
саморегулируемой организацией (СРО).
4.3.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями СНиП, государственных стандартов, требованиями исходно­
разрешительной документации и условиями настоящего Договора и передать их результат Заказчику в срок, 
предусмотренный настоящим Договором;
4.3.3. В случае расторжения Договора возвратить Заказчику денежные средства за Работы (услуги), которые на дату 
расторжения не были оказаны, но оплачены Заказчиком.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Обращаться к Заказчику за предоставлением информации и материалов, необходимых для исполнения договора. 
Форма предоставления определяется сторонами в рабочем порядке. Заказчик предоставляет запрашиваемую 
информацию в оговоренные сроки, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня.
4.4.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Третьи лица, при выполнении работ, требующих допуска саморегулируемой организации, должны иметь 
соответствующие допуска. Ответственность за действия (бездействие) привлеченных третьих лиц перед Заказчиком 
несёт Исполнитель так, как если бы он исполнял обязанности лично.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. При завершении Работ по Объекту Исполнитель передает на согласование Заказчику по акту приема-передачи 
разработанную проектно-сметную документацию на Объект в трех экземплярах и отчет.
5.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации согласовывает 
представленную Исполнителем документацию или в письменной форме представляет мотивированные замечания к 
ним.
5.3. После согласования представленных документов в предусмотренный п. 5.2. срок, Заказчик сообщает о 
согласовании отчетных документов, а Исполнитель в течение 2-х дней предоставляет остальные экземпляры в 
количестве, предусмотренном Техническим заданием и акт выполненных работ.

В случае если Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней не сообщит Исполнителю о приемке результата Работ 
или не сообщит мотивированные замечания по представленной проектно-сметной документации и отчету, то 
Исполнителем предоставляется Заказчику для подписания Акт приема-передачи выполненных Работ.
5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) дней обязан принять выполненные Работы, подписать Акт приема-передачи 
выполненных Работ, заверить его печатями и один экземпляр направить Исполнителю.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика принять результат выполненных Работ Сторонами составляется 
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.6. После устранения принятых замечаний и внесения необходимых доработок, сдача результата выполненных Работ 
по Объектам осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.2.-5.3. настоящего Договора.
5.7. Если в процессе выполнения Работ Заказчик письменно сообщил Исполнителю о нецелесообразности их 
дальнейшего проведения, то Исполнитель обязан приостановить Работы и уведомить об этом Заказчика. В этом 
случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном 
прекращении Работ с составлением соответствующего двухстороннего акта.
5.8. В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика последний обязуется принять результат фактически 
выполненных Работ с подписанием Акта приема-передачи выполненных Работ и оплатить фактически понесенные



затраты Исполнителя, подтвержденные документально на момент остановки Работ в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки по вине Исполнителя сроков выполнения Работ более чем на 10 рабочих дней. Заказчик имеет 
право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от стоимости невыполненного 
объема Работ за каждый день просрочки до момента сдачи результатов Работ Заказчику, при условии получения от 
Заказчика письменного требования (претензии) о данной выплате. Пени начисляются только при условии 
предъявления соответствующей претензии пострадавшей стороной и признания такой претензии виновной стороной, 
либо в случае их взыскания по решению суда. В случае если претензия не была, предъявлена и/или не была признана 
виновной стороной, пени не взыскиваются (не начисляются) в одностороннем порядке и подлежат уплате только 
согласно вступившим в законную силу решению суда.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе 
вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, 
революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими 
действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных 
обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово- 
Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет 
основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, 
то эта Сторона должна в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В любом из 
вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменной форме все 
детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в 
результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое 
может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о 
наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои 
обязанности по настоящему Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ ИЛИ ДОСРОЧНОГО
РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Все соглашения, приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору, оформленные в письменном виде 
и подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
7.3. Изменение условий настоящего Договора производится по обоюдному согласию Сторон в письменном виде.
7.4. Заказчик может в любое время в период действия Договора отказаться от исполнения Договора, уплатив 
Исполнителю стоимость фактически исполненных и документально подтвержденных обязательств.
7.5. В случае прекращения действия настоящего Договора до приемки результата Заказчик вправе требовать от 
Исполнителя передачи всех результатов, полученных при оказании услуг.
7.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСГЬ И РАСПРОСГРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ней лица, которая 
не является общедоступной, является конфиденциальной. Конфиденциальной информацией являются также условия 
настоящего Договора и Приложений к нему. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и 
не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, или в 
связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны разрешаться в 
Арбитражном суде Республики Адыгея.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у любой из Сторон во время действия настоящего договора юридического статуса, адреса, 
наименования, банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить другую Сторону о 
таких изменениях.

3



10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

П.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. 
Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРН 1130100000601 
ОКАТО 79401000000 
ОКНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов на Дону
БИК 046015602
e-mail: kaprem01@mail.ru

ООО «Проект Информ»
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пролетарская 242, офис 223,
ИНН 0105066062 / КПП 010501001
р/с 40702810601000003558 Адыгейское ОСБ №8620, г.
Майкоп
к/с 30101810600000000602 в Юго-Западном банке
Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
тел.: 8(928) 6693122
e-mail: proekt-inform@mail.ru

Директор
НО «АР фонд капремонта МКД»

М.П. li

Директор
ООО «Проект Информ»

//V^V / Пшигонов P.M. ;рденко Р.В.

mailto:kaprem01@mail.ru
mailto:proekt-inform@mail.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕИНОЙ ОТВЕТСТВЕЬШОСТЬЮ
«ПРОЕКТ ИНФОРМ»

Сектор выпуска проекта
(наименование структурного подразделения)

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
документа

Дата документа

10/15 16.04.2015

Получатель: НО «АР фонд капремонта МКД»
(Наименование организации)

Отпущено на основании Договор №М-184-ПСД-15 от 09.04.2015
(Наименование, дата, номер документа)

№ п/п Наименование документации
Кол-во

экземпляров

1.
2 .

проектно-сметная документация на
реконструкцию плоской кровли в шатровую и 
установке общедомовых (коллективных) узлов 
учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло, 
ГВС, ХВС), без автоматического 
регулирования многоквартирного дома по 
адресу: РА г. Майкоп ул. Железнодорожная № 
158

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пояснительная записка, ведомости, чертежи 
Сметная документация_________________________
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Приложение к Договору №
СМЕТА №

на проектные (изыскательские) работы 
Реконструкция плоской кровли в шатровую многоквартирного дома 

Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребленных ресурсов (тепло и ХВС) 
по адресу:РА,г.1\/1айкоп Железнодорожная -1 5 8

Наименование проектной (изыскательской) организации ООО "ПроектИнформ"______________________________________

Наименование организации заказчика ___________________________________________________________

ГРАНД-Смета

Форма 2пс

№ пп Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, 
параграфов и пунктов указаний к 

разделу справочника базовых цен 
на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или 

(стоимость 
строительно­

монтажных 
работ)*проц./100 
или количество * 

цена

Стоимость
работ

1 2 3 4 5
Раздел 1 Реконстоукция КРОВЛИ Установка приборов учета по адресу:РА,г.1\/1айкоп Железнодорожная -158
1 Разработка проектной документации 

реконструкция кровли для многоэтажных зданий 
(сооружений)

СБЦ4-1-5-А 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕТ 
П3=0,162;

1 *5 0 2 8 4 8 *0 ,1 6 2 81,491

Узел учета тепловой энергии
2 Теплопункт в составе:Установка общедомовых 

(коллективных) приборов учета потребленных 
ресурсов (тепло и ХВС) от 10 до 40 Г кал/час

СБЦ90-3-1-101-Б 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент П3=0,01;

4 9 *4 1 4 0 *0 ,0 1 2,059

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 83,549
Итоги по разделу 1 Реконструкция крыши г.Майкоп Железнодорожная -1 5 8  :

Проектные работы: Объекты жилищно-гражданского строительства 81,491
Проектные работы: Объекты промышленности химических волокон 2,059
Итого 83,549

В том числе:
83 549 * 3.73 -  коэфф. Пер. к ценам 1 квартала 2015 г., письмо Минстрой России от 12.02.2015 г. 311,641
Итого по разделу 1 Реконструкция крыши г.Майкоп Железнодорожная -15 8 311,641

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 83,549
Итоги по смете:

Проектные работы: Объекты жилищно-гра>еданского строительства 81,461
Проектные работы: Объекты промышленности химических волокон 2,059
Итого в базовы ценах 2001г. 83,549

В том числе:
83 549 * 3.73 311,641
ВСЕГО по смете 311,641

Главный инженер проекта

Директор проектной организации

Гордеев В.В. 

Верденко Р.В.



Акт № 119 от 16 апреля 2015 г.

ООО "Проект Информ", ИНН 0105066062, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Пролетарская ул, дом № 
242, Оф.223, тел.: 8 9286693122, р/с 40702810601000003558, в банке ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 

Исполнитель: "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 046015602, к/с 30101810600000000602

Заказчик:
НО "АР фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, 385012, Адыгея Респ, Майкоп г, Профсоюзный 
пер, дом № 15, корпус а

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию плоской 

кровли в шатровую и установке общедомовых (коллективных) узлов 
учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло, ГВС. ХВС), без 
автоматического регулирования многоквартирного дома по адресу: РА г. 
Майкоп ул. Железнодорожная № 158, согласно договора №М-184-ПСД-15 
от 09.04,2015г.,

руб 311 640,55 311 640,55

Итого: 
Без налога (НДС)

311 640,55

Всего оказано услуг 1. на сумму 311 640,55 руб.
Триста одиннадцать тысяч шестьсот сорок рублей 55 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор, ООО "Проект Информ"

ЗАКАЗЧИК



Акт № 119 от 16 апреля 2015 г.

ООО "Проект Информ", ИНН 0105066062, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Пролетарская ул, дом № 
242, Оф.223, тел.: 8 9286693122, р/с 40702810601000003558, в банке ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 

Исполнитель: "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 046015602, к/с 30101810600000000602

Заказчик:
НО "АР фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, 385012, Адыгея Респ, Майкоп г. Профсоюзный 
пер, дом № 15, корпус а

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Изготовление проектно-ометной документации на реконструкцию плоской 

кровли в шатровую и установке общедомовых (коллективных) узлов 
учёта потреблённых ресурсов МКД (тепло, ГВС, ХВС), без 
автоматическото ретулирования многоквартирното дома по адресу: РА т. 
Майкоп ул. Железнодорожная № 158, согласно дотовора №М-184-ПСД-15 
от 09.04,2015г.,

руб 311 640,55 311 640,55

Итого; 
Без налога (НДС)

311 640,55

Всего оказано услуг 1, на сумму 311 640,55 руб.
Триста одиннадцать тысяч шестьсот сорок рублей 55 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор, ООО "Проект Информ"

ЗАКАЗЧИК
НО "АР фонд капремонта МКД"


