
но "АР фонд капремонта МКД"
Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) 
Отбор: Контрагенты Равно "ООО "Юг-Строй-'

Период Документ Аналитика Дт

Сальдо на начало 
01.07.2016 Списание с

расчетного счета 
0000-000464 от
01.07.2016 12:54:28 
Аванс 30% за 
капремонт согл. 
дог. М-218-П-16 от
27.06.2016 по 
адресу: Майкоп, 
ул.Кирпичная,51 по 
вх.д. 385 от
01.07.2016

22.07.2016 Списание с
расчетного счета 
0000-000513 от
22.07.2016 21:24:23 
Доплата аванса 
30% за капремонт 
согл. дог. 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 по 
адресу: Майкоп, 
ул.Кирпичная,51 по 
вх.д, 467 от
22.07.2016

22.07.2016 Списание с

22.07.2016

22,07.2016

22.07.2016

22.07.2016

•Сервис"" И Договоры Равно "М-218-П-16 от 27.06.2016"

Аналитика Кт Дебет Кредит
Счет Счет

расчетного счета 
0000-000514 от
22.07.2016 21:24:37 
Промеж.платеж за 
капремонт согл. 
дог. М-218-П-16 от
27.06.2016 по 
адресу: Майкоп, 
ул.Кирпичная,51 по 
вх.д, 468 от
22.07.2016 
Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000241 от
22.07.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
22.07.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000242 от
22.07.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д, 1 от
22.07.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000244 от
22.07.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
22.07.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000246 от
22.07.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
22.07.2016

ООО
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000464 от
01.07.2016 12:54:28

ООО
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000513 от
22.07.2016 21:24:23

ООО
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000514 от
22.07.2016 21:24:37

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<.,.>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<..,>Прочие
расходы

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп,
ул.Кирпичная,51

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп,
ул.Кирпичная,51

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп,
ул.Кирпичная,51

995 913,60 55.04.1

■Текущее сальдо 

0,00
Д 995 913,60

16 631,86 55,04.1 1 012 545,46

1 687 575,78 55.04.1 2 700 121,24

ООО 86.03
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 от
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000241 от
22.07.2016 23:59:59 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000242 от
22.07.2016 23:59:59 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000244 от
22.07.2016 23:59:59 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000246 от
22.07.2016 23:59:59

60.01.1 224 744,80 Д 2 475 376,44

60.01.1 1 804 822,84 Д 670 553,60

60.01.1 142 941,60 Д 527 612,00

60.01.1 269 545,60 Д 258 066,40



22.07.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000248 от
22.07.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
22.07.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000240 от
01.09.2016 12:00:01 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 2 от
01.09.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000243 от
01.09.2016 12:00:02 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 2 от
01.09.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000245 от
01.09.2016 12:00:03 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 2 от
01.09.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000247 от
01.09.2016 12:00:04 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 2 от
01.09.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000249 от
01.09.2016 12:00:05 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 2 от
01.09.2016

08.09.2016 Списание с

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

расчетного счета 
0000-000681 от
08.09.2016 14:09:37 
Окончат, расчет за 
капремонт согл. 
дог. М-218-П-16 от
27.06.2016 по 
адресу: Майкоп, 
ул.Кирпичная,51 по 
вх.д. 588 от
08.09.2016

Обороты за период и сальдо на конец

ООО
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000681 от
08.09.2016 14:09:37

ООО 86.03
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000248 от
22.07.2016 23:59:59 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000240 от
01.09.2016 12:00:01 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000243 от
01.09.2016 12:00:02 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000245 от
01.09.2016 12:00:03 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 0Т
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000247 от
01.09.2016 12:00:04 
ООО 86.03 
"Юг-Строй-Сервис" 
М-218-П-16 от
27.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000249 от
01.09.2016 12:00:05 
40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп,
ул.Кирпичная,51

60.01.1 258 066,40

60.01.1 56 186,20 К 56 186,20

60.01.1 451 205,72 К 507 391,92

60,01.1 35 735,40 К 543 127,32

60.01.1 67 386,40 К 610 513,72

60.01.1 64 516,60 К 675 030,32

675 030,32 55.04.1

3 375 151,56 3 375 151,56 0,00



Внимание! О п лата данного счета означает согласие с условиям и поставки товар а. Уведом ление об оплате обязательно, в противном
случае не гаран тир уется наличие то в ар а  на складе. Т о вар  отп ускается  по ф акту прихода денег на р/с П оставщ и ка, сам овы возом , при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105056459 КПП 010501001
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юг-Строй-Сервис»

Сч.№ 40702810700000002705

Банк получателя: 
ПАОАКБ 
«НОВАЦИЯ» 
Г.МАЙЦО

БИК

Сч.№

047908700

30101810300000000700

Счет на от «08» сентября 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 
«Юг-Строй-Сервис», ИНН 0105056459, КПП 010501001, 385000, Адьщея Респ, Майкоп г, Гайдара 
ул, дом №119, кв. 8, тел. (8772) 57-71-30, факс: (8772) 57-71-30
Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирньк домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма

1

По договору № М-218-П-16 от 
27.06.2016 окончательный платеж на 
проведение кап.ремонта МКД по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Кирпичная 
51

1 руб 675 030,32 675 030,32

Итого: 
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

675 030,32 

675 030,32

Всего наименовани) 
Шестьсот семьдеся!

а 1, на сумму 675 030,32
ггпятйТгысяч тпидцеть рублей 32 копеек

(сум!!ш^ралтью)

Р woRn 7т

М.П.

Ч'С'-с
/



Стр. 1 из 1

08.09.2016 08.09.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 588

Списано со сч. плат.

08.09.2016 электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот семьдесят пять тысяч тридцать рублей 32 копейки

0401060

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
ю г о -з а п а д н ы й  б а н к  ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

675030-32

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

ИНН 0105056459
ООО "Юг-Строй-Сервис"

КПП 010501001

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

047908700

30101810300000000700 

40702810700000002705

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Окончат, расчет за капремонт согл. дог. М-218-П-16 от 27.06.2016 по адресу: Майкоп, ул.Кирпичная,51 
Сумма 675030-32 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
08.09.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 12.09.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


Внимание! О п лата  данного счета означает согласие с условиям и поставки тов ар а. Уведом ление об оплате обязательно, в противном
случае не гаран тир уется наличие то вар а  на складе. Т о вар  отп ускается  по ф акту прихода денег на р/е П оставщ и ка, сам овы возом , при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105056459 КПП 010501001
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юг-Строй-Сервис»

Сч.№ 40702810700000002705

Банк получателя: 
ПАО

БИК

Сч. №

047908700

30101810300000000700

4 от «22» июля 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 
«Юг-Строй-Сервис», ИНН 0105056459, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гайдара 
ул, дом №119, кв. 8, тел. (8772) 57-71-30, факс: (8772) 57-71-30
Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма

1

По договору № М-218-П-16 от 
27.06.2016 промежуточный платеж на 
проведение кап.ремонта МКД по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Кирпичная 
51

1 руб 1 687 575,78 1 687 575,78

Итого: 
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

Всего наименований 1, на сумму 1 68W575,78
Один миллион щесдгьсот^восемьдесятюемь тысяч пятьсот семьдесят пять рубл

п^> исъю)



Стр. 1 из 1

22.07.2016 25.07.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 468

Списано со сч. плат.

22.07.2016 электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 78 копеек

0401060

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
lOrO-ЗАПАДНЫИ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

1687575-78

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

ИНН 0105056459
ООО "Юг-Строй-Сервис"

КПП 010501001

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

047908700

30101810300000000700 

40702810700000002705

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Промеж.платеж за капремонт согл. дог. М-218-П-16 от 27.06.2016 по адресу: Майкоп, ул.Кирпичная,51 
Сумма 1687575-78 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Отметки БанкаПодписи

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
25.07.2016

https:// sbi. sberbank.ru:9443/ic/wml /bird/printPrev.zhtml 08.09.2016



Внимание! О п лата данного счета означает согласие с условиям и поставки то вар а . Уведом ление об оплате обязательно, в противном
случае не гаран тируется наличие то в ар а  на складе. Т о вар  отпускается по фа1сгу прихода денег на р/с П оставщ и ка, сам овы возом , при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105056459 КПП 010501001
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юг-Строй-Сервис»

Сч.№ 40702810700000002705

Банк получателя: 
ПАО АК 
«НОВАЦ 
Г.МАЙК

БИК

Сч.№

047908700

30101810300000000700

Счет на от «22» июля 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 
«Юг-Строй-Сервис», ИНН 0105056459, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гайдара 
ул, дом №119, кв. 8, тел. (8772) 57-71-30, факс: (8772) 57-71-30
Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма

1

По договору № М-218-П-16 от 
27.06.2016 доплата суммы аванса на 
проведение кап.ремонта МКД по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Кирпичная 
51

1 руб 16 631,86 16 631,86

Итого: 
Без налога (НДС)

Всего к оплате:
Г

Всего наименовани^фщза сумму д6631,86

16631.86

16631.86

Шестнадцать тысяч' иянать один рубль 86 копеек
:а прописью)



Стр. 1 из 1

22.07.2016 25.07.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 467

Списано со сч. плат.

22.07.2016 электронно
Дата Вид платежа

Сумма
лрописью

Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать один рубль 86 копеек

0401060

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

16631-86

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

ИНН 0105056459
ООО "Юг-Строй-Сервис"

КПП 010501001

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

047908700

30101810300000000700

40702810700000002705

Вид СП. 01

Наз. лл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Доплата аванса 30% за капремонт согл. дог. М-218-П-16 от 27.06.2016 по адресу: Майкоп, ул.Кирпичная,51 
Сумма 16631-86 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи 

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
25.07.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 08.09.2016
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Внимание! О п лата данного счета означает согласие с условиям и поставки тов ар а. Уведом ление об оплате обязательно, в противном
случае не гаран тир уется наличие товар а на складе. Т о вар  отп ускается по факт}' прихода денег на р/с П оставщ ика, сам овы возом , при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105056459 КПП 010501001
Получатель:
Общество с ограниченн^^й ответственностью 
«Юг-Стре

Сч.№ 40702810700000002705

Банк полу 
ПАО 
«НОВА 
Г.МАЙК

БИК

Сч.№

047908700

30101810300000000700

Счет на оплату № 2 от «30» июня 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 
«Юг-Строй-Сервис», ИНН 0105056459, КПП 010501001, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гайдара 
ул, дом №119, кв. 8, тел. (8772) 57-71-30, факс: (8772) 57-71-30
Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15 А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма

1

По договору № М-218-П-16 от 
27.06.2016 предоплата 30% на 
проведение кап.ремонта МКД по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Кирпичная 
51

1 руб 995 913,60 995 913,60

Итого: 
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

995 913,60 

995 913,60

Всего наименовани:^, на сум1.1у|995 913,60
Девятьсот девянос^^ятКтью) :ч/девятьсот тринадцать рублей 60 копеек

РукоВоя̂



Стр. 1 из 1

01.07.2016 01.07.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 385

Списано со сч. плат.

01.07.2016 электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тринадцать рублей 60 копеек

0401060

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
Юг о -з а п а д н ы й  б а н к  п а о  Сб е р б а н к
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

995913-60

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

ИНН 0105056459
ООО "Юг-Строй-Сервис"

КПП 010501001

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

047908700

30101810300000000700 

40702810700000002705

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Аванс 30% за капремонт согл. дог. М-218-П-16 от 27.06.2016 по адресу: Майкоп, ул.Кирпичная,51 
Сумма 995913-60 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

Пщигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
01.07.2016

https ://sbi. sberbank.ru:9443/ic/wm 1/bird/printPrev.zhtml 20.07.2016



г. Майкоп «27 » июня 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице 
директора Пшигонова Руслана Мсджидовича, действующего на основании Устава 
(далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«Юг-Строй-Сервис», в лице Ляфишева Руслана Джумальдиновича, действующего 
на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации ,на 
основании Протокола от «27» июня 2016 года заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой 

риск, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в 
соответствии с Договором по выполнение строительно-монтажных работ (далее
- работы) многоквартирного дома (далее по тексту - объект), расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Кирпичная,51 в соответствии с 
технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня 
предоставления Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома (или вида 
работ), подписанный всеми представителями, согласно требований к технической 
документации СНиП;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного 
многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, 
выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный 
контроль, и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) 
подтверждающие цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма 
КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, 
указанном в п. 1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный 
контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту 
МКД, подписанная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, 
осуществляющим строительный контроль и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных 
сетей и узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) 
поставщиками ЖКУ;

1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства 
Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в

ДО ГО ВО Р ПОДРЯДА М -218-П -16



пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, 
определенные настоящим Договором.

2.0беспечение исполнения обязательств

2.1.Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору не 
предоставляется.

3. Порядок оплаты работ
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 375 151,56(три 

миллиона триста семьдесят пять тысяч сто пятьдесят один ) рубль 56 копеек, НДС 
не предусмотрен.

3.2. Указанная в пункте 3.1. стоимость работ увеличению не подлежит.
3.3. Оплата по Договору осуществляется частями;
3.3.1. Предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома указанной в пункте 3.1.в течении 7 (семи) рабочих дней с 
момента предоставления счета на оплату;

3.3.2. Дальнейший расчёт производится после предоставления 
промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не 
чаще одного раза в месяц;

3.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ 
указанной в пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 
и справки по форме КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком
указанных документов.

4.Сроки выполнения работ
4.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных 

этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, 
определяются графиком производства работ и поставки оборудования, 
необходимого для производства работ, разрабатываемым и представляемым 
Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость 
корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться 
только по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглащения, 
оформленного в установленном порядке.

4.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных 
дополнительным соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не 
оплачивается.

4.4. Срок начала работ; не позднее « 27 » июня 2016 года.
4.5. Срок окончания работ; « 26 » сентября 2016 года.



4.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 
приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по 
капитальному ремонту объекта.

4.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные 
Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Обязанности Заказчика
5.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания 

Договора Сторонами.
5.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод 

в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме

КС-3.
5.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 3 

настоящего Договора.
5.5. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

6. Обязанности Подрядчика
6.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию.

6.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, 
конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также 
осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при 
производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны 
соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим 
условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты 
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие 
документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых 
мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической 
безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному 
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 
земли.

6.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих 
ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и 
составления актов освидетельствования этих работ.

6.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет 
информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, 
наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и 
Подрядчика, контактных телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется 
с представителем «Заказчика».

6.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту 
тищины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с



8:00 по 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут 
проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований 
законодательства РФ.

6.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использования иностранных работников.

6.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение 
или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его 
части.

6.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их 
привлечения и устранения за свой счет;

6.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами 
«Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности (уплате 
административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства 
ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного 
содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы 
штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствуюшего 
обращения;

6.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или 
прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него 
указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению 
наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны 
обнаруженными обстоятельствами.

6.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, 
нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

6.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для 
исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю 
необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 
отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их 
своевременную уборку.

6.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 
приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта.

6.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных 
этапов работ по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной 
документации (Общий журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные 
схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на качество применённых 
материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

6.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерапии.

6.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего 
Договора документацию без письменного согласия Заказчика.

6.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего 
Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, 
который включает в себя общий журнал производетва работ, уточненные сметы.



перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки 
работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 
Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в 
согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком 
этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных 
работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
7.1. Приемка результатов заверщенных работ осуществляется в соответствии 

с в е н  42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным 
ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 
06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными 
применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о заверщении работ по Договору 
и готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по 
форме КС-2 и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде 
ГРАНД-Смета формата «.XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97- 
2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика 
организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта 
приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по 
нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей 
комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам 
работ.

7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию 
объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется 
перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан 
устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, 
указанные в акте.

7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения 
всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также 
после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 
Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли 
вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его 
эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование 
соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.



8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об 
этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с 
даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарущению 
безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители 
Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки 
их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, 
необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства 
таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением 
независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении 
наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую 
организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его 
обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9. Ответственность сторон
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее 
выполнение своих обязательств по Договору.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком 
или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. 
Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком 
Подрядчик выплачивает Заказчику щтраф в размере 1 % стоимости работ, 
переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе 
требовать расторжения договора субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.Z, 6.3., 6.6., 6.8.) 
Заказчик немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом 
Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого 
Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в 
одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных 
нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых 
пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.2 Договора за каждый день 
до фактического устранения нарушений.

9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от 
фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6. Указанные в настоящей статье щтрафы взимаются за каждое нарушение в 
отдельности.



9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что 
неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошло вследствие 
обетоятельств непреодолимой еилы или по вине другой Стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой еилы, возникших после заключения 
Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, 
пожары, наводнения, забастовки, изменения действуюш;его законодательства, другие 
чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательетв по контракту, 
на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственно сти.

10.2. В елучае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1. Сторона, 
которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна 
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной 
форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

10.3. С момента наетупления форс-мажорных обстоятельств действие 
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

11. Порядок расторжения Договора
11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке раеторгнуть Договор и 

потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений 
Подрядчиком условий Договора:

11.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в 
течение 10 дней с установленной в пункте 4. наетоящего Договора даты начала работ.

11.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязателъств по 
Договору.

11.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в 
соответствии с пунктом 11.1 Заказчик направляет Подрядчику еоответствуюшее 
уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком 
указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика 
должен оценить етоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту 
расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в 
результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

11.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает 
стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть 
выплачена Подрядчику в течение 10 дней.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости 
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Заказчику в течение 10 дней.

В случае неисполнения обязательств в части условий п. 11.3 Договора Заказчик 
имеет право сумму понесенных им убытков, определенную согласно п. 11.3 Договора 
вычесть из суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору (если таковые



предусмотрены Договором), либо из суммы остатка средств, предусмотренных 
условиями Договора при окончательном расчете .

11. Разрешение споров
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, 

разрещаются сторонами путем переговоров.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования 
этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена 
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавщая назначения 
экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или 
причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками 
расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

12.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров 
спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту 
нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке.

12. Особые условия

13.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории 
рабочей площадки установить все временные сооружения, необходимые для 
качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все 
временные присоединения к следующим коммуникациям; водоснабжения, 
электросетям.

13. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны 

уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, а именно; 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую 

часть, являются следующие документы;
1. Сметный расчет
2. Календарный график
3. Лист согласования и подписания Договора



15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта МКД» 
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный ,15а.

ИНН 0105981008/ КПП 010501001 
Расчетный счет: 
40604810401000016238 
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» г. Ростов на Дону БИК 
046015602
e-mail: kaprem01@mail.ru___________

Подрядчик:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Юг-Строй- 
Сервис»
Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Г айдара, 119/8
ИНН 0105056459/КПП 010501001 
р\с ^QT0JiS404^00Q0000oiW 5' 
ПАО АКБ «НОВАЦИЯ» БИК 
047908700

16. Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта 
МКД»

Р. М. Пшигонов

Подр5 Ц

Директор! О О О (г-С трой -С ерви с»

тЯЬгфйшев

mailto:kaprem01@mail.ru


Заказчик: НО «АР фонд капремонта МКД»

Подрядчик: ООО «Юг-Строй-Сервис»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Р. А. г. Майкоп ул. Кирпичная дом 51 

Начало работ:____________ Окончание работ: ___________________

Наименование работ Трудоемк
ч/д

Г рафик работ (недели, месяцы) Примечан
неИюль 2016 Июль 20]16 Август 2(316 Сентябрь 2016

Капитальный ремонт 
существующей кровли
Утепление фасада
Капитальный ремонт 
общедомовой сети 
электроснабжения
Установка узла учета 
потребления ресурсов (ГВС, 
тепло) J
Директор ООО «Юг-Строй-Се 

М.П.

Ляфишев Р.Д.


