
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКНО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКНО
Подрядчик; ООО "Ю г-Строй-Сервис" по ОКНО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, по ОКНО

ул. Кирпичная,51
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер М-218-П-16
Объект: дата 27 06 2016

Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

2 01.09.2016

Отчетный период
по

23.07.2016 01.09.2016

О стоимости ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Пререустройство 
невентилируемой крыши в 
вентилируемую

Окончательный расчет от 
стоимости договора 
№ М-218-П-16 от 27.06.2016г

2 256 028,56 

451 205,72

2 256 028,56 

451 205,72 451 205,72

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

451 205,72

Заказчик: Директор НО "АР фонд капрем онт! 

М П

451 205,72

Подрядчик; Директор ООО "Ю г-С  

М П



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик(Генподрядчик)- 
Подрядчик (Субподрядчик) -
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, ул Кирпичная,51 
Объект - Пререустройство невентилируемой крыши в вентилируемую

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_____________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

/1-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 01.09.2016 23.07.2016 01.09.2016

_451 205,72 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оллата 
труда

В Т.Ч.
оплата
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 4. Огнезащитная обработка

1 42 ТЕР26-02-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»

100 м2 
обрабатыв 

аемой 
поверхност 

и

3,5798 420,57 97,73 26040 22488 3149 41,42

3050,54
HP (16171 руб.): 100%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(22488 руб.)
СП (9634 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
122488 Dv6.)

305,27

2 43 Прайс-лист ООО
"ПолимерСтройС
ервис"

Огнезащитный состав Вупротек-3. 
Расход:0,45кг*866,22=389,80 кг

кг 389,8 4,4 11011
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Гранд-СМЕТА

1 .1. 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 1 12 1 13 14
Раздел 5. В одосточная  система

3 44 ТЕР12-01-009-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

1,23 242,98 28,14 5755 5439 316 31,41 794,842
HP (4740 руб.): 120%Ю,9 * (0,85Ю,94) о т  ФОТ 
(5493 руб.)
СП (2185 руб.): 65%Ю,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
75493 nv6.)

214,84 1,66 54 0,16

4,4009
4 45 ТССЦ-301-5826

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 
мм

шт. 41 129,1 33978

5 46 ТССЦ-301-5827
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 120 22,98 17702

6 47 ТССЦ-301-5832
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм шт. 6 130,18 5016

7 48 ТССЦ-301-5833
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм шт. 6 113,7 4379

8 49 ТССЦ-301-5828
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
N3937/пр

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм шт. 6 12,03 462

9 50 ТССЦ-301-5829
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм шт. 5 12,03 386

10 51 ТССЦ-101-1811
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

т 0,0002 11022,55 11

11 52 ТЕРр58-15-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей

100 м труб 2,25 418,57 16852 16852 60,4
2431,25

HP (11176руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(16852 руб.)
СП (7887 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (16852
DV6.)

418,57

12 53 ТССЦ-301-5835
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 75 147,69 71106

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 54 ТССЦ-301-5839
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы МП, размер 76x102 мм шт. 142 19,7 17952

14 55 ТССЦ-301-5841
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 32 40,47 8312

Раздел 6. В ентканалы

15 56 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж м.к. обрамления венканалов 1 т
конструкци

й

0,556 1483,57 658,91 8411 4419 2632 63,28 629,436
HP (3115руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(4813 руб.)
СП (2504 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(4813 оиб.)

444,23 39,84 394 3,82

37,9966
16 57 ФССЦ-103-1560

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 
Зсп/пс размером: 25x25 мм, толщина стенки 2 
мм

т 0,556 5833,14 20819

17 58 ТЕР09-05-003-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Постановка болтов: высокопрочных 100 шт. 
болтов

0,35 443,17 13,13 1503 787 36 16,1 100,81
HP (566 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (787 
руб.)
СП (482 Dv6.): 85%*(0.8*0.9) о т  ФОТ (787 ov6.)

124,29:

18 59 ТССЦ-101-2877
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Болт анкерный диаметром 12 мм шт. 35 2,37 533

19 60 ТЕР26-01-037-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
повеохностей: стен и колонн поямоугольных

1 м3 
изоляции

5,62 388,84 68,87 27314 17872 3480 20,04

2317,09
HP (14280руб.): 100%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(17872 руб.)
СП (9007руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(17872 
ov6.)

154,71

20 61 ТССЦ-104-1238
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
Ш937/ПР

Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37-100 м3 5,451 429,38 15025

21 62 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка пароизоляционного слоя 
(вентканалы)

100 м2 
поверхност 
и покрытия 
изоляции

1,4 628,51 23,9 7725 2898 295 14,36
413,61

HP (2316руб.): 100%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(2898 
руб.)
СП (1461 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (2898 
nv6.)

100,81

22 63 Прайс-лист ООО
"Кровельный
центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 161 2,67 2758
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г  ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 64 TEP09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Облицовка вентканалов стальным 
пооФилиоованным листом

100 м2 0,932 283,18 40,05 4201 3864 266 32,59
543,389

HP (2792 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (3882 
руб.)
СП (2376 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (3882
DV6.)

231,71 1,25 18 0,12

2,0001
24 65 ТССЦ-101-4519

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный 08-1150-0,5 м2 102,52 42,64 28060

25 66 TEP12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: простая кровля (обшивка венканалов)

100 м2 
кровли

1,2702 525,19 138,78 9533 6977 1582 38,53

1006,88
HP (6913руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  Ф О Т(7210 
руб.)
СП (3374руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  Ф О Т(7210
DV6.)

267,01 8,21 233 0,79

22,4412
26 67 ТССЦ-101-4568

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 139,722 64,07 57463

Р аздел 7. С луховы е  окна

27 68 TEP10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка стропил 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

0,28 2553,74 43,69 5259 930 108 24,09 138,773
HP (789 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(930 руб.)
СП (359 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (930
DV6.)

160,68 1,56 0,15

0,9392
28 69 TEP10-01-082-02

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

0,1 2071,08 40,43 1510 250 36 15,04 30,9425
HP (212 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(250 руб.)
СП (96 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (250 
пиб I

116,11 1,56 0,15

0,3363
29 70 ТЕР10-01-012-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка слуховых окон: доскам 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,056 957,9 54,33 554 286 29 36,3
41,8215

HP (270руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  Ф О Т(286 
руб.)
СП (130 руб.): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ (286 ov6.)

251,56

30 71 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 
сорта

м3 0,4 1778,56 4564

31 72 TEP10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

3 394,37 25,57 9710 2791 690 6,63 409,207
HP (2429 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2863 руб.)
СП (1104 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2863 пуб.)

45,35 1,14 72 0,11

7,3796
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

32 73 ТССЦ-301-4491
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 600x600 мм

шт. 3 18,72 359

33 74 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

0,1875 562,1 138,78 1509 1109 237 41,23
159,046

HP (1004 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1163 руб.)
СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1163 nv6.)

285,72 8,21 54 0,79

3,3114
34 75 ТССЦ-101-4568

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 20,625 64,07 8481

Раздел 8. Р азны е работы

35 76 ТССЦПГ01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой
ВРУЧНУЮ

1 т груза 7,313 46,76 342

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

36 77 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс гоуза

1 т груза 7,313 14,77 14,77 777 777

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 58477 4416 1619 613,574
40 3,9711

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 435390 86981 13626 12067,6
806 78,8055

В том числе, справочно:
MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 42-43, 60-62, 44, 74, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 68-69, 72, 70-71, 73)
722 445 276 60,9722

4 0,4339
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 42-43, 60-62, 44, 74, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 56-59, 64-65, 68-69, 72, 70-71, 73) 9378

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 42-43, 60-62, 44, 74, 
45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 52, 56-59, 64-65, 68-69, 72, 70-71, 73, 77)

366813 82119 11730 11393,1
760 74,4005

Накладные расходы 66770
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 16852) (Поз. 52) 11176
90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4669) (Поз. 57-59, 64-65) 3357
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4813) (Поз. 56) 3115
100%*(0,85*0,94) ФОТ (от 20788) (Поз. 43, 60-62) 16610
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 22488) (Поз. 42) 16171
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 286) (Поз. 70-71, 73) 270
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4044) (Поз. 68-69, 72) 3431
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 7210) (Поз. 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75) 6913
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6637) (Поз. 44, 74) 5727
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 | 6 | 7 l 8 9 10 11 12 13 14

Сметная прибыль 41062
В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 286) (Поз. 70-71, 73) 130
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4044) (Поз. 68-69, 72) 1559
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 24062) (Поз. 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75. 52) 11261
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6637) (Поз. 44, 74) 2640
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 20788) (Поз. 43, 60-62) 10477
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 22488) (Поз. 42) 9634
85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4669) (Поз. 57-59, 64-65) 2857
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4813) (Поз. 56) 2504
Итого 543222 12067,6

78,8055
В том числе:

Материалы 334441
Машины и механизмы 13626
ФОТ 87787
Накладные расходы 66770
Сметная прибыль 41062

Коэффициент лимита финансирования 0,8432 ^ -85177
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах /  / 458045
Коэффициент конкурсного снмижения 0,985113 /  / -6819
ВСЕГО по акту / V — / /

^  Я
451205,72 12067,6

78,8055

С xl
-Серв^

(должность, подг(щсь, pdca 

П р и н я л : Директор НО "АР Фонд капремонта

ифрбвка

'.М.Пшигонов
(должность, подпись, расшие
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Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО "Ю г-Строй-Сервис"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, 

ул. Кирпичная,51

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Объект:

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер М-218-П-16
дата 27 06 2016

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 22.07.2016

Отчетный период
с по

27.06.2016 22.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Номер
п/п Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе: 
Пререустройство 
невентилируемой крыши в 
вентилируемую

Промежуточный расчет от 
стоимости договора 
№ М-218-П-16 от 27.06.2016г.

Аванс 30% от стоимости до­
говора № М-218-П-16 от 26. 
07.2016г.

1 804 822,84 1 804 822,84 1 804 822,84

1 128 014,28

676 808,56

1 128 014,28

676 808,56

Итого 
Сумма НДС 

^  учетом НДС

1 804 822,84

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремо 

М П

игбнов

Подрядчик: Директор 

М П

1 804 822,84



г  ранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - 
Подрядчик (Субподрядчик) -
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, ул Кирпичная,51 
Объект - Пререустройство невентилируемой крыши в вентилируемую

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь- июль 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

_Код_
0322005

М-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 22.07.2016 27.06.2016 22.07.2016

.1 804 822,84 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обсл уж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оллата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оллата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Р азборка конструкций

1 1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
матеоиалов

100 м2 
покрытия

0,168 115,27 25,25 297 268 29 14,38 43,2187

HP (236 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (268 
руб.)
ОП (135 D V 6.): 70%*(0.8Ю.9) о т  ФОТ(268 D v6.)

90,02

2 2 ТЕРр58-15-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка водосточных труб: с земли, лестниц 
или подмостей

100 м труб 2,04 293 10698 10698 42,28 1543,034

HP (7095 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (10698 
руб.)
ОП (5007руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (10698 
ОУб.)

293
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 3 ТЕР12-01-010-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка покрытий вентканалов покрытий из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,0882 560,9 21,05 991 984 7 78,925
143,217

HP (943 руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (984 
руб.)
СП (461 DV6.): 65%*(0.8*0.9) о т  ФОТ(984 ov6.)

539,85 1,46 0,14

0,2755
Раздел 2. Кровля

4 4 ТЕР46-03-013-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 
200 мм диаметоом: 20 мм

100
отверстий

0,9 91,08 56,88 922 555 367 5

80,505
HP (488руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(555 
руб.)
Cn(280ov6.): 70%*(0.8*0.9) о т  ФOT(555ovб.)

34,2

5 5 ТЕР46-03-013-14
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые 10 мм изменения глубины сверления 
добавлять или исключать: к расценке 46-03-013- 
01

100
отверстий

0,9 40,7 28,4 384 197 187 1,8

28,9818
HP (173руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(197 
руб.)
СП (99 DV6.): 70%*(0.8*0.9) о т  ФОТ (197 ov6.)

12,3

6 6 ТЕР06-01-015-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0315 12254,73 68,77 3496 1467 221 315,01
204,146

HP (1108 руб.): 105%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1467 руб.)
СП (584 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1467 nv6.)

2239,72 2,6 0,25:

0,1771
7 7 ТЕР06-01-001-13

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,000756 12264,56 2387,94 103 54 22 598,26

9,3046
HP (45 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (54 руб.) 
СП (25 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (54 руб.)

4092,1 192,72 18,62

0,3149
8 8 ТССЦ-401-0006

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,0771 674,36 332

9 9 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка стропил 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

19,4 2553,74 43,69 364331 64136 7621 24,09 9614,94
HP (61110 руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(64816 руб.)
СП (24990руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(64816 DV6.)

160,68 1,56 680 0,15

65,0749
10 12 ТССЦ-204-0030

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скрутка из низкоуглеродистой стали Вр-1, 
диаметром 6 мм

т 0,08 5299,69 2720

11 13 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скрутка из низкоуглеродистой стали 2Ф 6 Вр-1 т 0,00012 5352,2 5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 14 ТССЦ-509-1784
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скобы металлические кг 11,16 9,7 691

13 15 ТЕР12-01-020-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из 
поосЬнастила

100 м2 
кровли

8,0616 10468,2 449,47 700809 217721 32564 173,87
28837,3

HP (211770руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(220870 руб.)
СП (103367руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
/220870 пуб.)

1312,72 17,46 3149 1,68

302,867
14 16 Прайс-лист ООО

"Кровельный
центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 935,1 2,67 16026

15 17 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 886,776 64,07 364714

16 18 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Конек "ребро" Н-312 (145X145X2000) шт 37 63,72 15134

17 19 Прайс-лист 
ОО СКровельны 
й центр"

Торцевая планкка фигур, Н-250 (118X82X2000) шт 20 51,1 6561

18 20 Прайс-лист 
О ОСКровельны 
й центр"

Снегозадержатель малый Н-208 (50X90X2000) шт 22 42,53 6006

19 21 Прайс-лист 
О00"Кровельны 
й центр"

Ендовая нижняя станд. Н-625 (292X292X2000) шт 3 92,07 1773

20 22 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Накладка ендовая станд. Н-312 
(125X125X2000)

шт 3 63,72 1224

21 23 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за 

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност

ей
карнизов

0,4246 3751,25 89,24 16196 8534 345 143

1249,18
HP (8046руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (8534 
руб.)
СП (3871 руб.): 63%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (8534 
ПУб.)

978,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 24 ТЕР10-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Подшивка карнизов профнастилом 100 м2 
потолка

0,4246 173,61 10,51 1485 1449 36 24,9 217,514
HP (1230 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1449 руб.)
СП (559 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1449 D v6 .)

163,1

23 25 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 46,706 55,97 16782

24 26 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Планка карнизная станд. Н-250 (178X50X2000) шт 64 93,63 38466

25 27 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 339,68 0,16 348

26 28 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Угол внутренний станд. Н-115 (50X50X2000) шт 64 28,35 11647

27 29 ТЕР10-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройсво лобовой доски 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,12 607,72 54,33 919 626 65 36,3
89,6182

HP (590руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (626 
руб.)
СП (284 оуб.): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ (626 ov6.)

251,56

28 30 ТЕР10-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Подшивка парапета профнастилом 100 м2 
потолка

0,0828 173,61 10,51 286 286 24,9 42,4172
HP (243 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(286 руб.)
СП (110руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (286
DV6.)

163,1

29 31 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 9,108 55,97 3275

30 32 Прайс-лист 
ООСКровельны 
й центр"

Планка карнизная фл. 0,45 Н-250 
(180X50X2000)

шт 14 51,1 4591

31 33 Прайс-лист 
ООСКровельны 
й центр"

Угол внутренний фл. Н-139 (50X50X2000) шт 14 28,35 2546

Фронтоны
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г  ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

32 34 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: фронтонов 100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за 

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност

ей
карнизов

0,212 3055,31 101,89 5624 2039 201 68

296,588
HP (1730 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2039 руб.)
СП (786 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2039 D v6.)

465,12

33 35 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой

100 м2 
изолируемо 

й
поверхност

и

0,212 78,72 23,68 293 250 43 7,84
34,1949

HP (216 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(250 руб.)
СП (99 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (250 
РУб.)

55,04, 1,35 0,13

0,6172
34 36 Прайс-лист ООО

"Кровельный
центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 23,32 2,67 397,

35 37 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка фронтонов из профнастила 100 м2 
кровли

0,212 562,1 138,78 1696 1252 259 41,23 179,829
HP (1127руб.): 120%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1306 руб.)
СП (520 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1306 DV6.)

285,72 8,21 54 0,79

3,7462
36 38 ТССЦ-101-4568

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 23,32 64,07 9591

37 39 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 554,64 0,16 571

Раздел 3. О граж дение кровли

38 40 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

1,12 110,19 49,12 1685 1091 496 6,67 153,693
HP (1004 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1163 руб.)
СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1163 оуб.)

47,42 3,01 72 0,29

7,2633
39 41 Прайс-лист 

ООСКровельны 
й центр"

Ограждение на кровлю 2м облегченное, 
высотой 2м

шт 65 112,16 46795

Раздел 4. О гнезащ итная обработка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40 42 ТЕР26-02-014-01
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»

100 м2 
обрабатыв 

аемой 
поверхност 

и

5,0824 420,57 97,73 36970 31934 4465 41,42

4330,99
HP (22964 руб.): 100%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(31934 руб.)
СП (13681 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(31934 D v6.)

305,27

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 225624 16783 5214 2301,65
176 17,0077

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1697387 343543 46721 47098,6
3936 380,336

В том числе, справочно:
MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 35, 37, 40, 6-9,12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 24, 30, 34, 42)
3704 2419 1283 331,029

44 4,252
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 35, 37, 40, 6-9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 24, 30, 34, 42) 36653

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗП1\/1=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 15-22, 26- 
28, 32-33, 36, 39, 41, 35, 37, 40, 6-9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 24, 30, 34, 42)

1431406 324339 40223 44466
3716 359,076

Накладные расходы 320104
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 10698) (Поз. 2) 7095
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 31934) (Поз. 42) 22964
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 54) (Поз. 7-8) 45
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1467) (Поз. 6) 1108
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1020) (Поз. 1, 4-5) 896
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 73976) (Поз. 9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38) 69746
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3757) (Поз, 24, 30, 34) 3188
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 221872) (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41) 212731
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 2701) (Поз. 35, 37, 40) 2331

Сметная прибыль 155315
В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9160) (Поз, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38) 4155
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 68573) (Поз. 9, 24, 30, 34) 26439
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 232624) (Поз. 2-3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 7-8) 108868
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4168) (Поз. 35, 37, 40, 6) 1658
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1020) (Поз. 1, 4-5) 514
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 31934) (Поз. 42) 13681
Итого 2172806 47098,6

380,336
В том числе:

Материалы 1307123
Машины и механизмы 46721
ФОТ 347479
Накладные расходы 320104
Сметная прибыль 155315

Коэффициент лимита финансирования 0,8432 -340696
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Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, ул Кирпичная,51 
Объект - Пререустройство невентилируемой крыши в вентилируемую

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь- сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 нояб

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

ря 1999 года №100
Код

0322005

М-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

3* 01.09.2016 27.06.2016 01.09.2016

_2256028,56 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

ПОЗ. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
в Т.Ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р аздел 1. Разборка конструкци й

1 1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 
покрытия

0,168 115,27 25,25 297 268 29 14,38 43,2187

HP (236 руб.): 110%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (268 
руб.)
СП (135 DV6.): 70%*(0.8Ю.9) о т  ФОТ (268 ov6.)

90,02

2 2 ТЕРр58-15-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка водосточных труб: с земли, лестниц 
или подмостей

100 м труб 2,04 293 10698 10698 42,28 1543,034

HP (7095 руб.): 83%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (10698 
руб.)
СП (5007руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (10698 
ОУб.)

293
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№937/лр
HP (7095 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (10698 
руб.)
СП (5007руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(10698 
руб.)

293

3 3 ТЕР12-01-010-01
приказ Минстроя

Разборка покрытий вентканалов покрытий из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,0882 560,9 21,05 991 984 7 78,925
143,2166

России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (943 руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (984 
руб.)
СП (461 руб.): 65% Y0,8*0,9j о т  ФОТ (984 руб.)

539,85 1,46 0,14

0,2755
Раздел 2. Кровля

4 4 ТЕР46-03-013-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 
200 мм диаметром; 20 мм

100
отверстий

0,9 91,08 56,88 922 555 367 5

80,505
HP (488 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(555 
руб.)
СП (280 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (555руб.)

34,2

5 5 ТЕР46-03-013-14
приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-01

100
отверстий

0,9 40,7 28,4 384 197 187 1,8

28,9818
HP (173 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (197 
руб.)
СП (99 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (197руб.)

12,3

6 6 ТЕР06-01-015-01
Приказ Минстроя

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0315 12254,73 68,77 3496 1467 22 315,01
204,1464

России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (1108 руб.): 105%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1467 руб.)
СП (584 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1467 руб.)

2239,72 2,6 0,25'

0,1771
7 7 ТЕР06-01-001-13

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 
бетона, 

бутобетона
И

0,000756 12264,56 2387,94 103 54 22 598,26

9,3046
HP (45 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (54 руб.) 
СП (25руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (54 руб.)

железобето 
на в деле

4092,1 192,72 18,62-

0,3149
8 8 ТССЦ-401-0006

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,0771 674,36 332

9 9 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил 1 м3 19,4 2553,74 43,69 364331 64136 7621 24,09 9614,943
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (61110 руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(64816 руб.)
СП (24990 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(64816 руб.)

древесины
в

конструкци
и

160,68 1,56 680 0,15

65,0749
10 12 ТССЦ-204-0030

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скрутка из низкоуглеродистой стали Вр-1, 
диаметром 6 мм

т 0,08 5299,69 2720

11 13 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скрутка из низкоуглеродистой стали 2Ф 6 Вр-1 т 0,00012 5352,2 5

12 14 ТССЦ-509-1784
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скобы металлические кг 11,16 9,7 691

13 15 ТЕР12-01-020-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из 
профнастила

100 м2 
кровли

8,0616 10468,2 449,47 700809 217721 32564 173,87
28837,27

HP (211770руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(220870 руб.)
СП (103367 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(220870 руб.)

1312,72 17,46 3149 1,68

302,867
14 16 Прайс-лист ООО

"Кровельный
центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 935,1 2,67 16026

15 17 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 886,776 64,07 364714

16 18 Прайс-лист 
ООСКровельны 
й центр"

Конек "ребро" Н-312 (145X145X2000) шт 37 63,72 15134

17 19 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Торцевая планкка фигур. Н-250 (118X82X2000) шт 20 51,1 6561

18 20 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Снегозадержатель малый Н-208 (50X90X2000) шт 22 42,53 6006

19 21 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Ендовая нижняя станд. Н-625 (292X292X2000) шт 3 92,07 1773
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 22 Прайс-лист 
ОО СКровельны 
й центр"

Накладка ендовая станд. Н-312 
(125X125X2000)

шт 3 63,72 1224

21 23 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за 

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност

ей
карнизов

0,4246 3751,25 89,24 16196 8534 345 143

1249,178
HP (8046 руб.): 118%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (8534 
руб.)
СП (3871 руб.): 63%Щ8Ю,9) о т  ФОТ (8534 
руб.)

978,12

22 24 ТЕРЮ-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Подшивка карнизов профнастилом 100 м2 
потолка

0,4246 173,61 10,51 1485- 1449 36 24,9 217,5138
HP (1230 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1449 руб.)
СП (559 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1449 руб.)

163,1

23 25 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 46,706 55,97 16782

24 26 Прайс-лист 
ООСКровельны 
й центр"

Планка карнизная станд. Н-250 (178X50X2000) шт 64 93,63 38466

25 27 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 339,68 0,16 348

26 28 Прайс-лист 
ООСКровельны 
й центр"

Угол внутренний станд. Н-115 (50X50X2000) шт 64 28,35 11647

27 29 ТЕРЮ-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройсво лобовой доски 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,12 607,72 54,33 919 626 65 36,3

89,6182
HP (590 руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (626 
руб.)
СП (284 руб.): 63% *(0,8*0,9) о т  ФО Т (626 руб.)

251,56

28 30 ТЕРЮ-01-022-06 Подшивка парапета профнастилом 100 м2 0,0828 173,61 10,51 286 286 24,9 42,4172
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (243 руб.): 118%Ю,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(286 руб.)
СП (110 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (286 
руб.)

потолка 163,1

29 31 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер 08-1150-0,5

м2 9,108 55,97 3275

30 32 Прайс-лист 
ОО СКровельны 
й центр"

Планка карнизная фл. 0,45 Н-250 
(180X50X2000)

шт 14 51,1 4591

31 33 Прайс-лист 
000"Кровельны  
й центр"

Угол внутренний фл. Н-139 (50X50X2000) шт 14 28,35 2546

Фронтоны

32 34 ТЕР10-01-008-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: фронтонов 100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за 

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност

ей
карнизов

0,212 3055,31 101.89 5624 2039 201 68

296,5876
HP (1730руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2039 руб.)
СП (786 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2039 руб.)

465,12

33 35 ТЕР12-01-015-03 
приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой

100 м2 
изолируемо 

й
поверхност

и

0,212 78,72 23,68 293 250 43 7,84
34,1949

HP (216 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(250 руб.)
СП (99 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (250 
руб.)

55,04 1,35 0,13

0,6172
34 36 Прайс-лист ООО

"Кровельный
центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 23,32 2,67 397

35 37 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка фронтонов из профнастила 100 м2 
кровли

0,212 562,1 138,78 1696 1252 259 41,23 179,8285
HP (1127 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1306 руб.)
СП (520 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1306 руб.)

285,72 8,21 54 0,79

3,7462
36 38 ТССЦ-101-4568

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 23,32 64,07 9591
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

37 39 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 554,64 0,16 571

Раздел 3. Ограждение кровли

38 40 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

1,12 110,19 49,12 1685 1091 496 6,67 153,693
HP (1004 руб.): 120%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1163 руб.)
ОП (463 руб.): 65%*0,85 *(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1163 руб.)

47,42 3,01 72 0,29

7,2633
39 41 Прайс-лист 

000"Кровельны  
й центр"

Ограждение на кровлю 2м облегченное, 
высотой 2м

шт 65 112,16 46795

Раздел 4. Огнезащитная обработка

40 42 ТЕР26-02-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»

100 м2 
обрабатыв 

аемой 
поверхност 

и

8,6622 420,57 97,73 62991 54403 7614 41,42

7381,53
HP (39121 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(54403 руб.)
СП (23306руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(54403 руб.)

305,27

41 43 Прайс-лист ООО
"ПолимерСтройС
ервис"

Огнезащитный состав Вупротек-3. 
Расход:0,45кг*866,22=389,80 кг

кг 389,8 4,4 11011

Раздел 5. Водосточная система

42 44 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

1,23 242,98 28,14 5755 5439 316 31,41 794,842
HP (4740 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(5493 руб.)
СП (2185руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(5493 руб.)

214,84 1,66 54 0,16

4,4009
43 45 ТССЦ-301-5826

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 
мм

шт. 41 129,1 33978

44 46 ТССЦ-301-5827
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 120 22,98 17702

45 47 ТССЦ-301-5832
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм шт. 6 130,18 5016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

, 46 48 ТССЦ-301-5833
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 мм шт. 6 113,7 4379

47 49 ТССЦ-301-5828
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 
мм

шт. 6 12,03 462

48 50 ТССЦ-301-5829
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм шт. 5 12,03 386

49 51 ТССЦ-101-1811
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

т 0,0002 11022,55 11

50 52 ТЕРр58-15-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей

100 м труб 2,25 418,57 16852 16852 60,4

2431,251
HP (11176руб.): 83%'(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(16852 руб.)
СП (7887 руб.): 65%'(0,8*0.9) о т  ФОТ (16852 
руб.)

418,57

51 53 ТССЦ-301-5835
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 75 147,69 71106

52 54 ТССЦ-301-5839
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы МП, размер 76x102 мм шт. 142 19,7 17952

53 55 ТССЦ-301-5841 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 32 40,47 8312

^аздел 6. В ентканалы

54 56 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж м.к. обрамления венканалов 1 т
конструкци

й

0,556 1483,57 658,91 8411 4419 2632 63,28 629,4364
HP (3115 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(4813 руб.)
СП (2504 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(4813 руб.)

444,23 39,84 394 3,82

37,9966
55 57 ФССЦ-103-1560

при. fаз Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 
Зсп/пс размером: 25x25 мм, толщина стенки 2 
мм

т 0,556 5833,14 20819
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Гранд-СМЕТА
.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

56 58 ТЕР09-05-003-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Постановка болтов: высокопрочных 100 шт. 0,35 443,17 13,13 1503 787 36 16,1 100,8102
HP (566 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (787 
руб.)
СП (482 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (787 руб.)

болтов 124,29

57 59 ТССЦ-101-2877
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Болт анкерный диаметром 12 мм шт. 35 2,37 533

58 60 ТЕР26-01-037-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: стен и колонн прямоугольных

1 м3 
изоляции

5,62 388,84 68,87 27314 17872 3480 20,04

2317,086
HP (14280 руб.): 100%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(17872 руб.)
СП (9007руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(17872 
руб.)

154,71

59 61 ТССЦ-104-1238
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37-100 м3 5,451 429,38 15025

60 62 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка пароизоляционного слоя 
(вентканалы)

100 м2 
поверхност 
и покрытия 
изоляции

1,4 628,51 23,9 7725 2898 295 14,36

413,6096
HP (2316 руб.): 100%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (2898 
руб.)
СП (1461 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (2898 
руб.)

100,81

61 63 Прайс-лист ООО
"Кровельный
центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 161 2,67 2758

62 64 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Облицовка вентканалов стальным 
профилированным листом

100 м2 0,932 283,18 40,05 4201 3864 266 32,59
543,3891

HP (2792 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (3882 
руб.)
СП (2376 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (3882 
руб.)

231,71 1,25 18 0,12

2,0001
63 65 ТССЦ-101-4519

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный С8-1150-0,5 м2 102,52 42,64 28060

64 66 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
MoQ'iy/nn

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: простая кровля (обшивка 
венканалов)

100 м2 
кровли

1,2702 525,19 138,78

i

9533 6977 1582 38,53

1006,883
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (6913 руб.): 120%Щ85Ю,94) о т  ФОТ (7210 
руб.)
ОП (3374 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (7210 
руб.)

267,01 8,21 233 0,79

22,4412
65 67 ТССЦ-101-4568

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 139,722 64,07 57463

Раздел 7. С л уховы е  окна

66 68 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка стропил 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

0,28 2553,74 43,69 5259 930 108 24,09 138,7727
HP (789 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(930 руб.)
СП (359 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (930 
руб.)

160,68 1,56 0,15

0,9392
67 69 ТЕР10-01-082-02

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

0,1 2071,08 40,43 1510 250 36 15,04 30,9425
HP (212 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(250 руб.)
СП (96 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (250 
руб.)

116,11 1,56 0,15:

0,3363
68 70 ТЕР10-01-012-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка слуховых окон: доскам 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,056 957,9 54,33 554 286 29 36,3
41,8215

HP (270 руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(286 
руб.)
СП (130 руб.): 63%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (286 руб.)

251,56

69 71 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II 
сорта

м3 0,4 1778,56 4564

70 72 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

3 394,37 25,57 9710 2791 690 6,63 409,2069
HP (2429 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2863 руб.)
СП (1104 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2863 руб.)

45,35 1,14 72' 0,11

7,3796
71 73 ТССЦ-301-4491

приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 600x600 мм

шт. 3 18,72 359

72 74 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

0,1875 562,1 138,78 1509 1109 237 41,23
159,0457

HP (1004 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1163 руб.)
СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1163 руб.)

285,72 8,21 54 0,79

3,3114
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

■ 73 75 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 20,625 64,07 8481

Раздел 8. Разные работы

74 76 ТССЦПГ01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 7,313 46,76 342

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

75 77 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 7,313 14,77 14,77 777 777

HP 0%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 284100 21198 6833 2915,224
216 20,9788

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 2132760 430505 60354 59166,27
4742 459,1398

В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 35, 37, 40, 44, 74, 6-9, 12-14, 23,: 
25, 29, 31, 38, 70-71, 73, 24, 30, 34, 68-69, 72, 42-43, 60-62)

4427 2864 1559
392,0016

48 4,6858
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 35, 37, 40, 44, 74, 6-9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70- 

71, 73, 24, 30, 34, 68-69, 72, 42-43, 60-62, 56-59, 64-65)
46030

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1, 4-5, 2, 52, 3, 15- 
22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 35, 37, 40, 44, 74, 6-9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73, 24, 30, 34, 68-69, 72, 42-43, 60-62, 56-

1798203 406441 51959 55859,05
4476 433,4752

Накладные расходы 386860
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 27551) (Поз. 2, 52) 18271
90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4669) (Поз. 57-59, 64-65) 3357
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4813) (Поз. 56) 3115
100%*(0,85*0,94) ФОТ (от 20788) (Поз. 43, 60-62) 16610
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 54403) (Поз. 42) 39121
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 54) (Поз. 7-8) 45
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1467) (Поз. 6) 1108
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1020) (Поз. 1,4-5) 896
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 74262) (Поз. 9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73) 70016
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 7800) (Поз. 24, 30, 34, 68-69, 72) 6619
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 229081) (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75) 219643
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 9339) (Поз. 35, 37, 40, 44, 74) 8059

Зметная прибыль 196368
В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9446) (Поз. 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73) 4285
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 72616) (Поз. 9, 24, 30, 34, 68-69, 72) 27997
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Гранд-СМЕТА
1 | 2 | 3 |  4 | 5  6 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14

65%*(0,8*0,9) ф о т  (от 256686) (Поз. 2, 52, 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 7-8) 120129
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 10806) (Поз. 35, 37, 40, 44, 74, 6) 4299
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 21808) (Поз. 1,4-5, 43, 60-62) 10991
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 54403) (Поз. 42) 23306
85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4669) (Поз. 57-59, 64-65) 2857
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4813) (Поз. 56) 2504
Итого 2715988 59166,27

459,1398
В том числе:

Материалы 1641559
Машины и механизмы 60354
ФОТ 435247
Накладные расходы 386860
Сметная прибыль 196368

Коэффициент лимита финансирования 0,8432 -425867
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах ^ 2290121
Коэффициент конкурсного снмижения 0,985113 /  ' \ -34092,44
ВСЕГО по акту __А 2256028,56 59166,27

459,1398

Расчет проверил

Гтищый 
с110циа)1ист Филиппов А.Ю

.. 201 Ьг.'
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Гранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО:)
Директор ООО 
"Юг-Строй-С

b '

УТВЕРЖДАЮ;

Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, ул Кирпичная,$'Л |^ 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02
(локальная смета)

онта МКД" 
.М.Пшигонов 

2016 г.

на Пререустройство невентилируемой крыши в вентилируемую___________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К-029-16/23-12-КД 
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость__________________

.2256028,56 руб.
 435,247 тыс. руб.
.59166,2732 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

Мо
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН. Т/з мех. 

на ед.
Т/з мех. 
Всегопп

L/UOOHO-
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В ТОМ числе

Всего
В ТОМ числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Разборка конструкций

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
НР (236 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (268 руб.)
СП (135 руб.): 70%'(0,6*0.9) о т  Ф О Т(268 руб.)

100 м2 
покрытия

0,168
16,8/100

115,27 90,02 25,25 19 15 4 14,38 2,4158

2 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.: ЗПМ=0,7; МА Т=0 
красх.; Т3=0,7: ТЗМ=0,7)
НР (7095 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (10698 руб.)
СП (5007 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (10898 руб.)

100 м 
труб

2,04
204/100

293 293 598 598 42,28 86,2512
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Разборка покрытий вентканалов покрытий 
из листовой оцинкованной стали
(МДС36 п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций О ЗП -0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; МАТ-0 
красх.; Т3=0,7: ТЗМ^0,7)
HP (943 руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (984 руб.)
СП (461 руб.): 65%Т0,8'0,9) о т  ФОТ (984 руб.)

100 м2 
покрытия

0,0882
8,82/100

560,9 539,85 21,05 1,46 49 48 1 78,925 6,9612 0,14 0,0123

Итого по разделу 1 Разборка конструкций 25863 1729,4693 0,2755

Раздел 2. К ровл я

4 ТЕР46-03-
013-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в 
бетонных конструкциях полов 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 
20 мм
НР (488 руб.): 110%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (555 руб.)
СП (280 руб.): 70%*(0,8Ю,9) о т  ФОТ (555 руб.)

100
отверсти

й

0,9
90/100

91,08 34,2 56,88 82 31 51 5 4,5

5 ТЕР46-03-
013-14
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-01
(всеао 300мм (300-200)710 П3=10 (ОЗП^Ю; ЭМ=10 к 
расх.: ЗПМ=10; МАТ=10 к  расх.; ТЗ^Ю; ТЗМ=10))
НР (173 руб.): 110%‘ (0,85*0,94) о т  ФОТ (197 руб.) 
СП (99 руб.): 70%'(0,8-0,9) о т  Ф О Т(197руб.)

100
отверсти

й

0,9
90/100

40,7 12,3 28,4 37 11 26 1,8 1,62

6 ТЕР06-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м
НР (1108 руб.): 105%Ю,9 * (0,85Ю,94) о т  ФОТ (1467 руб.) 
СП (584 руб.): 65%~0,85 * (0,8'0,9) о т  ФОТ (1467 руб.)

1 т 0,0315
(0.35‘ 90)/1000

12254,73 2239,72 68,77 2,6 386 71 2 315,01 9,9228 0,25 0,0079

7 ТЕР06-01-
001-13
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных
12 264,56 = 71 664,26 - 102 X 582,35
НР (45 руб.): 105%‘-(0,85'0,94) о т  ФОТ (54 руб.)
СП (25 руб.): 65%~(0,8Ю,9) о т  Ф О Т(54 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,000756
(0,3‘ 0,3 '0 ,4)'21/1000

12264,56 4092,1 2387,94 192,72 9 3 2 598,26 0,4523 18,62 0,0141

8 ТССЦ-401-
0006
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,0771 674,36 52

9 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка стропил
НР (61110 руб.): 118%‘ (0,85Ю,94) о т  ФОТ (64816 руб.) 
СП (24990 руб.): 63%*0,85 ‘ (0,8*0,э; о т  Ф О Т(64816 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

19,4 2553,74 160,68 43,69 1,56 49543 3117 848 30 24,09 467,346 0,15 2,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦ-204-
0030
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Скрутка из низкоуглеродистой стали Вр-1, 
диаметром 6 мм

т 0,08 5299,69 424

13 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Скрутка из низкоуглеродистой стали 2Ф 6 Вр- 
1

т 0,00012 5352,2 1

14 ТССЦ-509-
1784
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Скобы металлические кг 11,16 
0, 136'ВО

9,7 108

15 ТЕР12-01-
020-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из 
профнастила
10 468,20 = 12 072,96-116 X 13,11- 0,31 X 270,96 
HP (211770 руб.): 120%'(0,85-0,94) о т  ФОТ (220870 руб.) 
СП (103367 руб.): 65%‘ (0,8‘ 0,9) о т  ФОТ (220870 руб.)

100 м2 
кровли

8,0616
806,16/100

10468,2 1312,72 449,47 17,46 84390 10583 3623 141 173,87 1401,6704 1,68 13,5435

16 Прайс-лист
ООО
"Кровельн 
ый центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 935,1 2,67
1200/70/1,18/5.4

4

2497

17 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 886,776
806,164,1

64,07 56816

18 Прайс-лист
0 0 0 ” Кров
ельный
центр"

Конек "ребро" Н-312 (145X145X2000) шт 37 63,72
409/1.18/5.44

2358

19 Прайс-лист
0 0 0 "К р о в
ельный
центр"

Торцевая планкка фигур. Н-250 
(118X82X2000)

шт 20 51,1
328/1,18/5.44

1022
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 Прайс-лист
О 00"Кров
ельный
центр"

Снегозадержатель малый Н-208 
(50X90X2000)

шт 22 42,53
273/1,18/5,44

936

21 Прайс-лист
0 0 0 "К р о в
ельный
центр"

Ендовая нижняя станд. Н-625 
(292X292X2000)

шт 3 92,07
591/1.18/5,44

276

22 Прайс-лист
0 0 0 "К р о в
ельный
центр"

Накладка ендовая станд. Н-312 
(125X125X2000)

шт 3 63,72
409/1,18/5.44

191

23 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов
3 751,26 = 6 526,43 - 1 ,06x2  618,09
HP (8046 руб.): 118%'(0,85‘0,94) о т  ФОТ (8534 руб.)
СП (3871 руб.): 63%*(0,8Ю,9) о т  ФОТ (8534 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,4246
42,46/100

3751,25 978,12 89,24 1593 415, 38 143 60,7178

24 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Подшивка карнизов профнастилом
173,61 = 3 924,26 - 0,42 X 8 869,84 - 0,0033 X 7 671,42 
HP (1230 руб.): 118%‘0,9 '  (0,85*0,94) о т  ФОТ (1449 руб.) 
СП (559 руб.): 63%*0,85 *(0,8*0,9) о т  ФОТ (1449 руб.)

100 м2 
потолка

0,4246
42,46/100

173,61 163,1 10,51 74 70 4 24,9 10,5725

25 ТССЦ-101- 
4562
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 46,706
42,46*1,1

55,97 2614

26 Прайс-лист
0 0 0 "К р о в
ельный
центр"

Планка карнизная станд. Н-250 
(178X50X2000)

шт 64 93,63
601/1,18/5,44

5992
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 339,68
42.46*8

0,16 54

28 Прайс-лист
О О С Кров
ельный
центр"

Угол внутренний станд. Н-115 (50X50X2000) шт 64 28,35
162/1.1В/5.44

1814

29 ТЕР10-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройсво лобовой доски
607,72 = 4 701,77 - 0,0022 х 7 877,46 - 105 к  3,17 - 1,43 к 
2 618,09
НР (590 руб.): 118%‘ (0,85*0,94) о т  Ф О Т(626 руб.)
СП (284 руб.): 63%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (626 руб.)

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,12
12/100

607,72 251,56 54,33 73 30 7 36,3 4,356

30 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Подшивка парапета профнастилом
173,61 = 3 924,26 - 0,42 X 8 869,84 - 0,0033 X 7 671,42 
НР (243 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (286 руб.) 
СП (110руб.): 63%*0,85 *(0,8*0,9) о т  Ф О Т(286 руб.)

100 м2 
потолка

0,0828
8,28/100

173,61 163,1 10,51 14 14 24,9 2,0617

31 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 9,108
8,28*1,1

55,97 510

32 Прайс-лист
О О С Кров
ельный
центр"

Планка карнизная фл. 0,45 Н-250 
(180X50X2000)

шт 14 51,1
326/1.18/5,44

715

33 Прайс-лист
0 0 0 "К р о в
ельный
центр"

Угол внутренний фл. Н-139 (50X50X2000) шт 14 28,35
182/1.18/5,44

397

Фронтоны
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТЕР10-01-
008-04
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство: фронтонов
3 055,31 = 7 191,89 - 1 ,58x2  618,09
НР (1730 руб.): 118%*0,9 '  (0,85‘0,94) о т  ФОТ (2039 руб.)
СП (786 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (2039 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,212
21,2/100

3055,31 465,12 101,89 648 99 22 68 14,416

35 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
78,72 = 806,67 - 0,41 X 19,73 - 0,05 X 3 683,14 - 110 x 4,87 
НР (216 руб.): 120%'0,9 * (0,85'0,94) о т  ФОТ (250 руб.) 
СП (99 руб.): 65%'0,85 * (0,8"0,9) о т  ФОТ (250 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,212
21,2/100

78,72 55,04 23,68 1,35 17 12 5 7,84 1,6621 0,13 0,0276

36 Прайс-лист
ООО
"Кровельн 
ый центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 23,32 2,67
120т0/1,Ш 5.4

4

62

37 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Обшивка фронтонов из профнастила
562,10 = 8 444,76-ЗО х 16,27 - 128 X 57,77
НР (1127руб.): 120%Ю,9 *(0,85*0,94; о т  Ф О Т(1306руб.)
СП (520 руб.): 65%*0,85 *(0,8*0,9; о т  ФОТ (1306 руб.)

100 м2 
кровли

0,212
21,2/100

562,1 285,72 138,78 8,21 119 61 29 2 41,23 8,7408 0,79 0,1675

38 ТССЦ-101- 
4568
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 23,32
21,2‘ 1,1

64,07 1494

39 ТССЦ-101- 
1845
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 554,64
69,33*8

0,16 89

Итого по разделу 2 Кровля 2023369 40884,484 372,7973

Р аздел 3. О граж дение кр о вл и
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами
110,19 = 2942 ,43- 1,89 X 5,42 - 0,0005 х 10 212,30 - 0,3 х 
9 389,64
HP (1004 руб.): 120%‘0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (1183 руб.) 
СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (1163 руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

1,12
112/100

110,19 47,42 49,12 3,01 123 53 55 3 6,67 7,4704 0,29 0,3248

41 Прайс-лист
0 0 0 "К р о в
ельный
центр"

Ограждение на кровлю 2м облегченное, 
высотой 2м

шт 65 112,16
720/1,18/5,44

7290

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 49947 153,693 7,2633

Р аздел 4. О гнезащ итная обработка

42 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «АТТИК»
420,57 = 1 363,07 - 65 X 14,50
HP (39121 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (54403 
руб.)
СП (23306 руб.): 70%'0,85 * (0,8*0,9) о т  Ф О Т (54403 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

8,6622
866,22/100

420,57 305,27 97,73 3643 2644 847 41,42 358,7883

43 Прайс-лист
ООО
"Полимер
СтройСерв
ис"

Огнезащитный состав Вупротек-3. 
Расход:0,45кг*866,22=389,80 кг

кг 389,8 4.4
28/1,18/5,39

1715

Итого по разделу 4 Огнезащитная обработка 136429 7381,5303

Р аздел 5. В одосточная  система

44 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных
242,98 = 5 512,93 - 0,0038 x 9 749,94 - 0,169 x 8 075,81 - 
0,452 X 8 557,72
HP (4740 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (5493 руб.) 
СП (2185 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (5493 руб.)

100 м 
желобов

1,23
123/100

242,98 214,84 28,14 1,66 299 264 35 2 31,41 38,6343 0,16 0,1968

45 ТССЦ-301-
5826
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Желоб ВОДОСТОЧНЫЙ МП, размер 
120x86x3000 мм

шт. 41 129,1 5293

46 ТССЦ-301-
5827
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП. размер 120x86 мм шт. 120 22,98 2758
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ТССЦ-301-
5832
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, размер 120x86 
мм

шт. 6 130,18 781

48 ТССЦ-301-
5833
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП внутренний, размер 120x86 
мм

шт. 6 113,7 682

49 ТССЦ-301-
5828
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 
мм

шт. 6 12,03 72

50 ТССЦ-301-
5829
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 
мм

шт. 5 12,03 60

51 ТССЦ-101-
1811
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

т 0,0002
0,2/1000

11022,55 2

52 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей
418,57 = 427,31 - 0,001 х 8 735,48
НР (11176 руб.): 83%'(0,85*0,94) о т  ФОТ (16852 руб.)
СП (7887 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  Ф О Т(16852 руб.)

100 м 
труб

2,25
226/100

418,57 418,57 942 942 60,4 135,9

53 ТССЦ-301-
5835
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 
мм

шт. 75 147,69 11077
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ТССЦ-301-
5839
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы МП, размер 76x102 мм ШТ. 142 19,7 2797

55 ТССЦ-301-
5841
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм ШТ. 32 40,47 1295

Итого по разделу 5 Водосточная система 207900 3226,093 4,4009

Р аздел 6. В ентканалы

56 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Монтаж м.к. обрамления венканалов
НР(3115 руб.): 90%*0,9 * (0,85'0,94) о т  ФОТ (4813 руб.) 
СП (2504 руб.): 85%*0,85 * (0,8'0,9) о т  ФОТ (4813 руб.)

1 Т 
конструк 

ций

0,556
556/1000

1483,57 444,23 658,91 39,84 825 247 366 22 63,28 35,1837 3,82 2,1239

57 ФССЦ-103-
1560
Приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№703/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 25x25 мм, толщина 
стенки 2 мм

т 0,556 5833,14
би0.15‘0,95

3243

58 ТЕР09-05-
003-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Постановка болтов: высокопрочных
НР (566 руб.): 90%'(0,85'0,94) о т  ФОТ (787 руб.) 
СП (482 руб.): 85%'(0,8'0,9) о т  ФОТ (787 руб.)

100 шт. 
болтов

0,35
35/100

443,17 124,29 13,13 155 44 5 16,1 5,635

59 ТССЦ-101-
2877
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Болт анкерный диаметром 12 мм шт. .35 2,37 83

60 ТЕР26-01-
037-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: стен и колонн прямоугольных
388,84 = 643,22 -0 ,7 к  19,73 - 0,12 x 2 004,77 
НР (14280 руб.): 100%'(0,85Ю,94) о т  ФОТ (17872 руб.) 
СП (9007 руб.): 70%‘ (0,8Ю,9) о т  Ф О Т (17872 руб.)

1 м3 
изоляции

5,62 388,84 154,71 68,87 2185 869 387 20,04 112,6248
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ТССЦ-104- 
1238
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37- 
100

м3 5,451 429,38 2341

62 ТЕР26-01-
055-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Установка пароизоляционного слоя 
(вентканалы)
628,51 = 1 233,41 - 115x5,26
НР (2316 руб.): 100%'(0,85*0,94) о т  ФОТ (2898 руб.) 
СП (1461 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (2898 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

1,4
140/100

628,51 100,81 23,9 880 141 33, 14,36 20,104

63 Прайс-лист
ООО
"Кровельн 
ый центр"

Изоспан D-90 (влаго-пароизоляция) м2 161 2,67
1200/70/1,1B/S.4 

4

430

64 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Облицовка вентканалов стальным 
профилированным листом
НР (2792 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  Ф О Т (3882 руб.) 
СП (2376 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (3882 руб.)

100 м2 0,932
93,2/100

283,18 231,71 40,05 1,25 264 216 37 1 32,59 30,3739 0,12 0,1118

65 ТССЦ-101- 
4519
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный 08-1150-0,5 м2 102,52
93,2*1.1

42,64 4371

66 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля (обшивка 
венканалов)
525,19 = 7 833,45- 16X 16,27- 122x57,77 
НР (6913 руб.): 120%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (7210 руб.)
СП (3374 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (7210 руб.)

100 м2 
кровли

1,2702
127,02/100

525.19 267,01 138,78 8,21 667 339 176 10 38,53 48,9408 0,79 1,0035

67 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 139,722
127,02*1,1

64,07 8952

Итого по разделу 6 Вентканалы 232579 5011,2144 62,4379

Раздел 7. С л ухо вы е  окна
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка стропил
НР (789 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (930 руб.) 
СП (359 руб.): вЗ%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (930 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,28 2553,74 160,68 43,69 1,56 715 45 12 24,09 6,7452 0,15 0,042

69 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев
НР (212 руб.): 118%*0,9 *(0,85*0,94) о т  Ф О Т(250 руб.) 
СП (96 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (250 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,1 2071,08 116,11 40,43 1,56 207 12 4 15,04 1,504 0,15 0,015

70 ТЕР10-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Обшивка слуховых окон: доскам
957,90 = 4 701,77 - 1,43 X 2 618,09
НР (270 руб.): 118%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (286 руб.)
СП (130руб.): 63%*(0,8*0,9) о т  Ф О Т(288руб.)

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,056
5,6/100

957,9 251,56 54,33 54 14 3 36,3 2,0328

71 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм,
II сорта

м3 0,4 1778,56 711

72 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон
394,37 = 489,23-0 ,5  X 189,72
НР (2429 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (2863 руб.) 
СП (1104 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (2863 руб.)

1
слуховое

окно

3 394,37 45,35 25,57 1,14 1183 136 77 3 6,63 19,89 0,11 0,33

73 ТССЦ-301-
4491
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 600x600 мм

шт. 3 18,72 56

74 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
562,10 = 8 444,76 - 30 X 16,27 - 128 x 57,77
НР (1004 руб.): 120%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ (1163 руб.)
СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (1163 руб.)

100 м2 
кровли

0,1875
18,75/100

562,1 285,72 138,78 8,21 105 54 26 2 41,23 7,7306 0,79 0,1481
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ТССЦ-101- 
4568
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 20,625
la js H . i

64,07 1321

Итого по разделу 7 Слуховые окна 38805 779,7894 11,9666

Р аздел 8. Р азны е ра б о ты

76 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
НР 0%'(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8'0,9) о т  ФОТ

1 т груза 7,313 46,76 342

77 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км 1 класс груза
НР 0%"(0,85Ю,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8‘ 0,9) о т  ФОТ

1 т груза 7,313 14,77 14,77 108 108

Итого по разделу 8 Разные работы 1119

ИТОГИ ПО СМЕТЕ;
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 284100 21198 6833 216 2915,2244 20,9788

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 2132760 430505 60354 4742 59166,273 459,1398

В том числе, справочно:
MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз, 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 
75, 35, 37, 40, 44, 74, 6-9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73, 24, 30, 34, 68-69, 72, 42-43, 60-62)

4427 2864 1559 48 392,0016 4,6858

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 35, 37, 40, 44, 74, 6-9, 12-14, 23, 
25, 29, 31, 38, 70-71, 73, 24, 30, 34, 68-69, 72, 10-11, 57-59, 64-65, 56, 42-43, 60-62)

46030

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1, 
4-5, 2, 52, 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 35, 37, 40, 44, 74, 6-9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73, 24, 
30, 34, 68-69, 72, 10-11, 57-59, 64-65, 56, 42-43, 60-62, 77)

1798203 406441 51959 4476 55859,047 433,4752

Накладные расходы 386860

В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 27551) (Поз. 2, 52) 18271

90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4669) (Поз. 10-11, 57-59, 64-65) 3357

90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4813) (Поз. 56) 3115

100%*(0,85*0,94) ФОТ (от 20788) (Поз. 43, 60-62) 16610

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 54403) (Поз. 42) 39121

105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 54) (Поз. 7-8) 45

105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1467) (Поз. 6) 1108
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1020) (Поз. 1, 4-5) 896

118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 74262) (Поз. 9, 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73) 70016

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 7800) (Поз. 24, 30, 34, 68-69, 72) 6619

120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 229081) (Поз. 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75) 219643

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 9339) (Поз. 35, 37, 40, 44, 74) 8059

Сметная прибыль 196368

В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9446) (Поз. 12-14, 23, 25, 29, 31, 38, 70-71, 73) 4285

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 72616) (Поз. 9, 24, 30, 34, 68-69, 72) 27997

65%*(0,8*0,9) ф от ( о т  256686) (Поз. 2, 52, 3, 15-22, 26-28, 32-33, 36, 39, 41, 45-51, 53-55, 63, 66-67, 75, 7-8) 120129

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 10806) (Поз. 35, 37, 40, 44, 74, 6) 4299

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 21808) (Поз, 1,4-5, 43, 60-62) 10991

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 54403) (Поз. 42) 23306

85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4669) (Поз. 10-11, 57-59, 64-65) 2857

85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4813) (Поз. 56) 2504

Итого 2715988 59166,273 459,1398

В том числе:
Материалы 1641559

Машины и механизмы 60354

ФОТ 435247

Накладные расходы 386860

Сметная прибыль 196368

Коэффициент лимита финансирования 0,8432 -425867

Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 2290121

Коэффициент конкурсного снмижения 0,985113 к /  j -34092,44

ВСЕГО по смете / / 2256028,56 59166,273 459,1398

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

^РДтДчФишев

Проверил:.
(должность, подпись, расшифровка)

Филиппов А.Ю.
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