
У нифицированная форма №  КС-3

У тверж дена постановлением Госком стата России

от 11.11.99 №  100

Код
Форма по ОКУД 0322001

по ОКНО
Заказчик: Некомерческая организация "Адыгейский республиканский фонд по ОКНО
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
Подрядчик: ООО "Ю-Строй-Сервис" по ОКНО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП

Стройка: РА, МО "ГОРОД МАЙКОП" Договор подряда (контракт) номер М-218-П-16
МКД по адресу: г.Майкоп, ул.Кирпичная,51 дата 27 1 06 2016
Объект: Утепление фасада Вид операции

СПРАВКА

Номер 1 Дата
документа 1 составления

2 1 01.09.2016

Отчетный период
с ПО

23.07.2016 11 01.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования, затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала проведения 

работ
с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Капитальный ремонт МКД

Утепление фасада 280 931.00 280 931.00

Окончательный расчет по 
договору М-218-П-16 от 

27.06.2016

56 186,20 56 186,20 56 186,20

/

V

Итого 
Сумма НДС 

te ro  с учетом НДС

Заказчик Директор НО "АР 

М П

Подрядчик Директор ООО "ЙЗР-С'трой-С'ерпиё 

М П

56 186,20 
0,00 

56 186,20



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ю г-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная ,51 
Объект - Утепление фасада

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код.
0322005

М-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 01.09.2016 23.07.2016 01.09.2016

_56186,20 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего
Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 2. Окна

1 7 ТССЦ-203-0956
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площ адью до 1,5 м2

м2 1,872 1522,72 2851

2 9 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 
проема

1,89 64,16 19,18 121 36 36 2.4
4,54
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
h^occuu от Л .  и . 
№937/пр

HP (443 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) 
СП (394 руб.): 85%Щ9Ю,8) от ФОТ (644 руб.)

19,1

3 20 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный 
ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,89 989,47 1870

4 11 ТЕРр61-7-1
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,16 5623,92 47,66 900 441 8 383,06

61,29
HP (4789 руб.): 79%*(0,85*0,9) от ФОТ (7925 
руб.)
СП (2853 руб.): 50%Щ9Ю,8) от ФОТ (7925 
руб.)

2758,03 12,05 2 1,16

0,19
5 12 ТЕР15-04-006-03

приказ Минстроя 
России от 31.12.14
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,16 52,11 1,37 8 8 6,55
1,05

HP (116 руб.): 105%Ю,9* (0,85*0,9) от ФОТ 
(161руб.)
СП (54 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (161 
руб.)

50,57 0,1 0,01

6 13 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ . кг 2,1 24,35 51

7 14 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: ло 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,16 1409,68 15,16 226 49 2 42,9

6,86
HP (724 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ 
(1002 руб.)
СП (337руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(1002 руб.)

308,88 0,21 0,02

Итого по разделу 2 Окна 54159 74,93
3,4

Раздел 3. Р азны е работы

8 15 ТССЦпг01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 13,047 46,76 610

HP 0%*(0,85*0,9) от ФОТ 
СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ

9 16 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 13,047 14,77 14,77 193 193

HP 0%*(0,С5*0,9) от ФОТ 
СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ
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Гранд-СМЕТА

• 1 2  3 4 5 | б | 7 8 | 9 10 11 12 13 14
Итого по разделу 3 Разные работы 2023

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 6830 534 239 73,74

2 0,19
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 46455,2 9714 1758 74,93

36 3,4
В том числе, справочно:
МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12, 14)
10 9 1

1,1865
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 7, 9, 20, 11-12, 14, 13, 16) 34872 9171 1517

34 3,2091
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 7, 9, 20, 11-12, 14, 13) 4739

Накладные расходы 6086

В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7925) (Поз. 11) 4789
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20) 443
105%*0,9* (0,85*0,9) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14) 854

Сметная прибыль 3645
В том числе, справочно:
50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 7925) (Поз. 11) 2853
55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14) 398
85%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20) 394

Итого 56186,2 74,93
3,4

В том числе:
Материалы 34373,2

Машины и механизмы 1758

ФОТ 9750

Накладные расходы 6086

Ометная прибыль f  ' \ 3645

ВСЕГО по акту /

Л   ̂ /

56186,2 74,93
3,4

Сдал: Директор ООО ''Юг-Стоой-С^рв|)|с'
(должность, nodnuc^Qa^ иифро<

П р и н я л : Директор НО "АР Фонд капремонта М 

(должность, подпись, расшит

ишев

Р.М.Пшигонов

Расчет проЕШрил

Главный 
специалист Фки шипов А. 10

201^г.
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Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО "Юг-Строй-Сервис" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, по ОКПО

ул. Кирпичная,51
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер М-218-П-16
Объект: Утепление фасада дата 27 06 2016

Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 22.07.2016

Отчетный период
с по

27.06.201б|1 22.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов. Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

Утепление фасада 224 744,80 224 744,80 224 744,80

Промежуточный расчет от 
стоимости договора 
№ М-218-П-16 от 27.06.2016Г 140 465,50 140 465,50

Аванс 30% от стоимости до­
говора № М-218-П-16 от 27. 
06.2016г.

84 279,30 84 279,30

Итого 224 744,80
Сумма НДС

% Ррго с учетом НДС 224 744,80

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта 

М П

^ t ^ ^ f jm i^ i- O H O B

им

Подрядчик: Дкрекгор ОО О "Юг-' 

М П



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ю г-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная ,51 
Объект - Утепление фасада

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь- июль 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда);

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_______________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 22.07,2016 27.06.2016 22.07.2016

_224744,80 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего
Экспл.
маш.

Всего
в Т.Ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Д ем онтаж ны е работы

1 1 ТЕР46-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 3112  14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

100 м2 0,2154 1439,25 318,04 310 242 68 172.76 37,21

HP (3899 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (4633 
руб.)
СП (2335 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ(4633 
руб.)

1121,21 80,42 17 7.74 1.67

2 2 ТЕР46-04-012-03
приказ Минстроя

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

100 м2 0,0198 992,42 318,04 20 14 6 103,91 2,06
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
h'occuu от J 1. lii. 1й 
№937/пр

HP (241 руб.): 110%'(0,85*0,9) от ФОТ (286 
руб.)
СП (144 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (286 руб.)

674,38 80,42 2 7,74 0,15'

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 11742 39,27
32,56

Раздел 2. Окна

3 3 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общ ественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площ адью проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,0358 8570,69 475,83 307 43 17 170,75

6,11
HP (727 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ 
(895 руб.)
СП (345 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (895 
руб.)

1198,67 18,29 1 1.76

0,06
4 4 ТССЦ-203-0936

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 1,54 1082,54 1667

5 8 ТССЦ-203-0937
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2

м2 2,04 999,11 2038

6 17 ТЕР10-01-034-02
Приказ Минстроя 
России от 31 12 14 
№937/пр

Установка в жилых и общ ественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площ адью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,1044 6409,92 429,4 669 101 45 137,43

14,35
HP (1700 руб.): 118%*0,9* (0,85*0,9) от ФОТ 
(2093 руб.)
СП (807руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(2093 руб.)

964,76 6,86 1 0,66

0,07
7 18 ТССЦ-203-1007

Приказ Минстроя 
России от 31 12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, 
глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площ адью до 3 м2

м2 10,44 1023,04 10681

8 5 ТЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общ ественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления

100 м2 
проемов

0,1067 6959,2 452,19 743 112 48 149,16

15,92
HP (1890 руб.): 118%*0,9* (0,85*0,9) от ФОТ 
(2326 руб.)
СП (897 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(2326 руб.)

1047,1 6,86 1 0,66

0,07
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г  ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 19 ТССЦ-203-1032

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 
поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площ адью до 3 м2

м2 10,67 1431,37 15273

10 6 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общ ественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 
проемов

0,0207 10662,02 558,85 221 31 12 216,08

4,47
HP (581 руб.): 118%*(0,85Ю,9) от ФОТ (644 
руб.)
СП (292 руб.): 63%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)

1516,88 18,29 1,76

0,04
11 7 ТССЦ-203-0956

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площ адью до 1,5 м2

м2 0,198 1522,72 301

Итого по разделу 2 Окна 213006 46,98
5,36

ИТОГИ по АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 32230 543 196 80,12

22 2,06
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 210863,8 10484 1662 86,25

412 37,92
В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим лроцессам в новом строительстве 74 43 31 6,1275

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25: Т3=1,15: ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7) 1 0,06
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7) 151153 9898 1435

388 35,8068
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7) 27410

Накладные расходы 9053
В том числе, справочно:
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2) 4140
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7) 581
118%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5) 4332

Сметная прибыль 4828
В том числе, справочно:
63%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7) 292
63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17. 5) 2056
70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2) 2480
Итого 224744,8 86,25

37,92
В том числе:
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Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР ф онд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ю г-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная ,51 
Объект - Утепление фасада

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ за июнь-сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

3* 01.09.2016 27.06.2016 01.09.2016

_280,931 тыс. руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего
Экспл.
маш.

Всего
В т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

В т.ч.
оплата
труда

В т.ч . 

оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Д ем онтаж ны е  работы

1 1 TEP46-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 31 12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

100 м2 0,2154 1439,25 318,04 310 242 68 172,76 37,21

HP (3899 руб.): 110%*(0,85*0.9) от ФОТ (4633 
руб.)
СП (2335 руб.): 70%Щ9Ю,8) от ФОТ(4633 
руб.)

1121,21 80,42 17 7.74 1.-67

2 2 ТЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

100 м2 0,0198 992,42 318.04 20 14 6 103,91 2.06
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
№937/пр

HP (241 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (286 
руб.)
СП (144 руб.): 70%*(0,9*0,8) от ФОТ (286 руб.)

674,38 80,42 2 7,74 0,15

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 11742 39,27
32,56

Раздел 2. Окна

3 3 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 31 12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,0358 8570,69 475,83 307 43 17 170,75

6,11
HP (727 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ 
(895 руб.)
СП (345 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (895 
руб.)

1198,67 18,29 1 1,76

0,06
4 4 ТССЦ-203-0936

приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 1,54 1082,54 1667

5 8 ТССЦ-203-0937
Приказ Минстроя 
России от 31 12 14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2

м2 2,04 999,11 2038

6 17 ТЕР10-01-034-02
Приказ Минстроя 
России от 31 12 14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема более 2 м2

100 м2 
проемов

0,1044 6409,92 429,4 669 101 45 137,43

14,35
HP (1700 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ 
(2093 руб.)
СП (807руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(2093 руб.)

964,76 6,86 1 0,66

0,07
7 18 ТССЦ-203-1007

Приказ Минстроя 
России от 31 12 14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, 
глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 3 м2

м2 10,44 1023,04 1068Г

8 5 ТЕРЮ-01-034-08
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления

100 м2 
проемов

0,1067 6959,2 452,19 743 112 48 149,16

15,92
HP (1890 руб.): 118%*0,9* (0,85*0,9) от ФОТ 
(2326 руб.)
СП (897 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(2326 руб.)

1047,1 6,86 1 0,66

0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 19 ТССЦ-203-1032

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 
поворотной и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 3 м2

м2 10,67 1431,37 15273

10 6 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 
проемов

0,0207 10662,02 558,85 221 31 12 216,08

4,47
HP (581 руб.): 118%*(0,85Ю,9) от ФОТ(644 
руб.)
СП (292 руб.): 63%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)

1516,88 18,29 1,76

0,04
11 7 ТССЦ-203-0956

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2

м2 2,07 1522,72 3152

12 9 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 
проема

1,89 64,16 19,18 121 36 36 2,4
4,54

HP (443 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (644 руб.) 
СП (394 руб.): 85%*(0,9*0,8) от ФОТ (644 руб.)

19,1

13 20 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный 
ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,89 989,47 1870

14 11 ТЕРр61-7-1
приказ Минстроя 
России от 31.12-14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,16 5623,92 47,66 900 441 8 383,06

61,29
HP (4789 руб.): 79%*(0,85*0,9) от ФОТ (7925 
руб.)
СП (2853 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ (7925 
руб.)

, 2758,03 12,05 2 1,16

0,19
15 12 ТЕР15-04-006-03

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,16 52,11 1,37 8 8 6,55
1,05

HP (116 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ 
(161руб.)
СП (54 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ (161 
руб.)

50,57 0,1 0,01

16 13 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 2,1 24,35 51
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 14 ТЕР15-04-005-03

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,16 1409,68 15,16 226 49 2 42,9

6,86
HP (724 руб.): 105%Ю,9 * (0.85Ю.9) от ФОТ 
(1002 руб.)
СП (337 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(1002 руб.)

308,88 0,21 0,02

Итого по разделу 2 Окна 267166 121,91
8,76

Раздел 3. Разные работы

18 15 ТССЦпг01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 13,047 46,76 610

HP 0%*(0,85*0,9) от ФОТ 
СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ

19 16 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 13,047 14,77 14,77 193 193

HP 0%*(0,85*0,9) от ФОТ 
СП 0%*(0.9*0,8) от ФОТ

Итого по разделу 3 Разные работы 2023
итоги по АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 39060 1077 435 153,86
24 2,25

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 257319 20198 3420 161,18
448 41,32

В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 84 52 31 7,314

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 12, 14) 1 0,06
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 186025 19069 2951

20, 11-12, 14, 13, 16) 422 39,0159
НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13) 32150

Накладные расходы 15139

В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7925) (Поз. 11) 4789
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20) 443
105%*0,9* (0,85*0,9) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14) 854

110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2) 4140
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7) 581
118%*0,9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5) 4332

Сметная прибыль 8473
В том числе, справочно:
50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 7925) (Поз. 11) 2853
557о*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14) 398
63%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7) 292
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1 | 2 3  4 5 | б  7 8 9 10 11 12 13 14
63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 5332) (Поз. 3, 17, 5) 2056
70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2) 2480
85%*(0,9*0,8) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20) 394

Итого 280931 161,18
41,32

В том числе:
Материалы 233091

Машины и механизмы 3420

ФОТ 20646

Накладные расходы 15139

Сметная прибыль 8473

ВСЕГО по акту . V

fVl M W  ш

«>>,280931
Ч Ov. \ X 161,18

, л ---- 41,32

Сдал: Директор ООО "Юг-Строй-Сервис'1 
(должность, подпис^^

Принял: Директор НО "АР фонд капремонт 
(должность, подпись

П

<$1т
[::Ля.ф,'ишев

Пшигонов

1-л р  Р  V к д о  tv  1

~^,£°g№S01

К л и  к:ъ ' Щ
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г ранд-^iyiETA 
'СОГЛАСОВА 
Ди

Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичи
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Утепление фасада

Основание: Дефектная ведомость 
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________

ремонта МКД"
Р.М.Пшигонов 

2016 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_280,931 тыс. руб. 
_20,646 тыс. руб. 
_161,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/зосн. Т/з осн. 
раб. 

Всего

т/з мех. 
■наед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В ТОМ числе раб.на

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок 
НР (3899 руб.): 110%'(0,85'0,9) от Ф О Т(4833 руб.)
СП (2335 руб.): 70%'(0,9Ю,8) от ФОТ (4633 руб.)

100 м2 0,2154
21.54/100

1439,25 1121,21 318,04 80,42 310 242' 68 17' 172,76 37,21 7,74 1,67

2 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных
НР(241 руб.): 110%'(0.85Ю,9) от Ф О Т(286руб.)
СП (144 руб.): 70%‘ (0,9‘ 0,8) от Ф О Т(288 руб.)

100 м2 0,0198
1.98/100

992,42 674,38 318,04 80,42 20 14 6 2 103,91' 2,06 7,74 0,15

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 11742 39,27 32,56

Раздел 2. Окна



Гранд-СМЕТА

ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2 
Н Р (72 7 р у6): 118%Ю,9 '  (0,85‘0,9) от ФОТ(895ру6.) 
СП(345руб.): 63%Ю.85 • (0,9'0.8> от Ф О Т(895руб.)

100 м2 
проемов

0,0358
(1,5 4 *2 ,04)7100

8570,69 1198,67 475,83 18,29
10

307
11

43
12

17
13 14

170,75
15

6,11
16 17

1,76 0,06

ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 1,54 1082,54 1667

ТССЦ-203-
0937
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2

м2 2,04 999,11 2038

ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема более 2 м2
НР (1700руб.): 118%‘0,9 • (0.85Ю.9) от Ф О Т(2093 руб.) 
СП (807 руб.): 63%Ю.85 ‘  (0.3V.8) от ФОТ (2093 руб.)

100 м2 
проемов

0,1044
10.44/100

6409,92 964,76 429,4 6,86 669 101 45 137,43 14,35 0,66 0,07

ТССЦ-203-
1007
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, 
глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 
мм), площадью до 3 м2

м2 10,44 1023,04 10681

ТЕР10-01-
034-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
31 12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
Н Р (1890руб.): 118%'0.9 ‘ (0.85'0,9) от Ф О Т(2326руб ) 
СП (897 руб.): 63%*0,85 * (0.9Ю.8) от ФОТ (2326 руб.)

100 м2 
проемов

0,1067
10.67/100

6959,2 1047,1 452,19 6,86 743 112 48 149,16 15,92 0,66 0,07

Стпанимя 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТССЦ-203-
1032
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, 
с ловоротной и поворотно-откидной 
створкой, однокамерным стеклопакетом (24 
мм), площадью до 3 м2

м2 10,67 1431,37 15273

6 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
НР (581 руб.): 118%'(0,85'0,9) от ФОТ (644 руб.)
СП (292 руб.): 63%'(0,9'0,8) от ФОТ (644 руб.)

100 м2 
проемов

0,0207
2,07/100

10662,02 1516,88 558,85 18,29 221 31 12 216,08 4,47 1,76 0,04

7 ТССЦ-203-
0956
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, 
с ловоротно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 1,5 м2

м2 2,07 1522,72 3152

9 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
НР (443 руб.): 90%‘(0,85Ю,9) от ФОТ (644 руб.)
СП (394 руб.): 85%‘(0,9Ю,8) от ФОТ (644 руб.)

1 м2 
проема

1,89 64,16 19,1 19,18 121 36 36 2,4 4,54

20 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)

м2 1,89 989,47 1870

11 ТЕРр61-7-1
приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных
НР (4789 руб.): 79%‘(0,85‘0,9) от Ф О Т(7925 руб )
СП (2853 руб.): 50%'(0,9'0,8) от ФОТ (7925 руб)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,16 5623,92 2758,03 47,66 12,05 900 441 8 2 383,06 61,29 1,16 0,19

12 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
НР (116 руб.): 105% Ю .9'(0.85‘0.9) от ФОТ (161 руб.) 
СП (54 руб.): 55%'0,85 * (0.9'0,8) от ФОТ (161 руб.)

100 м2 
покрытия

0,16 52,11 50,57 1,37 0,1 8 8 6,55 1,05 0,01

Страница 3



Гранд-СМЕТА
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 2,1 24,35 51

14 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен
НР (724 руб.): 105%‘0,9 * (0,85Ю,9) от ФОТ (1002 руб.) 
СП (337 руб.): 55%*0,85 * (0,9‘ 0,8) от ФОТ (1002 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,16 1409,68 308,88 15,16 0,21 226 49 2 42,9 6,86 0,02

Итого по разделу 2 Окна 267166 121,91 8,76

Раздел 3. Разные работы

15 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
НР 0%'(0,85Ю,9) от ФОТ 
СП 0%'(0.9Ю,8) от ФОТ

1 т груза 13,047 46,76 610

16 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работаюших вне карьера, на расстояние: до 
10 км 1 класс груза
НР 0%'(0,85Ю,9) от ФОТ 
СП 0%*(0.9‘ 0,8) от ФОТ

1 т груза 13,047 14,77 14,77 193 193

Итого по разделу 3 Разные работы 2023

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 39060 1077 435 24 153,86 2,25

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 257319 20198 3420 448 161,18 41,32

В том числе, справочно:

МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 12, 14)

84 52 31 1 7,314 0,06

Индексы пересчета в текушие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-3, 17, 5, 4, 
8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13, 16)

186025 19069 2951 422 39,0159

НДС на материалы МАТ=16% (Поз. 3, 17, 5, 4, 8, 18-19, 6-7, 9, 20, 11-12, 14, 13) 32150

Накладные расходы 15139

В том числе, справочно:

79%*(0,85*0,9) ФОТ (от 7925) (Поз. 11) 4789

90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 9, 20) 443

105%*0,9* (0,85*0,9) ФОТ (от 1181) (Поз. 12, 14) 854

110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920) (Поз. 1-2) 4140

118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 4, 8, 18-19, 6-7) 581

Гтпанипа 4
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