
н о  "АР ф онд капремонта МКД"
Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "ООО РСУ "Югспецстрой"" И Договоры Равно "1\/1-283-П-16 от 11.04.2016"
Период Документ

Сальдо на начало 
19.04.2016 Списание с

05.05.2016

05.05.2016

14.06.2016

Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо

расчетного счета 
0000-000235 от
19.04.2016 15:47:44 
Промеж, платеж за 
капремонт согл. 
дог. М-283-П-16 от
11.04.2016 по 
адресу: Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская 
8 по вх.д. 214 от
19.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000376 от
05.05.2016 15:21:23 
Промеж, платеж за 
капремонт согл. 
дог. М-283-П-16 от
11.04.2016 ло 
адресу: Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская 
8 по вх.д. 241 от
05.05.2016 
Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000153 от
05.05.2016 15:21:24 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
05.05.2016

Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000105 от
14.06.2016 12:00:07 
Изготовление ПСД 
по вх.д. 2 от
14.06.2016

22.07.2016 Списание с 
расчетного счета 
0000-000493 от
22.07.2016 10:53:26 
Окончат, платеж за 
капремонт согл. 
дог. М-283-П-16 от
11.04.2016 по 
адресу: Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская 
8 по вх.д. 455 от
22.07.2016

Обороты за период и сальдо на конец

ООО РСУ 
"Югспецстрой" 
М-283-П-16 0Т
11.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000493 от
22.07.2016 10:53:26

Счет Счет

ООО РСУ 
"Югспецстрой" 
М-283-П-16 0Т
11.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000235 от
19.04.2016 15:47:44

ООО РСУ 
"Югспецстрой" 
М-283-П-16 0Т
11.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000376 от
05.05.2016 15:21:23

Взносы от 
собственников за 
капитальный 
ремонт 
< . X . .  >

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНБ1Й 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская

ООО РСУ 86.03
"Югспецстрой"
М-283-П-16 0Т
11.04.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000153 от
05.05.2016 15:21:24 
ООО РСУ 86.03 
"Югспецстрой"
М-283-П-16 от
11.04.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000105 от
14.06.2016 12:00:07 
40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская

243 000,00 55.04.1 Д
0,00 

243 000,00

405 000,00 55,04,1 648 000,00

60.01.1 648 000,00

60.01.1 162 000,00 К 162 000,00

162 000,00 55.04.1

810 000,00 810 000,00 0,00



O C V  „  V

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном
случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105074257 КПП 010401001
Получатель: /
Общество с ограниченжй^ветственностью 
Ремонтно-строительное^равление 
«Югспе]рстрой»

Сч.№ 40702810000060008022

Банк по1 
Сочинен 
КБ «р: 
Сочи

ател БИК

Сч. №

040396554

30101810100000000554

Счет на оплатХ№ 8 от «22» июля 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 
«Югспецстрой», ИНН 0105074257, КПП 010401001.
Покупатель: НО «Адьщейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма

1

Окончательный расчет за проведение 
капитального ремонта МКД ,согласно 
договора М-283-П-16 от 18.04.2016 
года: г.Майкоп, 
ул.Краснооктябрьская,8

1 руб 162 000,00 162 000,000

Итого: 
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

162 000,00 

162 000,00

Всего наименований 1, на сумму 162 000,00 рублей 
Сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек______

Руководите,

'сумма прописью)

Бухгалтер



Стр. 1 из 1

22.07.2016 22.07.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 455

Списано со сч. плат.

22.07.2016
Дата

электронно
Вид платежа

0401060

Сумма
прописью

Сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
ю го -за п а д н ы й  б а н к  пао  Сб е р б а н к
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

162000-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

СОЧИНСКИИ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) 
Г. СОЧИ

Банк Получателя

ИНН 0105074257
ООО РСУ "Югспецстрой"

КПП 010401001

Получатель

БИК
Сч. №

Сч. №

040396554
30101810100000000554

40702810000060008022

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Окончат, платеж за капремонт согл. дог. М-283-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Краснооктябрьская 8 
Сумма 162000-00 
Без налога (НДС)

Назначение платежа
Подписи Отметки Банка

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
22.07.2016

https;//sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 22.07.2016



Внимание! Оплатя данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не
гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается но факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105074257 КПП 010401001
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
Ремонтно-строительное управление 
«Югспецстрой »_______________

Сч. № 40702810000060008022

Банк получателя: 
Сочинский Филиал 
КБ «РЭБ» (АО) г. 
Сочи

БИК

/4
Сч.№

040396554

30101810100000000554

Счет на опл; \«05» мая 2016 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное управление 
«Югспецстро!^, ИНН 0105074257, КПП 010401001.
Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма
1 Промежуточный платеж за проведение 

капитального ремонта МКД, по адресу: 
РА, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 8 
согл. Дог№ М-283-П-16

1 руб 405 ООО 405 ООО

Итого: 405 ООО
Без налога (НДС)

Всего к оплате: 405 ООО

Всего наименований 1, на сумму 405 ООО 
Четыреста пять тысяч рублей
(сум м а прописью )

Бухгалтер



Стр. 1 из 1

05.05,2016 05.05.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 241

Списано со сч. плат.

05.05.2016 электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста пять тысяч рублей 00 копеек

0401060

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД”

КПП

Плательщик
ю го -за п а д н ы й  б а н к  п ао  Сб е р б а н к
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

405000-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

СОЧИНСКИИ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) 
Г. СОЧИ

Банк Получателя

ИНН 0105074257
ООО РСУ "Югспецстрой"

КПП 010401001

Получатель

БИК
Сч. №

Сч. №

040396554

30101810100000000554 

40702810000060008022

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Промеж, платеж за капремонт согл, дог. М-283-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Краснооктябрьская 8 
Сумма 405000-00 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

М.П.

Подписи 

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

Отметки Банка

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
05.05.2016

https;//sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 22.07.2016



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не
гарантируется наличие товара на окладе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при

наличии доверенности и паспорта.

ИНН 0105074257 КПП 010401001 Сч. № 40702810000060008022
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
Ремонтно-строительное управление 
«Югспецстрой»
Банк получателя: 
Сочинский Филиал 
КБ «РЭБ» (АО) F. t  
Сочи  ̂ / /

БИК
040396554

30101810100000000554
Сч.№

Ч / .Л Л / - 7

Счет Haij
\

от «18» апреля 2016 г.

Поставшкк; Общест)всйс ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное )шравление 
«Югспецстрой», ИЙН 0105074257, КПП 010401001.
Покупатель: НО «Адьггейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма
1 Аванс 30% за проведение капитального 

ремонта МКД, согл. дог. № М-283-П-16 
от 18.04.2016 г. по адресу: РА, г. 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская 8

1 руб 243 ООО 243 ООО

Итого: 243 ООО
Без налога (НДС)

Всего к оплате: 243 ООО

Всего наименований 1, на сумму 243 ООО 
Двести сорок три тысячи pv6j:

(сумма nponucbKj)

Руководитель Ь Бухгалтер



Стр. 1 из 1

19.04.2016 20.04.2016
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214

Списано со сч. плат.

19.04.2016
Дата

электронно
Вид платежа

0401060

Сумма
прописью

Двести сорок три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
tOrO-ЗАПАДНЫИ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

243000-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

СОЧИНСКИИ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) 
Г. СОЧИ

Банк Получателя

ИНН 0105074257
ООО РСУ "Югспецстрой"

КПП 010401001

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

040396554

30101810100000000554

40702810000060008022

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Промеж, платеж за капремонт согл. дог. М-283-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, ул. Краснооктябрьская 8 
Сумма 243000-00 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
20.04.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 22.07.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


ДОГОВОР ПОДРЯДА № М-283-П-16

г. Майкоп « 11» апреля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пщигонова 
Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной 
стороны и ООО РСУ «Ю ГСП ЕЦ СТРО Й » в лице_директора Хакунова Ибрагима 
Джубраиловича, действующего на основании_устава_(далее - Подрядчик), именуемые в 
дальнейщем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, из 

своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с 
Договором по капитальному ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома 
(далее по тексту - объект), расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская 
№ 8, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, а 
так же Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по привлечению 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Республики Адыгея от « 05 » апреля 
2016 года № 273.

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня 
предоставления Заказчику следующих документов:
- акт приёмки заверщенного капитального ремонта многоквартирного дома (или вида 
работ), подписанный всеми представителями, согласно требований к технической 
документации СНиП;

документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного 
многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, 
выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль, 
и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие 
цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п.
1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту МКД, 
подписанная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим 
строительный контроль и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и 
узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) поставщиками 
ЖКУ;

1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства 
Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах 
суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим 
Договором.

2. Порядок оплаты работ
2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 810 000,00 (восемьсот десять 

тысяч) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен.
2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит.
2.3. Оплата по Договору осуществляется частями:



2.3.1. предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома указанной в пункте 2.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента 
предоставления счета на оплату;

2.3.2. дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм 
актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

2.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в 
пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов 

работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются 
графиком производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства 
работ, разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и 
являюш;имся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки 
сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию 
сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном 
порядке.

3.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным 
соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.4. Срок начала работ: не позднее «14» апреля 2016 года.
3.5. Срок окончания работ: «11» июня 2016 года.
3.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 

приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по 
капитальному ремонту объекта.

3.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при 
этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания 

Договора Сторонами.
4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в 

эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 2 настоящего 

Договора.
4.5. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика
5.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, 
конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также 
осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве 
работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать 
государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех 
этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные,
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гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество 
используемых Подрядчиком материалов.

5.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной 
безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, 
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих 
ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и 
составления актов освидетельствования этих работ.

5.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет 
информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований 
Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных 
телефонов. Размер и меето размещения стенда согласуется с представителем «Заказчика».

5.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тищины 
и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По 
письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и 
праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использования иностранных работников.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение или 
потерю прочноети, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения и устранения за 
свой счет;

5.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» 
или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного 
штрафа) за нарущение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества 
ремонта, пожарной безопаености, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» 
оплачивает начисленные суммы щтрафа, в течение 10 дней с момента получения от 
«Заказчика» соответствующего обращения;

5.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 
объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить 
работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных 
последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный 
третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

5.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им 
своих обязанностей на объекте.

5.14. По первому требованию представителя Заказчика представлятъ всю 
необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.15. Содержатъ рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 
приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ 
по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий 
журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 
2006 сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в 
пункте 4.1



5.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора 
документацию без письменного согласия Заказчика.

5.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего Договора 
сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в 
себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически 
выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты 
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять 
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с 
представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств 
Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 
организацию за счет Подрядчика.

5.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
6.1. Приемка результатов заверщенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 

42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 
зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), 
технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными 
актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о заверщении работ по Договору и 
готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 
и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета 
формата «.XM L» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в 
течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном 
порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам 
работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ 
по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень 
дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все 
обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех 
работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 
Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие 
нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 
Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует 
гарантийному сроку, установленному его производителем.
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7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом 
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты 
получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности 
эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, 
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения 
дефектов не должен превыщать сроков, необходимых для подготовки производства 
соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, 
все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая 
несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки. Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую 
организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его 
обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств 
по Договору.

8.2. За нарущение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 
Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде щтрафа в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора 
субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2., 5.3., 5.6., 5.8.) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с 
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а 
в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения 
Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте
1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за проерочку или иное ненадлежашее исполнение обязательств по 
Договору, а таюке возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по 
Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье щтрафы взимаются за каждое нарущение в 
отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или 
просрочка исполнения обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К
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обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные 
обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны 
не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. В случае наступления обетоятельств, указанных в пункте 9.1, Сторона, которая не 
в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный 
срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с 
приложением справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 

возмещения причиненных убытков в случае следующих нарущений Подрядчиком условий 
Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 
дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарущения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.2. При принятии Заказчиком рещения о расторжении Договора в соответствии с 

пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответетвующее уведомление. Договор 
считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После 
расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, 
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес 
и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и 
расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превыщает стоимость 
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше 
стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть 
выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого 
епора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 
Расходы на экспертизу нееет Сторона, требовавшая назначения экепертизы. В случае 
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между 
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, 
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в 
установленном действуюшим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия
12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей 

площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного 
выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к 
следующим коммуникациям: водоснабжения, электросетям.

- 6 -



13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 

об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, а именно; 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, 

являются следующие документы:
1. Локальный сметный расчет
2. График выполнения работ

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес; Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРН 1130100000601 
ОКАТО 79401000000 
ОКНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238 
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

Подрядчик:

ООО РСУ»ЮГСПГЦСТРОЙ» 
Адрес:385780 Республика Адыгея 
Майкопский район, ст.Даховская, 
ул. Ленина 9»Б»
ИНН 0105074257 
ОГРН 1150105000693 
КПП 010401001
Расчетный счет;40702810000060008022 

ЗАО Сочинский филиал»Росэнергобанк»

г. Ростов на Дону 
БИК 046015602 
e-mail: kapremO 1 @mail.m

БИК 040396554 
rsyl2345@yandex.ru

16. Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта 
МКД»

Р. М. Пшигонов

Подрядчик:

Директор ООО РСУ «ЮГСПЕЦСТРОЙ»

И. д. Хакунов

- 7 -
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, 

ул. Краснооктябрьская,8

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Объект: Капитальный ремонт фасада МКД Вид операции

Код
0322001

номер М-283-П-16
дата 08 04 2016

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

2 14.06.2016

Отчетный период
с по

06.05.2014 14.06.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов. Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Капитальный ремонт фаса­
да МКД

810 000,00 810 000,00

Окончательный расчет 20% 
от стоимости договора 
№М-283-П-16 от 08.04.2016г 162 000,00 162 000,00 162 000,00

Промежуточный расчет не 
более 80% от стоимости до­
говора №М-283-П-16 от 08. 
04.2016г.

608 000,00 608 000,00

Аванс 30% от стоимости 
договора №М-283-П-16 от 
08.04.2016

243 000,00 243 000,00

Сумма НДС 
Всего с учетом НДС

Подрядч

162 000,00

162 000,00



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Ю гспецстрой"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,8 
Объект - Капитальный ремонт ф асада МКД

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫ Х РАБОТ за май- июньт 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100_______________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-238-П-16
08.04.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 14.06.2016 06.05.2016 14.06.2016

_162,000 тыс. руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

ю по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 2. С тены

1 49 TEP15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,1593 2708,65 10,75 431 12 2 9,79 1,56

HP (250 руб.): 105%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(331 руб.)
СП (111 руб.): 55%'0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (331 
руб-)

72,94

2 50 ТЕР07-05-039-14
Приказ Минстроя

Устройство чеканки и расшивки швов 
раствором

100 м шва 0,51 215,47 110 28 7,37
3,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№937/пр
HP (844 руб.): 155%*0,9 * (0,85Ю,94) о т  ФОТ 
(757 руб.)
СП (463 руб.): 100%Ю,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(757 руб.)

55,64

Итого по разделу 2 Стены 6047 8,09
Р аздел 3. П роём ы

3 51 ТЕР46-04-012-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

100 м2 0,09 1439,25 318,04 130 101 29 172,76
15,55

HP (2246 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(2556 
руб.)
СП (1288 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (2556 
руб.)

1121,21 80,42 7 7,74

0,7
4 52 ТЕР10-01-034-08

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления

100 м2 
проемов

0,09 6959,2 452,19 626 94 41 149,16

13,42
HP (2188руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2579 руб.)
СП (994 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2579 руб.)

1047,1 6,86 1 0,66

0,06
5 53 ТССЦ-203-1072

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2

м2 9 1192,35 10731

6 54 ТЕРр61-7-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,0297 5623,92 47,66 167 82 1 383,06

11,38
HP (1225 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1940 
руб.)
СП (698 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1940 руб.)

2758,03 12,05 1,16

0,03
7 55 ТЕР15-04-005-03

приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,0297 1409,68 15,16 42 9 42,9

1,27
HP (179 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(237 руб.)
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237 
руб.)

308,88 0,21 0,02

8 56 ТЕРр61-20-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 
откосов по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: с земли и лесов

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност

0,0297 5229,98 2,42 155 72 323,4

9,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (1075 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1703 
руб.)
СП (613 руб.): 50%*(0,8Ю,9) о т  ФОТ (1703 руб.)

и 2409,33

9 57 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная; по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,0297 1409,68 15,16 42 9 42,9

1,27
HP (179 руб.): 105%*0,9*(0,85Ю,94)от ФОТ 
(237 руб.)
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8Ю,9) о т  ФОТ (237 
руб.)

308,88 0,21 0,02

10 58 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м 
(козырек над входной дверью)

1 т
конструкци

й

0,00322 1483,57 658,91 5 1 2 63,28

0,2
HP (17руб.): 90%Щ85Ю,94) о т  ФОТ (24 руб.) 
СП (15руб.): 85%*(0,8Ю,9) о т  ФОТ (24 руб.)

444,23 39,84 3,82

0,01
11 59 ФССЦ-103-1461

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 10x10 мм, толщина стенки 1 мм

м 12 2,35 28

12 60 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Облицовка козырька стальным 
профилированным листом

100 м2 0,0252 283,18 40,05 7 6 1 32,59
0,82

HP (119 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (166 
руб.)
СП (102 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (166 руб.)

231,71 1,25 0,12

13 61 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер 08-1150-0,5

м2 2,772 55,97 155

14 62 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 20,16 0,16 3

15 63 Прайс-лист Планка примыкания Н-250 дл.2м шт 1 76,96 77

16 64 TEP13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,08 226,09 6,74 18 4 1 5,31
0,42

HP (84 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (117 руб.) 
СП (59 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (117руб.)

45,4 0,08 0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 65 ТЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей; эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,08 426,58 4,8 34 2 3,83
0,31

HP (34 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (47 руб.) 
ОП(24руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  Ф О Т(47руб.)

27,88 0,08 0,01

18

1

66 ТЕР15-04-030-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб диаметром 
более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,03 657,76 3,28 20 9 40,59

1,22
HP (199 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (237 
руб.)
ОП (94 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (237 руб.)

288,59 0,1 0,01

Итого no разделу 3 Проёмы 99106 77,1
19,4

Раздел 4. Б а л ко н ы

19 67 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,2 128,66 2,32 26 25 16,32
3,26

HP (576 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (687 
руб.)
СП (272 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (687руб.)

125,99 0,1 0,01

20 68 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 4 24,35 97

21 69 ТЕРр61-4-7
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 
мм (нижняя часть балконов)

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,38 3601,95 29,58 1369 794 11 290,27

110,3
HP (11903 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(18857 руб.)
СП (6789 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (18857 
руб.)

2089,94 7,48 3 0,72

0,27
22 70 ТЕРр62-25-7

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками; простых 
с земли и лесов (нижняя поверхность балконов)

100 м2 
обработанн 

ой
поверхност

и

0,4 1020,74 2,09 408 65 1 23,6

9,44
HP (983 руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1538 
руб.)
СП (554 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1538 руб.)

161,42

?3 71 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,4 128,66 2,32 51 50 1 16,32
6,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИдССии С>т л .  гг. !ч 
№937/пр

HP (1152 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1373 
руб.)
СП (544 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1373 руб.)

125,99 0,1 0,01

24 72 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 8 24,35 195

25 73 ТЕР15-04-012-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная (нижняя 
часть балконов)

100 м2 
окрашивав 

мой

0,4 595,1 5,14 238 28 2 9,59

3,84
HP (572 руб.): 105%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(757 руб.)
СП (255руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (757 
руб.)

поверхност
и

69,82

Итого по разделу 4 Балконы 56039 179,1
6,38

Раздел 5. Разные работы
26 74 ТССЦпг01-01-01-

041
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 4,72 46,76 221

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

27 75 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 4,72 14,77 14,77 70 70

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

4того по разделу 5 Разные работы 898
ИТОГИ ПО АКТУ:

4того прямые затраты по акту в ценах 2001г. 15456 1391 162 194,16
11 1,07

1того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 125117 33905 1681 264,29
261 25,8

(акладные расходы 23842
В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 22501) (Поз. 54, 56, 69) 14203
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1538) (Поз. 70) 983
90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 355) (Поз. 58-65) 255
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2294) (Поз. 66-68, 71-72) 1925
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1586) (Поз. 49, 55, 57, 73) 1198
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2556) (Поз. 51) 2246
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 2579) (Поз. 52) 2188
155%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 757) (Поз. 50) 844

•метная прибыль 13041

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 | 3 |  4 | 5 | б  7 8 | 9 10 11 12 13 14

В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 24039) (Поз. 54, 56, 69-70) 8654
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2294) (Поз. 66-68, 71-72) 908
55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1586) (Поз. 49, 55, 57, 73) 534
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 2579) (Поз. 52) 994
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2722) (Поз. 51, 64-65) 1372
85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 189) (Поз. 58-63) 116
100%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 757) (Поз. 50) 463

Итого 162000 264,29
25,8

В том числе:
Материалы 89310
Машины и механизмы 1681
ФОТ 34166
Накладные расходы 23842
Сметная прибыль 13041

ВСЕГО по акту 162000 264,29
25,8

Расчет проверил

Филиппов А.К
Главный

специалист

2013
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Унифицированная форма №  КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 .11.99№  100

Заказчик; Некомерческая организация "Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 
Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой". Стройка: Республика Адыгея, МО 
"Город Майкоп", г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 8

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО 
по ОКПО 

д деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер М-283-П-16
дата 08 04 2016

Номер Дата Отчетный период
документа составления с по

СПРАВКА 1 05.05.2016 08.04.2016 1 05.05.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования, затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала проведения 

работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе; 

Капитальный ремонт фасада

648 000,00 648 000,00

Промежуточный расчет не 
более 80 % от стоимости 

договора № М-283-П-16 от 
08.04.2016г.

405 000,00 405 000,00 405 000,00

Аванс 30 % от стоимости 
договора № М-283-П-16 от 

08.04.2016

243 000,00 243 000,00

Итого 405 000,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 405 000,00

Заказчик Директор НО "АР фонд капремо

М П

Подрядчик Директор ООО РСУ Югспецстрой"

М П

P.M. Пшигонов

И.Д.Хакунов



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,8 
Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- май 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-283-П-2016
08.04.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 05.05.2016 08.04.2016 05.05.2016

_648,000 тыс. руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Цоколь

1 1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

100 м2 0,15 . 142,85 21 21 22,82 3,42

HP (437 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (497 
руб.)
СП (250руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(497руб.)

142,85

2 2 ТЕРр53-14-1
Приказ Минстроя

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

10 м 
трещин

1,2 35,66 43 23 2,71 3,25

. т п а и м !



Гра'нд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14h'occuu о т  J I. 14!. 14 

№937/пр
HP (374 руб.): 86% *(0,85*0,94) о т  ФОТ (544 
руб.)
СП (274 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(544 руб.)

19,51

3 3 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,15 128,66 2,32 19 19 16,32
2,45

HP (437руб.): 105%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (521 
руб.)
СП (206 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(521 руб.)

125,99 0,1 0,01

4 4 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3 24,35 73

5 5 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 
оштукатури 

ваемои 
поверхност 

и

0,15 5887,34 69,48 883 144 10 129,95

19,49
HP (3019 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3999 руб.)
СП (1346 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3999 руб.)

957,73 14,59 2 1,44

0,22
6 6 ТЕР15-04-006-04

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,15 128,66 2,32 19 19 16,32
2,45

HP (437руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (521 
руб.)
СП (206руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (521 руб.)

125,99 0,1 0,01

7 7 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3 24,35 73

8 8 ТЕР15-04-019-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скраска фасадов акриловыми составами: 
вручную с подготовкой поверхности

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,15 552,75 75,71 83 20 11 17,68
2,65

HP (411 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(544 руб.)
СП (183 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (544 
руб.)

131,72

9 9 Прайс-лист 
"Магазин прораб”

Краска ВД "Боларс" 15кг, фасадная кг 2,4 19,76 47

iT o ro  по разделу 1 Цоколь 20881 49,95
6,62

Раздел 2. Стены

10 10 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

, 100 м2 
вертикальн 

ой
ПППРк'1 чл\л

9,5121 786,74 6,69 7484 2868 64 43,5

413,78



I ранд-СМЕТА
1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (68455 руб.): 122%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(78029 руб.)
СП (38203 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(78029 руб.)

для
наружных

лесов

301,46

11 11 TEPp61-10-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,464 2830,3 1,26 1313 657 1 201,84

93,65
HP (9812 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (15545 
руб.)
СП (5596 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (15545 
руб.)

1416,92

12 12 ТЕРр62-42-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

100 м2 
протравлен 

ной 
поверхност 

и

0,464 24,46 11 11 3,77
1,75

HP (167руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (261 
руб.)
СП (94 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (261 руб.)

23,6

13 13 ТССЦ-113-8067
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для 
бетона

кг 14,848 39,96 593

14 14 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,464 128,66 2,32 60 58 1 16,32
7,57

HP (1331 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1586 
руб.)
СП (628руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(1586руб.)

125,99 0,1 0,01

15 15 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 9,3 24,35 226

16 16 ТЕР15-04-048-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из минеральных 
или полимерминеральных пастовых составов 
на латексной основе по подготовленной 
поверхности с лесов и земли, состав с 
наполнителем: из среднезернистого минерала 
(размер зерна до 3 мм)

100 м2 
отделывае 

мой 
поверхност 

и

0,464 1153,44 43,11 535 241 20 61,57

28,57
HP (4949 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6554 руб.)
СП (2206 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6554 руб.)

518,42

17 17 Прайс-лист Штукатурка акриловая Ceresit СТ Короед 3мм кг 148,48 11,86 1761

П т п а и м !  lo  'i



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 18 ТЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 
(торцевая стена)

100 м2 
оштукатури 

ваемой 
поверхност 

и

1,434 3506,4 28,55 5028 548 41 51,89

74,41
HP (13021 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(15521 руб.)
СП (6146 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (15521 
руб.)

382,43 14,89 21 1,87

2,68
19 19 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 28,68 24,35 698

20 20 ТЕР15-04-027-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашивав 

мои 
поверхност 

и

1,434 551,73 3,28 791 131 5 11,99
17,19

HP (2697руб.): 105%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3572 руб.)
СП (1202руб.): 55%*0,85 *(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3572 руб.)

91,48 0,1 0,01

0,01
21 21 ТЕР15-04-006-04

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

1,434 128,66 2,32 184 181 3 16,32
23,4

HP (4128 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (4921 
руб.)
СП (1949 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (4921 
руб.)

125,99 0,1 0,01

0,01
22 22 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 28,7 24,35 699

23 23 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая (торцевая 
стена)

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

1,434 2708,65 10,75 3884 105 15 9,79

14,04
HP (2162 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2864 руб.)
СП (964 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2864 руб.)

72,94

24 24 ТЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Облицовка: оконных проемов с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

1 м2 
проемов

11,44 32,71 0,38 374 132 4 1,55

17,73
HP (2715 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3596 руб.)
СП (1210руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3596 руб.)

11,55

25 25 ТЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,687 240,81 165 31 6,7 4,6

Г ' х Г Ч ' Э и ! ^ !  ««-. >1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (723 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(852 руб.)
СП (328 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (852 
руб.)

45,83

26 26 ТЕР46-08-022-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Гидроизоляция полиуретановым герметиком с 
уплотнением пенополиэтиленовым 
прокладочным шнуром: вертикальных швов

100 п. м 
шва

0,24 10034,85 12,74 2408 18 3 9,6

2,3
HP (337 руб.): 110%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(426 руб.)
СП (182 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (426 
руб.)

74,11

27 27 ТССЦ-101-6858
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Щетка дисковая для УШМ из стальной 
проволоки, диаметр 125 мм

шт. 1 19,05 19

28 28 ТССЦ-101-4258
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный 
прокладочный "Вилатерм", сечение круглое 
сплошное, диаметр 30 мм

м 24,43 2,21 54

29 29 ТЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на клее и 
дюбелями холодных поверхностей: наружных 
стен

100 м2 
поверхност 

и

0,048 218,21 9,2 10 5 16,06

0,77
HP (101 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(141 руб.)
СП (60 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (141 
руб.)

106,16 0,31 0,03

30 30 ТССЦ-101-2797
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Дюбель распорный с металлическим стержнем 
10x150 мм

10 шт. 7,2 18,79 135

31 31 ТССЦ-104-0128
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Плиты пенополистирольные М50 м3 0,24 1438,39 345

32 32 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 
оштукатури 

ваемои 
поверхност 

и

0,048 5887,34 69,48 283 46 3 129,95

6,24
HP (965 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1278 руб.)
СП (430 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1278 руб.)

957,73 14,59 1 1,44

0,07
33 33 ТЕР15-04-027-05

Приказ Минстроя
Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашивае

0,048 551,73 3,28 26 4 11,99
0,58



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№937/пр
HP (88руб.): 105%Ю,9 ‘  (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(117 руб.)
СП (39 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (117 
руб.)

мои
поверхност

и

91,48 0,1 0,01

34 34 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли 
и лесов

100 м2 
расчищенн 

ой
поверхност

и

0,18 130,21 23 23 20,8

3,74
HP (348руб.): 80%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (544 
руб.)
СП (196 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (544 руб.)

130,21

35 35 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,18 52,11 1,37 9 9 6,55
1,18

HP (179 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(237 руб.)
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237 
руб.)

50,57 0,1 0,01

36 36 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 2,3 24,35 56

37 37 ТЕР15-04-027-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску (карниз)

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,18 551,73 3,28 99 16 1 11,99
2,16

HP (322 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(426 руб.)
СП (143 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (426 
руб.)

91,48 0,1 0,01

38 38 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,18 128,66 2,32 23 23 16,32
2,94

HP (464 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(615 руб.)
СП (207 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (615 
руб.)

125,99 0,1 0,01

39 39 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3,6 24,35 88

40 40 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая (карниз)

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,18 2708,65 10,75 488 13 2 9,79

1,76
HP (267 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(354 руб.)
СП (119 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (354 
руб.)

72,94

41 41 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
Л/0097/ПП

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,0846 938,26 30,07 79 65 3 112,75

9,54

 -



Гррнд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (1531 руб.): 120%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1774 руб.)
СП (706 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1774 руб.)

771,21 2,08 0,2

0,02
42 42 ТССЦ-101-3190

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 
мм, с полимерным покрытием

т 0,0662 13640,42 903

43 43 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,1494 52,11 1,37 8 8 6,55
0,98

HP (161 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(213 руб.)
СП (72 руб.): 55% *0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (213 
руб.)

50,57 0,1 0,01

44 44 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 1,9 24,35 46

45 45 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен (наружные откосы)

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,1494 1409,68 15,16 211 46 2 42,9

6,41
HP (947 руб.): 105%,*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1254 руб.)
СП (422 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1254 руб.)

308,88 0,21 0,02

46 46 ТЕРр52-41-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли 
и лесов

100 м2 
расчищенн 

ой
поверхност

и

4,8033 130,21 625 625 20,8

99,91
HP (9452 руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(14787 
руб.)
СП (5323руб.): 50%,*(0,8*0,9) о т  ФОТ(14787 
руб.)

130,21

47 47 ТЕР15-04-006-03 
Приказ Минстроя
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

4,8033 52,11 1,37 250 243 7 6,55
31,46

HP (4984 руб.): 105%>*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6601 руб.)
СП (2222 руб.): 55%>*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6601 руб.)

50,57 0,1 0,01

0,05
48 48 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 62,4 24,35 1519

49 49 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
MoQ'i7/nn

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая

100 м2 
окрашивае 

мой

4,644 2708,65 10,75 12579 339 50 9,79

45,46



Гранд-СМЕТА
1 2’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (6968 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(9228 руб.)
СП (3106 руб.): 55% *0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(9228 руб.)

поверхност
и

72,94

Итого по разделу 2 Стены 627107 1347,3
83,99

Раздел 3. Проёмы

Итого по разделу 3 Проёмы
Раздел 4. Балконы

Итого по разделу 4 Балконы
Раздел 5. Разные работы

Итого по разделу 5 Разные работы
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 45353 6692 246 945,83
24 3,06

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 431310 177212 2972 1397,24
710 90,62

Накладные расходы 142390
В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 15545) (Поз. 11) 9812
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 15593) (Поз. 12-13, 34, 46) 9967
86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 544) (Поз. 2) 374
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 141) (Поз. 29) 101
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 23069) (Поз. 3-4, 6-7, 9, 14-15, 17-19, 21-22, 36, 39, 44, 48) 19354
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 41452) (Поз. 5, 8, 16, 20, 23-24, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47, 49) 31299
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 497) (Поз. 1, 27-28) 437
110%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 426) (Поз. 26) 337
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 852) (Поз. 25) 723
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1774) (Поз. 41) 1531
122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 78029) (Поз. 10) 68455

*метная прибыль 74300
В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 31138) (Поз. 11-13, 34, 46) 11209
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 23069) (Поз. 3-4, 6-7, 9, 14-15, 17-19, 21-22, 36, 39, 44, 48) 9135
55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 41452) (Поз. 5, 8, 16, 20, 23-24, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47, 49) 13953
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 852) (Поз. 25) 328
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1774) (Поз. 41) 706
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1041) (Поз. 1, 27-28, 2) 524
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 567) (Поз. 26, 29) 242
80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 78029) (Поз, 10) 38203
Итого 648000 1397,24

90,62
В том числе:

Материалы 251127
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Гранд-СМЕТА
1 | 2  3 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14
Машины и механизмы 2972
ФОТ 177922
Накладные расходы 142390
Сметная прибыль 74300

ВСЕГО по акту 648000 1397,24
90,62

Расчет проверил

Филиппов А.Ю 

2013Г

Главный
специалист
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Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,8 
Объект - Капитальный ремонт фасада МКД

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- июнь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-283-П-2016
08.04.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

3 14.06.2016 08.04.2016 14.06.2016

_810,000 тыс. руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В т.ч . 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Цоколь

1 1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

100 м2 0,15 142,85 21 21 22,82 3,42

HP (437руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (497 
руб.)
СП (250 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (497руб.)

142,85

2 2 ТЕРр53-14-1
Приказ Минстроя

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

Юм
трещин

1,2 35,66 43 23 2,71 3,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ш  Л . 12.14 
Ns937/np

HP (374 руб.): 86%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (544 
руб.)
СП (274 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(544 руб.)

19,51

3 3 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,15 128,66 2,32 19 19 16,32
2,45

HP (437 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (521 
руб.)
СП (206 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (521 руб.)

125,99 0,1 0,01

4 4 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3 24,35 73

5 5 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 
оштукатури 

ваемои 
поверхност 

и

0,15 5887,34 69,48 883 144 10 129,95

19,49
HP (3019 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3999 руб.)
СП (1346 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3999 руб.)

957,73 14,59 2 1,44

0,22
6 6 ТЕР15-04-006-04

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,15 128,66 2,32 19 19 16,32
2,45

HP (437 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (521 
руб.)
СП (206 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (521 руб.)

125,99 0,1 0,01

7 7 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3 24,35 73

8 8 ТЕР15-04-019-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: 
вручную с подготовкой поверхности

100 м2 
окрашивае 

мои 
поверхност 

и

0,15 552,75 75,71 83 20 11 17,68
2,65

HP (411 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(544 руб.)
СП (183 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (544 
руб.)

131,72

9 9 Прайс-лист 
"Магазин прораб"

Краска ВД "Боларс" 15кг, фасадная кг 2,4 19,76 47

Итого по разделу 1 Цоколь 20881 49,95
6,62

Раздел 2. С тены

10 10 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

100 м2 
вертикальн 

ой
ПППРк-1 II/1M

9,5121 786,74 6,69 7484 2868 64 43,5

413,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (68455 руб.): 122%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(78029 руб.)
СП (38203 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(78029 руб.)

для
наружных

лесов

301,46

11 11 ТЕРр61-10-1
Приказ Минстроя 
России о т  31,12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,464 2830,3 1,26 1313 657 1 201,84

93,65
HP (9812 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (15545 
руб.)
СП (5596 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (15545 
руб.)

1416,92

12 12 ТЕРр62-42-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

100 м2 
протравлен

НОИ
поверхност

И

0,464 24,46 11 11 3,77
1,75

HP (167руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (261 
руб.)
СП (94 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (261 руб.)

23,6

13 13 ТССЦ-113-8067
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для 
бетона

кг 14,848 39,96 593

14 14 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,464 128,66 2,32 60 58 1 16,32
7,57

HP (1331 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1586 
руб.)
СП (628 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1586 руб.)

125,99 0,1 0,01

15 15 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
N5937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 9,3 24,35 226

16 16 ТЕР15-04-048-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из минеральных 
или полимерминеральных ластовых составов 
на латексной основе по подготовленной 
поверхности с лесов и земли, состав с 
наполнителем: из среднезернистого минерала 
(размер зерна до 3 мм)

100 м2 
отделывав 

мой 
поверхност 

и

0,464 1153,44 43,11 535 241 20 61,57

28,57
HP (4949 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6554 руб.)
СП (2206руб.): 55% *0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6554 руб.)

518,42

17 17 Прайс-лист Штукатурка акриловая Ceresit СТ Короед 3мм кг 148,48 11,86 1761
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 18 ТЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 
(торцевая стена)

100 м2 
оштукатури 

ваемой 
поверхност 

и

1,434 3506,4 28,55 5028 548 41 51,89

74,41
HP (13021 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(15521 руб.)
ОП (6146 руб.): 55%*(0,8Ю,9) о т  ФОТ (15521 
руб.)

382,43 14,89 21 1,87

2,68
19 19 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 28,68 24,35 698

20 20 ТЕР15-04-027-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашивае 

мои 
поверхност 

и

1,434 551,73 3,28 791 131 5 11,99
17,19

HP (2697руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3572 руб.)
СП (1202 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3572 руб.)

91,48 0,1 0,01

0,01
21 21 ТЕР15-04-006-04

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

1,434 128,66 2,32 184 181 3 16,32
23,4

HP (4128руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (4921 
руб.)
СП (1949 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (4921 
руб.)

125,99 0,1 0,01

0,01
22 22 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 28,7 24,35 699

23 23 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая (торцевая 
стена)

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

1,434 2708,65 10,75 3884 105 15 9,79

14,04
HP (2162 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2864 руб.)
СП (964 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2864 руб.)

72,94

24 24 ТЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Облицовка: оконных проемов с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

1 м2 
проемов

11,44 32,71 0,38 374 132 4 1,55

17,73
HP (2715 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3596 руб.)
СП (1210 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3596 руб.)

11,55

25 25 ТЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,687 240,81 165 31 6,7 4,6
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г  ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (723 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(852 руб.)
СП (328руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (852 
руб.)

45,83

26 26 ТЕР46-08-022-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Гидроизоляция полиуретановым герметиком с 
уплотнением пенополиэтиленовым 
прокладочным шнуром; вертикальных швов

100 п. м 
шва

0,24 10034,85 12,74 2408 18 3 9,6

2,3
HP (337 руб.): 110%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(426 руб.)
СП (182 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (426 
руб.)

74,11

27 27 ТССЦ-101-6858
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Щетка дисковая для УШМ из стальной 
проволоки, диаметр 125 мм

шт. 1 19,05 19

28 28 ТССЦ-101-4258
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный 
прокладочный "Вилатерм", сечение круглое 
сплошное, диаметр 30 мм

м 24,43 2,21 54

29 29 ТЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на клее и 
дюбелями холодных поверхностей: наружных 
стен

100 м2 
поверхност 

и

0,048 218,21 9,2 10 5 16,06

0,77
HP (101 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(141 руб.)
СП (60 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (141 
руб.)

106,16 0,31 0,03

30 30 ТССЦ-101-2797
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Дюбель распорный с металлическим стержнем 
10x150 мм

10 шт. 7,2 18,79 135

31 31 ТССЦ-104-0128
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Плиты пенополистирольные М50 м3 0,24 1438,39 345

32 32 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 
оштукатури 

ваемой 
поверхност 

и

0,048 5887,34 69,48 283 46 3 129,95
6,24

HP (965 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1278 руб.)
СП (430руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1278 руб.)

957,73 14,59 1 1,44

0,07
33 33 ТЕР15-04-027-05

Приказ Минстроя
Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашивае

0,048 551,73 3,28 26 4 11,99
0,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

РйССиОйт 31.12.14 
№937/пр

HP (88 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(117 руб.)
СП (39 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (117 
руб.)

мои
поверхност

и

91,48 0,1 0,01

34 34 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок; с земли 
и лесов

100 м2 
расчищенн 

ой
поверхност

и

0,18 130,21 23 23 20,8

3,74
HP (348 руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (544 
руб.)
СП (196 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (544 руб.)

130,21

35 35 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,18 52,11 1,37 9 9 .6,55
1,18

HP (179 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(237 руб.)
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237 
руб.)

50,57 0,1 0,01

36 36 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 2,3 24,35 56

37 37 ТЕР15-04-027-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску (карниз)

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,18 551,73 3,28 99 16 1 11,99
2,16

HP (322 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(426 руб.)
СП (143 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (426 
руб.)

91,48 0,1 0,01

38 38 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,18 128,66 2,32 23 23 16,32
2,94

HP (464 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(615 руб.)
СП (207 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (615 
руб.)

125,99 0,1 0,01

39 39 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3,6 24,35 88

40 40 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая (карниз)

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,18 2708,65 10,75 488 13 2 9,79

1,76
HP (267руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(354 руб.)
СП (119 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (354 
руб.)

72,94

41 41 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
Моаз7/пп

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,0846 938,26 30,07 79 65 3 112,75

9,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (1531 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1774 руб.)
ОП (706руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1774 руб.)

771,21 2,08 0,2

0,02
42 42 ТССЦ-101-3190

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 
мм, с полимерным покрытием

т 0,0662 13640,42 903

43 43 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,1494 52,11 1,37 8 8 6,55
0,98

HP (161 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(213 руб.)
СП (72 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (213 
руб.)

50,57 0,1 0,01

44 44 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 1,9 24,35 46

45 45 ТЕМ 5-04-005-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен (наружные откосы)

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,1494 1409,68 15,16 211 46 2 42,9

6,41
HP (947 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1254 руб.)
СП (422 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1254 руб.)

308,88 0,21 0,02

46 46 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли 
и лесов

100 м2 
расчищенн 

ой
поверхност

и

4,8033 130,21 625 625 20,8

99,91
HP (9452 руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  Ф О Т(14787 
руб.)
СП (5323руб.): 50% *(0,в*0,9) о т  Ф О Т(14787 
руб.)

130,21

47 47 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

4,8033 52,11 1,37 250 243 7 6,55
31,46

HP (4984 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6601 руб.)
СП (2222 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6601 руб.)

50,57 0,1 0,01

0,05
48 48 ТССЦ-101-2416

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 62,4 24,35 1519

49 49 ТЕР15-04-014-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
MoQ'iV/nn

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: кремнийорганическая

100 м2 
окрашивае 

мой

4,8033 2708,65 10,75 13010 350 52 9,79

47,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (7200руб.): 105%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(9536 руб.)
СП (3210 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(9536 руб.)

поверхност
и

72,94

50 50 ТЕР07-05-039-14
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство чеканки и расшивки швов 
раствором

100 м шва 0,51 215,47 110 28 7,37
3,76

HP (844 руб.): 155%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(757 руб.)
СП (463 руб.): 100%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(757 руб.)

55,64

Итого по разделу 2 Стены 633109 1355,39
83,99

Раздел 3. П роём ы

51 51 ТЕР46-04-012-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

100 м2 0,09 1439,25 318,04 130 101 29 172,76
15,55

HP (2246 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (2556 
руб.)
СП (1288 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (2556 
руб.)

1121,21 80,42 7 7,74

0,7
52 52 ТЕР10-01-034-08

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления

100 м2 
проемов

0,09 6959,2 452,19 626 94 41 149,16

13,42
HP (2188руб.): 118%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2579 руб.)
СП (994 руб.): 63% *0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2579 руб.)

1047,1 6,86 1 0,66

0,06
53 53 ТССЦ-203-1072

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2

м2 9 1192,35 10731

54 54 ТЕРр61-7-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,0297 5623,92 47,66 167 82 1 383,06

11,38
HP (1225руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  Ф О Т(1940 
руб.)
СП (698 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1940 руб.)

2758,03 12,05 1,16

0,03
55 55 ТЕР15-04-005-03

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,0297 1409,68 15,16 42 9 42,9

1,27
HP (179 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(237 руб.)
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237 
руб.)

308,88 0,21 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

56 56 ТЕРр61-20-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 
откосов по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: с земли и лесов

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,0297 5229,98 2,42 155 72 323,4

9,61
HP (1075 руб.): 79%*(0,85Ю,94) о т  Ф О Т(1703 
руб.)
ОП (613 руб.): 50%*(0,8*0,9J о т  ФОТ (1703 руб.)

2409,33

57 57 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,0297 1409,68 15,16 42 9 42,9

1,27
HP (179 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(237 руб.)
ОП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237 
руб.)

308,88 0,21 0,02|

58 58 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м 
(козырек над входной дверью)

1 т
конструкци

й

0,00322 1483,57 658,91 5 1 2 63,28

0,2
HP (17 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (24 руб.) 
СП (15 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (24 руб.)

444,23 39,84 3,82

0,01
59 59 ФССЦ-103-1461

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 10x10 мм, толщина стенки 1 мм

м 12 2,35 28

60 60 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Облицовка козырька стальным 
профилированным листом

100 м2 0,0252 283,18 40,05 7 6 1 32,59
0,82

HP (119 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (166 
руб.)
СП (102 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (166 руб.)

231,71 1,25 0,12

61 61 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер 08-1150-0,5

м2 2,772 55,97 155

62 62 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 20,16 0,16 3

63 63 Прайс-лист Планка примыкания Н-250дл.2м шт 1 76,96 77

64 64 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае

0,08 226,09 6,74 18 4 1 5,31
0,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (983 руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1538 
руб.)
СП (554 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1538 руб.)

и 161,42

71 71 ТЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 
покрытия

0,4 128,66 2,32 51 50 1 16,32
6,53

HP (1152 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1373 
руб.)
СП (544 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1373руб.)

125,99 0,1 0,01

72 72 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 8 24,35 195

73 73 ТЕР15-04-012-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная (нижняя 
часть балконов)

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,4 595,1 5,14 238 28 2 9,59

3,84
HP (572 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(757 руб.)
СП (255 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (757 
руб.)

69,82

Итого по разделу 4 Балконы 56039 179,1
6,38

Раздел 5. Р азны е работы

74 74 ТССЦпг01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 4,72 46,76 221

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

75 75 ТССЦпгОЗ-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 4,72 14,77 14,77 '’0 70

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

Итого по разделу 5 Разные работы 898
ИТОГИ ПО АКТУ;

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 60809 8082 408 1139,99
35 4,13

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 556489 211063 4663 1661,53
971 116,42

Накладные расходы 166188
В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 38044) (Поз. 11, 54, 56, 69) 24014
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 17129) (Поз. 12-13, 34, 46, 70) 10949
86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 544) (Поз. 2) 374
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Гранд-СМЕТА
1 | 2  3 |  4 5 б | 7 8 | 9 10 11 12 13 14

90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 355) (Поз. 58-65) 255

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 141) (Поз. 29) 101

105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25339) (Поз. 3-4, 6-7, 9, 14-15, 17-19, 21-22, 36, 39, 44, 48, 66-68, 71-72) 21258

105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 43013) (Поз. 5, 8, 16, 20, 23-24, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 73) 32477

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3053) (Поз. 1, 27-28, 51) 2683

110%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 426) (Поз. 26) 337

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3430) (Поз. 25, 52) 2910

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1774) (Поз. 41) 1531

122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 78029) (Поз. 10) 68455

155%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 757) (Поз. 50) 844

Сметная прибыль 87323

В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 55173) (Поз. 11, 54, 56, 69, 12-13, 34, 46, 70) 19862

55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25339) (Поз. 3-4, 6-7, 9, 14-15, 17-19, 21-22, 36, 39, 44, 48, 66-68, 71-72) 10034

55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 43013) (Поз. 5, 8, 16, 20, 23-24, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 73) 14478

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 3430) (Поз. 25, 52) 1322

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1774) (Поз. 41) 706

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3763) (Поз. 1, 27-28, 51, 2, 64-65) 1897

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 567) (Поз. 26, 29) 242

80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 78029) (Поз. 10) 38203

85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 189) (Поз. 58-63) 116

100%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 757) (Поз. 50) 463

Итого 810000 1661,53
116,42

В том числе:
Материалы 340575

Машины и механизмы 4663

ФОТ 212034

Накладные расходы 166188

Сметная прибыль 87323

ВСЕГО по акту 810000 1661,53
116,42
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Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Краснооктябрьск;
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02 
(локальная смета)

на фасад. Капитальный ремонт фасада МКД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2015 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость__________________

_810,000 тыс. руб. 
_212,034 тыс. руб. 
_1661,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з ОСН. 
раб. 

Всего

Т/з мех, 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В ТОМ числе
Всего

В ТОМ числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Цоколь

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
НР (437 руб.): 110%уо,85'0,94) о т  ФОТ (497 руб.)
СП (250 руб.): 70%-(0,8'0,9) о т  ФОТ(497руб.)

100 м2 0,15
15/100

142,85 142,85 21 21 22,82 3,42

2 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором 
НР (374 руб.): 86%'(0,85-0,94) о т  ФОТ (544 руб.) 
СП (274 руб.): 70%'(0,8-0,9) о т  ФОТ (544 руб.)

10 м 
трещин

1,2
12/10

35,66 19,51 43 23 2,71 3,25

3 ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен
НР (437 руб.): 105%-(0,85Ю,94) о т  ФОТ (521 руб.) 
СП (206 руб.): 55%-(0,8-0,9) о т  ФОТ (521 руб.)

100 м2 
покрытия

0,15
15/100

128,66 125,99 2,32 0,1 19 19 16,32 2,45 0,01
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Гранд-СМЕТА
'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3 V 24,35 73

5 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
НР (3019 руб.): 105%'0,9 * (0,85"0,94) о т  ФОТ(3999 руб.) 
СП (1346 руб.): 55%'0,85 * (0,8V,9) о т  ФОТ (3999 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,15
15/100

5887,34 957,73 69,48 14,59 883 144 10 2 129,95 19,49 1,44 0,22

6 ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен
НР (437 руб.): 105%‘(0,85‘0,94) о т  ФОТ (521 руб.) 
СП (206 руб.): 55%’(0,8V,9) о т  ФОТ (521 руб.)

100 м2 
покрытия

0,15
15/100

128,66 125,99 2,32 0,1 19 19 16,32 2,45 0,01

7 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 3 24,35 73

8 ТЕР15-04-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: 
вручную с подготовкой поверхности
НР (411 руб.): 105%'0,9 ‘  (0,85V,94) о т  ФОТ (544 руб.) 
СП (183 руб.): 55%‘0,85 '  (0,8V,9) о т  ФОТ(544 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,15 Ч 
15/100

552,75 131,72 75,71 83 20 11 17,68 2,65

9 Прайс-лист
"Магазин
прораб"

Краска ВД "Боларс" 15кг, фасадная кг 2,4
0.16Ч5

19,76 47

Итого по разделу 1 Цоколь 20881 49,95 6,62

Р аздел 2. С тены

10 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ
НР (68455 руб.): 122%V,9 ‘  (0,85V,94) о т  ФОТ (78029
руб.)
СП (38203 руб.): 80%V,85 * (0,8V,9) о т  ФОТ (78029 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
X лесов

9,5121 Ч
951,21/100

786,74 301,46 6,69 7484 2868 64 43,5 413,78
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Гранд-СМЕТА
10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕРр61-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: цементно- 
известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм
НР (9812 руб.): 79%'(0,85'0,94) о т  ФОТ (15545 руб.)
СП (5595 руб.): 50%‘(0,8'0,9) о т  ФОТ (15545 руб.)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно 

сти

0,464 V 
46,4/100

2830,3 1416,92 1,26 1313 657 201,84 93,65

ТЕРр62-42-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором
НР (167 руб.): В0%-(0,85*0,94) о т  ФОТ (261 руб.) 
СП (94 руб.): 50%'(0,8'0,9) о т  ФОТ (261 руб.)

100 м2 
протравл 

енной 
поверхно 

сти

0,464 у
46,4 /100

24,46 23,6 11 3,77 1,75

ТССЦ-113-
8067
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» 
для бетона

кг 14,848 NJ 
(0, 16 ‘2) ‘46,4

39,96 593

ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен
НР(1331 руб.): 105%‘(0,85Ю,94) о т  ФОТ (1586 руб.) 
СП (628 руб.): 55%'(0,8‘0,9) о т  ФОТ (1586 руб.)

100 м2 
покрытия

0,464
4 6 ,4/100

128,66 125,99 2,32 0,1 60 58 16,32 7,57 0,01

ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 9,3 24,35 226

ТЕР15-04-
048-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных 
пастовых составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из 
среднезернистого минерала (размер зерна 
до 3 мм)
НР (4949 руб.): 105%Ю,9 * (0,85Ю,94) о т  ФОТ (6554 руб.) 
СП (2206 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (6554 руб.)

100 м2 
отделы в 

аемой 
поверхно 

сти

0,464
46 ,4 /100

1153,44 518,42 43,11 535 241 20 61,57 28,57

Прайс-лист Штукатурка акриловая Ceresit СТ Короед 
3мм

кг 148,48 
3.2Мб,4

11,86 1761
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Гранд-СМЕТА
8 10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: 
стен (торцевая стена)
НР (13021 руб.): 105%-(0,85'0,94) о т  ФОТ (15521 руб.) 
СП (6146 руб.): 55%‘(0,8-0,9) о т  ФОТ (15521 руб.)

100 М2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно 

сти

1,434
143,4 /100

3506,4 382,43 28,55 14,89 5028 548 41 21 51,89 74,41 1,87 2,68

ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 28,68 24,35 698

ТЕР15-04-
027-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску
НР (2697руб.): 105%'0,9 '  (0,85-0,94) о т  ФОТ(3572 руб.) 
СП (1202 руб.): 55%-0,85 - (0,8-0,9) о т  ФОТ(3572 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,434
143.4/100

551,73 91,48 3,28 0,1 791 131 11,99 17,19 0,01 0,01

ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен
НР (4128 руб.): 105%-(0,85-0,94) о т  ФОТ(4921 руб.) 
СП (1949 руб.): 55%-(0,8-0,9) о т  ФОТ(4921 руб.)

100 м2 
покрытия

1,434
143,4/100

128,66 125,99 2,32 0,1 184 181 16,32 23,4 0,01 0,01

ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 28,7 24,35 699

ТЕР15-04-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
кремнийорганическая (торцевая стена)
НР (2162 руб.): 105%-0,9 * (0,85-0,94) о т  ФОТ (2864 руб.) 
СП (964 руб.): 55%-0,85 * (0,8-0,9) о т  ФОТ (2884 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,434
143,4/100

2708,65 72,94 10,75 3884 105 15 9,79 14,04

ТЕР15-01-
070-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Облицовка: оконных проемов с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием
НР(2715руб.): 105%-0,9 - (0,85-0,94) о т  ФОТ(3596руб.) 
СП (1210 руб.): 55%*0,85 * (0,8-0,9) о т  ФОТ (3596 руб.)

1 м2 
проемов

11,44 32,71 11,55 0,38 374 132 1,55 17,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТЕР10-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка уголков ПВХ на клее
НР (723 руб.): 11В%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (852 руб.) 
ОП (328 руб.): вЗ%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (852 руб.)

100 п. м 0,687 240,81 45,83 165 31 6,7 4,6

26 ТЕР46-08-
022-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Гидроизоляция полиуретановым герметиком 
с уплотнением пенополиэтиленовым 
прокладочным шнуром; вертикальных швов 
НР (337 руб.): 110%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ(426 руб.)
СП (182 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (426 руб.)

100 п, м 
шва

0,24 .1 10034,85 74,11 12,74 2408 18 3 9,6 2,3

27 ТССЦ-101-
6858
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Щетка дисковая для УШМ из стальной 
проволоки, диаметр 125 мм

шт. 1 19,05 19

28 ТССЦ-101-
4258
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Шнур пенополиэтиленовый 
теплоизоляционный прокладочный 
"Вилатерм", сечение круглое сплошное, 
диаметр 30 мм

м 24,43 2,21 54

29 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей; 
наружных стен
НР (101 руб.): 100%*0,д * (0,85*0,94) о т  ФОТ(141 руб.) 
СП (во руб.): 70%*0,85 *(0,8*0,9) о т  ФОТ(141 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,048 218,21 106,16 9,2 0,31 10 5 16,06 0,77 0,03

30 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм

10 шт. 7,2 18,79 135

31 ТССЦ-104- 
0128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Плиты пенополистирольные М50 м3 0,24 1438,39 345
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Гранд-СМЕТА
8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17

ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
НР (965 руб.): 105%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (1278 руб.) 
СП (430 руб.): 55%'0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (1278 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно 

сти

0,048 5887,34 957,73 69,48 14,59 283 46 129,95 6,24 1,44 0,07

ТЕР15-04-
027-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску
НР(88руб.): 105%*0,9 
СП (39 руб.): 55% *0,85

■(0,85*0,94) о т  ФОТ (117 руб.) 
'(08*0,9) о т  ФОТ (117 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,048 551,73 91,48 3,28 0,1 26 11,99 0,58 0,01

ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов
НР (348 руб.): 80%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(544 руб.)
СП (196 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (544 руб.)

100 м2 
расчище 

иной 
поверхно 

сти

0,18
18/100

130,21 130,21 23 23 20,8 3,74

ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
НР(179руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (237 руб.) 
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (08*0,9) о т  ФОТ (237 руб.)

100 м2 
покрытия

0,18
18/100

52,11 50,57 1,37 0,1 6,55 1,18 0,01

ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 2,3 24,35 56

ТЕР15-04-
027-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка по штукатурке: стен, 
подготовленных под окраску (карниз)
НР (322 руб.): 105%*0,9 * ^0,65*0.94) о т  ФОТ(426 руб.) 
СП (143 руб.): 55%Ю,85 * (0.8Ю,9) о т  ФОТ(426 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,18 551,73 91,48 3.28, 0.1 16 11,99 2,16 0,01

ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен
НР (464 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (615 руб.) 
СП (207 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (615 руб.)

100 м2 
покрытия

0,18
18/100

128,66 125,99 2,32 0.1 23 23 16,32 2,94 0,01

ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 3,6 24,35
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Гранд-СМЕТА
10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР15-04-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности; 
кремнийорганическая (карниз)
НР (267 руб.): 105%'0,9 * (0,85Ю,94) о т  ФОТ (354 руб.) 
СП (119 руб.): 55%'0,85 * (0,8‘ 0,9) о т  ФОТ (354 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,18 2708,65 72,94 10,75 488 13 9,79 1,76

ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
НР(1531 руб.): 120%-0,9 '(0,85-0,94) о т  ФОТ (1774 руб.) 
СП (706 руб.): 65%*0,85 * (0,8'0,9) о т  ФОТ(1774 руб.)

100 м2 
покрытия

0,0846 938,26 771,21 30,07 2,08 79 65 112,75 9,54 0,2 0,02

ТССЦ-101-
3190
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 
0,5 мм, с полимерным покрытием

0,0662 13640,42 903

ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения; за 1 раз стен
НР (161 руб.): 105%-0,9 - (0,85-0,94) о т  ФОТ(213 руб.) 
СП (72 руб.): 55%-0,85 * (0,8'0,9) о т  ФОТ (213 руб.)

100 м2 
покрытия

0,1494
14,94/100

52,11 50,57 1,37 0,1 6,55, 0,98 0,01

ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 1,9 24,35 46

ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен (наружные откосы)
НР (947 руб.): 105%Ю,9 * (0.85Ю.94) о т  ФОТ (1254 руб.) 
СП (422 руб.): 55%Ю,85 * (0.8Ю,9) о т  ФОТ (1254 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0.1494
14,94/100

1409,68 308,88 15,16 0,21 211 46 42,9 6,41 0,02

ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов
НР (9452 руб.): 80%*(0.85Ю,94) о т  ФОТ (14787 руб.) 
СП (5323 руб.): 50%*(0,8Ю,9) о т  ФОТ (14787 руб.)

100 м2 
расчище 

иной 
поверхно 

сти

4,8033
48 0 ,33/100

130,21 130,21 625 625 20,8 99,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
\1 ТЕР15-04-

006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
НР (4984 руб.): 105%‘0,9 ‘  (0,85*0,94) о т  ФОТ (6601 руб.) 
СП (2222 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (6601 руб.)

100 м2 
покрытия

4,8033
480,33/100

52,11 50,57 1,37 0,1 250 243 7 6,55 31,46 0,01 0,05

48 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 62,4 24,35 1519

49 ТЕР15-04-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
кремнийорганическая
НР (7200 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (9536 руб.) 
СП (3210 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (9536 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

4,8033
480,33/100 ‘

2708,65 72,94 10,75 13010 350 52 9,79 47,02

50 ТЕР07-05-
039-14
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство чеканки и расшивки швов 
раствором
НР (844 руб.): 155%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (757руб.) 
СП (463 руб.): 100%*085 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (757руб.)

100 м 
шва

0,51 ц 
51/100

215,47 55,64 110 28 7,37 3,76

Итого по разделу 2 Стены 633109 1355,39 83,99

Раздел 3. П роём ы

51 ТЕР46-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок
НР (2246 руб.): 110%‘(0,85*0,94) о т  ФОТ (2556 руб.)
СП (1288 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (2556 руб.)

100 м2 0,09 V 
9/100

1439,25 1121,21 318,04 80,42 130 101 29 7 172,76 15,55 7,74 0,7

52 ТЕР10-01-
034-08
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
НР (2188 руб.): 118%‘0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ(2579 руб.) 
СП (994 руб.): 63%*0,85 * (0,8‘0,9) о т  ФОТ (2579 руб.)

100 м2 
проемов

0,09 V 
9/100

6959,2 1047,1 452,19 6,86 626 94 41 1 149,16 13,42 0,66 0,06
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Гранд-СМЕТА
6 10 11 12 13 14 15 16 17

ТССЦ-203-
1072
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Блок ОКОННЫЙ пластиковый трехстворчатый, 
с поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 3,5 м2

м2 1192,35 10731

ТЕРр61-7-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных 
НР (1225 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1940 руб.)
СП (698 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (1940 руб.)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,0297
2 ,97/100

5623,92 2758,03 47,66 12,05 167 82 383,06 11,38 1,16 0,03

ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен
НР(179руб.у. 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (237 руб.) 
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0297
2,97/100

1409,68 308,88 15,16 0,21 42 42,9 1,27 0,02

ТЕРр61-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором: с земли и 
лесов
НР (1075 руб.): 79%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (1703 руб.)
СП (613 руб.): 50%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(1703 руб.)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,0297
2,97/100

5229,98 2409,33 2,42 155 72 323,4 9,61

ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен
НР(179 руб.): 105%Ю,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ(237руб.) 
СП (80 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (237руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,0297
2, 97/100

1409,68 308,88 15,16 0,21 42 42,9 1,27 0,02

ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания до 
25 м (козырек над входной дверью)
НР (17 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (24 руб.)
СП (15 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (24 руб.)

1 Т 
конструк 

ций

0,00322
3 ,22/1000

1483,57 444,23 658,91 39,84 63,28 0,2 3,82 0,01

ФССЦ-103-
1461
Приказ 
Минстроя 
России о т  
12.11.14 
№703/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 10x10 мм, толщина стенки 1 мм

12 2,35 28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 ТЕР09-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Облицовка козырька стальным 
профилированным листом
НР (119 руб.): 90%‘(0,85‘0,94) о т  ФОТ (166 руб.) 
СП (102 руб.): 85%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (166 руб.)

100 м2 0,0252
2,52/100

283,18 231,71 40,05 1,25 7 6 1 32,59 0,82 0,12

31 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 2,772
2,52*1,1

55,97 155

62 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 20,16
2,52*8

0,16 3

63 Прайс-лист Планка примыкания Н-250 дл.2м шт 1 76,96 77

64 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
НР (84 руб.): 90%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(117 руб.)
СП (59 руб.): 70%-(0,8'0,9) о т  ФОТ (117 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,08 226,09 45,4 6,74 0,08 18 4 1 5,31 0,42 0,01

65 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
НР (34 руб.): 90%о'(0,85*0.94) о т  ФОТ (47 руб.)
СП (24 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (47 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,08 426,58 27,88 4,8 0,08 34 2 3,83 0,31 0,01

6 6 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
НР (199 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (237 руб.)
СП (94 руб.): 55%‘(0,8*0,9) о т  ФОТ (237 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,03 657,76 288,59 3,28 0,1 20 9 40,59 1,22 0,01

Итого по разделу 3 Проёмы 99106 77,1 19,4

Раздел 4. Б а л ко н ы

67 ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен 
НР (576 руб.): 105%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (687 руб.) 
СП (272 руб.): 55%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (687 руб.)

100 м2 
покрытия

0,2
20/100

128,66 125,99 2,32 0,1 26 25 16,32 3,26 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
38 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 4 24,35 97

69 ТЕРр61-4-7
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм (нижняя часть 
балконов)
НР (11903 руб.): 79%-(0,85-0,94) о т  ФОТ (18857 руб.) 
СП (6789 руб.): 50%'(0,8'0,9) о т  ФОТ (18857 руб.)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,38
зе/100

3601,95 2089,94 29,58 7,48 1369 794 11 3 290,27 110,3 0,72 0,27

70 ТЕРр62-25-
7
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками: 
простых с земли и лесов (нижняя 
поверхность балконов)
НР (983 руб.): 80%-(0,85'0,94) о т  ФОТ (1538 руб.)
СП (554 руб.): 50%-(0,8Ю,9) о т  ФОТ (1538 руб.)

100 м2 
обработа 

иной 
поверхно 

сти

0,4 v/'
40/100

1020,74 161,42 2,09 408 65 1 23,6 9,44

71 ТЕР15-04-
006-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 2 раза стен
НР (1152 руб.): 105%'(0,85-0,94) о т  ФОТ (1373 руб.) 
СП (544 руб.): 55%-(0,8-0,9) о т  ФОТ (1373 руб.)

100 м2 
покрытия

0,4
40/100

128,66 125,99, 2,32 0,1 51 50 1 16,32 6,53 0,01

72 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 8 24,35 195

73 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная (нижняя 
часть балконов)
НР (572 руб.): 105%-0,9 * (0,85-0,94) о т  ФОТ (757 руб.) 
СП (255 руб.): 55%*0,85 * (0,8-0,9) о т  ФОТ (757 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4
40/100

595,1 69,82 5,14 238 28 2 9,59 3,84

Итого по разделу 4 Балконы 56039 179,1 6,38

Раздел 5. Р азны е р а б о ты

74 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
НР 0%-(0,85-0,94) о т  ФОТ 
СП 0%-(0,8-0,9) о т  ФОТ

1 т груза 4,72 46,76 221
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Гранд-СМЕТА
10 11 12 13 14 15 16 17

ТССЦпгОЗ-
21 - 01-010
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза
НР 0%'(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%'(0,8*0,9) о т  ФОТ

1 т груза 4,72 14,77 14,77 70 70

1того по разделу 5 Разные работы 898

ИТОГИ по СМЕТЕ;
4того прямые затраты по смете в ценах 2001г. 60809 8082 408 35 1139,99 4,13

/!того прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 556489 211063 4663 971 1661,53 116,42

Накладные расходы 166188

В том числе, справочно;
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 38044) (Поз. 11, 54, 56, 69) 24014

80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 17129) (Поз. 12-13, 34, 46, 70) 10949

86%*(0,85*0,94) ФОТ (от 544) (Поз. 2) 374

90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 355) (Поз. 58-65) 255

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 141) (Поз. 29) 101

Ю5%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25339) (Поз. 3-4, 6-7, 9, 14-15, 17-19, 21-22, 36, 39, 44, 48, 66-68, 71-72) 21258

105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 43013) (Поз. 5, 8. 16, 20, 23-24, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 73) 32477

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3053) (Поз, 1, 27-28, 51) 2683

110%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 426) (Поз. 26) 337

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3430) (Поз. 25, 52) 2910

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1774) (Поз. 41) 1531

122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 78029) (Поз. 10) 68455

155%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 757) (Поз. 50) 844

Сметная прибыль 87323

В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 55173) (Поз, 11, 54, 56, 69, 12-13, 34, 46, 70) 19862

55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25339) (Поз. 3-4, 6-7, 9, 14-15, 17-19, 21-22, 36, 39, 44, 48, 66-68, 71-72) 10034

55%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 43013) (Поз. 5, 8, 16, 20, 23-24, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 73) 14478

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 3430) (Поз. 25, 52) 1322

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1774) (Поз. 41) 706

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3763) (Поз. 1, 27-28, 51, 2, 64-65) 1897

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 567) (Поз. 26, 29) 242

80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 78029) (Поз. 10) 38203

85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 189) (Поз. 58-63) 116

100%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 757) (Поз. 50) 463
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 б | 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 810000 1661,53 116,42

В том числе:
Материалы 340575

Машины и механизмы 4663

ФОТ 212034

Накладные расходы 166188

сметная приоыль 87323

ВСЕГО по смете 810000 1661,53 116,42

/Лч? > ------4*0 О. 'о \\

Составил:

Проверил:
(д о л ж н о с т ь , по д пи сь , р а с ш и ф р о в К 1

; ,Е / ,
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