
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО"Ар фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, по ОКПО

ул. Юннатов,6
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)
Объект: Утепление фасада

номер М-522-П-16
дата 15 07 2016

Вид операции

Код
0322001

Номер Дата Отчетный период
документа составления с по

СПРАВКА 2 05.09.2016 07.08.2016 05.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 
Утеплене фасада 800 000,00 800 000,00

Окончательный расчет 
от стоимости договора 
№М-522-П-16 от 15.07.2016

160 000,00 160 000,00 160 000,00

Промежуточный расчет 
от стоимости договора 
№М-522-П-16 от 15.07.2016 640 000,00 640 000,00

Итого 160 000,00
Сумма НДС

Всего с учетом НДС 160 000,00

Заказчик: Директор НО "А 

М

ойство'

Р.М.Пшигонов

А.Д.Тхагушев



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО"Ар фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6 
Объект - утепление фасада

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100__________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт), номер М-522-П-16

дата 15.07.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 05.09.2016 07.08.2016 05.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август- сентябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ___________ 160000 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего
Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 2. Проемы

1 6 ТЕР15-01-070-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Облицовка: оконных проемов с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

1 м2
проемов

109,356 32,71 0,38 40953 25984 384 1,55' 3487,21

HP (21799 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ 
(25984 руб.)
СП (10290 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (25984 
руб.)

11,55

Откосы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 7 ТЕРр61-7-1

П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  31 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,6167 5623,92 47,66 46418 34996 265 383,06

4860,07
HP (22813 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ 
(36142 руб.)
СП (13011 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (36142 
руб.)

2758,03 12,05 1146 1,16'

117,86
3 8 ТЕРр61-20-2

П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 
откосов по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: с лестниц

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,0022 5716,28 168 123 389'

17,7
HP (78 руб.): 79%*(0,85*0,94) от ФОТ (123 руб.) 
СП (44 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (123 руб.)

2898,05

4 9 ТЕРр62-1-4
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Окраска известковыми составами: по 
штукатурке

100 м2 
окрашивав 

мой
поверхност 

и (без 
вычета 

проемов)

0,6167 155,66 6,98 1448 1194' 36' 14,3

181,46
HP (868 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (1358 
руб.)
СП (489 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ(1358 руб.)

93,67 1,04 164 0,1

9,83
Раздел 3. Разные работы

5 10 ТССЦпг01-01-01-
041
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 8,846 46,76 414

HP 0%*(0,85*0,94) от ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ

6 11 ТССЦпг03-21-01-
010
П р и ка з  М и н ст р о я  

Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 8,846 14,77 14,77 1199 1199

HP 0%*(0,85*0,94) от ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 7699 3028 206 415,41
8 0,78

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 90608 62297 1884 8546,44
1310 127,69

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=130,9548 (Поз. 6-9, 11) 70431 51143 1302 7016,27.

1040 101,365
МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-9, 11)
8503 8126 377 1114,75

262 25,5375
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 6-9) 3967

Накладные расходы 45558

Г'.тпэм1/!11а 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36265) (Поз. 7-8) 22891
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1358) (Поз. 9) 868
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25984) (Поз. 6) 21799

Сметная прибыль 23834
В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 37623) (Поз. 7-9) 13544
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25984) (Поз. 6) 10290
Итого 160000 8546,44

127,69
В том числе:
Материалы 2613
Машины и механизмы 1884
ФОТ 63607
Накладные расходы 45558
Сметная прибыль 23834

ВСЕГО по акту 160000 8 5 4 6 ,4 4
127 ,69

Расчет проверил

Главный
специалист Филиппов А.Ю

201&
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Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: НО"Ар фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, 

ул. Юннатов,6

Договор подряда (контракт)
Объект: Утепление фасада

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 06.08.2016

Код
Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

гельности по ОКДП
номер М-522-П-16

дата 15 07 2016
Вид операции

Отчетный период
с по

15.07.2018 06.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 
Утеплене фасада 640 000,00 640 000,00

Промежуточный расчет не 
более 80% от стоимости до­
говора №М-522-П-16 от 15. 
07.2016г. 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Аванс 30% от стоимости до­
говора №М-522-П-16 от 15. 
07.2016г. 240 000,00 240 000,00

Итого 400 000,00
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС 400 000,00

Р.М.Пшигонов

А.Д.Тхагушев



Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

- • - '• ... Форма по ОКУД 
Инвестор - ^  ю ОКПО 
Заказчик (Генподрядчик) - НО МАР фонд капремонта МКД" то ОКПО 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство" то ОКПО 
Стройка - Республика, МЩ "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6 
Объект - Утепление фасада

Вид деятельности по ОКДП

Код
0322005

Договор подряда (контракт) номер М-522-П-16
дата 15.07.2016

Вид операции

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

3* 05.09.2016 15.07.2016 05.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _________ 800000 руб.

Номер
а

Обосно­
вание Наименование работ и затрат ЕД.

изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обсл уж. машин

по
 п

ор
яд

ку
по

з.
 п

о 
__

_
см

ет
е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т .Ч .

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

В Т .Ч .

оплата
труда

на ед-
ц у

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Д ем онтаж ны е  работы

1 1 ТЕР46-04-
012-02
П р и к а з  

М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т

Разборка деревянных заполнений 
проемов: оконных без подоконных досок

100 м2 1,3 1 4 3 9 ,2 5 3 1 8 ,0 4 3 3 7 7 6 2 9 9 9 7 3 7 7 9 1 7 2 ,7 6 4 6 2 0 ,6 1
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Г ранд-СМЕТА

[ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 1 .1 2 .1 4

№ 9 3 7 /п р

HP (51904 руб.): 110% от ФОТ (47185 
руб.)
СП (33030 руб.): 70% от ФОТ (47185 
руб.)

1121,21 80,42 17188 7,74 1646,76

Раздел 2. П роем ы
Х -; ' "V.-

2 2 ТЕР10-01-
034-03
П р и к а з  

М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  

3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 
проемов

0,0851 10662,02 558,85 8586,29 7779 2654 439 4686 216,08 378,35

HP (3519 руб.): 118% от ФОТ (2982 
руб.)
СП (1879 руб.): 63% от ФОТ (2982 руб.)

1516,88 18,29 328 1,76 24,55

3 3 Прайс-
лист

Блок оконный пластиковый 
одностворчатый,с поворотно-откидной 
створкой, однокамерным стеклопакетом 
(24мм), плошщ. до 1,5м2

м2 8,51 623,13 623,13 34041 34041

4 4 ТЕР10-01-
034-08
П р и к а з  

М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  

3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в 
том числе при наличии створок глухого 
остекления

100 м2 
проемов

1,216 6959,2 452,19 5459,91 73840 26190 5033 42617 149,16 3731,62

HP (32450 руб.): 118% от ФОТ (27500 
руб.)
СП (17325 руб.): 63% от ФОТ (27500 
руб.)

1047,1 6,86 1310 0,66 130,95

5 5 Прайс-
лист

Блок оконный пластиковый 
трехстворчатый, с двумя створками, 
однокамерным стеклопакетом (24мм), 
плошщ. до 4м2

м2 121,6 623,13 623,13 486402 486402

Откосы

6 6 ТЕРр61-7-
1
П р и к а з

М и н с т р о я

Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: 
прямолинейных

100 м2 
отремон 
тирован 

ной

0,6167 5623,92 47,66 2818,23 46418 34996 265 11157 383,06 4860,07
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1 Гранд-СМЕТА
[ Т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 1 .1 2 .1 4

№ 9 3 7 /п р

HP (28552 руб.): 79% от ФОТ (36142 
руб.)
СП (18071 руб.): 50% от ФОТ (36142 
руб.)

поверхн
ости

2758,03 12,05 1146 1,16 117,86

7 7 ТЕРр61-20
2
П р и к а з  

М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  

3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором: с лестниц

100 м2 
отремон 
тирован 

ной
поверхн

ости

0,0022 5716,28 2818,23 168 123 45 389 17,7

HP (97 руб.): 79% от ФОТ (123 руб.) 
СП (62 руб.): 50% от ФОТ (123 руб.)

2898,05

8 8 ТЕРр62-1-
4
П р и к а з  

М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  

3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Окраска известковыми составами: по 
штукатурке

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхн 
ости(без 
вычета 

проемов 
)

0,6167 155,66 6,98 55,01 1448 1194 36 218 14,3 181,46

HP (1086 руб.): 80% от ФОТ (1358 руб.) 
СП (679 руб.): 50% от ФОТ (1358 руб.)

93,67 1,04 164 0,1 9,83

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 95893 4625 1044 90224 670,27
123 11,79

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 683871 95154 9551 579166 13789,81
20136 1929,96

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=130,9548 

(Поз. 1-8)
485309 78116 6598 400595 11320,86

15984 1532,1672
МДС35-1У п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-8)
14322 12411 1910 1798,671

4027 385,9925
НДСна материалы МАТ=18% (Поз. 2-8) 88347 88347

Накладные расходы 117608
В том числе, справочно:
79% ФОТ (от 36265) (Поз. 6-7) 28649
80% ФОТ (от 1358) (Поз. 8) 1086
110% ФОТ (от 47185) (Поз. 1) 51904
118% ФОТ (от 30482) (Поз. 2-5) 35969

Сметная прибыль 71046
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 37623) (Поз. 6-8) 18812
63% ФОТ (от 30482) (Поз. 2-5) 19204
70% ФОТ (от 47185) (Поз. 1) ^ 33030
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Гранд-СМЕТА
, 4  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 872525 13789,81
1929,96

В том числе:
Материалы 579166
Машины и механизмы 9551
ФОТ 115290
Накладные расходы 117608
Сметная прибыль 71046

Коэффициент лимита финансирования 0,916879 -72525
ВСЕГО по акту ^=======5-^

______________________________________________________________________ ________________________________________________

800000 13789,81
1929,96

Сдал:Директор ООО;
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Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО"АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6 
Объект - утепление фасада

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100__________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-522-П-16

дата 15.07.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 06.08.2016 15.07.2016 06.08.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): __________ 640,000 тыс. руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч .

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы

1 1 ТЕР46-04-012-02
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

10 0  м 2 1,12 1439,25 318,04 1612 1256 356 172,76 193,49

HP (35660 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ 
(40574 руб.)
СП (20449 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ(40574 
руб.)

1121,21 80,42 90 7,74 8,67

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 85208 3980,77

1419,23

Раздел 2. Проемы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 2 ТЕР10-01-034-01

П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  31 .12. U  
№ 9 3 7 /п р

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,0672 8570,69 475,83 576 81 32 170,75

11,47
HP (1553 руб.): 118%*0,9 *(0,85*0,94) от ФОТ 
(1830 руб.)
СП (706 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ 
(1830 руб.)

1198,67 18,29 1 1,76

0,12
3 3 Цена поставщика Блок оконный пластиковый глухой 

одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом, площ. до 1,5м"

м2 6,72 611,88 4112

4 4 ТЕР10-01-034-08
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  

№ 9 3 7 /п р

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе 
при наличии створок глухого остекления

100 м2 
проемов

1,0528 6959,2 452,19 7327 1102 476 149,16

157,04
HP (20210 руб.): 118%*0,9* (0,85*0,94) от ФОТ 
(23818 руб.)
СП (9183 руб.): 63%*0,85* (0,8*0,9) от ФОТ 
(23818 руб.)

1047,1 6,86 7 0,66

0,69
5 5 Цена поставщика Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 

однокамерным стеклопакетом, площ. до 4,0м"
м2 105,3 630,38 66379

6 6 ТЕР15-01-070-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Облицовка: оконных проемов с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

1 м2 
проемов

2,644 32,71 0,38 86 31 1 1,55

4,1
HP (535 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ(638 
руб.)
СП (253 руб.): 55%*(0,8*0,9) от ФОТ (638 руб.)

11,55

Откосы

Итого по разделу 2 Проемы 554795 3551,19
132,59

Раздел 3. Разные работы

Итого по разделу 3 Разные работы
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 80092 2470 865 366,1
98 9,48

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 551450 50818 7916 7531,96
16043 1551,82

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=130,9548 (Поз. 1-2, 4, 3, 5-6) 387987 41718 5467 6183,43

12736 1231,97
МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 8210 6628 1583 982,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 6) 3209 310,363
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 4, 3, 5-6) 75161

Накладные расходы 57959
В том числе, справочно:
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 638) (Поз. 6) 535 '
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 40574) (Поз. 1) 35660
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4) 21764

Сметная прибыль 30591
В том числе, справочно:
55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 638) (Поз. 6) 253
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4) 9889
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 40574) (Поз. 1) 20449
Итого 640000 7531,96

1551,82
В том числе:
Материалы 492716
Машины и механизмы 7916
ФОТ 66861
Накладные расходы 57959
Сметная прибыль 30591

ВСЕГО по акту __ 640000 7531,96
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________ 1551,82

S расчет проверил

\ Главный Л 1ГЛ
j специалист Филиппов А.Ю
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

ройство"
Тхагушев 

2016 г

на утепление фасада_________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ_________________________800,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда____________________________________ 130,469 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________16078,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед.изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/З ОСН. 

раб. 
Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
012-02
П р и ка з  
М и н ст р о я  

Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок 
Н Р  (3 5 6 6 0  р у б .): 1 1 0 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 ) о т  Ф О Т  (4 0 5 7 4  р уб .)  

С П  (2 0 4 4 9  р у б .): 7 0 % *(0 ,8 *0 ,9 ) от  Ф О Т  (4 0 5 7 4  р уб .)

100 м2 1,12
(6,72+105,26)7100

1439,25 1121,21 318,04 80,42 1612 1256 356 90 172,76 193,49 7,74 8,67

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 85208 3980,77 1419,23

Раздел 2. Проемы

2 ТЕР10-01-
034-01
П р и ка з  
М и н с т р о я  
Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2
Н Р  (1 5 5 3  р у б .): 1 1 8 % *0 ,9  * (0 ,8 5 *0 ,9 4 ) от  Ф О Т (1 8 3 0  р уб .)  
С П  (7 0 6  р у б .): 6 3 % *0 ,8 5  * (0 ,8 *0 ,9 ) от  Ф О Т  (1 8 3 0  р уб .)

100 м2 
проемов

0,0672
6,72/100

8570,69 1198,67 475,83 18,29 576 81 32 1 170,75 11,47 1,76 0,12

3 Цена
поставщик
а

Блок оконный пластиковый глухой 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом, площ. до 1,5м"

м2 6,72 611,88 4112

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР10-01-

034-08
П р и ка з  
М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  
3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
Н Р  (2 0 2 1 0  р у б .): 118% Ю ,9  * (0 ,8 5 '0 ,9 4 )  о т  Ф О Т (2 3 8 1 8

руб.)
С П  (9 1 8 3  р у б .): 6 3 % ‘ 0 ,8 5  * (0 ,8 Ю ,9 ) от  Ф О Т  (2 3 8 1 8  р уб .)

100 м2 
проемов

1,0528
105,28/100

6959,2 1047,1 452,19 6,86 7327 1102 476 7 149,16 157,04 0,66 0,69

5 Цена
поставщик
а

Блок оконный пластиковый трехстворчатый 
с однокамерным стеклопакетом, площ. до 
4,0м"

м2 105,3 630,38 66379

6 ТЕР15-01-
070-01
П р и ка з  
М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Облицовка: оконных проемов с устройством 
водоотлива оконного из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием
Н Р  (2 2 3 3 5  р у б .): 1 0 5 % *(i0 ,8 5 *0 ,9 4 ) о т  Ф О Т  (2 6 6 2 3  р у б .)  

С П  (1 0 5 4 3  р уб .): 55%  '( 0 ,8Ю ,9) о т  Ф О Т  (2 6 6 2 3  руб .)

1 м2
проемов

112 32,71 11,55 0,38 3664 1294 43 1,55 173,6

Откосы

7 ТЕРр61-7-1
П р и ка з  
М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных
Н Р  (2 2 8 1 3  р у б .): 79 % *(0 ,8 5 *0 .9 4 ) о т  Ф О Т  (3 6 1 4 2  р у б .)  
С П  (1 3011  р уб .): 5 0 % *(0 ,8 Ю ,9 ) от  Ф О Т (3 6 1 4 2  р уб .)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,6167
61,67/100

5623,92 2758,03 47,66 12,05 3468 1701 29 7 383,06 236,23 1,16 0,72

8 ТЕРр61-20-
2
П р и ка з  
М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором: с 
лестниц
Н Р  (7 8  р у б ) :  7 9 % *(0 ,8 5Ю .94 ) от  Ф О Т  (1 2 3  р уб .)

С П  (44  р у б .): 50 % *(0 ,8 Ю ,9 ) о т  Ф О Т  (1 2 3  руб .)

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,0022
0,22/100

5716,28 2898,05 13 6 389 0,86

9 ТЕРр62-1-4
П р и ка з  
М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Окраска известковыми составами: по 
штукатурке
Н Р  (8 6 8  р у б .): 8 0 % '(0 ,8 5 *0 ,9 4 )  о т  Ф О Т  (1 3 5 8  р уб .)  

С П  (4 8 9  р у б .): 5 0 % *(0 ,8 Ю ,9 ) от  Ф О Т  (1 3 5 8  р уб .)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти(без 
вычета 

проемов)

0,6167
61,67/100

155,66 93,67 6,98 1,04 96 58 4 1 14,3 8,82 0,1 0,06

Итого по разделу 2 Проемы 713183 12097,63 260,28

Раздел 3. Разные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦпг01-

01-01-041
П р и ка з  
М и н с т р о я  
Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
Н Р  0 % *(0 ,8 5 *0 ,9 4 ) от  Ф О Т  

С П  0 % *(0 ,8 *0 ,9 ) от  Ф О Т

1 т груза 8,846 46,76 414

11 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
П р и ка з  

М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  
3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза
Н Р  0 % *(0 ,85 *0 ,9 4 ) от  Ф О Т  

С П  0 % *(0 ,8*0 ,9 ) о т  Ф О Т

1 т груза 8,846 14,77 14,77 131 131

Итого по разделу 3 Разные работы 1613

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 87792 5498 1071 106 781,51 10,26

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 642057 113116 9801 17353 16078,4 1679,51

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=130,9548; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=130,9548 

(Поз. 1-2, 4, 3, 5-9, 11)
458423 92861 6769 13775 13199,704 1333,3363

МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4, 6-9, 11)

16717 14754 1960 3471 2097,1815 335,9

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 4, 3, 5-9) 79129

Накладные расходы 103518

В том числе, справочно:
79%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36265) (Поз. 7-8) 22891

80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1358) (Поз. 9) 868

105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 26623) (Поз. 6) 22335

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 40574) (Поз. 1) 35660

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4) 21764

Сметная прибыль 54425

В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 37623) (Поз. 7-9) 13544

55%*(0,8*0,9) ФОТ (от 26623) (Поз. 6) 10543

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 25649) (Поз. 2, 4) 9889

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 40574) (Поз. 1) 20449

Итого 800000 16078,4 1679,51

В том числе:
Материалы 518726

Машины и механизмы 9801

ФОТ 130469

Накладные расходы 103518
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