
НО "АР фонд капремонта МКД"
Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "ООО "М-строй"" И Договоры Равно "М-32-

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт

Сальдо на начало
15.04.2016 Списание с ООО "М-строй" 40604810401000016

расчетного счета М-32-П-16 от 238,
0000-000216 от 11.04.2016 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
15.04.2016 12:36:36 Списание с БАНК ОАО
Аванс 30% за расчетного счета "СБЕРБАНК
капремонт согл. 0000-000216 от РОССИИ"
дог. М-32-П-16 от 15.04.2016 12:36:36 Майкоп, х.
11.04.2016 по Гавердовский, ул.
адресу: Майкоп, х. 
Гавердовский, ул. 
Советская 2 по

Советская 2

вх.д. 195 от 
15.04.2016

04.05.2016 Поступление (акт, Взносы от ООО "М-строй"
накладная) собственников за М-32-П-16 от
0000-000093 от капитальный 11.04.2016
04.05.2016 0:00:01 ремонт Поступление (акт,
Услуги по ремонту < „ .> < .„> накладная)
МКД по вх.д. от 0000-000093 от
05.05.2016 04.05.2016 0:00:01

05.05.2016 Списание с ООО "М-строй" 40604810401000016
расчетного счета М-32-П-16 от 238,
0000-000372 от 11.04.2016 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
05.05.2016 8:47:33 Списание с БАНК ОАО
Промеж, платеж за расчетного счета "СБЕРБАНК
капремонт согл. 0000-000372 от РОССИИ"
дог. М-32-П-16 от 05.05.2016 8:47:33 Майкоп, х.
11.04.2016 по Гавердовский, ул.
адресу: Майкоп, х. 
Гавердовский, ул. 
Советская 2 по 
вх.д. 237 от 
05.05.2016

Советская 2

21.05.2016 Поступление (акт, Взносы от ООО "М-строй"
накладная) собственников за М-32-П-16 от
0000-000130 от капитальный 11.04.2016
21.05.2016 0:00:00 ремонт Поступление (акт,
Услуги по ремонту накладная)
МКД по вх.д. 2 от 0000-000130 от
21.05.2016 21.05.2016 0:00:00

20.07.2016 Списание с ООО "М-строй" 40604810401000016
расчетного счета М-32-П-16 от 238,
0000-000490 от 11.04.2016 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
20.07.2016 12:36:03 Списание с БАНК ОАО
Окончат, платеж за расчетного счета "СБЕРБАНК
капремонт согл. 0000-000490 от РОССИИ"
дог. М-32-П-16 от 20.07.2016 12:36:03 Майкоп, х.
11.04.2016 по Гавердовский, ул.
адресу: Майкоп, х. 
Гавердовский, ул. 
Советская 2 по 
вх.д. 431 от 
20.07.2016

Советская 2

Обороты за период и сальдо на конец

■П-16 от 11.04.2016"

Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет

0,С
60.01.1 545 997,90 55.04.1 К -545 997,$

86.03 60.01.1 1 454 063,00 К 908 065,1

60.01.1 909 996,50 55.04.1 К -1931,4

86.03 60.01.1 365 930,00 К 363 998,6

60.01.1 363 998,60.55.04.1

1 819 993,00 1 819 993,00 0,0(



Продавец: ООО "М-строй"
Адрес: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 242 офис 220 
ИНН: 0105051066
Расчетный счет: 40702810900000000783 
Кор. счет: 30101810500000000704 
Банк: АКБ "Майкопбанк" (ЗАО) г.Майкоп 
БИК: 047908704
Покупатель: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах"
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15.04.2016 15.04.2016 0401060

Поступ. в банк плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 195

Списано со сч. плат.

15.04.2016 электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 90 копеек

□
ИНН 0105981008 КПП 010501001
НО "АР фонд капремонта МКД"

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

545997-90

40604810401000016238

046015602
30101810600000000602

АО "МАИКОПБАНК’ 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

БИК
Сч. №

ИНН 0105051066 КПП 010501001 Сч. №

047908704
30101810500000000704

40702810900000000783
ООО "М-строй"

Получатель

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

Аванс 30% за капремонт согл. дог. М-32-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская 2 Сумма 
545997-90 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 

БИК046015602

ПРОВЕДЕНО
________  15.04.2016



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном 
случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при

наличии доверенности и паспорта.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«М-строй», ИНН 0105051066, КПП 010501001.
Покупатель: НО «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, 385012, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А.

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед Цена Сумма

1

Промеж, платеж за капремонт кровли 
многоквартирного дома согл. дог. М- 
32-П-16 от 11.04.2016 по адресу: п.
Гавердовский, ул. Советская, 2

1 руб 909 996,50 909 996,50

Итого:
Без налога (НДС) 

Всего к оплате:

909 996,50 

909 996,50

Всего наименований 1, на сумму 909 996,50
Девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 50 копеек

(сумма прописью)



05.05.2016 05.05.2016 0401060

Поступ. в банк плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 237

Списано со сч. плат.

05.05.2016 электронно

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 50 копеек

□
ИНН 0105981008 КПП 010501001
НО "АР фонд капремонта МКД"

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

909996-50

40604810401000016238

046015602
30101810600000000602

АО "МАИКОПБАНК' 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

БИК
Сч. №

ИНН 0105051066 КПП 010501001 Сч. №

047908704
30101810500000000704

40702810900000000783
ООО "М-строй"

Получатель

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

Промеж, платеж за капремонт согл. дог. М-32-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская 2 
Сумма 909996-50 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 

БИК046015602

ПРОВЕДЕНО
_______  05.05.2016



Продавец: ООО "М-строй"
Адрес: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 242 офис 220 
ИНН: 0105051066
Расчетный счет: 40702810900000000783 
Кор. счет: 30101810500000000704
Банк: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЙКОПБАНК" г.Майкоп 
БИК: 047908704
Покупатель: Некоммерческая организаций ^ыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
Адрес: РА, г. Майкоп, пер. ГФофсоюзн! »
ИНН: 0105981008 
Расчетный счет: 4070381 
Кор. счет: 301018102000б0;
Банк: АДЫГЕЙСКИЙ РФ 
БИК: 047908745

К" г. МАЙКОП

СЧЕТ № 8 от 18.07.2016

№ /  Наименование Ед.
изм Кол-во Цена Сумма

1 Окончательный расчет за вып. работы по 
переустройству невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу МКД по адресу РА, 
х.Гавердовский, ул. Советская №2 согласно 
Дог. № М-32-П-16 от 11.04 2016г. и Ф-2 и КС-3

Руб 1 363 998,60 363 998,60

Итого: 1 363 998,60

Сумма прописью: Триста шестьдесят три_тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 60 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия Бухгалтер

/V/J
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Стр. 1 из 1

20.07.2016 
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 431

20.07.2016 
Списано со сч. плат.

20.07.2016
Дата

0401060

электронно 
Вид платежа

Сумма
прописью

Триста шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 60 копеек

ИНН 0105981008 КПП
НО "АР фонд капремонта МКД"

Сумма 363998-60

С ч .№ 40604810401000016238

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 

Сч. №

046015602

30101810600000000602

Банк Плательщика 
АО "МАИКОПБАНК" 
Г. МАЙКОП

БИК 047908704

С ч .№ 30101810500000000704

Банк Получателя

ИНН 0105051066
ООО "М-строй"

КПП 010501001 Сч. № 40702810900000000783

Получатель

Вид оп. 

Наз. пл. 

Код

01 Срок плат. 

Очер. плат. 

Рез. поле

Окончат, платеж за капремонт согл. дог. М-32-П-16 от 11.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская 2 
Сумма 363998-60 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
_______________  20.07.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 20.07.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


ДОГОВОР ПОДРЯДА № М-32-П-16

г. Майкоп « 11 » апреля 2016г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова 
Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной 
стороны и_Общество с ограниченной ответственностью «М-строй»_, в лице директора 
Бсгельдиев Мурат Нуриевич, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), 
именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, из 

своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с 
Договором по капитальному ремонту переустройство невентилируемой крыши в невенти- 
лируемую крышу многоквартирного дома (далее по тексту - объект), расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, х. Гавердовский. .ул. Советская № 2. в соответствии с 
технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, а так же Протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по привлечению подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Республики Адыгея от «05» апреля 2016 года №278.

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня 
предоставления Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома (или вида
работ), подписанный всеми представителями, согласно требований к технической 
документации СНиП; ' • х  '

документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного 
многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, 
выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляюшим строительный контроль, 
и Заказчиком; ?
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие 
пену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п.
1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляюшим строительный контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту МКД,
подписанная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим 
строительный контроль и Заказчиком; с.
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и
узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) поставщиками 
ЖКУ; • г

1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства
Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах 
суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим 
Договором. з

2. Порядок оплаты работ



2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 1 819 993.00 (один миллион 
в о с е м ь с о т  девятнадцать тысяч девятьсот девяносто т р и ) рубля 00 копеек НДС не
предусмотрен.

2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит.
2.3. Оплата по Договору осуществляется частями:

2.3.1. предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома указанной в пункте 2.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента 
предоставления счета на оплату;

2.3.2. дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм 
актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

2.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 %  от стоимости работ указанной в 
пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по Форме КС-2 и справки по форме 
КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов 

работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются 
графиком производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства 
работ, разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки 
сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию 
сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном 
порядке.

3.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным 
соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.4. Срок начала работ: не позднее «21»апреля 2016года.
3.5. Срок окончания работ: «21»мая 2016года.
3.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 

приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному 
ремонту объекта.

3.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при 
этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания

Договора Сторонами. . . .  .
4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в 

эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.3. Рассматривать и подписывать акты по Форме КС-2 и справки по Форме КС-3.
4.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 2 настоящего 

Договора.
4.5. Заказчик имеет другие нрава и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика
5.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, 
конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также



гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество 
используемых Подрядчиком материалов.

5.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной 
безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, 
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих 
ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и 
составления актов освидетельствования этих работ.

5.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет 
информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований 
Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных 
телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется с представителем «Заказчика».

5.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины 
и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По 
письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и 
праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использования иностранных работников.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение или 
потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения и устранения за 
свой счет;

5.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» 
или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного 
штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества 
ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» 
оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от 
«Заказчика» соответствующего обращения;

5.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 
объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить 
работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных 
последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный 
третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

5.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им 
своих обязанностей на объекте.

5.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю 
необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 
приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ 
по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий 
журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 
2006 сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в 
пункте 4.1
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5.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора 
документацию без письменного согласия Заказчика.

5.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего Договора 
сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в 
себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически 
выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты 
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять 
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с 
представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств 
Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 
организацию за счет Подрядчика.

5.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 

42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 
зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), 
технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными 
актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и 
готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 
и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета 
формата «.XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в 
течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном 
порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам 
работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ 
по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень 
дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все 
обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех 
работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 
Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие 
нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 
Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует 
гарантийному сроку, установленному его производителем.
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7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом 
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты 
получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности 
эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, 
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения 
дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства 
соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, 
все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая 
несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую 
организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его 
обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств 
по Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 
Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора 
субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2., 5.3., 5.6., 5.8.) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с 
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а 
в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения 
Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 
1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по 
Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в 
отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или 
просрочка исполнения обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К
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обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные 
обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны 
не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1, Сторона, которая не 
в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный 
срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с 
приложением справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 

возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий 
Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 
дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с 

пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор 
считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После 
расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, 
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес 
и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и 
расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость 
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше 
стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть 
выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого 
спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 
Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае 
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между 
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, 
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия
12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей 

площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного 
выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к 
следующим коммуникациям: водоснабжения, электросетям.
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13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 

об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, 

являются следующие документы:
1. Локальный сметный расчет
2. График выполнения работ

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.

ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРН 1130100000601 
ОКАТО 79401000000 
ОКПО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов на Дону
БИК 046015602
e-mail: kapremO 1 @mail.ru

Подрядчик:

ООО «М-строй»
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,

ул. Пролетарская,240 А 
ИНН 0105051066 КПП 010501001 
р/с 40702810900000000183 в АКБ 
«Майкопбанк» (ЗАО) г. Майкоп 
к/с 30101810500000000704 

БИК 047908704

16. Подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:

Директор НО_«АР фонда капремонта
м к д ^ ^ ^

Р. М. Пшигонов

Директор ООО «М-строй»



Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО "M-Строй" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, по ОКПО

х. Гавердовский, ул. Советская,2 
Объект: Переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) номер М-32-П-16
дата 11 04 2016

Вид операции

Код
0322001

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 04.05.2016

Отчетный период
с по

21.04.2016 04.5.2016

О СТОИМОСТИ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руо.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Переустройство 
невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу

1 454 063,40 1 454 063,40 1 454 063,40

Промежуточный платеж 
от стоимости договора 
№М-32-П-16 от 11.04.2016 908 065,50 908 065,50

Аванс 30% от стоимости до­
говора №М-32-П-16 от 11.04. 
2016г. 545 997,90 545 997,90

Итого 1 454 063,40
Сумма НДС

Всего с учетом НДС 1 454 063,40

/ / ^  \--r-VC -'ЛО

Заказчик: Директор НО "АР фбнд'-капремоцта-МКД1

H T A lS s i l '

.Пшигонов



Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма N9 КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО ”АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "М-Строй"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп" г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская,2 

Объект - Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу

Форма по ОКУД 
по О КП О 
по ОКПО 
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-32-П-16

дата 11.04.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 04.05.2016 21.04.2016 04.05.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1454063,40 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего
Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р аздел  1. Д е м о н т а ж н ы е  р а б о ты

1 1 ТЕР46-04-008-02
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 12 14 
№ 9 3 7 /п р

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 
покрытия

0,36 61,34 7,63 22 19 3 8,58 3,09

HP (299 руб.): 110%*(0.85*0,94) от ФОТ (340 
р у б )
СП (171 р у б ) ' 70%*(0.8"0.9) от Ф О Т(340руб.)

53,71

2 2 ТЕР46-04-008-01
П р и ка з  М и н ст р о я

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 
покрытия

0,031 115,27 25,25 4 3 1 14,38 0.45
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Т Ъ сЦ П П 1Ш З Т Т 2 ГР )
№ 9 3 7 /п р

HP (47 руб.): 110%*(0,85*0,94) от Ф О Т(54 руб.) 
СП (27 руб ): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (54 руб.)

90,02

3 3 ТЕР12-01-011-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 12.14  
N9937/п р

Разборка верхней части вентшахт 
(металлические зонты)

1 колпак 7 9,91 0,67 69 65 4 1,35
9,45

HP (1115 руб ): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1163 
руб.)
СП (544 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1163 руб.)

9,24

4 4 ТЕР46-04-001 -04
П р и ка з  М и н ст р о я  

Р о с с и и  о т  31 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Разборка: кирпичных стен(парапет) 1 м3 2.9 135,62 77,03 393 170 223 8,24 23,9
HP (3081 руб ): 110% *(0,85*0,94) от ФОТ (3506 
руб.)
СП (1767руб ): 70%*(0,8*0,9) от Ф О Т(3506 
руб )

58,59 8,89 26 1.15

3,34
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 13342 659,96

59,75
Р азд ел  2. К р о в л я

5 5 ТЕР10-01-001-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Укрупнительная сборка и установка конструкций 
арок и ферм сегментных с металлической 
затяжкой пролетом: 18 м

1
конструкци

я

7 979,96 135,13 6860 1145 946 21,67

151,69
HP (21101 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ 
(24867 руб.)
СП (9588 руб ): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ 
(24867 руб.)

163,61 8,31 58 0,8

5,6
6 6 ТССЦ-102-0028

П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 
сорта

м3 2.32 1841,04 4271

7 7 ТССЦ-101-3696
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Сталь угловая неравнополочная, марка стали 
СтЗпс, размером 75x50 мм

т 0,0224 6258,18 140

8 8 ТССЦ-204-0021
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 12.14  
№ 9 3 7 /п р

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 10 мм

т 0 08 5367,18 429

9 9 ТССЦ-204-0029
П р и ка з  М и н ст р о я  

Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  
N9937/п р

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-1. диаметром 4 мм

т 0,012 5352,2 64

10 10 ТЕР06-01-001-13
П р и ка з  М инст роя  
Р о с с и и  от  31 12 14 
№ 9 3 7 /п р

Устройстве фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 
бетона, 

бутобетс на
)Л

0.013 12264,56 2387,94 159 53 31 598,26

7 ,7 8

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (878 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ 
(1163 руб.)
СП (463 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ 
(1163 руб.)

железобето 
на в деле

4092,1 192,72 3 18,62

0,24

11 11 ТССЦ-401-0006
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,326 674,36 894

12 12 ТЕР46-03-013-45
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

100
отверстий

1.9 103,61 65,72 197 72 125 5,54

10,53
HP (1132 руб.). 110% *(0,85*0,94) от ФОТ (1288 
руб.)
СП (649 руб ): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (1288 руб.)

37,89

13 13 ТЕР09-05-003-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  31 12.14  

№ 9 3 7 /п р

Постановка болтов: строительных с гайками и 
шайбами

100 шт. 
болтов

1,9 89,5 2,87 170 165 5 11,9
22,61

HP (2200руб.). 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ 
(3399 руб.)
СП (1768 руб.) 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ 
(3399 руб.)

86,63

14 14 ТССЦ-101-1714
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  31 .1 2 .1 4  

№ 9 3 7 /п р

Болты с гайками и шайбами строительные т 0,12699 15854,58 2013

15 15 ТЕР10-01-002-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Установка стропил 1 м3
древесины

в
конструкци

и

10,9 2553,74 43,69 27836 1751 476 24,09 262,58
HP (30892 руб.) 118% *0,9 *(0,85*0,94) от ФОТ 
(36406 руб.)
СП (14037 руб ): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ 
(36406 руб.)

160,68 1,56 17 0,15

1,64

16 16 ТССЦ-204-0029
П р и ка з  М и н ст р о я  

Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-I, диаметром 4 мм

т 0,016 5352,2 86

17 17 ТЕР10-01-010-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  

№ 9 3 7 /п р

Установка элементов каркаса: из брусьев 
(свесы)

1 м3
древесины

в
конструкци

и

0.1 406,07 36,7 41 15 4 22,5
2,25

HP (258 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ 
(304 руб.)
СП (117 руб ) 63%*0.85 * (0,8*0,9) от ФОТ (304 
руб.)

151,43

18 18 ТССЦ-201 -0832
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  31 12 14 
№ 9 3 7 /п р

Бруски деревянные 50*50 мм м 26 4,93 128
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Г ранд-СМЕТА
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 19 ТЕР10-01-008-05
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  о т  31 12.14  
№ 9 3 7 /п р

Устройство: карнизов 100 м2 
стен,

фронтонов
(за

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност

ей
карнизов

0,658 3751,25 89,24 2468 644 59 143

94,09
HP (12498 руб ): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ 
(13256 руб.)
СП (6013 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (13256 
руб.)

978,12

20 20 ТЕР10-01-022-06
П р и ка з  М и н ст р о я  

Р о с с и и  о т  31 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Подшивка свесов: профнастилом по дереву 100 м2 
потолка

0,47 173,61 10,51 82 77 5 24ф 11,7
HP (1351 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ 
(1592 руб.)
СП (614 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ 
(1592 руб.)

163,1

21 21 ТССЦ-101-4562
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  

№ 9 3 7 /п р

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 51,7 55.97 2894

22 22 ООО
"Кровельны й
1) р н т п " __________________

Планка карнизная Н-250 дл.2м шт 94 74.93
3 8 1 / 1  1 8 / 5 . 3 4

7043

23 23 ТССЦ-101 -1845
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 376 0,16 60

24 24 ТССЦ-101-2404
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .12 .14  
№ 9 3 7 /п р

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 188 6,15 1156

25 25 ТЕР12-01-020-01
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 12.14  
№ 9 3 7 /п р

Устройство кровель различных типов из 
профнастила

100 м2 
кровли

4.788 11793.47 449,47 56467 6285 2152 173,87
832,49

HP (125782 руб ). 120%*(0.85*0,94) от ФОТ 
(131187 руб.)
СП (61396 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (131187 
руб.)

1312,72 17,46 84 1,68

8,04
26 26 ТССЦ-101-4568

П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 12 14 
№ 9 3 7 /п р

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 526,68 64.07 33744

27 27 ООО
"Кровельны й
п р н т п " ___________________|

Конек (ребро)Н-312 дл.2м шт 33 93.63
50 Г !  1 8 / 5 . 3 4

3090

I
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 28 ООО
"Кровельны й
н р н т п " ___________________

Торцовая планка Н-250 дл.2м шт 14 74,93
•181/ 1. 18/ 5.44

1049

29 29 ООО
"Кровельны й
п р н т п " ___________________

Снегозадержатель малый Н- 208дл.2м шт 40 62,78
403 / 1. 18/ 5,44

2511

Итого по разделу 2 Кровля 1432772 28 68 6 ,4
347,06

Р аздел  3. В о д о с т о ч н а я  с и с те м а

30 30 ТЕР12-01-009-02
П р и ка з  М и н с т р о я  
Р о с с и и  от  3 1 .1 2 .1 4  
№ 9 3 7 /п р

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

0,96 242,98 28,14 233 206 27 31,41 30 ,15
HP (3705 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0.94) от ФОТ 
(4294 руб.)
СП (1708руб.): 65%*0,85 * (0,8*0.9) от ФОТ 
(4294 руб.)

214,84 1,66 2 0,16

0,15
31 31 ТССЦ-301 -5826

П р и ка з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  о т  31 12.14  
№ 9 3  7/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 
мм

шт. 32 129,1 4131

32 32 ТССЦ-301-5827
П р и ка з  М и н с т р о я  

Р о с с и и  от  31 12.14  
№ 9 3 7 /п р

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 105 22,98 2413

33 33 ТЕРр58-15-1
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  31 12.14 
№ 9 3 7 /п р

Перенавеска водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

100 м труб 0,69 418,57 289 289 60,4
41 ,68

HP (3429 руб.): 83%*(0,85*0.94) от ФОТ (5170 
руб.)
СП (2420 руб.): 65% *(0,8*0,9) от ФОТ (5170 
руб.)

418,57

34 34 ТССЦ-301-5835
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  о т  31 12.14 

№ 9 3  7/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 8,67 147,69 1280

Итого по разделу 3 Водосточная система 71145 1365,91
3,4

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 162686 10959 4061 1504,44

190 19,01
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1218965 223821 36512 30712,3

4151 410,21
В том числе, справочно:
МДС35-1Х/ п 4 7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25 (Поз. 22, 25-29, 31-32, 34. 30, 5, 15, 17, 20, 6-9, 16, 18-19, 21,23-24, 10. 13)
2479 1551 926 212,301

41
3,9175

Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016 года ОЗП=17.89 ЭМ=7,32. ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 4. 12, 3, 22, 
25-29, 31-32 34, 30, 5. 15, 17, 20. 6-9, 16, 18-19, 21, 23-24, 10-11. 13-14. 33)

898471 21131* 31524 28995,6
3918 387,288

НДС МАТ=18% (Поз. 22. 25-29, 31-32, 34, 5, 15, 17, 20, 6-9, 16, 18-^9, 21, 23-24, 10-11, 14) 144594
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Накладные расходы 207754
В том числе.справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5170) (Поз. 33) 3429
90%*0,9 ‘ (0.85*0,94) ФОТ (от 3399) (Поз. 13) 2200
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1163) (Поз. 10) 878
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5188) (Поз. 1-2, 4, 12) 4560
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 13256) (Поз. 6-9, 16, 18-19, 21,23-24) 12498
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 63152) (Поз. 5 ,15,17, 20) 53587
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 132350) (Поз. 3, 22, 25-29, 31-32, 34) 126897
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4294) (Поз. 30) 3705

Сметная прибыль 101276
В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 13256) (Поз. 6-9, 16, 18-19, 21, 23-24) 6013
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 63152) (Поз. 5, 15, 17, 20) 24349
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 137520) (Поз. 3, 22, 25-29, 31-32, 34, 33) 64360
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 5457) (Поз. 30, 10) 2171
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5188) (Поз. 1-2, 4, 12) 2615
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 3399) (Поз. 13) 1768
Итого 1527995 30712,3

410,21
В том числе:

Материалы 958632
Машины и механизмы 36512
ФОТ 227972
Накладные расходы 207754
Сметная прибыль 101276

Коэффициент конкурсного снижения 0,951615 -73931,6
ВСЕГО по акту _ -----

у>-'' V'ecn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________

1454063,4 30712,3
410,21

; ьс
Сдал: Директор ООО "М-Строй.'г 'См

(должность\Ьфпись;-’расши(
ЛС^-у\Ч.сГ-КАЯ п о ,  "

Н.Бегельдиев

Принял: Директор НО "АР фондка
(должн

§ _
X 1-' *

UOJMW; . '
r f| рлпмы'1

Jill*.I ...uii’iiP HЮВ A.и

''01

Страница 6



Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: по ОКПО 
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО 
Подрядчик: ООО "М-Строй" по ОКПО 
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, по ОКПО 

х. Гавердовский, ул. Советская,2 
Объект: Переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу

Код
0322001

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-32-П-16

дата

£осм'То

Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 04.05.2016

Отчетный период
с по

21.04.2016 04.5.2016

О СТОИМОСТИ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Переустройство 
невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу

1 454 063,40 1 454 063,40 1 454 063,4(

Промежуточный платеж 
от стоимости договора 
№М-32-П-16 от 11.04.2016 908 065,50 908 065,50

Аванс 30% от стоимости до­
говора №М-32-П-16 от 11.04. 
2016г. 545 997,90 545 997,90

/А& с' л> /

Итого 1 454 063,4(
Сумма НДС

Зсего с учетом НДС 1 454 063,4(

!<*п . фСц,-

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта
4':,;..- 'гу. mV*
МП '

-РгМ.Пшигонов

Подрядчик: Директор ООО "М-Строй1
\У> •*. У ь

.Н.Бегельдиев

45 ,-01



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "М-Строй"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп" г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская,2 

Объект - Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-32-П-16

дата 11.04.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления
Отчетный период

с по
1 04.05.2016 21.04.2016 04.05.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ________1454063,40 руб.

Номера

О боснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего
Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

В т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Демонтажные работы

1 1 ТЕР46-04-008-02
П р и ка з  М и н ст р о я  
Р о с с и и  от  31 12 14 

№ 9 3  7/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 
покрытия

0,36 61,34 7,63 22 19 3 8.58 3.09

HP (299 руб ): 110%* (0.85*0,94) от ФОТ (340 
руб )
СП (171 руб ): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (340 р у б )

53,71

2 2 ТЕР46-04-008-01
П р и ка з  М и н ст р о я

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 
покрытия

С.031 115,27 25.25 4 У 14,38 0 45
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