
Р фонд капремонта МКД" 
чка счета 60.01.1 за 2016 г.

НО "А 
Карто
Выводимые данные 
Отбор 

Период

Сальдо
15.04..20

на начало
)16 Списание с

расчетного счета 
0000-000213 от
15.04.2016 12:36:33 
Аванс 30% за 
капремонт, с о т  
дог. М-39-П-16 от
08.04.2016 по 
адресу: Майкоп, х. 
Гавердовский, ул. 
Титова 44 по вх.д. 
183 от 15.04.2016

30.05.2016 Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000164 от
30.05.2016 12:00:00 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
30.05.2016

03.06.2016

07.06.2016

01.07.2016

БУ (данные бухгалтерского учета)
Контрагенты Равно "ООО "Ремонтно-строительная компания"" И Договоры Равно "М-39-П-16 от 08.04.2016"

Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит
Счет Счет

Списание с 
расчетного счета 
0000-000409 от
03.06.2016 9:10:22 
Промеж, платеж за 
капремонт, с о т  
дог. М-39-П-16 от
08.04.2016 по 
адресу: Майкоп, х. 
Гавердовский, ул. 
Титова 44 по вх.д. 
317 от 03.06.2016 
Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000165 от
07.06.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 2 от
07.06.2016

Списание с 
расчетного счета 
0000-000465 от
01.07.2016 12:54:41 
Окончат, платеж за 
капремонт, с о т  
дог. М-39-П-16 от
08.04.2016 по 
адресу: Майкоп, х. 
Гавердовский, ул. 
Титова 44 по вх.д. 
386 от 01.07.2016

ООО
"Ремонтно-строите 
льная компания" 
М-39-П-16 от
08.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000213 от
15.04.2016 12:36:33

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

ООО
"Ремонтно-строите 
льная компания" 
М-39-П-16 от
08.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000409 от
03.06.2016 9:10:22

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

ООО
"Ремонтно-строите 
льная компания" 
М-39-П-16 от
08.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000465 от
01.07.2016 12:54:41

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп, х.
Гавердовский, ул.
Титова 44

ООО 86.03
"Ремонтно-строите 
льная компания"
М-39-П-16 от
08.04.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000164 от
30.05.2016 12:00:00 
40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп, х.
Гавердовский, ул.
Титова 44

ООО 86.03
"Ремонтно-строите 
льная компания"
М-39-П-16 от
08.04.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000165 от
07.06.2016 23:59:59 
40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ"
Майкоп, х.
Гавердовский, ул.
Титова 44

529 200,00 55.04.1

Текущее сальдо

0,00
К -529 200,00

60.01.1 1 312 276,00 К 783 076,00

783 076,00 55.04.1

60.01.1 451 724,00 К 451 724,ОС

451 724,00 55.04.1

Обороты за период и сальдо на конец 1 764 000,00 1 764 000,00 0,00



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) Г. СОЧИ 

Банк получателя

БИК 040396554
30101810100000000554Сч. №

ИНН 0105048183 КПП 010501001 Сч. № 40702810600060001319
ООО "Ремонтно-строительная компания"

Получатель

Счет на оплату Щ у  <$г 11 апреля 2016 г.

Поставщик: ООО '^м о^т^о^строительная компания", ИНН 0105048183, КПП 010501001, 385000, 
1\/1айк^|р4рА^1ам:ионный, дом № 17

Покупатель: Некоммер^е^кая^Организация "Адыгейский республиканский фонд капитального 
р е м ^т^б щ кг^^п /у щ е с тв а  в многоквартирных домах” , ИНН 0105981008, КПП 
010501001 О

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 •'Аванс 30%  за рем онт кры ш и М К Д  п о  адресу: РА  н. Гавердовский, 

ул. Т итова, 44 согласно договора  № М -39-П -16  от  08 .04 .2016  г.

1 руб. 448 474,58 448 474,58

Итого: 
Сумма НДС: 

Всего к оплате:

448 474,58 
80 725,42 

529 200,00
Всего наименований 1, на сумму 529 200,00 руб.



15.04.2016 15.04.2016 0401060

Поступ. в банк плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 183

Списано со сч. плат.

15.04.2016 электронно

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот двадцать девять тысяч двести рублей 00 копеек

□

ИНН 0105981008 КПП 010501001
НО "АР фонд капремонта МКД"

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

529200=

40604810401000016238

046015602
30101810600000000602

СОЧИНСКИИ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) 
Г. СОЧИ

Банк Получателя

БИК
Сч. №

ИНН 0105048183 КПП 010501001 Сч. №

040396554
30101810100000000554

40702810600060001319
ООО "Ремонтно-строительная компания"

Получатель

Вид оп. 01

Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

Аванс 30% за капремонт, согл дог. М-39-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 44 Сумма 
529200-00 В т.ч. НДС (18%) 80725-42

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 

БИК046015602

ПРОВЕДЕНО
__________  15.04.2016



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

С О Ч И Н С К И Й  Ф И Л И А Л  К Б  "Р Э Б " (А О ) Г. С О Ч И  

банк получателя

Б И К 0 4 0 3 9 6 5 5 4
3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4Сч. №

И Н Н  0 1 0 5 0 4 8 1 8 3 К П П ' 0 10 5 0 1 0 0 1 Сч. № 4 0 7 0 2 8 1 0 6 0 0 0 6 0 0 0 1 3 1 9
О О О  "Ремонтно-строительная компания" 

Получатель ^  /  xQ )y

\  ; La  У vjСчет на 6;п л а 1>у |р  2 от 30 мая 2016 г,

Поставщик:^ /О & 0  "Редоортйо-строительная компания", ИНН 0105048183, КПП 010501001, 385000, 
1 ^ й к 4 ^ /пёр,Авиационный, дом № 17

Покупатель:^Нё^оммерч^сКая Организация "Адыгейский республиканский фонд капитального 
рш № нта^и\еро имущества в многоквартирных домах", ИНН 0105981008, КПП 
010501001

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 З а  рем он т кры ш и М К Д  по адресу: РА п. Г авердовски й , ул . Т итова, 44 

согласно договора  №  М -39-П -16  от 08 .04 .2016 г., согласно акта 
вы полненны х раб о т  № 1 от 30 .05 .16  г.

1 руб. 663 623,73 663 623,73

Итого: 
Сумма НДС: 

Всего к оплате:
Всего наименований 1, на сумму 783 076,00 руб.
Семьсот восемьдесят три тысячи семьдесят шесть рублей 00 копеек

. ■■■-и ..

Руководител/  з --*—■: '~ W
ООО \Л * л

№ s*\*PCK»j*Sji  
У /* £ :

' ’ ' с ;• г. ;.-\;

Текучев А.В. Бухгалтер /

663 623,73 
119 452,27 
783 076,00

Овсянникова О.Н.

h  У1-г.



Стр. 1 из 1

03.06.2016 03.06.2016
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

03.06.2016
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 317

электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

Семьсот восемьдесят три тысячи семьдесят шесть рублей 00 копеек

0401060

□

ИНН 0105981008 КПП
НО "АР фонд капремонта МКД"

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

783076-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

СОЧИНСКИИ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) 
Г. СОЧИ

Банк Получателя

ИНН 0105048183 КПП 010501001
ООО "Ремонтно-строительная компания"

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

040396554

30101810100000000554

40702810600060001319

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Промеж, платеж за капремонт, согл дог. М-39-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 44 
Сумма 783076-00 
В т.ч. НДС (18%) 119452-27

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
___________________ 03.06.2016

https://sbi. sberbank. ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 11.07.2016

https://sbi


Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РОБ" (АО) Г. СОЧИ 

Банк получателя

БИК 040396554
30101810100000000554Сч. №

ИНН 0105048183 |КПП. 010501001 Сч. № 40702810600060001319
ООО "Ремонтно-строительная/ко^ания"

^ /  А  /гУ*Получатель у r VT  /us

Счет на оплатуД°?ЗПрт 30 июня 2016 г.
/  W Л п

Поставщик: ООО Трм^нтно-йТЬоительная компания", ИНН 0105048183, КПП 010501001, 385000, 
МайшЖ лтер.АвиЗ^онный, дом № 17

Покупатель: Неф ммерчесЦя^рганизация "Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего^ имущества в многоквартирных домах", ИНН 0105981008, КПП 
010501001

№ Т о в а р ы  (р а б о т ы ,  у с л у г и ) К о л -в о Ед. Цена Сумма
1 За рем онт кры ш и М К Д  но  адресу: Р А  п. Г аверд овски й , ул. Т итова. 44 

согласно договора №  М -39-П -16 от 08 .04 .2016  г., согласно акта 
вы полненны х работ № 2  от 07 .06 .16  г.

1 руб. 382 816,95 382 816,95

Итого: 382 816,95
Сумма НДС: 68 907,05

Всего к оплате: 451 724,00
Всего наименований 1, на сумму 451 724,00 руб.
Четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек



Стр. 1 из 1

01.07.2016 01.07.2016
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

01.07.2016
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 386

электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

Четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек

0401060

С

ИНН 0105981008 КПП
НО "АР фонд капремонта МКД"

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

451724-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

СОЧИНСКИИ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (АО) 
Г. СОЧИ

Банк Получателя

ИНН 0105048183 КПП 010501001
ООО "Ремонтно-строительная компания"

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

040396554

30101810100000000554

40702810600060001319

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Окончат, платеж за капремонт, с о т  дог. М-39-П-16 от 08.04.2016 по адресу: Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова 44 
Сумма 451724-00 
В т.ч. НДС (18%) 68907-05

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
____________________01.07.2016

https://sbi.sberbaiik.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 11.07.2016

https://sbi.sberbaiik.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


ДОГОВОР ПОДРЯДА № М-39-П-16

г. Майка а « 11 » апреля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова 
Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная 
компания», в лице директора Текучева Александра Владимировича, действующего на 
основа! ли Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, из 

своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с 
Догово )м по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, п. Гавердовский, ул. Титова № 44 (далее по тексту -  объект), 
Переус ойство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу МКД, в соответствии 
с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, а так же Протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по привлечению подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего [мущества в многоквартирных домах Республики Адыгея от «05» апреля 2016 года 
№ 279.

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня 
предос! ..вления Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома (или вида 
работ), подписанный всеми представителями, согласно, требований к технической 
докуме:: гации СНиП;

до: мент, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного 
многою .ртирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, 
выполи ощим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль, 
и Зака лком; *
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие 
цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- запол! ;ш:ый и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п.
1.1. дан ;ого Договора;
- акты с рытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный контроль;
- Испа штельные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту МКД, 
подпкс.. иная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим 
стройз Сльный контроль и Заказчиком;
- акты пои емки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и 
узлов у ста, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) поставщиками 
ЖКУ;

1 . Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства 
Подр/.д1 псу за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах 
суммы, казанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим 
Договором.

2. Порядок оплаты работ



2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 1 764 000 (один миллион семьсот 
шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек в том числе НДС 18 %.

2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит.
2.3. Оплата по Договору осуществляется частями:

2.3.1. предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома указанной в пункте 2.1. в течении 7 (семи) рабочих дней с момента 
предоставления счета на оплату;

2.3.2. дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм 
актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

2.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в 
пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов 

работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются 
графиком производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства 
работ, разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки 
сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию 
сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном 
порядке.

3.3. В ыполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным 
соглашение м к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.4. Спок начала работ: не позднее «21» апреля 2016 года.
3.;. Срок окончания работ: «21» мая 2016 года.
3.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 

приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по 
капитальному ремонту объекта.

3.7. П дрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при 
этом Пачр> шик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания 

Договора Сторонами.
4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в 

эксплуатац ю объекта после капитального ремонта.
4.3. 1 лссматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4 . )плачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 2 настоящего 

Дого: о- .
4.3. ыказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Роса .некой Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
\ * ' ■; .(' f > »'

5. Обязанности Подрядчика ’ ■,] п
3 . Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строите ы: >й техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
огра> д и рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.



работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать 
государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех 
этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, 
гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество 
используемых Подрядчиком материалов.

5.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной 
безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, 
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих 
ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и 
составления актов освидетельствования этих работ.

5.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет 
информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований 
Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных 
телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется с представителем «Заказчика».

5.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины 
и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По 
письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и 
праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использования иностранных работников.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и СНиП. за снижение или 
потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения и устранения за 
свой счет;

5.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» 
или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного 
штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества 
ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» 
оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от 
«Заказчика» соответствующего обращения;

5.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 
объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить 
работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных 
последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный тре­
тьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

5.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им 
своих обязанностей на объекте.

5.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю 
необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 
приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ 
по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий



журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 
2006 сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в 
пункте 4.1

5.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора 
документацию без письменного согласия Заказчика.

5.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего Договора 
сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в 
себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически 
выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты 
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять 
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с 
представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств 
Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 
организацию за счет Подрядчика.

5.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 

42-856?) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 
зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), 
технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными 
актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и 
готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по Форме КС-2 
и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета 
формата «.XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в 
течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном 
порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам 
работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ 
по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень 
дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все 
обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех 
работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества но сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 
Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие
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нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 
Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует 
гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом 
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты 
получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности 
эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, 
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения 
дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства 
соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, 
все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая 
несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую 
организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его 
обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств 
по Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 
Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора 
субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2., 5.3.. 5Ф., 5.8.) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с 
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а 
в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения 
Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 
1.2 Договора за каждый день до факгического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по 
Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в 
отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или 
просрочка исполнения обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
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9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные 
обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны 
не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1, Сторона, которая не 
в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный 
срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с 
приложением справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 

возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий 
Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 
дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с 

пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор 
считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После 
расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, 
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес 
и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и 
расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость 
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше 
стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть 
выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого 
спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 
Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае 
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между 
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, 
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия
12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей 

площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного
-6-



выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к 
следующим коммуникациям: водоснабжения, электросетям.

13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 

об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, 

являются следующие документы:
1. Локальный сметный расчет
2. График выполнения работ

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРН 1130100000601 
ОКАТО 79401000000 
ОКПО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238

Подрядчик:
ООО «Ремонтно-строительная компания»
Адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп,
пер. Авиационный, 17
ИНН 0105048183
КПП 010501001
ОГРН 1060105014617
расчетный счет: 40702810600060001319
в Сочинском филиале КБ «РЭБ» (АО)
к/с 30101810100000000554 в РКЦ г. Сочи

Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» БИК 040396554 
г. Ростов на Дону e-mail: remstroycom@list.ru
БИК 046015602 
e-mail: kanremO 1 @mail.ru

Заказчик:

16. Подписи сторон

Подрядчик:

mailto:remstroycom@list.ru
mailto:kanremO_1_@mail.ru


Заказчик: НО «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Подрядчик: ООО «Ремонтно-строительная компания»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Республика Адыгея, и. Гавердовский, ул. Титовам № 44

Реконструкция мягкой кровли МКД в шатровую

Начало работ: с 21 апреля 2016 года Окончание работ: 21 мая 2016 года

Наименование работ Г рафик работ
трудоемкость апрель май примечание

21-30 1-21
Демонтажные работы 10 человек
Стропильная система 10 человек 10 человек
Устройство кровли и 
карнизов

10 человек

А.В. Текучев
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Общество с ограниченной ответствекностые
«Ремонтне-стромтельная компаний»

О О 0

385000. Республика Адьтгя, г. Майкоп, у. . i агаринг, 34: офис: П- 2 
тел.: директор 928 466 88 16; факс: 3772 528947; email: remstroycoir. *u

Исх. №
/ кАК ‘•'T- ОТ 20 мая 2016 года Директору НО

«Адыгейский фонд капремонта МКД»
?7-1 П о  и г скову

Уважаемый Руслан Меджкдович:

Между ОСО «Ремонтно-строительная компания» и НО «-щыгейский 
республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;-: заключен Договор подряда Й|Ь МО 9-Г -16 от Г. 
апреля 2016 года на выполнение работ по переустройств;- z ши • .Д 
расположенного по адресу: г. Майкоп, х. Гавердовскмй, ул. Титова д. 44.

В связи с неблагоприятными погодными условиями — j ив левые дожди 
с градом, не предоставляется возможным исполнение сСяза:е.д-стЕ в срок 
установленный Цсгоесоом подряда до 21 мая 2016 года.

Просим Вас продлить срок завершения работ на 17 календарных дней.
Обязуемся завершить все работы и сдать результат работ в 

определенный выше срок.
Приложение: Справка о метеорологических условиях из Ф7НУ «Северо- 

Кавказское У г м с  ».

А.В. Текучее



РОСГИДРОМЕТ
АДЫГЕЙСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-  
филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 

Адыгейский ЦГМС 
385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, д.236,
Тел./факс (8772) 57 17 29, 57 13 06 

Телеграфный адрес: МАЙКОП ПОГОДА 
E-mail: Adisv hvdromet@inbox.ru

fit?. / 3  г ■ № 3 _____
Ha № ____от_______________

Директору
ООО «Ремонтно-строительная 

компания»
Текучеву А.В.

СПРАВКА
На Ваш запрос № 20 от 19.05.16г. сообщаем информацию о наблюдавшихся осадках по 

данным метеостанции Майкоп с 20.04.2016г. по 20.05.2016г.:

Таблица 1 -  Дни с осадками в период с 20.04.2016г. по 20.05.2016г.

Дата Вид осадков Количество 
осадков, 
в мм

Дата Вид осадков Количество 
осадков, 
в мм

21.04.16 Ливневой дождь, 
град

18,5 10.05.16 Слабый ливневой 
дождь, град

0,4

22.04.16 Слабый ливневой 
дождь

0,3 11.05.16 Ливневой дождь 12,7

25.04.16 Слабый ливневой 
дождь

0,4 14.05.16 Слабый ливневой
ДОЖДЬ

U

27.04.16 Слабый ливневой 
дождь

0,3 15.05.16 Слабый ливневой
ДОЖДЬ

0,1

01.05.16 Ливневой дождь 3,4 16.05.16 Слабый ливневой
ДОЖДЬ

1,6

04.05.16 Ливневой дождь 2,5 17.05.16 Слабый ливневой 
дождь

0,8

05.05.16 Слабый ливневой 
дождь

1,3 18.05.16 Ливневой дождь 8,2

06.05.16 Ливневой дождь 3,0 19.05.16 Ливневой дождь 2,9
07.05.16 Ливневой дождь 6,3 - - -

Начальник 
Адыгейского ЦГМС А.В. Митров

mailto:Adisv_hvdromet@inbox.ru


Дополнительное соглашение № 1 
к договору подряда № М-39-П-16 от «11» апреля 2016 г.

г. Майкоп J D » U lC utL  2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана 
Меджидовича, действующего на основании Устава (далее -  Заказчик) с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания», в лице 
директора Текучева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, (далее -  
Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к договору подряда № М-39-П-16 от «11» апреля 2016 г. о нижеследующем:

1. В связи с неблагоприятными погодными условиями- ливневые дожди с градом, в период с 20 
апреля 2016 года по 20 мая 2016 года, препятствовавшими проведению работ по реконструкции 
мягкой кровли МКД в шатровую, Стороны договорились продлить срок окончания работ на 17 
календарных дней. Окончательный срок сдачи работ 7 июня 2016 года.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением. 
Стороны руководствуются положениями Договора.

Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: 385000, Республика Адыгея,
г. Майкоп, пер. Профсоюзный, дом №15 а
ИНН 0105981008
КПП 010501001
ОГРН 1130100000601
Р/с: 40604810401000016238
Банк: Адыгейский РФ ОАО
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602

Подрядчик:
ООО «Ремонтно-строительная компания» 
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Авиационный д.17 
restroycom@list.ru 
ИНН 0105048183"
КПП 010501001 
ОГРН 10600105014617 
Р/с 40702810600060001319 
в Сочинском филиале КБ «РЭБ» (АО) 
К/С: 30101810100000000554 в РКЦ Сочи 
БИК: 040396554

mailto:troycom@list.ru


Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: НО "Ар фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО "РСК"
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, 

х. Гавердовский, ул. Титова,44 
Объект: Переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельностиi по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер М-39-П-16
дата 11 04 2016

Доп. соглашение
20.05.2016

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

2 07.06.2016

Отчетный период
с по

27.05.2016 07.06.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Номер
п/п Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе: 
Переустройство невентили­

руемой крыши на 
вентилируемую крышу 
Окончательный расчет 
от стоимости договора 
№М-39-П-16 от 11.04.2016г.

Промежуточный платеж 
от стоимости договора 
№М-39-П-16 от 11.04.

2016г.

1 764 000,00

451 724,00

1 312 276,00

1 764 000,00

451 724,00

1 312 276,00

451 724,00

Итого 
Сумма НДС

451 724,00

\  МКД"

жт.ор НО-"АРФ}эо'нд капремонта МКД"

451 724.00

V'' Подрядчик: Директор ООО "РСК" ,, J / (ф Т ^ ^ у Ц /W y ^  А.В.Текучев



Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ремонтно-строительная компания"
Стройка - Переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую крышу 
Объект - МКД № 44 по ул. Титова, х. Гавердовский, г. Майкоп, РА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_______________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКД11
Договор подряда (контракт) номер М-39-П-16

дата 11.04.2016
Вид операции

Номер
документа Дата составления Отчетный период

с по
2 07.06.2016 30.05.2016 07.06.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2016 г.

Смета №, реконструкция мягкой кровли МКД в шатровую 
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2016 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _________ 451,723 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________________________________________________________________________ 13,463 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________________________________________________________________106.07 чел.час

лер
1

Обосно­
вание

- - Vw

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно-
бание,
индекс

Общая стоимость, руб.

Затр.тр.
раб-х

не
занятых

по
з 

по
 

__
_

см
е~

е 
_

Всего Экспл.
маш.

Мзт-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Хтоипуж
ивающи

оплата
труда.'

В Т.Ч. >
оплата 
труда "

в Т.Ч. 

оплата, 
труда

на ед- 
•• цу

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1. Демонтажные работы

о по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. К|эовля

24 ТССЦ-101-4568 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/по

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0.5 м2 5 Гб 96 64.07 64.07 36965.83 36965,83

25 ФССЦ-101-5467 
Приказ Минстроя 
России о т  12 11 14
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила конек 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 
2000 мм

шт 17 35,19 35.19 598,23 598.23

(Перевод материалов ФССЦ в TCCU МАТ-0 96)
26 ФССЦ-101-7317 

Приказ Минстроя 
России о т  12 11.14
№703/ор

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 31 137,12 137,12 4250.72 4250,72

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
го по разделу 2 Кровля 227472,4

Раздел 3. Водосточная система



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и 15
4 27 ТЕР12-01-009-02

Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 0,67 280,03 28,14 37.05 187,62 143.94 18,85 24.83 31,41

HP (2893,63 руб ). 120% ‘(0,85Ю,95) о т  ФОТ 
СП (1397.54 dv6.). 65%У0.8'0.9) о т  ФОТ

214,84 1,66 1,11 0,16

5 28 ФССЦ-301-5826 
Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм шт. 23 202,57 202,57 4659,11 4659,11

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
6 29 ФССЦ-301-5827

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 67 36,04 36,04 2414,68 2414,68

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
7 30 ФССЦ-301-5829 

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 10 шт. 0,4 188,86 188,86 75,54 75,54

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
8 31 ФССЦ-301-5828

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 10 шт. 0,4 188,86 188,86 75,54 75,54

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
9 32 ТЕРр58-15-1

Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или 
подмостей

100 м труб 0,48 427,31 8,74 205,11 200,91 4,2 60,4

HP (2535,76 руб ) 83% *0,85 о т  ФОТ 
СП (1869.03 ov6 ) 65%‘0 в о т  ФОТ

418,57

10 33 ФССЦ-301-5835
Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 16 231,76 231,76 3708,16 3708,16

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
11 34 ФССЦ-301-5839

Приказ Минстроя 
России о т  12 11.14 
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм шт 32 30,9 30,9 988,8 988,8

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
12 35 ФССЦ-301-5841

Приказ Минстроя 
России о т  12 11 14 
№703/по

Колено трубы (60е) МП, размер 76x102 мм шт 24 63,52 63,52 1524.48 1524,48

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
13 36 ФССЦ-301-5834 

Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм 10 шт. 0,8 240,35 240,35 192,28 192,28

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
Итого по разделу 3 Водосточная система 89775,88

Раздел 4. С лухо во е  окно
14 40 ТЕР12-01-023-01

Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам’ 
простая кровля

100 м2 кровли 0.075 785,51 138,78 379,72 58,91 20,03 10,41 28,47 38,53

HP (412,76 руб ) 120% ‘(0.85*0,95) о т  ФОТ 
СП (199 35 pv6 ) 65% УО 8*0 9) о т  ФОТ

267,01 8.21 0,62 0.79

15 41 ТССЦ-101-4568 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21- 
0,5

м2 8.25 64.07 64,07 528.58 528.58

16 42 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила. планка 
для стыков швов длиной 2000 мм 15м/2=7,5 (8шт.)

шт 8 117,15 117,15 937,2 937,2

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
Итого по разделу 4 Слуховое окно 9248,07



1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15

Раздел 5. Огнезащитная обработка
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка

Раздел 6. Вентшахты (7 шт.)
17 47 ТЕР26-01-037-01

Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№Э37/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 изоляции 0,49 643,22 82,68 405,83 315,18 75,81 40,51 198,86 20,04

HP (1259.42 руб.): 100%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (786.06 руб ): 70%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

154,71

18 48 ТССЦ-104-0007
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/по

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на 
синтетическом связующем М-200

м3 0,49 947.48 947.48 464,27 464,27

19 51 ТЕР12-01-023-02 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/по

Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 0,54 1050,2 138,78 625,7 567,11 154,29 74,94 337,88 41,23

HP (3171.86 руб.): 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (1531.92 ov6.): 65%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

285,72 8,21 4,43 0,79

20 52 ТССЦ-101-4562 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150- 
0.5

м2 59,4 55,97 55,97 3324,62 3324,62

21 53 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт 15 117,15 117,15 1757.25 1757,25

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
Итого по разделу 6 Вентшахты (7 шт.) 45630,42

Раздел 7. Фронтоны
22 57 ТЕР12-01-023-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнатила по готовым прогонам: 
простая кровля

100 м2 кровли 0,264 785,51 138,78 379,72 207,37 70,49 36,64 100,24 38,53

HP (1452.18руб.). 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (701.36 ov5 ). 65%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

267,01 8,21 2,17 0,79

23 58 ТССЦ-101-4562 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1 ISO- 
О.5

м2 29,04 55,97 55.97 1625,37 1625.37

24 59 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12 11.14
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила. планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

ШТ 43 117.15 117.15 5037,45 5037.45

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0 95)
25 60

~бТ

ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2

100 м2 проемов 0,005 8570.69 475.83 6896.19 42.85 5,99 2,38 34.48 170.75

HP (119.33 руб). 118%*(0,85‘0,95) о т  ФОТ 
СП (56 8 оуб) 63% 70.8*0.9) о т  ФОТ

1198,67 18,29 0,09 1.76

26 ТССЦ-203-0936 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№93 7/пр

Елок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 0,5 1082.54 1082.54 541.27 541.27

Итого по разделу 7 Фронтоны 44183,29

Раздел 8. Разные работы
27 62 ТССЦпг01-01-01 -041

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14

Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 2,6419 46,76 123.54



1 2

28 6 3

№937/пр HP 0% *0,85 о т  ФОТ 
СП 0%Ю.9 о т  ФОТ

7 8

14.77 14.77

10 11 12 13 14 15

ТССЦпг03-21-01-010
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 2,6419 39,02 39,02

HP 0%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП 0%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

Итого по разделу 8 Разные работы 409,17

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 71416,09 671,46 222,75 70398,34

8,42
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 398332,41 13275,09 1966,81 382967

188,2
В том числе, справочно.
МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25; 

ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 24-31, 34-36, 40-42, 51-53, 57-59, 47-48, 60-61)
116,52 70,58 45,93

2,11
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г. (РА ТЕР-2011) МКД панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44 (Поз. 24-31, 34-36. 40-42, 51-53, 57-59, 32- 

33, 47-48, 60-61, 63)
326799,8 12533,06 1698.12 312568.6

177,68
Накладные расходы 11844,93

В том числе, справочно:
83%*0,85 ФОТ (от 3594.28) (Поз. 32) 2535,76
100%*(0,85*0,95) ФОТ (от 1559,65) (Поз. 47-48) 1259,42
118%*(0,85*0,95) ФОТ (от 125,23) (Поз. 60-61) 119,33
120%*(0,85*0,95) ФОТ (от 8184.13) (Поз. 24-31, 34-36. 40-42, 51-53, 57-59) 7930,42

Сметная прибыль 6542,06
В том числе, справочно
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 125.23) (Поз 60-61) 56.8
65%'(0.8*0.9) ФОТ (от 8184,13) (Поз. 24-31, 34-36, 40-42, 51-53, 57-59) 3830,17
65%’ 0,8 ФОТ (от 3594,28) (Поз. 32) 1869,03
70%’ (0,8*0,9) ФОТ (от 1559.65) (Поз. 47-48) 786,06

Итого 416719.4

В том числе:
Материалы 382966,97
Машины и механизмы 1966,81
ФОТ 13463,29
Накладные расходы 11844,93
Сметная прибыль 6542,06

Конкурсный (тендерный) коэффициент 416 719,40'0,918642965 382816,35
НДС 18% 68907.05
ВСЕГО по акту 451724

1 Расчет проверил

ЛаВалист Филиппов A.ICспеци
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Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО "РСК" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, по ОКПО

х. Гавердовский, ул. Титова,44 
Объект: Переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер М-39-П-16
дата 11 04 2016

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 26.05.2016

Отчетный период
с по

21.04.2016 26.05.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код с начала
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Переустройство 
невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу

1 312 276,00 1 312 276,00 1 312 276,00

Промежуточный платеж 
от стоимости договора 
№М-39-П-16 от 11.04.2016 783 076,00 783 076,00

Аванс 30% от стоимости до­
говора №М-39-П-16 от 11.04. 
2016г. 529 200,00 529 200,00

Итого 1 312 276,00

АЛ//>У »_vA< Г: МУ Сумма НДС
Всего с учетом НДС 1 312 276,00

//§• ф''/А? Оа̂ /Ui§i/ «о "а?
ФОНД

5 g | КАПРЕМОНТАЖ Ж ”ГНО "АР фонд капремонта МКД"

чик: Директор ООО "РСК" А.В.Текучев



Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ремонтно-строительная компания"
Стройка - Переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую крышу 
Объект - МКД № 44 по ул. Титова, х. Гавердовский, РА

Унифицированная форма N9 КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Форма по ОКУД 
ю ОКПО 
ю ОКПО 
ю ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-39-П-16

дата 11.04.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 30.05.2016 21.04.2016 30.05.2016

АКТ (промежуточный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель-май 2016 г.

Смета №, реконструкция мягкой кровли МКД в шатровую 
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2016 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ________ 1312,276 тыс. руб.
Средства на оплату труда __________________________________________________________________________________________________________ 234,550 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________________________________________________________________________1758,96 чел.час

мер
а

Обосно­
вание Наименование работ и затрат Ед. изм. • Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по
з.

 п
о 

см
ет

е Всего Экспл.
маш.

*  Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

* Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

'в  т.ч. 
оплата 
труда

Мат-ы В Т.Ч.

оплата
труда

на ед-
цу

всего

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-01 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/по

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,36 115,27 25,25 41,5 32.41 9,09 14.38 5,18

HP (542.12 руб.): 110%'0.85 о т  ФОТ 
СП (324.69 ov6.). 70%*0.в о т  ФОТ

90,02

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м труб и 
покрытий

0,06 57,18 0.21 3.43 3,42 0.01 9.1 0.55

HP (43.16 руб.): 83% Ю, 85 о т  ФОТ 
СП (31.81 OV6 ): 65%Ю.8 о т  ФОТ

56,97

3 ТЕР12-01-011-01 
Приказ Минстроя

Демонтаж колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 7 9,91 0.67 69.37 64.68 4.69 1,351 9.46



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
России о т  31.12.14 
№937/пр

(МДС 81-35.2004 п.п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ-0,7; МАТ^Ок расх.; 73=0,7; ТЗМ=0,7)
HP (1180,27 руб ): 120%*0,85 о т  ФОТ
СП /п т  71 пив )• 65°/. V) Й п т  Ф О Т ___________________________

9,24

4 4 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 14 5,31 0,67 74,34 64,96 9,38 0,679 9,51

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 
ОЗП=0,7. ЭМ=0,7 к расх.; ЗГ1М=0,7. МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; 
ТЗМ-0,7)
HP (1185,37руб.): 120%*0,85 о т  ФОТ
СП (604 31 т /б  ) 65%*П Я п т  Ф О Т _________________________________

4,64

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 7643,3 24,7

Раздел 2. К ровля

5 5 ТЕР10-01-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№Щ/п.Р_____________

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и 
ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м

1 конструкция 6 979,96 135,13 681,22 5879,76 981,66 810,78 4087,32 21,67 130,02

HP (20306,45 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (9666.8 руб.): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

163,61 8,31 49,86 0,8 4,8

6 6 ТССЦ-102-0027
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта

м3 2,98 1907,03 1907,03 5682,95 5682,95

7 7 ТССЦ-204-0021
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса А-Ill, диаметром 10 мм

т 0,08 5367,18 5367,18 429,37 429,37

8 8 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, 
диаметром 4 мм

т 0,012 5352.2 5352,2 64,23 64,23

9 9 ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,013 12264,56 2387,94 5784,52 159,44 53,2 31,04 75.2 598,26 7.78

HP (975,63 руб ): 105%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (538.52 руб ): 65%*(0.8*0,9) о т  ФОТ

4092,1 192,72 2,51 18,62 0,24

10 10 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/по

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,326 674,36 674,36 894,2 894,2

11 11 ТЕР46-03-013-02
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм

100 отверстий 0,66 108,32 68.72 71,49 26,14 45,35 5,79 3,82

HP (437,24 руб ): 110%*0,85 о т  ФОТ 
СП (261.88 DV6 ): 70%*0.8 о т  ФОТ

39,6

12 12 ТЕР09-05-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937./по_____________

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт. болтов 0.66 89,5 2,87 59,07 57,18 1,89 11.9 7.85

HP (854.99руб): 90%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (719,99 руб ): 85% *(0.8*0 91 о т  ФОТ

86,63

13 13 ТССЦ-101-1714
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Болты с гайками и шайбами строительные т 0,01342 15854,58 15854,58 212.77 212,77

14 14 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

9,63 2532.93 43,69 2328,56 24392,12 1547.35 420,73 22424.04 24,09 231,99

HP (30653.5 руб.). 118%*(0,85*0.95) о т  ФОТ 
СП (14592 46 ov6 ): 63%*(0.8*0 9) о т  ФОТ

160,68 1,56 15,02 0,15 1,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 15 ТССЦ-204-0029

Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-!, 
диаметром 4 мм

Т 0.0422 5352.2 5352,2 225,86 225,86

16 16 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом проемов) 
и развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,46 6526,43 69,24 5459,07 3002.16 449,94 41,05 2511,17 143 65,78

HP (8820,36 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (4198.89 ov6.): 63%*(0.8’0.9) о т  ФОТ

978,12

17 17 ТЕР10-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/п о

Подшивка потолков: профнастилом С-8 по дереву 100 м2 потолка 0,46 198,93 10,51 25,32 91,51 75,03 4,83 11,65 24,9 11,45

HP (1470,77 руб): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (700,15 руб.): 63% *т.8*0.9) о т  ФОТ

163,1

18 18 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150- 
0,5

м2 50,6 55,97 55,97 2832,08 2832,08

19 19 ФССЦ-101-7314
Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила планка 
для карниза длиной 2000 мм

шт. 34 69,17 69,17 2351,78 2351,78

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
20 20 ФССЦ-101-5025

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер 
внутренний размером 50x50 мм

м 68 31,96 31,96 2173,28 2173,28

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
21 21 ТССЦ-101-1845

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 
4,8x35 мм

шт. 367 0,2 0,2 73,4 73,4

22 22 ТЕР12-01-020-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из профнастила 
((7,04*33,4)+(0,71 *7,5))*2=480,8 м2

100 м2 кровли 4.808 10468.2 449,47 8706,01 50331.11 6311.56 2161.05 41858,5 173.87 835.97

HP (127644,62 руб) 120% *(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (61648.79 DV6 ). 65%*(0 8*0.9) о т  ФОТ

1312,72 17,46 83,95 1,68 8.08

23 23 ТССЦ-101 -4135
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых 
полос)

м2 576.96 10.65 10,65 6144.62 6144,62

Итого по разделу 2 Кровля 1011771,74 1488,3
18,2

Раздел 3. В одосточная  система

Итого по разделу 3 Водосточная система
Раздел 4. С луховое  о кно

24 37 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/по

Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 1 489,23 25.57 418.31 489.23 45.35 25.57 418.31 6.63 6.63

HP (913,34 руб ) 118%'(0.85*0.95) о т  ФОТ 
СП (434 79 руб ) 63%'(0 8’0.9) о т  ФОТ

45.35 1.14 1.14 0.11 0.11

25 38 ТССЦ-101-0915
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными 
двойными переплетами жилых зданий при заполнении 
отдельными элементами одностворных высотой до 1.5 м

компл 1 37 37 37 37

26 39 ТССЦ-301-4444
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали 
марки PH, размером 600x600 мм

шт. 1 362.25 362.25 362.25 362,25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
№937/пр

Итого по разделу 4 Слуховое окно 6962,57 7,62
0,14

Раздел 5. О гнезащ итная обработка

27 43 ТЕР26-02-018-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"МИГ-09" любой модификации при помощи 
аэрозольно-капельного распыления

100 м2
обрабатываемой

поверхности

7,5 188,81 119.15 1,98 1416.08 507,6 893.63 14,85 8,87 66.53

HP (8637,37 руб.). 100%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (5391 руб )' 70%,*(0.8*0.9) о т  ФОТ

67,68 1,51 11,33 0,17 1,28

28 44 ФССЦ-113-2234 
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/по

Биопирен "МИГ-09" кг 225 17,52 17,52 3942 3942

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ-0,95)
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка 54173,47 76,51

1,6
Раздел 6. Вентш ахты  (7 шт.)

29 45 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м

1 т конструкций 0,28174 1483,57 658,91 380,43 417,98 125,16 185,64 107,18 63,28 17,83

HP (2053,73 руб ) 90%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (1729.46 руб ) 85%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

444,23 39,84 11,22 3,82 1,08

30 46 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,28174 10045 10045 2830,08 2830,08

31 47 ТЕР26-01 -037-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 изоляции 2,76 643,22 82,68 405,83 1775,29 427 228,2 1120,09 20,04 55,31

HP (7093,79 руб ) 100%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (4427.58 руб). 70%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

154,71

32 48 ТССЦ-104-0007
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на 
синтетическом связующем М-200

м3 2,76 947,48 947,48 2615.04 2615,04

33 49 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0.2 938.26 30,07 136,98 187.65 154,24 6,01 27.4 112,75 22,55

HP (3084,14 руб ) 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (1489 56 ov6 ). 65%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

771,21 2,08 0,42 0,2 0,04

34 50 ТССЦ-101-2778 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм м2 20 45.82 45,82 916.4 916.4

35 54 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 7 340.33 0.96 326.17 2382.31 92.4 6.72 2283.19 1,93 13.51

HP (1842.05 руб ) 120% *(0,85*0.95) о т  ФОТ 
СП (889.66 руб ) 55%*(0.8*09) о т  ФОТ

13.2

36 55 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя

На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 14 171.16 0.96 163.57 2396.24 92.82 13.44 2289,98 0.97 13.58

России о т  31.12.14 
№937/по

HP (1850,38 руб) 120% *(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (893.68 оуб Г 65%70 8*0.9) о т  ФОТ

6,63

Итого по разделу 6 Вентшахты (7 шт.) 114033,94 141,2
1,4

Раздел 7. Ф р о н то н ы



1 2 3 Л 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
37 56 ТЕР10-01-008-04

Приказ Минстроя 
России о т  31.12. U  
№937/пр

Устройство: фронтонов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом проемов) 
и развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,264 7191,89 101,89 6624,88 1898,66 122,79 26,9 1748,97 68 17.95

HP (2407,14 руб.): 118%*(0,85'0,95) о т  ФОТ 
СП (1145.91 руб.): 63%*(0.8'0.9) о т  ФОТ

465,12

Итого по разделу 7 Фронтоны 15839,87 20,64
Раздел 8. Разны е работы

38 62 ТССЦпг01 -01-01-041 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/по

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 1,0553 46,76 49,35

HP 0% *0,85 о т  ФОТ 
СП 0% *0.9 о т  ФОТ

39 63 ТССЦпгОЗ-21 -01 -010
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 1,0553 14,77 14,77 15,59 15,59

HP 0%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП 0%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

Итого по разделу 8 Разные работы 163,47
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 126990,99 11234,89 4941,59 110765,2 1533,25
175,45 17,07

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 878300,3 230626,8 45061,7 602562,5 1758,96
3923,63 21,34

В том числе, справочно:
МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 

ЗПМ=1,25; Т3= 1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 18-20, 22-23, 44, 49-50, 54-55, 5, 14, 16-17, 21, 37-39, 56. 9-10, 12-13, 45-46, 43, 47-48)
2870,87 1656,49 1214,37 225,7095

43,86 4.2675
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2011) МКД панельные) ОЗП=17,89, ЭМ=7,32; ЗПМ=17.89; МАТ=5,44 (Поз. 1, 11,2, 6-8, 15, 3-4, 18-20, 22-23, 

44, 49-50, 54-55, 5, 14, 16-17, 21. 37-39, 56. 9-10, 12-13, 45-46, 43, 47-48. 63)
748438,44 217735,4 38905,73 491797,3

3704,31
Накладные расходы 221996,3

В том числе, справочно:
83%’ 0,85 ФОТ (от 61,18) (Поз. 2) 43,16
90%*(0.85*0,95) ФОТ (от 4002.35) (Поз. 12-13, 45-46) 2908,71
100%‘ (0,85*0,95) ФОТ (от 19481.31) (Поз 43. 47-48) 15731,16
105%‘ (0,85*0,95) ФОТ (от 1150,68) (Поз 9-10) 975,63
110%’ 0,85 ФОТ (от 1047,46) (Поз. 1, 11) 979,38
118%'(0,85*0,95) ФОТ (от 67766,78) (Поз. 5, 14, 16-17,21,37-39, 56) 64571,58
120%*(0.85*0,95) ФОТ (от 138721,39) (Поз. 18-20. 22-23, 44, 49-50, 54-55) 134421,03
120%'0,85 ФОТ (от 2319,26) (Поз 3-4) 2365,65

Сметная прибыль 110291,57
В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 67766,78) (Поз 5. 14. 16-17,21,37-39. 56) 30739,01
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 139872,07) (Поз. 18-20, 22-23, 44, 49-50, 54-55, 9-10) 65460,13
65%*0,8 ФОТ (от 2380,44) (Поз. 2-4) 1237,83
70%*(0.8‘0,9) ФОТ (от 19481,31) (Поз 43. 47-48) 9818,58
70%*0,8 ФОТ (от 1047,46) (Поз 1, 11) 586.58
85%*(0.8'0.9) ФОТ (от 4002 35) (Поз 12-13. 45-46) 2449,44
Итого 1210588,17 1758,96

21.34
В том числе:
Материалы 602562,47
Машины и механизмы 45061,7
ФОТ 234550,41
Накладные расходы 221996,3



1 I 2 | 3__________ | 4 __________________|________ 5________ | 6 I 7 I 8 | 9 I 10 11 12 13 14 15 16
Сметная прибыль 110291,57

Конкурсный (тендерный) коэффициент 1 210 588,17 * 0,918642965 1112098,31
НДС 18% 200177,7
ВСЕГО по аюу 1312276 1758,96

21,34

Составил:______________________
(сопиносл^, подпись, расшифроока)

Расчет проверил
Главный

{ специалист Филиппов А.К.' 

“____”____________________2013'
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Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ремонтно-строительная компания"
Стройка - Переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую крышу 
О бъект-М КД  № 44 по ул. Титова, х. Гавердовский, г. Майкоп, РА

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Форма по ОКУД 
ю ОКПО 
ю ОКПО 
ю ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-39-П-16

дата 11.04.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

йбщий 07.06.2016 21.04.2016 07.06.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель-июнь 2016 г.

Смета №, реконструкция мягкой кровли в шатровую 
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2016 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ________ 1764,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________________________________________________________________________ 248,014 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________ ______________________________________________________________________________________________1865,04 чел.час

иер
3

Обосно­
вание Наименование работ и затрат Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб

Обосно-.
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по
з.

 п
о 

__
_

см
ет

е_
__ Всего Зкспл

маш.
Мат-ы . Всего

в т.ч. 
оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-
цу

i Г.

всего

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-01 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№2.Ш ов. ..

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,36 115.27 25.25 41,5 32,41 9.09 14,30 5.18

HP (342.12 руб.) 110%‘0.85 о т  ФОТ 
СП (324.69 O V 6 3 : 70%‘0.8 о т  ФОТ

90,02

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№9 ЗУ /пи

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: 
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т м

100 м труб и 
покрытий

0,06 57.18 0.21 3,43 3,42 0,01 9.1 0,55

HP (43.16руб): 63%‘0.85 о т  ФОТ 
СП (31.81 ov6.). 65%'0.8 о т  ФОТ

56,97

3 ТЕР 12-01 -011-01 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Демонтаж колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 7 9.91 0.67 69,37 64,68 4.69 1.351 9.46

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций ОЗП-О.7; ЭМ--0,7 красх , 
ЗПМ-0.7; МАТ=0 к расх.; Т3^0.7. ТЗМ=0.7)
HP (1180.27 руб ): 120%‘0,85 о т  ФОТ
С П  /601  71 пл/б Г 66°/-V) Я п т  Ф П Г

9,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 4 ТЕР12-01-011-02

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 14 5,31 0,67 74,34 64,96 9,38 0,679 9,51

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА Т=0 к расх.; Т3=0,7; 
ТЗМ=0,7)
HP (1185.37 руб.): 120%*0,85 о т  ФОТ
Г .П  /Я П 4  4 1  п \ /Я  )• ЙН°Л*П  Я  п т  СППТ

4,64

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 7643,3 24,7

Раздел 2. Кгоовля
5 5 ТЕР10-01-001-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и 
ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м

1 конструкция 6 979,96 135,13 681,22 5879,76 981,66 810,78 4087,32 21,67 130,02

HP (20306,45 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (9666.8 руб ): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

163,61 8,31 49,86 0,8 4,8

6 6 ТССЦ-102-0027
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта

м3 2,98 1907,03 1907,03 5682,95 5682,95

7 7 ТССЦ-204-0021
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса А-Ill, диаметром 10 мм

т 0,08 5367,18 5367,18 429,37 429,37

8 8 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, 
диаметром 4 мм

т 0,012 5352,2 5352,2 64,23 64,23

9 9 ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,013 12264,56 2387,94 5784,52 159,44 53,2 31,04 75,2 598,26 7.78

HP (975,63 руб.): 105%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (538.52 руб ): 65%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

4092,1 192,72 2,51 18,62 0,24

10 10 ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,326 674,36 674,36 894,2 894,2

11 11 ТЕР46-03-013-02 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм 
диаметром: 25 мм

100 отверстий 0,66 108,32 68,72 71.49 26,14 45.35 5,79 3,82

HP (437,24 руб ): 110%*0,85 о т  ФОТ 
СП (261,88 руб.): 70%*0.8 о т  ФОТ

39,6

12 12 ТЕР09-05-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт. болтов 0,66 89,5 2,87 59,07 57,18 1,89 11,9 7,85

HP (854,99 руб.): 90%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (719.99 руб ): 85%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

86.63

13 13 ТССЦ-101-1714
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Болты с гайками и шайбами строительные т 0,01342 15854,58 15854,58 212,77 212,77

14 14 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/по

Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

9,63 2532.93 43,69 2328,56 24392,12 1547.35 420.73 22424,04 24,09 231,99

HP (30653,5 руб): 118%*(0,85*0.95) о т  ФОТ 
СП (14592.46 D V 6  ): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

160.68 1,56 15.02 0,15 1,44

15 15 ТССЦ-204-0029 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, 
диаметром 4 мм

т 0.0422 5352,2 5352.2 225,86 225,86



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 16 ТЕР10-01-008-05

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом проемов) 
и развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,46 6526,43 89,24 5459,07 3002,16 449,94 41,05 2511,17 143 65,78

HP (8820,36 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (4198.89 ov6 ): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

978,12

17 17 ТЕР10-01-022-06 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Подшивка потолков, профнастилом С-8 по дереву 100 м2 потолка 0,46 198,93 10,51 25,32 91,51 75,03 4,83 11,65 24,9 11,45

HP (1470,77 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (700.15 руб.): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

163,1

18 18 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150- 
0,5

м2 50,6 55,97 55,97 2832,08 2832,08

19 19 ФССЦ-101-7314
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для карниза длиной 2000 мм

шт. 34 69,17 69,17 2351,78 2351,78

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
20 20 ФССЦ-101-5025

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№7ПЗ/пп

Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер 
внутренний размером 50x50 мм

м 68 31,96 31,96 2173,28 2173,28

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
21 21 ТССЦ-101-1845

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонареззющие с уплотнительной прокладкой 
4,8x35 мм

шт. 367 0,2 0,2 73,4 73,4

22 22 ТЕР12-01-020-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из профнастила 
((7,04*33,4)+(0,71 ‘ 7,5))*2=480,8 м2

100 м2 кровли 4,808 10468,2 449,47 8706,01 50331,11 6311,56 2161,05 41858,5 173,87 835.97

HP (127644,62 руб.): 120%*(0,85*0.95) о т  ФОТ 
СП 161648.79 ov6.): 65%Ш8*0.9) о т  ФОТ

1312.72 17,46 83,95 1.68 8,08

23 23 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОН (3-хслойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых 
полос)

м2 576,96 10.65 10,65 6144,62 6144,6?

24 24 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0.5 м2 576,96 64,07 64.07 36965,83 36965,83

25 25 ФССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила: конек 
для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 
2000 мм

шт. 17 35,19 35,19 598,23 598,23

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
26 26 ФССЦ-101-7317

Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

шт 31 137,12 137,12 4250,72 4250,72

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
Итого по разделу 2 Кровля 1239244,15 1488,3

I 18,2

Раздел 3. В одосточная систем а
27 27 ТЕР12-01-009-02

Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Устройство желобов, подвесных 100 м желобов 0,67 280,03 28,14 37,05 187,62 143,94 18,85 24,83 31.41 21,04

HP (2893,63 руб.): 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (1397.54 руб) 65%*(0.8*0 9) о т  ФОТ

214.84 1,66 1.11 0.16 0,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28 28 ФССЦ-301-5826

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм шт. 23 202,57 202,57 4659,11 4659,11

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
29 29 ФССЦ-301-5827

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 67 36,04 36,04 2414,68 2414,68

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
30 30 ФССЦ-301-5829

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 10 шт. 0.4 188,86 188,86 75,54 75,54

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
31 31 ФССЦ-301-5828 

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 10 шт. 0,4 188,86 188,86 75,54 75,54

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
32 32 ТЕРр58-15-1

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или 
подмостей

100 м труб 0,48 427,31 8,74 205,11 200,91 4,2 60,4 28,99

HP (2535,76 руб.): 83% *0,85 о т  ФОТ 
СП (1869.03 ov6.): 65% *0.8от ФОТ

418,57

33 33 ФССЦ-301 -5835
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 16 231,76 231,76 3708,16 3708,16

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
34 34 ФССЦ-301-5839

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм шт. 32 30,9 30,9 988,8 988.8

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
35 35 ФССЦ-301-5841

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 24 63,52 63,52 1524,48 1524,48

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
36 36 ФССЦ-301-5834

Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм 10 шт. 0.8 240,35 240,35 192,28 192,28

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
Итого по разделу 3 Водосточная система 89775,88 53,19

0,14
Раздел 4. С луховое  о кн о

37 37 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 1 489,23 25,57 418,31 489.23 45,35 25,57 418,31 6,63 6,63

HP (913,34 руб ): 118%'(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (434.79 0v6 ): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

45,35 1,14 1,14 0,11 0.11

38 38 ТССЦ-101-0915
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными 
двойными переплетами жилых зданий при заполнении 
отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м

компл 1 37 37 37 37

39 39 ТССЦ-301-4444 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали 
марки PH, размером 600x600 мм

шт. 1 362,25 362,25 362.25 362,25

40 40 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам 
простая кровля

100 м2 кровли 0.075 785,51 138,78 379.72 58.91 20,03 10,41 28,47 38.53 2,89

HP (412,75 руб): 120%*(0.85*0,95) о т  ФОТ 
СП (199 35 nv6 .): 65%*(0 8*0.9) о т  ФОТ

267,01 8,21 0,62 0,79 0,06



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 41 ТССЦ-101-4568

Приказ Минстроя 
России о т  31.12 74 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21- 
0,5

м2 8,25 64,07 64,07 528,58 528,58

42 42 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11 14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм 15м/2=7,5 (8шт.)

шт. 8 117,15 117,15 937,2 937,2

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
Итого по разделу 4 Слуховое окно 16210,64 10,94

0,22

Раздел 5. О гнезащ итная обработка
43 43 ТЕР26-02-018-03

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"МИГ-09" любой модификации при помощи 
аэрозольно-капельного распыления

100 м2
обрабатываемой

поверхности

7,5 188,81 119,15 1,98 1416,08 507,6 893,63 14,85 8,87 66,53

HP (8637,37 руб): 100%>*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (5391 руб ): 70%*(08*0.9) о т  ФОТ

67,68 1,51 11,33 0,17 1,28

44 44 ФССЦ-113-2234
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Биопирен "МИГ-09" кг 225 17,52 17,52 3942 3942

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка 54173,47 76,51

1,6
Раздел 6. В ентш ахты  (7 шт.)

45 45 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м

1 т конструкций 0,28174 1483,57 658,91 380,43 417,98 125,16 185,64 107,18 63,28 17,83

HP (2053,73 руб) 90%*(0,85“0,95) о т  ФОТ 
СП (1729.46 ov6.). 85%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

444.23 39,84 11.22 3,82 1,08

46 46 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/по

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,28174 10045 10045 2830,08 2830,08

47 47 ТЕР26-01-037-01 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 изоляции 3.25 643.22 82.68 405,83 2090.47 502,81 268.71 1318,95 20.04 65,13

HP (8353,21 руб) 100%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (5213.64 d v 6  ). 70% *(0.8*0 9) о т  ФОТ

154,71

48 48 ТССЦ-104-0007 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на 
синтетическом связующем М-200

м3 3,25 947,48 947,48 3079.31 3079,31

49 49 ТЕР12-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п ) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0,2 938,26 30,07 136,98 187,65 154,24 6,01 27,4 112,75 22,55

HP (3084,14 руб ) 120% *(0,85 *0,95) о т  ФОТ 
СП (1489.56 ovб ) 65%70.8*0 9) о т  ФОТ

771,21 2,08 0,42 0.2 0.04

50 50 ТССЦ-101-2778
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм м2 20 45.82 45,82 916,4 916,4

51 51 ТЕР12-01-023-02 
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/по

Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 0.54 1050,2 138.78 625,7 567,11 154,29 74.94 337,88 41,23 22,26

HP (3171,86руб) 120% 70,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (1531.92 оиб ) 65%70 8*0.9) о т  ФОТ

285,72 8.21 4,43 0,79 0.43

52 52 ТССЦ-101 -4562 
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1 ISO- 
О.5

м2 59,4 55,97 55,97 3324.62 3324.62



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
№937/пр

53 53 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт 15 117,15 117,15 1757,25 1757,25

(Перевод материалов ФССЦв ТССЦ МАТ=0,95)
54 54 ТЕР12-01-011-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 7 340.33 0,96 326,17 2382.31 92.4 6.72 2283.19 1,93 13,51

HP (1842.06 руб ): 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (889 66 руб.): 65%*(0.8*09) о т  ФОТ

13,2

55 55 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 14 171,16 0.96 163.57 2396,24 92,82 13.44 2289.98 0,97 13.58

HP (1850,38 руб.): 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (893.68 руб.): 65%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

6,63

Итого по разделу 6 Вентшахты (7 шт.) 159664,08 178,09
1,94

Раздел 7. Ф ронтоны
56 56 ТЕР10-01-008-04

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: фронтонов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом проемов) 
и развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,264 7191,89 101,89 6624,88 1898,66 122,79 26,9 1748,97 68 17,95

HP (2407.14 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (1145.91 d v 6 . ): 63%*(0.8*0.9) о т  ФОТ

465,12

57 57 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнатила по готовым прогонам: 
простая кровля

100 м2 кровли 0,264 785,51 138,78 379,72 207,37 70,49 36,64 100,24 38,53 10.17

HP (1452.18 руб): 120%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (701 36 руб ): 55% Y0 8*0 9) о т  ФОТ

267.01 8,21 2.17 0.79 0.21

58 58 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150- 
0,5

м2 29,04 55,97 55,97 1625,37 1625,37

59 59 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/по

Дополнительные элементы кровли из профнастила: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт 43 117,15 117,15 5037,45 5037.45

(Перевод материалов ФССЦ в ТССЦ МАТ=0,95)
60 60 ТЕР10-01-034-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 
из ПВХ профилей' глухих с площадью проема до 2 м2

100 м2 проемов 0,005 8570,69 475,83 6896,19 42,85 5,99 2,38 34,48 170,75 0.85

HP (119.33 руб.): 118%*(0,85*0,95) о т  ФОТ 
СП (56.8 о\'6 У 63%*(0.8*0,9) о т  ФОТ

1198,67 18,29 0.09 1.76 0.01

61 61 ТССЦ-203-0936
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 0,5 1082.54 1082.54 541,27 541,27

Итого по разделу 7 Фронтоны 60023,08 33,32
0,27

Раздел 8. Разные оаботы
62 62 ТССЦпг01 -01-01-041

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пп

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 3,6972 46.76 172,88

HP 0% *0.85 о т  ФОТ 
СП 0%*0 9 о т  ФОТ

63 63 ТССЦпгОЗ-21-01-010
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние до 10 км I класс груза

1 т груза 3,6972 14.77 14,77 54.61 54,61

HP 0% *(0.85*0,95) о т  ФОТ 
СП 0%*(0.8*0 9) о т  ФОТ

Итого по разделу 8 Разные работы 572,63



ТТ 2 1 3 1 4 | 5 I 6 | 7 I 8 I 9 | 10 I 11 | 12 I 13 | 14 I 15 | 16
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 198407,07 11906,35 5164,34 181163,5 1629,27
183,87 17,89

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1270032,83 243902,1 47028,45 985529,5 1865,04
4112,01 22,36

В том числе, справочно:
МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25; 

ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 18-20, 22-31, 34-36, 40-42, 44, 49-55, 57-59, 5, 14, 16-17, 21,37-39, 56, 60-61, 9-10, 12-13, 45-46, 43, 47-48)
2987,39 1727,07 1260,3 235,764

45,97 4,4725
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г. (РА ТЕР-2011) МКД панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44 (Поз. 1, 11,2,32,6-8, 15,33,3-4, 18-20, 

22-31, 34-36, 40-42, 44, 49-55, 57-59, 5, 14, 16-17, 21, 37-39, 56, 60-61,9-10, 12-13, 45-46, 43, 47-48, 63)
1075238,37 230268,6 40603,79 804365,9

3882,17
Накладные расходы 233841,58

В том числе, справочно:
83%’ 0,85 ФОТ (от 3655,46) (Поз. 2, 32) 2578,93
90%*(0,85*0,95) ФОТ (от 4002,35) (Поз. 12-13, 45-46) 2908,71
100%*(0,85*0,95) ФОТ (от 21040,96) (Поз. 43, 47-48) 16990,58
105%*(0,85*0,95) ФОТ (от 1150,68) (Поз. 9-10) 975,63
110%*0,85 ФОТ (от 1047,46) (Поз. 1, 11) 979,38
118%*(0,85*0,95) ФОТ (от 67892,01) (Поз. 5, 14, 16-17, 21, 37-39, 56, 60-61) 64690,9
120%*(0,85*0,95) ФОТ (от 146905,88) (Поз. 18-20, 22-31, 34-36, 40-42, 44, 49-55, 57-59) 142351,8
120%*0,85 ФОТ (от 2319,26) (Поз. 3-4) 2365,65

Сметная прибыль 116833,81
В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 67892.01) (Поз. 5, 14, 16-17, 21, 37-39, 56, 60-61) 30795,82
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 148056.56) (Поз. 18-20, 22-31, 34-36, 40-42, 44, 49-55, 57-59, 9-10) 69290,47
65%*0,8 ФОТ (от 5974,72) (Поз 2. 32, 3-4) 3106,86
70%'(0.8*0,9) ФОТ (от 21040.96) (Поз. 43, 47-48) 10604,64
70%10,8 ФОТ (от 1047,46) (Поз. 1,11) 586,58
85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4002.35) (Поз. 12-13, 45-46) 2449,44
Итого 1627308,22 1865,04

22,36
В том числе:
Материалы 985529.45
Машины и механизмы 47028,45
ФОТ 248014,06
Накладные расходы 233841,58
Сметная прибыль 116833,81

Конкурсный (тендерный) коэффициент 1 627 308,22 * 0,918642965 1494915,25
НДС 18% 269084,75
ВСЕГО по акту 1764000 1865,04

I 22,36

Составил:
подпись, расшифровка)

t&AfMoexa) (

slV rfU'bn
Що\)
'Оф 010$
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

jkfp^MOHTa МКД"
vP. м .П ш игонов 

2016  г.
Р еспублика  А ды гея, М О "Город М айкоп", х. Гавердовский , ул. Титов,,

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й  С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т №
(локальная  см ета)

Яу 'Уо, - <»;

на П ереустройство  невентилируем ой  кры ш и на вентилируем ую  кры ш у______________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

О снование: М -39-П С Д -16-КД
С метная стои м ость  строительны х р а б о т ___________________________________ 1764000 руб.

С редства  на оплату  т р у д а ____________________________________________________ 283666 руб.

С метная т р у д о е м ко с ть ______________________________________________________ 38289,25  чел .час
С оставлен(а) в текущ их (прогнозны х) ценах по состоянию  на 1 квартал 2016 года

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. ИЗМ Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/З ОСН. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р а зд ел  1. Д е м о н т а ж н ы е  р а б о т ы

1 TEP46-04-
008-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
HP (535 руб ): 110% “0,85 о т  Ф О Т (572 руб )
СП (320 руб ): 70% ‘ 0,8 о т  Ф О Т (572 р у б )

100 м2 
покрытия

0,36
36/100

115,27 90.С2 25,25 41 32 9 14.38 5,18

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
Н Р (38 руб.) 8 3 % Ю,85 о т  Ф О Т (54 р у б )
СП (28 руб ): 65% Ю ,8 о т  Ф О Т  (54 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

0,06
6/100

57,18 56.97 0,21 3 3 9.1 0,55

3 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
3 ! 12 14 
№ 93 7/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
(МДС36 п.З 3 1. Д е м о н т а ж  (разборка) м еталлических 
ко н стр укци й  О ЗП=0,7; ЭМ =0,7 кр а с х  . ЗПМ=0.7: М А Т-0  
к  расх Т3=0.7. ТЗМ=0, 7)
НР (1186 руб ): 120%Ю,85 о т  Ф О Т (1163 руб )
СП (605 руб ) 65% ‘ 0,8 о т  Ф О Т  (1163 р у б )

1 колпак 1 9.91 9.24 С.67 69 65 4 1.35 9,45

__
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР12-01-

011-02
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01 
(М ДС36 п 3.3.1. Д е м о н т а ж  (разборка) м еталлических 
ко н стр укц и й  О ЗП =0,7; Э М =0,7 к расх.; ЗП М =0,7, М АТ=0 
к р а с х .; Т3=0.7; ТЗМ=0,7)
H P (1186 руб.). 120% '0,85 о т  Ф О Т  (1163 руб.)
СП (605 руб )' 65% '0 ,8  о т  Ф О Т (1163 руб )

1 колпак 14 5,31 4,64 0,67 74 65 9 0,68 9,52

Раздел 2. Кровли
5 ТЕР10-01-

001-01
П риказ 
М инстроя  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Укрупнительная сборка и установка 
конструкций арок и ферм сегментных с 
металлической затяжкой пролетом: 18 м 
Н Р (19250 руб ). 118% ‘0 ,9 ' 0,85 о т  Ф О Т (21325 руб.) 
СП (9136 руб ): 63% '0 ,85  * 0,8 о т  Ф О Т (21325 руб.)

1
конструк

ция

6
2*4

979,96 163,61 135,13 8,31 5880 982 811 50 21,67 130,02 0,8 4.8

6 ТССЦ-102-
0227
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Доски обрезные (осина, ольха, тополь и 
прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, 
толщиной 19-22 мм, III сорта

м3 2,98 1435,46 4278

7 ТССЦ-204-
0021
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 10 мм

т 0,08
80/1000

5367,18 429

8 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 
мм

т 0,012
12/1000

5352,2 64

9 ТЕР06-01-
001-13
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных
НР (934 руб ): 105% '0,9 '  0,85 о т  Ф О Т (1163 руб )
СП (514 руб ) 6 5 % '0 ,8 5 '0 ,8  о т  Ф О Т (1163 руб )

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,013
1,3/100

12264,56 4092,1 2387,94 192,72 159 53 31 3 598.26 7.78 18,62 0,24

10 ТССЦ-401 - 
0006
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,326 674.36 894
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР46-03-
013-02
П риказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Сверление вертикальных отверстий в 
бетонных конструкциях полов 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 
25 мм
Н Р (435 р у б ): 110%Ю,85 о т  Ф О Т (465 руб.)
СП (260 ру б ): 70% '0 ,8  о т  Ф О Т (465 руб.)

100
отверсти

й

0,66
66/100

108,32 39,6 68.72 71 26 45 5,79 3,82

12 ТЕР09-05-
003-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Постановка болтов: строительных с гайками 
и шайбами
НР (702 руб ). 90% ‘0,9 * 0,85 о т  Ф О Т  (1020 руб.)
СП (590 руб.) 85%'0,85 * 0.8 о т  Ф О Т (1020 руб.)

100 шт. 
болтов

0,66
66/100

89,5 86,63 2,87 59 57 2 11.9 7,85

13 ТССЦ-101-
1714
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Болты с гайками и шайбами строительные т 0.01342
13.42/1000

15854,58 213

14 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Установка стропил
НР (29036 руб ) 118%‘0,9 * 0,85 о т  Ф О Т (32166 руб.) 
СП (13780 руб.) 63% ‘0,85 *0 ,8  о т  Ф О Т (32166 руб.)

1 м3
древесин 

ы в
конструк

ции

9,63 2532,93 160,68 43.69 1.56 24392 1547 421 15 24,09 231,99 0,15 1,44

15 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 
мм

т 0,0422
42.2/1000

5352,2 226

16 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство: карнизов
НР (8365 руб ): 118% *0,9 *  0,85 о т  Ф О Т (9267 руб.) 
СП (3970 руб ) 63% '0 ,85  * 0,8 о т  Ф О Т (9267 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,46
46/100

6526,43 978,12 89.24 3002 450 41 143 65.78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Подшивка карнизов: профнастилом по 
дереву
Н Р (1389 руб.) 118%Ю,9 * 0.85 о т  Ф О Т (1539 руб.) 
СП (659 руб.) 63%Ю .85 * 0.8 о т  Ф О Т (1539 руб.)

100 м2 
потолка

0,46
46/100

173,61 163,1 10,51 80 75 5 24,9 11,45

18 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 50,6
46-1.1

55,97 2832

19 ТССЦ-101-
1845
П риказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 368
46-в

0,16 59

20 ФССЦ-101-
7314
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для карниза длиной 2000 мм

шт. 34 69,17
7 2. В ГО. 95

2352

21 ФССЦ-101-
5025
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11 14 
№ 703/пр

Уголок из оцинкованной стали с покрытием: 
Полиэстер внутренний размером 50x50 мм

м 68 
3 4 ‘2

31,96
33.64-0.95

2173

22 ТЕР12-01-
020-01
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31.12 14 
№ 937/пр

Устройство кровель различных типов из 
профнастила
Н Р (134377 руб.) 120% ‘0,85 о т  Ф О Т (131742 руб.) 
СП (68506 руб ) 65% ‘0,8 о т  Ф О Т (131742 руб.)

100 м2 
кровли

4,808
4 8 0  8 /1 0 0

10272,71 1312,72 449,47 17.46 49391 6312 2161 84 173,87 835,97 1,68 8,08

23 ТССЦ-101-
4135
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 557,7 8,6 4796

24 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 528.88
4 8 0  8 ‘ 1 1

64,07 33885
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-101-
5467
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
150x150 мм, длиной 2000 мм

шт. 17 35,19 
37 04*0.95

598

26 ФССЦ-101-
7317
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 31 137,12
144.34*0.95

4251

Р а зд е л  3. В о д о с т о ч н а я  с и с те м а

27 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство желобов: подвесных
НР (2743 руб ) 120% "0,9 * 0,85 о т  Ф О Т (2988 руб.) 
СП (1321 р у б ; 65% ‘0,85 * 0,8 о т  Ф О Т (2988 руб.)

100 м 
желобов

0,67
33,5‘2/ЮО

242.98 214,84 28,14 1,66 163 144 19 1 31,41 21,04 0,16 0,11

28 ТССЦ-301-
5826
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Желоб водосточный МП, размер 
120x86x3000 мм

шт. 23 129,1 2969

29 ТССЦ-301-
5827
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 67 22,98 1540

30 ТССЦ-301-
5828
П риказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12 14 
№ 937/пр

Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 
мм

шт. 4 12,03 48

31 ТССЦ-301-
5829
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 
мм

шт. 4 12,03 48

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей
НР (2537 руб ). 83%Ю ,85 о т  Ф О Т (3596 руб.)
СП (1870 р у б ) 65% *0,8 о т  Ф О Т (3596 р у б )

100 м 
труб

0,48
8 ‘6/100

418,57 418,57 201 201 60,4 28,99

33 ТССЦ-301-
5835
П риказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 
мм

шт. 16 147,69 2363

34 ТССЦ-301-
5839
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 
76x102 мм

шт. 32 19.7 630

35 ТССЦ-301-
5841
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 24 40,47 971

36 ТССЦ-301-
5834
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм шт. 8 15,31 122

Р азд ел  4. С л у х о в ы е  о кн а

37 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство слуховых окон
Н Р (856 р у б ) 118% "0 9  " 0,85 о т  Ф О Т (948 руб.) 
СП (406 р у б ). 63%*0.55 * 0.8 о т  Ф О Т (948 р у б )

1
слуховое

окно

1 394,37 45,35 25,57 1,14 394 45 26 1 6,63 6,63 0.11 0.11

38 ТССЦ-301-
4444
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Решетки вентиляционные наружные из 
оцинкованной стали марки PH, размером 
600x600 мм

шт. 1 362.26 362

Страница б



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТССЦ-101-
0915
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Скобяные изделия для оконных блоков с 
раздельными двойными переплетами 
жилых зданий при заполнении отдельными 
элементами одностворных высотой до 1,5 м

компл. 1 37 37

40 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля
Н Р (394 р у б ): 120%Ю,9 * 0,85 о т  Ф О Т (429 руб.) 
СП (190 руб ): 65% ‘ 0,85 * 0.8 о т  Ф О Т (429 руб.)

100 м2 
кровли

0.075
7.5/100

525.19 267.01 138,78 8,21 39 20 10 1 38,53 2,89 0,79 0,06

41 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
N3937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 8,25
7.54,1

64,07 529

42 ФССЦ-101-
7316
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт. 8 117.15
123.32Ю .95

937

Р а зд ел  5. О гн е за щ и тн а я  о б р а б о т ка

43 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом
НР (36048 руб ): 100% ‘0.9 * 0,85 о т  Ф О Т (47122 руб ) 
СП (2 2 4 3 0 руб ) 70% '0 .85 ‘ 0.8 о т  Ф О Т (47122 р у б )

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

7.5
750/100

420.57 305,27 97,73 3154 2290 733 41,42 310,65

44 ФССЦ-113-
2234
П риказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Биопирен "МИГ-09" кг 225
750*0.3

17.52
1 8 - и ’ 0.95

3942

Р азд ел  6. В е н тш а х ты  (7ш т.)

45 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
М инстроя  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания до 
25 м
НР (1675 р у б ) 90% '0 .9 ‘ 0 85 о т  Ф О Т (2433 руб )
СП (1406 руб ) 85% -0.85 ■ 0.8 о т  Ф О Т (2433 руб )

1 т
конструк

ций

0.28174
2 8 1  7 4 /1 0 0 0

1483.57 444.23 658.91 39,84 418 125 186 11 63,28 17,83 3,82 1.08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТССЦ-201-
0777
П риказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 0,28174 9389,64 2645

47 ТЕР26-01-
037-01
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей: стен и колонн прямоугольных
Н Р (7910 р у б ): 100% ‘0,9 ‘  0.85 о т  Ф О Т (10340 руб.)
СП (4922 руб ): 70% '0.85 ‘  0.8 о т  Ф О Т (10340 руб.)

1 м3
изоляции

3,25 643,22 154,71 82,68 2090 503 269 20,04 65.13

48 ТССЦ-104-
0007
П риказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Плиты из минеральной ваты повышенной 
жесткости на синтетическом связующем М- 
200

м3 3,153 947,48 2987

49 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п ) из листовой 
оцинкованной стали
НР (2907 руб ): 120% ‘0,9 * 0 85 о т  Ф О Т (3167 руб.)
СП (1 4 0 0 руб.): 65% ‘0.85 * 0.8 о т  Ф О Т (3167 руб.)

100 м2 
покрытия

0,2
20/100

938.26 771,21 30,07 2,08 188 154 6 112,75 22,55 0,2 0.04

50 ТССЦ-101-
2778
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

м2 20 35,21 704

51 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля 
НР (2808 руб ): 120% ‘0.9 ‘  0.85 о т  Ф О Т (3059 руб.) 
СП (1352 руб ): 65% ‘ 0 85 ‘  0 8 о т  Ф О Т (3059 р у б )

100 м2 
кровли

0.54
54/100

525.19 267,01 138,78 8,21 284 144 75 4 38,53 20,81 0,79 0.43

52 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 59.4
54 4 .1

55.97 3325
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФССЦ-101-
7316
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт. 15 117.15
123.32 ' 0.95

1757

54 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
Н Р (1741 руб ): 120%‘ 0,9 * 0,85 о т  Ф О Т (1896 руб.) 
СП (838 руб.): 65% *0,85 * 0.8 о т  Ф О Т (1896 руб.)

1 колпак 7 340,33 13,2 0,96 2382 92 7 1,93 13,51

55 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01
Н Р (1757 руб.): 120% ‘0,9 * 0.85 о т  Ф О Т (1914 руб.)
СП (846 руб ): 65%*0,85 * 0,8 о т  Ф О Т (1914 руб.)

1 колпак 14 171,16 6,63 0,96 2396 93 13 0,97 13,58

Р азд ел  7. Ф р о н т о н ы

56 ТЕР10-01-
008-04
Приказ 
М и н стр о я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство: фронтонов
Н Р (2277 руб ): 118% Ю .9* 0,85 о т  Ф О Т (2522 руб.) 
СП (1080 руб ): 63% *0,85 * 0,8 о т  Ф О Т (2522 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,264
12  "2 .2 /1 0 0

7191,89 465,12 101,89 1899 123 27 68 17,95

57 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля 
Н Р  (1380 р у б ): 120%‘ 0 , 9 * 0  85 о т  Ф О Т (1503 руб.) 
СП (664 руб ): 65% ‘ 0,85 ‘ 0.8 о т  Ф ОТ (1503 руб.)

100 м2 
кровли

0,264
26,4/700

525,19 267,01 138,78 8,21 139 70 37 2 38,53 10,17 0,79 0,21

58 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0.5

м2 29,04
2 6 ,4 -1 .1

55,97 1625
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФССЦ-101-
7316
Приказ 
М инстро я  
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт. 43 117,15
123.32*0.95

5037

60 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31 12.14 
№ 93 7/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2
Н Р (113 р у б ) :  118% '0,9 * 0,85 о т  Ф О Т (125 руб )
СП (54 руб.): 6 3 % '0 ,8 5 '0 ,8  о т  Ф О Т (125 руб.)

100 м2 
проемов

0,005
0,5/100

8570.69 1198.67 475,83 18,29 43 6 2 170,75 0,85 1,76 0,01

61 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 0,5
0,5*0,5‘2

1082,54 541

Р азд ел  8. Р а з н ы е  р а б о т ы

62 ТССЦПГ01-
01-01-041
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12 14 
№ 937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
Н Р 0 % '0 ,8 5  о т  Ф ОТ 
СП 0% *0,8 о т  ФОТ

1 т груза 3,6972 46,76 173

63 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
М инстро я  
России о т  
31.12 14 
№ 937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза
Н Р 0 % '0 ,85  о т  ФОТ 
СП 0% '0 ,8  о т  Ф О Т

1 т груза 3,6972 14,77 14.77 55 55

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г 187408 13677 5004 172 1871,94 16.61

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1242184 279855 45222 3811 38289,25 366.57

В том числе, справочно:

МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 22, 24-26, 28-31, 41-42, 50, 52-53, 58-59, 23, 27, 40, 49, 51, 
54-55. 57, 5, 14, 16-17, 37, 56, 60, 9, 43, 47)

3140 1965 1174 40 268,3125 3.8825

Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016года ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89, МАТ=5.44: Т3=17,89, ТЗМ=17,89 
(Поз 1, 11. 2, 32-36, 3-4, 22, 24-26, 28-31,41-42. 50, 52-53, 58-59, 23, 27, 40, 49, 51, 54-55, 57, 5. 14, 16-17, 37, 56, 60, 6-8, 15, 18-21, 
38-39, 61, 9-10, 12, 45, 13, 46, 43, 47, 44, 48, 63)

1051636 264210 39045 3598 36148,991 346.0761

Накладные расходы 262565

В том числе, справочно

83%*0.85 ФОТ (от 3650) (Поз. 2, 32-36) 2575

90%*0 9 * 0,85 ФОТ (от 3453) (Поз. 12, 45) 2377

100%‘ 0,9 * 0,85 ФОТ (от 57463) (Поз. 43, 47) 43959 ______
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1163) (Поз. 9) 934

110%*0,85 ФОТ (от 1038) (Поз. 1,11) 971

118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 67893) (Поз. 5, 14, 16-17, 37, 56, 60) 61287

120%*0,85 ФОТ (от 134068) (Поз. 3-4, 22, 24-26, 28-31,41-42, 50, 52-53, 58-59) 136749

120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 14938) (Поз. 23, 27, 40, 49, 51, 54-55, 57) 13713

Сметная прибыль 137744

В том числе, справочно:

63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 67893) (Поз. 5, 14, 16-17, 37, 56, 60) 29085

65%*0,8 ФОТ (от 137718) (Поз. 2, 32-36, 3-4, 22, 24-26, 28-31,41-42, 50, 52-53, 58-59) 71613

65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 16101) (Поз. 23, 27, 40, 49, 51,54-55, 57, 9) 7117

70%*0,8 ФОТ (от 1038) (Поз. 1,11) 581

70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 57463) (Поз. 43, 47) 27352

85%*0,85 ‘ 0,8 ФОТ (от 3453) (Поз. 12, 45) 1996

Итого 1642493 38289,25 366,57

В том числе:

Материалы 916934

Машины и механизмы 45222

ФОТ 283666

Накладные расходы 262565

Сметная прибыль 137744

НДС 18% 295649

Итого 1938142

Коэффициент конкурсного снижения 0,91015 -174142

ВСЕГО по смете 1764000 38289,25 366,57

Составил:______________________________

(долж ност ь, п о д п и с ь , р а с ш и ф р о в к а )

Проверил:
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