
г ранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: Некомерческая организация "Адыгейский республиканский 
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах"
Подрядчик: ООО Фирма "Эксергия"

Форма по ОКУД 
по ОКПО

по ОКПО 

по ОКПО

Стройка: - Р.А. г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.

Объект - Капитальный ремонт существующей 
кровли МКД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
322001

номер М-12-П-16
дата 11 04 2016

Номер Дата Отчетный лериод
документ; составления с по

СПРАВКА 3 12.07.2016 26.05.2016 11 12.07.2016

0  СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ном Наименование Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

ер
п/п

пусковых комплексов, объектов, 
видов работ, оборудования, затрат

Код с начала лроведения 
работ

с начала года по 
отчетный месяц 
включительно

в том числе за 
отчетный месяц

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, включаемых в

стоимость работ в том числе: 
Ремонт кровли 709 628,00 709 628,00

2 Аванс 30% 383 372,70 383 372,70

3 Промежуточный платеж 96 531,30 96 531,30

4 Окончательный расчет 229 724,00 229 724,00 229 724,00

Итого, руб. 229 724,00
Налог на добавленную стоишсхь, руб. л

Всего с учето,Ь1̂ Р яо гё^в ^% 229 724,00

Заказчик (генподрядчик)

П о Д р | 1Д Н й к  ( с у б п о д р я д а ^ )  

Д й Й < Е 1 к^ 0 р ^ Й  " Д.А.Кривошея
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Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Некомерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО Фирма "Эксергия"
Стройка - Р.А. г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.
Объект - Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Форма по ОКУД 
10 ОКПО 
10 ОКПО

10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) [ номер

дата
Вид операции

0322005

М-12-П-16
11.04.2016 г.

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

3 12.07.2016 26.05.2016 12.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, Капитальный ремонт существующей кровли МКД
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда); _229 724,00 руб.

Номер
а

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

S'чи:о.о
с
о
с

о ^

о S

Всего Экспл,
маш.

Мат-ы Всего
в Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

наед-
цу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Ремонт кровли

Ремонт кровли

1 16 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

4,207 284,5 42,25 133,83 1197 456 178 563 14,36 60,41

284,50 = 10 693,86 - 114 X 48,96 - 116 X 

41.62
108,42 2,08 9 0,2 0,84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 17 ТССЦ-101-3345

Приказ М инст роя  
России от 31.12.14  
N9937/пр

Линокром ТКП м2 479,2 25,65 25,65 12291 12291

3 18 ТССЦ-101-3346
Приказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Линокром ТПП м2 487,6 23,57 23,57 11493 11493

Д верцы  вь!хода на кровлю

4 25 ТЕР10-01-039-01
Приказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,02 5259,57 1579,99 2911,04 105 15 32 58 104,28 2,09

5 259.57 = 28 3 9 7 J 6  - 0,08 х 1 6 3 9 J 9 - 
1 00x 229.41 - 0 .105x  628.68

768,54 117,93 2 11,35 0,23

5 26 ТС С Ц -102-0053
Приказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщ иной 
25 мм, III сорта

м3 0,05 1639.79 1639.79 82 82

6 27 ТЕР10-01-044-12
Приказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Обивка дверей оцинкованной 
кровельной сталью: по дереву с одной 
стороны

100 м2 
проемов

0,02 6938,23 19,87 6395,74 139 10 129 79,79 1,6

522,62 0,73 0,07

7 28 ТС С Ц -101-0956
П риказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Петля накладная шт. 8 12,27 12,27 98 98

8 29 ТССЦ-101-2001
П риказ М инст роя  
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Ш пингалеты дверные размером 230x26 
мм, оцинкованные или окрашенные

компл. 2 14,07 14,07 28 28

9 30 ТССЦ-101-0953
Приказ М инстроя  
России от 31.12 14 
№ 937/пр

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

шт. 2 20,55 20,55 41 41

Парапет

10 31 ТЕРр58-12-2
Приказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из 
листовой стали

100 м2 0,45725 213,55 31,31 46,03 98 62 14 22 21,35 9,76

213,55 = 2 439,84 - 1 ,8x  1 236,83 136,21 3,32 2 0,32 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 32 ТССЦ-102-0073
Приказ М инст роя  
России от  31.12.14  
№ 937/пр

Доски необрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, все ширины, толщ иной 
25 мм. III сорта

м3 0,93 1182,49 1182,49 1100 1100

12 33 ТЕР11-01-004-09
Приказ М инст роя  
России от  31.12.14  
№ 937/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: 
в один слой праймером обрешетки

100 м2 
изолиру 

емой 
поверхн 

ости

0,093 538,47 19.38 282,29 50 22 2 26 26.97 2,51

236,8 0,31 0.03

13 34 ТЕР12-01-010-01
Приказ М инст роя  
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы  и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали

100 м2 
покрыти 

я

0,45725 938,26 30,07 136,98 429 353 14 62 112,75 51.55

938,26 = 7 630.40  - 0,782 х 8 557.72 771,21 2,08 1 0.2 0,09

14 35 ТС С Ц-101-1708
Приказ М инст роя  
Р оссии от  31.12.14 
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм

т 0.18 8869,84 8869,84 1597 1597

Итого прямые затраты  по акту в ценах 2001г. 28748 918 240 27590 127,92
14 1,31

Итого прямые затраты  по акту с учетом коэф ф ициентов к итогам 174107 21521 2496 150090 167,48
358 1,83

В том числе, справочно:
M flC 35-IV  п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

О ЗП =1,15; ЭМ =1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т31У1=1,25 (Поз. 16-18, 34-35, 25-30, 33)

185 128 56 17,724

3 0,29

М ДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищ но-гражданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ =1,15; Т3=1,15; ТЗМ =1,15 (Поз. 16-18, 34-35, 25-33)

201 157 45 21,846

3 0,24

И ндексы  изменения СМР на 1 квартал 2016 г. (Р .А .-О бъекты  жилищ ного строительства -панельные) ОЗП=17,89; Э1\/1=7,32; ЗПМ=17,89; 
IV1AT=5,44 (Поз. 16-18, 34-35, 25-33)

144973 20319 2155 122500

338

Накладные расходы 18543

В том числе, справочно:
66% = 83% *(0,85*0,94) ФОТ (от 1306) (Поз. 31-32) 862

85% = 118% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 644) (Поз. 25-30) 547

86% = 120% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 19410) (Поз. 16-18, 34-35) 16677

8 8 % =  123% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 519) (Поз, 33) 457

Сметная прибыль 8862

В том числе, справочно:
39% = 63% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 644) (Поз. 25-30) 251

4 7 % =  65% *(0,8*0 ,9) ФОТ (от 1306) (Поз. 31-32) 614

40% = 65% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 19410) (Поз. 16-18, 34-35) 7758

46%  = 75% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 519) (Поз. 33) 239 >



1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16
В С Е ГО  по акту 229724 167,48

1,83
В том  числе:

М атериалы 150090
М аш ины и механизмы 2496
Ф О Т 21521
Накладные расходы 18543

Сметная прибыль 8862
П исьмо № НЗ-6292/10 Госстроя России от 06.10.2003 г. (М АТ+(ЭМ -ЗПМ )+НР*0,1712+С П*0,15)*0,18 28212

В С Е ГО  по акту 229724 167,48
1,83
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Гранд-СМЕТА
Унифицироцанная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
or 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: Некомерческая организация "Адыгейский республиканский 
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах"
Подрядчик. ООО Фирма "Эксергия"

Стройка: - Р.А. г. Майкоп, 7-ой переулок, д .12.

Форма по ОКУД 
по ОКПО

по ОКПО 

по ОКПО 

по ОКПО

Объект - Капитальный ремонт существующей 
кровли МКД Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
322001

номер М-12-П-16
дата 11 04 2016

Номер Дата Отчетный период
документ; составления с по

СПРАВКА 1 25.05.2016 11 11.04.2016 1 25.05.2016

0  СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ном Наименование Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

ер
п/п

пусковых комплексов, объектов, 
видов работ, оборудования,затрат

Код с начала проведения 
работ

с начала года по 
отчетный месяц 

вкпючитепьнп

в том числе за 
отчетный месяц

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, включаемых в 

стоимость работ в том числе:
Ремонт кровли 479 904,00 479 904,00

2 Аванс 30% 383 372,70 383 372,70

3 Промежуточный платеж 96 531,30 96 531,30 96 531,30

Итого, руб. 96 531,30
Налог на добавленную стоимость, руб.

AlTS^^cero с учетом налогов, руо. Л 96 531,30

|онд капремонта М КД "

. .    , | ) | . ^ л о Д р я д ч и к )

7/ дДД 1>ё̂  ирма "Эксергия"
V:г;;... i-:<T с

^  P.M. Пшигонов

Д.А.Кривошея

4:3'-..
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Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100 ________________

Форма по ОКУД 
10 ОКПО 
10 ОКПО

10 ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Некомерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО Фирма "Эксергия"
Стройка - Р.А, г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.
Объект - Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

/1-12-П-16
11.04.2016 г.

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

1 25.05.2016 11.04.2016 25.05.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета N°. Капитальный ремонт существующей кровли МКД
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _479 904,00 руб.

Номер
а

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

>>
q:
и:
CL
Ос
ос

о ,

°  S

Всего Экспл,
маш.

Мат-ы Всего
в Т.Ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

В Т.Ч.

оплата
труда

в Т.Ч, 

оплата 
труда

на ед-
цу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Ремонт кровли

демонтажные работы

1 1 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. 
(парапет)

100 м 
труб и 

покрытий

1,829 57,18 0,21 105 105 9,1 16,64

56,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 2 ТЕР46-04-008-02

Приказ Минстроя  
России от  31.12.14  
№937/пр

Разборка покрытий кровель: из 
листовой стали (вентканалы)

100 м2 
покрытия

0,238 61,34 7,63 15 13 2 8,58 2,04

53,71

3 3 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Разборка монолитных перекрытий: 
бетонных (вентканалы)

1 м3 2,38 283,91 205,63 676 186 490 11.01 26,2

78,28 23,73 56 3,07 7,31

4 4 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов

100 м2 
покрытия

0,48 115,27 25,25 55 43 12 14,38 6,9

90,02

Вентканалы

5 5 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных 
и парных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 25 м

1 т 
конструкц 

ИЙ

0,358 1483,57 658,91 380,43 531 159 236 136 63.28 22,65

444,23 39,84 14 3,82 1,37

6 6 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,358 9389,64 9389,64 3361 3361

7 7 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхно 

сти

0,09666 226,09 6,74 173,95 22 4 1 17 5,31 0,51

45,4 0,08 0,01

8 8 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхно 

сти

0,09666 426,58 4,8 393,9 41 3 38 3,83 0,37

27,88 0,08 0,01

9 9 ТЕР12-01-011-01
Пр. Минстр РА от  
19.04.11 № 51-п

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

1 колпак 11 14,16 0,96 156 145 11 1,93 21,23

14.16 = 340,33 - 0,0001 X 9 749,94 - 
0 .0 3 8 x 8  557.72

13,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 10 ТЕР12-01-011-02

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01

1 колпак 6 34.11 4,32 -0,05 205 17S1 26 4,37 26,22

7.58 =  171.16 - 0,0001 X 9 749,94 - 0,019 
X 8 557.72
(11 каналов (11-2)72=4.5 П 3=4,5 
(ОЗП=4.5: Э М = 4,5красх .: ЗПМ=4,5:
M A T - А 5 ^ ПЯГУ ■ Т З - 4  5' Т З М - А  5)1

29.84

11 11 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01

1 колпак 5 75.8 9,6 -0,1 379 332 48 -1 9.7 48.5

7,58 = 171,16 - 0,0001 X 9 749,94 - 0,019  
X 8 557,72
(22 каналов (22-2)72= 10 П3= 10 
(ОЗП=10: Э М = 10 кр а сх .: ЗПМ=10:
М А Т - 1 П  ПЯГУ Т .З -Ю -  Т З М - 1 П ) )

66,3

12 12 ТССЦ-101-1706
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм

т 0.125446 8869.84 8869,84 1113 1113

13 13 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Винты самонарезающие с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм

шт 217 0,16, 0,16 35 35

Ремонт кровли

14 14 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,2 2095,79 66,15 1777,57 419 50 13 356 39.51 7.9

252,07 13,2 3 1,27 0,25
15 15 ТЕРр58-28-1

Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Подготовка и проварка основания 
рулонной кровли с использованием 
аппарата «AIV» для последующего 
покрытия рулонной кровлей

1 м2 211,8 30.41 1.49 20,07 6441 1874 316 4251 1.08 228,74

8.85

16 16 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

5,243 284,5 42,25 133,83 1492 568 222 702 14,36 75,29

284 ,50=  1 0 6 93 ,8 6 - 1 1 4 x 4 8 ,9 6 -  116х  
41.62

108,42 2,08 11 0,2 1,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 17 ТССЦ-101-3345

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
N9937/пр

Линокром ТКП м2 597,8 25,65 25,65 15334 15334

18 18 ТССЦ-101-3346
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Линокром ТПП м2 608,4 23,57 23,57 14340 14340

Выходы на кровлю

19 19 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен

100 м2 
оштукатур 
иваемой 
поверхно 

сти

0.2474 1811,26 50,08 1213,99 448 135 12 301 70.88 17,54

547,19 19,1 5 2,78 0.69
20 20 ТЕР15-04-027-05

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Шпатлевка по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен фасадов, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхно 

сти

0.2474 551,73 3,28 456,97 136 23 112 11.99 2.97

91,48 0,1 0,01
21 21 ТЕР15-04-012-01

Приказ Минстроя  
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Окраска фасадов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхно 

сти

0,2474 1613.91 11.9 1497,25 399 26 3 370 14.39 3,56

104,76

22 22 ТЕР15-02-015-05
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором улучшенная: по 
камню и бетону стен

100 м2 
оштукатур 
иваемой 
поверхно 

сти

0,2342 1858,34 78,56 1219,27 435 131 18 286 74,24 17,39

560,51 35,39 8 5,02 1,18
23 23 ТЕР15-04-027-05

Приказ Минстроя  
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Шпатлевка при окраске по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхно 

сти

0,2342 551,73 3,28 456,97 129 21 1 107 11,99 2,81

91.48 0,1 0,01
24 24 ТЕР15-04-005-03

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхно 

сти

0,2342 1409,68 15,16 1085,64 330 72 4 254 42,9 10.05

308.88 0.2 l| 0.02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
вывоз мусора

25 36 ТССЦпг01-01-01-041
Приказ М инст роя  
России от  31.12.14  
№ 937/пр

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 0,22 46,76 10 10

46,76

26 37 ТССЦпгОЗ-21-01-010
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 0,22 14,77 14,77 3 3

Итого прямые затраты  по акту в ценах 2001г. 46610 4079 1419 41112 537.51
97 11,85

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 326469 89630 13190 223649 662.48
2218 14,94

В том числе, справочно;
(У1ДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ =1,25 (Поз. 5-6, 9-11, 16-18, 7-8, 14, 19-24)
427 277 149 38,5485

10 1.135

1У1ДС35 пр.1 т.З п .7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищ но-гражданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города ОЗП=1,15: ЭМ=1,15: ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ =1,15 (Поз. 1. 15, 2-4, 12-13, 5-6, 9-11, 16-18, 7-8, 14, 19-24, 36)

887 654 235 86,4105

16 1,947

Индексы изменения СМР на 1 квартал 2016 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44 278545 84619 11389 182537
(Поз. 1, 15, 2-4, 12-13, 5-6, 9-11, 16-18, 7-8, 14, 19-24, 36-37) 2094

Накладные расходы 68359

В том числе, справочно:
66% = 83% *(0,85*0,94) ФОТ (от 40718) (Поз. 1, 15) 26874

65% = 90% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4294) (Поз. 5, 7-8) 2791

76% = 105% *0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 9965) (Поз. 19-24) 7573

79% = 110%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6118) (Поз. 2-4, 12-13) 4833

86% = 120%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 29250) (Поз. 6, 9-11, 16-18) 25155

88% = 123%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1288) (Поз. 14) 1133

Сметная прибыль 39666

В том числе, справочно:
34% = 55% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 9965) (Поз. 19-24) 3388

47% = 65% *(0,8*0,9) ФОТ (от 40718) (Поз. 1 ,15) 19137

40% = 65% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 29250) (Поз. 6, 9-11, 16-18) 11700

43% = 70% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6279) (Поз. 2-4, 12-13, 7-8) 2700

46%  = 75% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1288) (Поз. 14) 592

52% = 85% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4133) (Поз. 5) 2149

ВСЕГО по  акту 479904 662,48
14,94

В том числе:
Материалы 223649



1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16
Машины и механизмы 13190

Ф О Т 89630

Накладные расходы 68359

Сметная прибыль 39666
Письмо № НЗ-6292/10 Госстроя России от 06.10.2003 г. (М АТ+(ЭМ -ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 45410

ВСЕГ О по акту 479904 662,48
14,94
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Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Форма по ОКУД 
10 ОКПО 
ю ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Некомерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО Фирма "Эксергия" ю ОКПО
Стройка - Р.А. г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.
Объект - Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-12-П-16
11.04.2016 г.

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

1 12.07.2016 11.04.2016 12.07.2016

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, Капитальный ремонт существующей кровли МКД
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): .709 628,00 руб.

Номер
а

Стоимость единицы, руб.

Обосно­

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

S'
чо; i

Обосно­
вание Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол. Всего Экспл.

маш.
вание,
индекс в т.ч.

Экспл.
маш.

Обслуживающих
машины

CLОС
Ос

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

Мат-ы Всего оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

Мат-ы
на ед-

цу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Ремонт кровли

демонтажные работы

1 1 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. 
(парапет)

100 м труб и 
покрытий

1,829 57,18 0,21 105 105 9,1 16,64

56,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 2 ТЕР46-04-008-02

Приказ Минстроя  
России от 31 12.14 
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из 
листовой стали (вентканалы)

100 м2 
покрытия

0,238 61,34 7,63 15 13 2 8,58 2,04

53,71

3 3 ТЕР46-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Разборка монолитных перекрытий: 
бетонных (вентканалы)

1 м3 2,38 283,91 205,63 676 186 490 11,01 26,2

78,28 23,73 56 3,07 7,31
4 4 ТЕР46-04-008-01

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов

100 м2 
покрытия

0,48 115,27 25,25 55 43 12 14,38 6,9

90,02

Вентканалы

5 5 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных 
и парных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 25 м

1 т
конструкций

0,358 1483,57 658,91 380,43 531 159 236 136 63,28 22,65

444.23 39,84 14 3.82 1.37
6 6 ТССЦ-201-0777

Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,358 9389.64 9389,64 3361 3361

7 7 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,09666 226,09 6,74 173,95 22 4 1 17 5,31 0,51

45,4 0,08 0,01
8 8 ТЕР13-03-004-26

П риказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,09666 426,58 4,8 393,9 41 3 38 3.83 0,37

27,88 0,08 0,01
9 9 ТЕР12-01-011-01

Пр. Минстр. РА от  
19.04.11 № 51-п

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

1 колпак 11 14,16 0,96 156 145 11 1.93 21,23

14,16 = 340,33 - 0,0001 X 9 749,94 - 
0 .038x  8 557.72

13,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 10 ТЕР12-01-011-02

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01

1 колпак 6 34,11 4,32 -0,05 205 179 26 4,37 26,22

7,58 = 171.16 - 0,0001 X 9 749,94 - 0,019  
X 8 557,72
(11 каналов (11-2)72=4,5 П3=4,5  
(ОЗП=4,5: ЭМ=4,5 к  расх.; ЗПМ=4,5:
М й Т = А  R W narv ■ ТЯ=Л  5 ' Т Я М = Л  П1)

29,84

11 11 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01

1 колпак 5 75,8 9,6 -0,1 379 332 48 -1 9.7 48,5

7,58 = 171,16 - 0,0001 X 9 749,94 - 0,019 
Х 8 557.72
(22 каналов (22-2)72=10 П3=10  
(ОЗП=10: Э М = 10 кр а сх .; ЗПМ=10; 
М А Т = 1 П к п й Г У  т р = 1 П -  ТЗМ=1П))

66,3

12 12 ТССЦ-101-1706
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм

т 0,125446 8869.84 8869.84 1113 1113

13 13 ТСС Ц-101-1845
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№937/пр

Винты самонарезающие с 
уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм

шт. 217 0,16 0,16 35 35

Ремонт кровли

14 14 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,2 2095,79 66,15 1777,57 419 50 13 356 39,51 ■ 7,9

252,07 13,2 3 1,27 0,25
15 15 ТЕРр58-28-1

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Подготовка и проварка основания 
рулонной кровли с использованием 
аппарата «AIV» для последующего 
покрытия рулонной кровлей

1 м2 211,8 30,41 1,49 20,07 6441 1874 316 4251 1,08 228,74

8,85

16 16 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

9,45 284,5 42,25 133,83 2689 1025 399 1265 14,36 135,7

284,50 = 10 693 ,86 - 114x 4 8 ,9 6 - 116 х 
41.62

108,42 2,08 20 0,2 1,89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 17 ТССЦ-101-3345

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Линокром ТКП м2 1077 25,65 25,65 27625 27625

18 18 ТССЦ-101-3346
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Линокром ТПП м2 1096 23,57 23,57 25833 25833

Выходы на кровлю

19 19 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по 
камню: стен

100 м2 
оштукатурив 

аемой 
поверхности

0,2474 1811,26 50,08 1213,99 448 135 12 301 70,88 17,54

547,19 19,1 5 2,78 0,69
20 20 ТЕР15-04-027-05

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Шпатлевка по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен фасадов, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,2474 551,73 3,28 456,97 136 23 1 112 11,99 2,97

91,48 0,1 0,01
21 21 ТЕР15-04-012-01

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Окраска фасадов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,2474 1613,91 11,9 1497,25 399 26 3 370 14,39 3,56

104,76

22 22 ТЕР15-02-015-05
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором улучшенная: по 
камню и бетону стен

100 м2 
оштукатурив 

аемой 
поверхности

0,2342 1858,34 78,56 1219,27 435 131 18 286 74,24 17,39

560,51 35,39 8 5,02 1,18

23 23 ТЕР15-04-027-05
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Шпатлевка при окраске по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,2342 551,73 3,28 456,97 129 21 1 107 11,99 2,81

91,48 0,1 0,01
24 24 ТЕР15-04-005-03

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,2342 1409,68 15,16 1085,64 330 72 4 254 42,9 10,05

308,88 0,21 0,02
Дверцы выхода на кровлю



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25 25 ТЕР10-01-039-01

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 3 
м2

100 м2 
проемов

0,02 5259,57 1579,99 2911,04 105 15 32 58 104,28 2,09

5 259,57 = 28 397.76 - 0.08 X 1 639.79 - 
100 X 229.41 - 0 .1 0 5 x  628.68

768,54 117,93 2 11,35 0,23

26 26 ТССЦ-102-0053
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
25 мм. III сорта

м3 0,05 1639.79 1639,79 82 82

27 27 ТЕР10-01-044-12
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Обивка дверей оцинкованной 
кровельной сталью: по дереву с одной 
стороны

100 м2 
проемов

0,02 6938,23 19,87 6395,74 139 10 129 79,79 1,6

522,62 0,73 С.07
28 28 ТССЦ-101-0956 

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Петля накладная шт. 8 12,27 12,27 98 98

29 29 ТССЦ-101-2001
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
N9937/np

Шпингалеты дверные размером 230x26 
мм, оцинкованные или окрашенные

компл. 2 14,07 14,07 28 28

30 30 ТССЦ-101-0953
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

шт. 2 20,55 20,55 41 41

Парапет

31 31 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 31.12 14 
№ 937/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из 
листовой стали

100 м2 0,45725 213,55 31,31 46,03 98 62 14 22 21,35 9,76

213,55 = 2 439,84 - 1.8 х 1 236,83 136,21 3,32 2 0,32 0,15
32 32 ТССЦ-102-0073

П риказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Доски необрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 
25 мм. III сорта

м3 0,93 1182,49 1182,49 1100 1100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
33 33 TEP11-01-004-09

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: 
в один слой праймером обрешетки

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,093 538,47 19,38 282,29 50 22 2 26 26,97 2,51

236,8 0,31 0,03
34 34 TEP12-01-010-01

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,45725 938,26 30,07 136,98 429 353 14 62 112,75 51,55

938,26 = 7 630.40 - 0.782 х 8 557.72 771,21 2,08 1 0,2 0,09

35 35 ТССЦ-101-1706
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм

т 0,18 8869,84 8869,84 1597 1597

вывоз мусора

36 36 ТССЦпг01-01-01-041
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках; мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 0,22 46,76 10 10

46,76

37 37 ТССЦпгОЗ-21-01-010
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км 1 класс груза

1 т груза 0,22 14,77 14,77 3 3

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 75358 4998 1658 68702 665,43
111 13,16

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 500576 111151 15687 373738 829,96
2559 16,78

В том числе, справочно;
M flC 35-iV  п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ =1,25 (Поз. 5-6, 9-11, 16-18, 34-35, 7-8, 14, 33, 19-30)
612 406 205 56,2725

13 1,425
МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 15, 31-32, 2-4, 12-13, 5-6, 9-11, 16-18, 34-35, 7-8, 14, 33, 19-30, 
36)

1088 811 279 108,255

19 2,1885
Индексы изменения СМР на 1 квартал 2016 г, (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44 

(Поз. 1, 15, 31-32, 2-4, 12-13, 5-6, 9-11, 16-18, 34-35, 7-8, 14, 33, 19-30, 36-37)
423518 104938 13544 305037

2415
Накладные расходы 86902

В том числе, справочно:
66% = 83% *(0,85*0,94) ФОТ (от 42024) (Поз. 1 ,15, 31-32) 27736

65% = 90% *0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4294) (Поз. 5, 7-8) 2791



1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16
76% = 105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 9965) (Поз. 19-24) 7573

7 9 % =  1 10%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6118) (Поз. 2-4, 12-13) 4833

8 5 % =  118% *0 .9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 644) (Поз. 25-30) 547

86% = 120%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 48661) (Поз. 6, 9-11, 16-18, 34-35) 41848

88% = 123%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1789) (Поз. 14, 33) 1574

Сметная прибыль 48526

В том числе, справочно:
3 4 % =  5 5 % *0 .8 5 *(0 ,8 *0 ,9 )Ф О Т (о т9 9 6 5 ) (Поз. 19-24) 3388

39%  = 63% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 644) (Поз, 25-30) 251

47% = 65% *(0,8*0,9) ФО Т (от 42024) (Поз. 1, 15, 31-32) 19751

40% = 65% *0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 48661) (Поз. 6, 9-11, 16-18, 34-35) 19464

43%  = 70%*0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6279) (Поз. 2-4, 12-13, 7-8) 2700

46% = 75%*0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 1789) (Поз. 14, 33) 823

5 2 % =  8 5 % *0 .8 5 *(0 ,8 *0 ,9 )Ф О Т (о т4 1 3 3 ) (Поз, 5) 2149

ВС Е ГО  по  акту 709628 829,96
16,78

В том числе:
Материалы 373738

Машины и механизмы 15687

ФОТ 111151

Накладные расходы 86902

Сметная прибыль 48526

Письмо № НЗ-6292/10 Госстроя России от 06.10,2003 г. (М АТ+(ЭМ -ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 73624

ВСЕГО по акту

/•■.■'•V'uV ь л и ч .

709628 829,96
16,78

Сдал иолрялмик (субподрядчик)
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снециапист Филиппов А.К.
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Центр ГРАНД 
С О Г Л А С О В А Н О ^£ б -'/:,

г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

2016

на Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда ______________
Сметная трудоемкость__________________

709,628 тыс. руб. 
_113,710 тыс. руб. 

829,96 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№
пп

О босно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол,

Стоимость единицы, руб.

О боснова­
ние, индекс

Общая стоимость, руб.
Затр,тр,раб-х не 

занятых 
обслуж.маш ин

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

О бслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
тоуяа

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Р а з д е л  1. Р е м о н т  к р о в л и

дем онтаж ны е работы

1 ТЕРр58-3-1
П риказ М инст роя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. (парапет)

100 м 
труб и 

покрытий

1,829 57,18 0,21 105 105 9,1 16,64

56,97

2 ТЕР46-04-008-02
П риказ М инст роя  
Р оссии от 31.12.14  
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали (вентканалы)

100 м2 
покрытия

0,238 61,34 7,63 15 13 2 8,58 2,04

53,71

Страница 1



Центр ГРАНД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ■ 14 15
3 ТЕР 46-04-002-01

П риказ М инст роя  
Р оссии  от  31.12.14  
№ 937 /пр

Разборка м онолитных перекрытий: 
бетонных (вентканалы )

1 м3 2,38 283,91 205,63 676 1861 490 11,01 26,2

78,28 23,73 56 3,07 7,31
4 ТЕ Р 46-04-008-01

П риказ М инст роя  
Р оссии  от  31.12.14  
№ 937 /пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

100 м2 
покрытия

0,48 115,27 25,25 55 43 12 14,38 6,9

90,02

Вентканалы

5 ТЕ Р 09-03-014-01
П р и ка з  М инст роя  
Р о сси и  от  31.12.14  
№ 937 /пр

М онтаж связей и распорок из одиночны х и 
парных уголков, гнутосварных проф илей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м

1 т 
конструк 

ций

0,358 1483,57 658,91 380,43 531 159 236 136 63,28 22,65

444,23 39,84 14 3,82 1,37
6 ТС С Ц -201-0777

П р и ка з  М инст роя  
Р о сси и  от  31.12.14  
№ 937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием проф ильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 0,358 9389,64 9389,64 3361 3361

7 Т Е Р 1 3-03-002-04
П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

О грунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окраш ив 

аемой 
поверхно 

сти

0,09666 226,09 6.74 173,95 22 4 1 17 5,31 0,51

45,4 0,08 0,01
8 ТЕ Р 13-03-004-26

П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Окраска металлических огрунтованны х 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окраш ив 

аемой 
поверхно 

сти

0,09666 426,58 4,8 393,9 41 3 38 3,83 0,37

27,88 0,08 0,01
9 ТЕР12-01-011-01

Пр. М инст р. РА от  
19.04.11 № 51-п

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

1 колпак 11 14,16 0,96 156 145 11 1,93 21,23

14,16 = 340,33 - 0,0001 X 9 749,94 - 0 ,038 х 
8 557.72

13,2

Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Т Е Р 12-01 -011-02

П риказ М инст роя  
Р оссии  от  31.12.14  
№ 937/пр

На каждые последую щ ие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 6 34,11 4,32 -0,05 205 1791 26 4,37 26,22

7 ,5 8 =  1 7 1 ,1 6 -0 ,00 0 1  х 9 749,94 - 0,019 х 
8 557,72
(11 каналов (11-2)72=4,5 П 3= 4 ,5  (О ЗП=4,5; 
Э М =4,5 к расх : ЗП М =4,5; М А Т=4,5  к  р асх .; 
Т 3 = 4  5- Т З М = 4  5))

29,84

11 ТЕ Р 12-01 -011-02
П риказ М инст роя  
Р оссии  от  31.12.14  
№ 937/пр

На каждые последую щ ие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 5 75,8 9,6 -0,1 379 332 48 -1 9,7 48,5

7,58 = 171,16 - 0,0001 X 9 749,94 - 0,019 х 
8 557,72
(22 каналов (22-2)72=10 П 3 = 1 0  (О ЗП=10; 
ЭМ = 10 к расх.: ЗПМ = 10: М А Т=10 к  расх .; 
Т З = 1 П -  Т З М = 1 П \ )

66,3

12 ТС С Ц -101-1706
П риказ М инст роя  
Р оссии  от  31.12.14  
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная толщ иной 
листа 0,5 мм

т 0,125446 8869,84 8869,84 1113 1113

13 ТС С Ц -101-1845
П риказ М инст роя  
Р оссии от 31.12.14  
№ 937/пр

Винты самонарезаю щ ие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 217 0,16 0,16 35 35

Ремонт кровли

14 ТЕР11-01-011-01
П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство стяжек: цементных толщ иной 
20 мм

100 м2 
стяжки

0,2 2095,79 66,15 1777,57 419 50 13 356 39,51 7,9

252,07 13,2 3 1,27 0,25
15 ТЕРр58-28-1

П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Подготовка и проварка основания рулонной 
кровли с использованием аппарата «AiV» 
для последующ его покрытия рулонной 
кровлей

1 м2 211,8 30,41 1,49 20,07 6441 1874 316 4251 1,08 228,74

8,85

16 ТЕ Р 12-01-002-09
П риказ М инст роя  
Р оссии от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

9,45 284,5 42,25 133,83 2689 1025 399 1265 14,36 135,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 8 4 ,5 0 =  10 6 9 3 ,8 6 - 1 1 4 x  4 8 ,9 6 - 116 х 
41,62

108,42 2,08 201 0,2 1,89

17 ТС С Ц -101-3345
П р и ка з  М инстроя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Линокром  ТКП м2 1077 25,65 25,65 27625 27625

18 Т С С Ц -101-3346
П риказ М инстроя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/п р

Линокром  ТПП м2 1096 23,57 23,57 25833 25833

Выходы на кровлю

19 ТЕР15-02-001-01
П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Улучш енная ш тукатурка ф асадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2474 1811,26 50,08 1213,99 448 135 12 301 70,88 17,54

547,19 19,1 5 2,78 0,69
20 ТЕ Р 15-04-027-05

П риказ М инст роя  
Р оссии от 31.12.14  
№ 937/пр

Ш патлевка по ш тукатурке и сборным 
конструкциям: стен ф асадов, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окраш ив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2474 551,73 3,28 456,97 136 23 1 112 11,99 2,97

91,48 0,1 0,01
21 Т Е Р 1 5-04-012-01

П риказ М инст роя  
Р оссии  от  31.12.14  
№ 937/пр

О краска ф асадов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

100 м2 
окраш ив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2474 1613,91 11,9 1497,25 399 26 3 370 14,39 3,56

104,76

22 ТЕР15-02-015-05
П риказ М инст роя  
Р оссии от 31.12.14  
№ 937/пр

Ш тукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором улучшенная: по 
камню и бетону стен

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,2342 1858,34 78,56 1219,27 435 131 18 286 74,24 17,39

560,51 35,39 8 5,02 1,18
23 Т Е Р 15-04-027-05

П риказ М инст роя  
России от  31.12.14  
№ 937/пр

Ш патлевка при окраске по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

100 м2 
окраш ив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2342 551,73 3,28 456,97 129 21 1 107 11,99 2,81

91,48 0,1 0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
24 ТЕ Р 15-04-005-03

П р и ка з  Минстроя 
Р о сси и  от 31.12.14  
№ 93 7 /пр

О краска поливинилацетатным и 
водоэм ульсионны м и составами 
улучш енная: по ш тукатурке стен

100 м2 
окраш ив 

аемой 
поверхно 

сти

0,2342 1409,68 15,16 1085,64 330 72 4 254 42,9 10,05

308,88 0,21 0,02

Дверцы выхода на кровлю

25 ТЕР10-01-039-01
П р и ка з  Минстроя  
Р оссии  от 31.12.14 
№ 937/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверны х проемах: в каменных стенах, 
площ адь проема до 3 м2

100 м2 
проемов

0,02 5259,57 1579,99 2911,04 105 15 32 58 104,28 2,09

5 259,57 = 28 397,76 - 0,08 х 1 6 3 9 ,7 9 - 100 
X 229.41 - 0 .105 X 628.68

768,54 117,93 2 11,35 0,23

26 ТС С Ц -102-0053
П р и ка з  Минстроя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Доски обрезны е хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, ш ириной 75-150 мм, толщ иной 25 мм, 
III сорта

м3 0,05 1639,79 1639,79 82 82

27 TEP10-01-044-12
П риказ Минстроя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с одной стороны

100 м2 
проемов

0,02 6938,23 19,87 6395,74 139 10 129 79,79 1,6

522,62 0,73 0,07

28 ТС С Ц -101-0956
П риказ Минстроя  
Р оссии от 31.12.14  
№ 937/пр

Петля накладная шт. 8 12,27 12,27 98 98

29 ТССЦ-101-2001
П риказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№ 937/пр

Ш пингалеты  дверны е размером 230x26 мм, 
оцинкованны е или окраш енные

компл. 2 14,07 14,07 28 28

30 ТС С Ц -101-0953
П риказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр

Ручка-скоба из алю миниевого сплава 
анодированная

шт. 2 20,55 20,55 41 41

Парапет
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центр I МАИ/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
31 ТЕ Р р 58-12 -2

П р и ка з  М инстроя  
Р о сси и  от 31.12.14  
№ 93 7 /пр

Устройство обреш етки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали

100 м2 0,45725 213,55 31,31 46,03 98 62 14 22 21,35 9,76

213,55  = 2 439,84 - 1 ,8 x  1 236,83 136,21 3,32 2 0,32 0,15
32 Т С С Ц -102-0073

П р и ка з  М инст роя  
Р о сси и  от 31.12.14  
№ 937 /пр

Доски необрезны е хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ш ирины, толщ иной 25 мм. III 
сорта

м3 0,93 1182,49 1182,49 1100 1100

33 Т Е Р 1 1-01-004-09
П риказ М инст роя  
Р о сси и  от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой прайм ером  обреш етки

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,093 538,47 19,38 282,29 50 22 2 26 26,97 2,51

236,8 0,31 0,03
34 ТЕР12-01-010-01

П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Устройство м елких покрытий 
(брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,45725 938,26 30,07 136,98 429 353 14 62 112,75 51,55

938,26 = 7 630,40 - 0 ,782 х 8 557,72 771,21 2,08 1 0,2 0,09
35 Т С С Ц -101-1706

П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная толщ иной 
листа 0,5 мм

т 0,18 8869,84 8869,84 1597 1597

вывоз мусора

36 ТС С Ц пг01-01-01-041
П риказ М инст роя  
Р оссии  от 31.12.14  
№ 937/пр

Погрузочные работы  при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 0,22 46,76 10 10

46,76

37 ТССЦпгОЗ-21-01-010
П риказ М инст роя  
России от  31.12.14  
№ 937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью  10 т, 
работаю щ их вне карьера, на расстояние: 
до 10 км 1 класс груза

1 т груза 0,22 14,77 14,77 3 3

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 75358 4998 1658 68702 665,43
111 13,16

Итого прямые затраты  по смете с учетом коэф ф ициентов к итогам 500576 111151 15687 373738 829,96
2559 16,78

В том числе, справочно;

Страница 6



центр I РАНД

1 2  3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15
1\/1ДС35-1\/ п.4,7._При рем онте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичны е технологическим  процессам в новом 

строительстве  0 3 П = 1 ,15; ЭМ=1,25; ЗПМ =1,25; Т3=1,15; ТЗМ =1,25 (Поз. 5-6, 9-11, 16-18, 34-35, 7-8, 14, 33, 19-30)
612 406 205 56,2725

13 1,425
М ДС 35 пр.1 т.З п .7 ._Р ем онт инженерны х сетей и сооружений, а также объектов жилищ но-гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города О ЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ =1,15; Т3=1,15; ТЗМ =1,15 (Поз. 1, 15, 31-32, 2-4, 12-13, 5-6, 9-11, 16-18, 34-35, 7-8, 14, 33. 
19-30, 36)

1088 811 279 108,255

19 2,1885
И ндексы  изменения СМ Р на 1 квартал 2016 г. (Р .А.-О бъекты  жилищ ного строительства -панельные) О ЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; 

М А Т=5,44  (Поз. 1. 15, 31-32, 2-4, 12-13, 5-6, 9-11, 16-18, 34-35, 7-8, 14, 33, 19-30, 36-37)
423518 104938 13544 305037

2415
Накладны е расходы 86902

В том числе, справочно:
66%  = 83% *(0,85*0,94) Ф О Т (от 42024) (Поз. 1 ,1 5 , 31-32) 27736

65%  = 90% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4294) (Поз. 5, 7-8) 2791
76%  = 105% *0.9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 9965) (Поз. 19-24) 7573
7 9 % =  110% *0.9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 6118) (Поз. 2-4, 12-13) 4833
85%  = 118% *0.9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 644) (Поз. 25-30) 547
86%  = 120% *0.9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 48661) (Поз. 6, 9-11, 16-18, 34-35) 41848
88%  = 123% *0.9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 1789) (Поз. 14, 33) 1574

С м етная прибыль 48526
В том  числе, справочно:
34%  = 55% *0.85 * (0,8*0,9) ФО Т (от 9965) (Поз. 19-24) 3388
39%  = 63% *0.85 * (0,8*0,9) ФО Т (от 644) (Поз. 25-30) 251
47%  = 65% *(0,8*0,9) ФО Т (от 42024) (Поз. 1 ,1 5 , 31-32) 19751
40%  = 65% *0.85 * (0,8*0,9) ФО Т (от 48661) (Поз. 6, 9-11, 16-18, 34-35) 19464
4 3 % =  7 0 % *0 .8 5 * (0 ,8 *0 ,9 )Ф О Т (о т 6 2 7 9 )  (Поз. 2-4, 12-13, 7-8) 2700
46%  = 75% *0.85 * (0,8*0,9) ФО Т (от 1789) (Поз. 14, 33) 823
5 2 % =  8 5 % *0 .8 5 * (0 ,8 *0 ,9 )Ф О Т (о т 4 1 3 3 )  (Поз. 5) 2149

В С Е ГО  по  см ете 709628 829,96
16,78

В том числе:
М атериалы 373738

М аш ины  и механизмы 15687

Ф О Т 111151

Н акладные расходы 86902

С м етная прибыль 48526
Письмо № НЗ-6292/10 Госстроя России от 06.10.2003 г. (М АТ+(ЭМ -ЗП М )+Н Р*0,1712+С П*0,15)*0,18 73624

В С Е ГО  по  см ете 709628 829,96
16,78

Составил:

Проверил:
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