
дом по адресу: республика Адыгея, город Майкоп, ул. Привокзальная № 175
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Гранд-^МЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Эректор

УТВЕРЖДАЮ:
'ектор НО "Адыгейский 

й фонд капитального 
го имущества в МКД"

Пшигонов 
2015 г.

на капитальный ремонт существующей кровли МКД___________________________________________________
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание: Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
Сметная стоимость_____________________________________________________________________ 2471,375 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________________________ 340,776 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________________________________________ 2936,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№
пп

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживаниемвсего ЦИИ

мате­
риалы

Всего
оплаты
труда

01401 u iy a 1 а- 
ЦИИ

мате­
риалыоплаты

труда

В Т.Ч.
оплаты
труда

В Т.Ч.
оплаты
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Капитальный ремонт кровли

1 ТЕР12-01-009-01 Разборка желобов: настенных 
(100 м желобов)

1,62 659,71
405,78

253,93
15,34

1068,73 657,36 411,37
24,85

59,325 96,11

2 ТЕРр58-17-3 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов 
(100 м2 покрытия кровли)

8,28
(990-162)/100

63,46
62,85

0,61 525,45 520,4 5,05 10,12 83,79

3 ТЕРр58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 
концов деревянных стропильных с установкой стоек под 
стропильные ноги 
(1 шт.)

22 134,8
29

33,62 72,18 2965,6 638 739,64 1587,96 4,24 93,28

4 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
(100 м2 кровли)

8,9
890/100

150,49
96,72

53,77
4,78

1339,36 860,81 478,55
42,54

15,16 134,92

5 ТЕР10-01-002-01 Установка стропильной системы 
(1 м3 древесины в конструкции)

1,5 2553,74
160,68

43,69
1,56

2349,37 3830,61 241,02 65,54
2,34

3524,05 24,09 36,14
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Гранд-С М ЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 

кровлю: из листовой стали 
(100 м2)

8,9
890/100

2439,84
136,21

31,31
3,32

2272,32 21714,58 1212,27 278,66
29,55

20223,65 21,35 190,02

7 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли составом "АТТИК"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

10,7 420,57
305,27

97,73 17,57 4500,1 3266,39 1045,71 188 41,42 443,19

Уд 1. 113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный, (кг) 65
695,5

14,5 14,5 10084,75 10084,75

8 Прайс лист Огнезащитный состав "Негорин 708" для древесины 
(кг)

321
1070*0,3

18,6 18,6 5970,6 5970,6

9 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

8,9
890/100

628,51
100,81

23,9 503,8 5593,74 897,21 212,71 4483,82 14,36 127,8

Уд 1. 113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоповая, 
(м2)

115
1024

5,26 5,26 5386,24 5386,24

10 Прайс лист 
"Кровельны й центр"

Гидроизоляция "Ютафол Д" рулон 75 м2 
(м2)

979
890*1,1

3,58 3,58 3504,82 3504,82

11 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности 
(100 м2 кровли)

8,9
890/100

1050,2
285,72

138,78
8,21

625,7 9346,78 2542,91 1235,14
73,07

5568,73 41,23 366,95

Уд 1. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
1139

57,77 57,77 65800,03 65800,03

12 Прайс лист 
"Кровельны й центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)
(м2)

О) 
-г-'

о> 
§со

64,87 64,87 63507,73 63507,73

13 Прайс лист  
"Кровельны й центр"

Конек (ребро) полиэстер матовый стальной бархат 0,5 мм
(темно зелёный) 2м
(м)

96 40,94 40,94 3930,24 3930,24

14 Прайс лист  
"Кровельны й центр"

Капельник СП 180/ПЭ-01 
(шт.)

81 30,69 30,69 2485,89 2485,89

15 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатели)
(100 м плинтуса)

1,5 148,79
95,36

17,71 35,72 223,19 143,04 26,57 53,58 12,8 19,2

16 Прайс лист  
"Кровельный центр"

Снегозадержатель большой Н-312 длина 2 м полиэстер
матовый стальной бархат
(шт.)

75
150/2

80,61 80,61 6045,75 6045,75

17 ТЕРм38-01-006-08 Изготовление конструкций металлической обрешетки 
вручную (мелких деталей)
(1 т конструкций)

1,1 3011,56
981,5

1806,71
11,38

223,35 3312,72 1079,65 1987,38
12,52

245,69 130 143

Уд 1. 101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового  
проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, 
немерной длины толщиной 7-8 мм, (т)

1,06
1,166

5320,74 5320,74 6203,98 6203,98

18 Прайс л и с т  "Мир 
кр о вл и "

Профиль крепежный шляпный 50x20*3000 мм 
(шт.)

110 39,31 39,31 4324,1 4324,1

19 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного 
профиля (обшивка вентканалов)
(100 м2 обрешетки)

1,13
113/100

782,65
560,44

114,21
3.01

108 884,39 633,3 129,06
3,40

122,03 74,23 83,88
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Гранд-С М ЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уд 1. 101-1767 Профиль шляпный ПШ -28 из оцинкованной стали, (п.м) 270

305,1
23,33 23,33 7117,98 7117,98

Уд 2. 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, (м2)

116
131,1

13,11 13,11 1718,72 1718,72

20 Т ЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности 
(100 м2 кровли)

1,13 1050,2
285,72

138,78
8,21

625,7 1186,73 322,86 156,82
9,28

707,05 41,23 46,59

Уд 1. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
144,6

57,77 57,77 8353,54 8353,54

21 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)
(м2)

124,3
1134,1

64,87 64,87 8063,34 8063,34

22 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка примыкания Н-250 дл. 2м Полиэстер матовый
стальной бархат 0,5 мм
(м)

120
10*12

32,75 32,75 3930 3930

23 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 
(1 колпак)

12 340,33
13,2

0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04 1,93 23,16

24 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01 
(1 колпак)

48 171,16
6,63

0,96 163,57 8215,68 318,24 46,08 7851,36 0,97 46,56

25 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 
(100 м желобов)

1,56
156/100

280,03
214,84

28,14
1,66

37,05 436,85 335,15 43,9
2,59

57,8 31,41 49

Уд 1. 101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, (т) 0,169
0,2636

8075,81 8075,81 2128,78 2128,78

Уд 2. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, 
(т)

0,452
0,7051

8557,72 8557,72 6034,05 6034,05

26 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Ж елоб водосточный фигурный 3 м 166*1,05/3= 58 шт. 
(шт.)

58 58,99 58,99 3421,42 3421,42

27 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Кронштейн желоба длинный Полиэстер матовый 
(шт.)

208 27,82 27,82 5786,56 5786,56

28 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Угол желоба наружный 
(шт.)

4 87,37 87,37 349,48 349,48

29 ТЕРр58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 
(100 шт.)

1,2 252,04
247,59

0,96 3,49 302,45 297,11 1,15 4,19 37,8 45,36

Уд 1. 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) 0,092
0,1104

6730,2 6730,2 743,01 743,01

30 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Кронштейн трубы Полиэстер матовый 
(шт.)

120 19,56 19,56 2347,2 2347,2

31 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
(100 м)

2,1 5569,01
251,71

12,43 5304,87 11694,92 528,59 26,1 11140,23 36,8 77,28

32 ТЕРр58-10-3 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и
подмостей
(100 шт.)

0,42 446,63
437,08

7,65 1,9 187,58 183,57 3,21 0,8 63,9 26,84
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Гранд-С М ЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уд 1. 201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, 

диаметром 140 мм, марка ТВ-140, (шт.)
100
42

28,52 28,52 1197,84 1197,84

33 Прайс лист 
'Кровельны й центр"

Колено трубы (гофр) полиэстер матовый 
(шт.)

42 38,95 38,95 1635,9 1635,9

34 ТЕРр58-10-6 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или
подмостей
(100 шт.)

0,14 5928,75
363,2

7,65 5557,9 830,03 50,85 1,07 778,11 53,1 7,43

35 ТСЭМ -031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (замена 
водосточной системы)
(маш.-ч)

111,55
77,28+26,84+7,43

117,83 117,83
7,73

13143,94 13143,94
862,28

36 Т Е Р 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 
(100 м ограждения)

1,5
150/100

125,54
47,42

59,36
3,01

18,76 188,31 71,13 89,04
4,52

28,14 6,67 10,01

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения 
с преобладанием профильного проката собираемые из 
двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке, (т)

0,3
0,45

9389,64 9389,64 4225,34 4225,34

37 Прайс лист "Мир  
Кровли"

Ограждение кровельное 0,650x2000 мм 
(шт.)

75 178,87 178,87 13415,25 13415,25

38 ТЕ Р 10-01-008-05 Устройство: карнизов
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и 
развернутых поверхностей карнизов)

0,92 6526,43
978,12

89,24 5459,07 6004,32 899,87 82,1 5022,35 143 131,56

39 ТЕР10-01-022-06 Подшивка карнизов: профнастилом по дереву 
(100 м2 потолка)

0,62
62/100

173,61
163,1

10,51 107,64 101,12 6,52 24,9 15,44

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, 
(т)

0,42
0,2604

8869,84 8869,84 2309,71 2309,71

Уд 2. 101-1805 Гвозди строительные, (т) 0,0033
0,002

7671,42 7671,42 15,34 15,34

40 Прайс лист  
"Кровельный центр"

Профнастил С-8 полиэстер матовый стальной бархат 0,5 мм 
(м2)

68,2
62*1,1

56,76 56,76 3871,03 3871,03

41 Прайс лист 
"Кровельны й центр"

Планка карнизная дл. 2м, 
(м)

141,75
135*1,05

32,75 32,75 4642,31 4642,31

42 Прайс лист "Мир 
Кровли"

Саморез 4,8x35 мм 
(шт.)

1530
153*10

0,28 0,28 428,4 428,4

43 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (устройство 
карнизов)
(маш.-ч)

147
131,56+15,44

117,83 117,83
7,73

17321,01 17321,01
1136,31

Слуховые окна (2шт)

44 ТЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
(100 окон)

0,02 1984,19
1973,33

10,86 39,68 39,47 0,21 309,3 6,19

45 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 
(1 слуховое окно)

2 394,37
45,35

25,57
1,14

323,45 788,74 90,7 51,14
2,28

646,9 6,63 13,26

уа 1. 203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, 
(м2)

0,5
1

189,72 189,72 189,72 189,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46 ТССЦ-203-0252 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2

(м2)
1,5

0,5*3
211,35 211,35 317,03 317,03

47 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности (обшивка слуховых окон)
(100 м2 кровли)

0,108
10,8/100

1050,2
285,72

138,78
8,21

625,7 113,42 30,86 14,99
0,89

67,57 41,23 4,45

Уд 1. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
13,82

57,77 57,77 798,38 798,38

48 Прайс лист 
"Кровельны й центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)
(м2)

11,88
/0,8*/,/

64,87 64,87 770,66 770,66

49 Прайс лист 
"Кровельны й центр"

Планка примыкания дл. 2м,
(м)

45
/5*3

32,75 32,75 1473,75 1473,75

50 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли составом "АТТИК"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,108
10,8/100

420,57
305,27

97,73 17,57 45,42 32,97 10,55 1,9 41,42 4,47

Уд 1. 113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный, (кг) 65
7,02

14,5 14,5 101,79 101,79

51 Прайс лист Огнезащитный состав Вупротек-2 для древесины 
(кг)

3,24 
10,8*0,3

10,33 10,33 33,47 33,47

52 Ф С С Ц пг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную 
(1 т груза)

28,33
13,17+14,98+0,012+0,1

68

42,98 42,98 1217,62 1217,62

53 ФССЦпг03-21-01-010
(прим.)

Перевозка строительного мусора автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 10 
км
(1 т груза)

28,33
13,17+14,98+0,012+0,1

68

11,42 11,42 323,53 323,53

Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли 2196471,18 2936,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 261792,01 16153,25 39165,88
2206,42

206472,88 2325,88

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1803658,86 318902 384256,41
21874,44

1100500,5 2936,59

В том числе, справочно:
МДС35 лр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 11, 19-20, 23-25, 36, 47, 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44, 5, 8, 10,12- 
14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43, 45-46, 48-49, 51, 7, 9, 50, 15, 18, 52-53, 17)

8297,9 2422,99 5874,88
330,96

348,882

МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; Э М =1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11, 19-20, 23-25, 36 ,47, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43, 45-46, 48-49, 
51, 7, 9, 50, 15, 18, 52-53)

12101 1853,09 10247,90
610,02

261,816

Индекс изменения сметной стоимости строительства РА на 1 квартал 2015 года ( многоквартирные жилые дома панельные) ОЗП=15,61; 
ЭМ=6,95; ЗПМ=6,95; МАТ=5,33; ТЗМ=6,95 (Поз. 1 ,11, 19-20, 23-25, 36,47, 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37- 
43, 45-46, 48-49, 51, 7, 9, 50, 15, 18, 52-53, 17)

1521467,95 298472,66 328967,71
18727,03

894027,57

Накладные расходы 257071,96
В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 19481,46) (Поз. 17) 9246,02
83% *(0,85*0,94) ФОТ (от 78325,36) (Поз. 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44) 51943,03
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 2953,1) (Поз. 15, 18) 1911,22
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Гранд-С М ЕТА

1 1  2 1 3 1 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 11 12 13
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 86635,03) (Поз. 7, 9, 50) 62299,25

118% *(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 47526,07) (Поз. 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43, 45-46, 48-49, 51) 40327,68

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 105855,42) (Поз. 1 ,11, 19-20, 23-25, 36, 47) 91344,76

Зметная прибыль 135740,36

В том числе, справочно:
63% *(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 47526,07) (Поз. 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43, 45-46, 48-49, 51) 18324,15

65% *(0,8*0,9) ФОТ (от 78325,36) (Поз. 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44) 36656,27

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 105855,42) (Поз. 1 ,11, 19-20, 23-25, 36, 47) 42109,29

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 86635,03) (Поз. 7, 9, 50) 37114,45

85% *(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 2953,1) (Поз. 15, 18) 1536,2

Итоги по смете:
Итого 2196471,18 2936,59

В том числе:
Материалы 1100500,45

Машины и механизмы 384256,41

ФОТ 340776,44

Накладные расходы 257071,96

Сметная прибыль 135740,36

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

274905,75

ВСЕГО по смете 2471375 2936,59

С оставил:.
(должность, подпись, расшифровка) В > с Ю З р « Э £ 5Э  А  О
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Униф ицированная форма N° КС-3

У т с р ж д с н а  постановлением Госкомстата России

от 11 11 99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО
Заказчик' НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО

общего имущества в МКД"
Подрядчик. ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"
Стройка капитальный ремонт существующей кровли МКД
Объект МКД № 175 по ул Привокзальная г. Майкоп РА по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-400-П-15

дата 15 | 07 2015
- Вид операции

Номер

документа
Дата

составления
7 06.11.2015

Отчетный период
с пс

15.07 2015 30 10.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт существующей кровли 
МКД

2 471 375,00 2 471 375,00 2 471 375,00

Итого 2 471 375,00
Сумма Н Д С _____________ 0,00

Всего с учетом Н Д С ______2 471 375,00



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

И нвестор -
Заказчик - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального строительства общ его имущ ества в МКД»

П одрядчик (Субподрядчик) - О О О  "Ю Г-СТРОЙ-СЕРВИС" 
С тройка - капитальный рем онт сущ ествую щ ей кровли МКД 
О бъект - МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер '

дата
Вид операции

Код
0322005

М-400-П-15
15.07.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

7 06.11.2015 15.07.2015 30.10.2015

АКТ
О ПРИЕМ КЕ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ за август-октябрь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт сущ ествую щ ей кровли МКД 
О снование - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
С метная (договорная) стоим ость в соответствии с договором подряда (с у б п о д р я д а ):______________________________________________________2471,375 тыс. руб.
С редства на оплату тр у д а    340,776 тыс. руб.
С метная Трудоем кость   2936,59 чел.час

Н о м е р а

О б о сн о ­
вание

Н а и м ен о ван ие  ра б о т  и за тр а т Ед. изм. Кол.

С то и м о сть  ед и н иц ы , руб.

О б о сн о ­
вание,
инд е кс

О б щ ая с то и м о сть , руб.

по
 

по
р

яд
ку

ПО
З.

 п
о 

см
е

те

В се го
Э кспл .
маш.

М ат-ы Всего
В Т.Н.

оплата
труда

Э кспл .
маш .

М ат-ы
опл ата
труд а

В Т.Н.

оплата
труда

В Т.Н.

оп л ата
тр уд а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Капитальны й ремонт кровли

1 1 ТЕР12-01-009-01 Разборка желобов: настенных 100 м желобов 1.62 659,71 253,93 1068,73 657,36 411,37
405,78 15,34 24,85

2 2 ТЕРр58-17-3 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов

100 м2 покрытия 
кровли

8,28 63,46 0,61 525,45 520,4 5,05
62,85

3 3 ТЕРр58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 
концов деревянных стропильных с установкой стоек под 
стропильные ноги

1 шт. 22 134,8 33,62 72,18 2965,6 638 739,64 1587,96

29

4 4 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 кровли 8.9 150,49 53,77 1339,36 860,81 478,55
96,72 4,78 42,54

5 5 ТЕР10-01-002-01 Установка стропильной системы 1 м3 древесины в 1.5 2553,74 43,69 2349,37 3830,61 241,02 65,54 3524,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
конструкции 160,68 1,56 2,34

6 6 ГЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 
кровлю: из листовой стали

100 м2 8,9 2439,84 31,31 2272,32 21714,58 1212,27 278,66 20223,65
136,21 3,32 29,55

7 7 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли составом "АТТИК"

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

10,7 420,57 97,73 17,57 4500,1 3266,39 1045,71 188

305,27

8 8 Прайс лист Огнезащитный состав "Негорин 708" для древесины кг 321 18,6 18,6 5970,6 5970,6

9 9 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

8,9 628,51 23,9 503,8 5593,74 897,21 212,71 4483,82

100,81

10 10 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Гидроизоляция "Ютафол Д" рулон 75 м2 м2 979 3,58 3,58 3504,82 3504,82

11 11 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 8,9 1050,2 138,78 625,7 9346,78 2542,91 1235,14 5568,73
285,72 8,21 73,07

12 12 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)

м2 979 64,87 64,87 63507,73 63507,73

13 13 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Конек (ребро) полиэстер матовый стальной бархат 0,5 мм 
(темно зелёный) 2м

м 96 40,94 40,94 3930,24 3930,24

14 14 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Капельник СП 180/ПЭ-01 шт. 81 30,69 30,69 2485,89 2485,89

15 15 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатели)

100 м плинтуса 1,5 148,79 17,71 35,72 223,19 143,04 26,57 53,58
95,36

16 16 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Снегозадержатель большой Н-312 длина 2 м полиэстер 
матовый стальной бархат

шт. 75 80,61 80,61 6045,75 6045,75

17 17 ТЕРм38-01-006-08 Изготовление конструкций металлической обрешетки 
вручную (мелких деталей)

1 т конструкций 1,1 3011,56 1806,71 223,35 3312,72 1079,65 1987,38 245,69
981,5 11,38 12,52

18 18 Прайс лист "Мир 
кровли"

Профиль крепежный шляпный 50x20*3000 мм шт. 110 39,31 39,31 4324,1 4324,1

19 19 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного 
профиля (обшивка вентканалов)

100 м2 обрешетки 1,13 782,65 114,21 108 884,39 633,3 129,06 122,03
560,44 3,01 3,4

20 20 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 1,13 1050,2 138,78 625,7 1186,73 322,86 156,82 707,05
285,72 8,21 9,28

21 21 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)

м2 124,3 64,87 64,87 8063,34 8063,34

22 22 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка примыкания Н-250 дл. 2м Полиэстер матовый 
стальной бархат 0,5 мм

м 120 32,75 32,75 3930 3930

23 23 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 340,33 0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04
13,2

24 24 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 48 171,16 0,96 163,57 8215,68 318,24 46,08 7851,36
6,63

25 25 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 1,56 280,03 28,14 37,05 436,85 335,15 43,9 57,8
214,84 1,66 2,59

26 26 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Желоб водосточный фигурный 3 м 166*1,05/3= 58 шт. шт. 58 58,99 58,99 3421,42 3421,42

27 27 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Кронштейн желоба длинный Полиэстер матовый шт. 208 27,82 27,82 5786,56 5786,56

28 28 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Угол желоба наружный шт. 4 87,37 87,37 349,48 349,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29 29 ТЕРр58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 100 шт. 1,2 252,04 0,96 3,49 302,45 297,11 1,15 4,19

247,59

30 30 Прайс лист I 
"Кровельный центр"

Кронштейн трубы Полиэстер матовый шт. 120 19,56 19,56 2347,2 2347,2

31 31 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей

100 м 2.1 5569,01 12,43 5304,87 11694,92 528,59 26,1 11140,23
251,71

32 32 ТЕРр58-10-3 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и 
подмостей

100 шт. 0,42 446,63 7,65 1.9 187,58 183,57 3,21 0,8
437,08

33 33 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Колено трубы (гофр) полиэстер матовый шт. 42 38,95 38,95 1635,9 1635,9

34 34 ТЕРр58-10-6 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или 
подмостей

100 шт. 0,14 5928,75 7,65 5557,9 830,03 50,85 1,07 778,11
363,2

35 35 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (замена 
водосточной системы)

маш.-ч 111,55 117,83 117,83 13143,94 13143,94
7,73 862,28

36 36 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,5 125,54 59,36 18,76 188,31 71,13 89,04 28,14
47,42 3,01 4,52

37 37 Прайс лист "Мир 
Кровли"

Огра>кдение кровельное 0,650x2000 мм шт. 75 178,87 178,87 13415,25 13415,25

38 38 ТЕР10-01-008-05 Устройство: карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом проемов) 
и развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,92 6526,43 89,24 5459,07 6004,32 899,87 82,1 5022,35

978,12

39 39 ТЕР10-01-022-06 Подшивка карнизов: профнастилом по дереву 100 м2 потолка 0,62 173,61 10,51 107,64 101,12 6,52
163,1

40 40 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил С-8 полиэстер матовый стальной бархат 0,5 мм м2 68,2 56,76 56,76 3871,03 3871,03

41 41 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка карнизная дл. 2м, м 141,75 32,75 32,75 4642,31 4642,31

42 42 Прайс лист "Мир 
Кровли"

Саморез 4,8x35 мм шт. 1530 0,28 0,28 428,4 428,4

43 43 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (устройство 
карнизов)

маш.-ч 147 117,83 117,83 17321,01 17321,01
7,73 1136,31

Слуховые окна (2шт)
44 44 ТЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 100 окон 0,02 1984,19 10,86 39,68 39,47 0,21

1973,33

45 45 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 2 394,37 25,57 323,45 788,74 90,7 51,14 646,9
45,35 1,14 2,28

46 46 ТССЦ-203-0252 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2 м2 1,5 211,35 211,35 317,03 317,03

47 47 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности (обшивка слуховых окон)

100 м2 кровли 0,108 1050,2 138,78 625,7 113,42 30,86 14,99 67,57
285,72 8,21 0,89

48 48 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)

м2 11,88 64,87 64,87 770,66 770,66

49 49 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка примыкания дл. 2м, м 45 32,75 32,75 1473,75 1473,75

50 50 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли составом "АТТИК"

100 м2 
обрабатываемой

0,108 420,57 97,73 17,57 45,42 32,97 10,55 1„Э
305,27



1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
51 51 Прайс лист Огнезащитный состав Вупротек-2 для древесины кг 3,24 10,33 10,33 33,47 33,47

52 52 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 28,33 42,98 42,98 1217,62 1217,62

53 53 ФССЦпг03-21-01-010
(прим.)

Перевозка строительного мусора автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 10 
км

1 т груза 28,33 11,42 11,42 323,53 323,53

/!того по разделу 1 Капитальный ремонт кровли 2196471,18

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 261792,01 16153,25 39165,88 206472,88

2206,42

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1803658,86 318902 384256,41 1100500,45
21874,44

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; 

ЭМ= 1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1,11, 19-20, 23-25, 36,47, 2-4, 6,29, 31-32, 34, 44, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43,45-46, 48-49, 51, 7, 9, 50, 15, 18, 52- 
53, 17)

8297,9 2422,99 5874,88

330,96

MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; Э М И ,25; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз, 1, 11, 19-20, 23-25, 36,47, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22,26-28, 30, 33, 35, 37-43, 45-46,48-49, 51, 7, 9, 50, 15, 18, 52-53)

12101 1853,09 10247,9

610,02

Индекс изменения сметной стоимости строительства РА на 1 квартал 2015 года ( многоквартирные жилые дома панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95; ЗПМ=6,95; МАТ=5,33; ТЗМ=6,95 
(Поз. 1,11, 19-20, 23-25, 36,47, 2-4,6, 29, 31-32, 34, 44, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43,45-46,48-49, 51, 7, 9, 50, 15, 18, 52-53, 17)

1521467,95 298472,66 328967,71 894027,57

18727,03

Накладные расходы 257071,96

В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 19481,46) (Поз. 17) 9246,02

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 78325,36) (Поз. 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44) 51943,03

90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 2953,1) (Поз. 15, 18) 1911,22

100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 86635,03) (Поз. 7, 9, 50) 62299,25

118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 47526,07) (Поз. 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43,45-46,48-49, 51) 40327,68

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 105855,42) (Поз. 1,11, 19-20, 23-25, 36, 47) 91344,76

Сметная прибыль 135740,36

В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 47526,07) (Поз. 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 37-43, 45-46, 48-49, 51) 18324,15

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 78325,36) (Поз. 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44) 36656,27

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 105855,42) (Поз. 1,11, 19-20, 23-25, 36, 47) 42109,29

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 86635,03) (Поз. 7, 9, 50) 37114,45

85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 2953,1) (Поз. 15, 18) 1536,2

Итоги по акту:
Итого Строительные работы 2150650,09

Итого Монтажные работы 45821,09

Итого 2196471,18

В том числе:
Материалы 1100500,45

Машины и механизмы 384256,41

ФОТ 340776,44

Накладные расходы 257071,96



1 I 2 I 3 1 4 1 5 | 6 | 7 | 8 I 9 I 10 11 12 13 14
Сметная прибыль 135740,36

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 274905,75

ВСЕГО по акту

-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2471375

* У  ̂  <у У

C&froo т У
'^ ({0 S 9  ii

Басараба А.С,



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"
Стройка: капитальный ремонт существующей кровли МКД 
Объект: МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)! номер
дата

Вид операции

Код
0322001

М-400-П-15
15 07 2015

СПРАВКА

Номер
документа

Дата

составления
1 19.08.2015

Отчетный период

с по
15.07.2015 19.08.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт существующей кровли 
МКД

1 982 845,00 1 982 845,00 1 982 845,00

Итого 1 982 845,00
Сумма Н Д С _____________ 0,00

Всего с учетом Н Д С  1 982 845,00



•\ ' I

Униф ицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Код
Форма по О КУД 0322005

Инвестор -
Заказчик - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущ ества в МКД» 
П одрядчик (Субподрядчик) - О О О  "Ю Г-СТРО Й-СЕРВИС"

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Стройка - капитальный ремонт сущ ествую щ ей кровли 
О бъект - МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-400-П-15

дата 15.07.2015
Вид операции

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМ КЕ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ за июль-август 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт сущ ествующ ей кровли 
О снование - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
С метная (договорная) стоимость в соответствии с  договором подряда (суб п о д р я д а ):______________________________________________________ 1982,845 тыс. руб.
С редства на оплату т р у д а    304,024 тыс. руб.
Сметная труд оем кость    2699,6 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
дк

у

ПО
З. 

по
 

см
ет

е

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Капитальны й ремонт кровли

1 1 ТЕР12-01-009-01 Разборка желобов: настенных 100 м желобов 1,62 659,71 253,93 1068,73 657,36 411,37
405,78 15,34 24,85

2 2 ТЕРр58-17-3 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 100 м2 покрытия 8,28 63,46 0,61 525,45 520,4 5,05
асбестоцементных листов. кровли 62,85

3 3 ТЕРр58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена 1 шт. 22 134,8 33,62 72,18 2965,6 638 739,64 1587,96
концов деревянных стропильных с установкой стоек под 29

4 4 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 100 м2 кровли 8,9 150,49 53,77 1339,36 860,81 478,55
обрешетки из брусков с прозорами 96,72 4,78 42,54

5 ' 5 ТЕР10-01-002-01 Установка сгропильной системы 1 м3 древесины в 1,5 2353,74 43,69 2349,37 3830,61 241,02 65,54 3524,05
конструкции 160,68 1,56 2,34

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 19.08.2015 15.07.2015 19.08.2015



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 6 ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 

кровлю: из листовой стали
100 м2 8,9 2439,84 31,31 2272,32 21714,58 1212,27 278,66 20223,65

136,21 3,32 29,55

7 7 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли составом "АТТИК”

100 м2 
обрабатываемой

10,7 420,57 97,73 17,57 4500,1 3266,39 1045,71 188
305,27

8 8 Прайс лист Огнезащитный состав "Негорин 708“ для древесины кг 321 18,6 18,6 5970,6 5970,6

9 9 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 
поверхности

8,9 628,51 23,9 503,8 5593,74 897,21 212,71 4483,82
100,81

10 10 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Гидроизоляция "Ютафол Д" рулон 75 м2 м2 979 3,58 3,58 3504,82 3504,82

11 11 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 8,9 1050,2 138,78 625,7 9346,78 2542,91 1235,14 5568,73
285,72 8,21 73,07

12 12 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)

м2 979 64,87 64,87 63507,73 63507,73

13 13 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Конек (ребро) полиэстер матовый стальной бархат 0,5 мм 
(темно зелёный) 2м

м 96 40,94 40,94 3930,24 3930,24

14 14 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Капельник СП 180/ПЭ-01 шт. 81 30,69 30,69 2485,89 2485,89

15 15 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатели)

100 м плинтуса 1,5 148,79 17,71 35,72 223,19 143,04 26,57 53,58
95,36

16 16 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Снегозадержатель большой Н-312 длина 2 м полиэстер 
матовый стальной бархат

шт. 75 80,61 80,61 6045,75 6045,75

17 17 ТЕРм38-01-006-08 Изготовление конструкций металлической обрешетки 
вручную (мелких деталей)

1 т конструкций 1,1 3011,56 1806,71 223,35 3312,72 1079,65 1987,38 245,69
981,5 11,38 12,52

18 18 Прайс лист "Мир 
кровли"

Профиль крепежный шляпный 50x20*3000 мм шт. 110 39,31 39,31 4324,1 4324,1

19 19 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного 
профиля (обшивка вентканалов)

100 м2 обрешетки 1,13 782,65 114,21 108 884,39 633,3 129,06 122,03
560,44 3,01 3,4

20 20 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности

100 м2 кровли 1,13 1050,2 138,78 625,7 1186,73 322,86 156,82 707,05
285,72 8,21 9,28

21 21 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)

м2 124,3 64,87 64,87 8063,34 8063,34

22 22 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка примыкания Н-250 дл. 2м Полиэстер матовый 
стальной бархат 0,5 мм

м 120 32,75 32,75 3930 3930

23 23 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 340,33 0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04
13,2

24 24 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 48 171,16 0,96 163,57 8215,68 318,24 46,08 7851,36
6,63

25 25 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 1,56 280,03 28,14 37,05 436,85 335,15 43,9 57,8
214,84 1,66 2,59

26 26 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Желоб водосточный фигурный 3 м 166*1,05/3= 58 шт. шт. 58 58,99 58,99 3421,42 3421,42

27 27 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Кронштейн желоба длинный Полиэстер матовый шт. 208 27,82 27,82 5786,56 5786,56

28 28 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Угол желоба наружный шт. 4 87,37 87,37 349,48 349,48

29 29 ТЕРр58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 100 шт. 1.2 252,04 0,96 3,49 302,45 297,11 1,15 4.19
247,59

30 30 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Кронштейн трубы Полиэстер матовый шт. 120 19,56 19,56 2347,2 :: 147,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31 31 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 

или подмостей
100 м 2,1 5569,01 12,43 5304,87 11694,92 528,59 26,1 11140,23

251,71

32 32 ТЕРр58-10-3 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и 
подмостей

100 шт. 0,42 446,63 7,65 1,9 187,58 183,57 3,21 0,8
437,08

33 33 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Колено трубы (гофр) полиэстер матовый шт. 42 38,95 38,95 1635,9 1635,9

34 34 ТЕРр58-10-6 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или 
подмостей

100 шт. 0,14 5928,75 7,65 5557,9 830,03 50,85 1,07 778,11
363,2

35 35 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (замена 
водосточной системы)

маш.-ч 111,55 117,83 117,83 13143,94 13143,94
7,73 862,28

Слуховые окна (2шт)
36 44 ТЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 100 окон 0,02 1984,19 10,86 39,68 39,47 0,21

1973,33

Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли 1771076,08

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 210730,1 14926,6 20049,38 175754,12

1062,42

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1423618,61 293578,69 193270,47 936769,45
10445,16

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; 5246,4 2238,99 3007,41

Э М И ,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1,11, 19-20, 23-25, 2-4, 6, 29, 31-32, 34,44, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 7, 9, 15, 18, 17) 159,36
MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; Э М И ,25; ЗПМ=1,25; 6393,41 1641,49 4751,9

Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11, 19-20, 23-25, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 7, 9, 15, 18) 281,12
Индекс изменения сметной стоимости строительства РА на 1 квартал 2015 года ( многоквартирные жилые дома панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95; ЗПМ=6,95; МАТ=5,33; ТЗМ=6,95 1201248,7 274771,58 165461,77 761015,34

(Поз. 1,11, 19-20, 23-25, 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44, 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35, 7, 9, 15, 18, 17) 8942,26

Накладные расходы 225943,04

В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 19481,46) (Поз. 17) 9246,02

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 78325,36) (Поз. 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44) 51943,03

90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 2953,1) (Поз. 15, 18) 1911,22

100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 85954,28) (Поз. 7, 9) 61809,72
118°/о*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 13613,78) (Поз. 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35) 11551,81

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 103695,87) (Поз. 1,11, 19-20, 23-25) 89481,24

Сметная прибыль 121514,43

В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 13613,78) (Поз. 5, 8, 10, 12-14, 16, 21-22, 26-28, 30, 33, 35) 5248,93

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 78325,36) (Поз. 2-4, 6, 29, 31-32, 34, 44) 36656,27

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 103695,87) (Поз. 1,11, 19-20, 23-25) 41250,22

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 85954,28) (Поз. 7, 9) 36822,81

85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 2953,1) (Поз. 15, 18) 1536,2

Итоги по акту:
Итого 1771076,08

В том числе:
Материалы 936769,45

Машины и механизмы 193270,47

ФОТ 304023,85

Накладные расходы 225943,04



1 1 2 I 3 1 4 1 5 | 6 I 7 | 8 I 9 I 10 11 12 13 14
Сметная прибыль 121514,43

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 211770,61

ВСЕГО по акту 1982845



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"
Стройка: капитальный ремонт существующей кровли МКД 
Объект: МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер

документа

Дата

составления
4 06.11.2015

номер М-400-П-15
дата 15 07 2015

Вид операции

Отчетный период
с по

20.08.2015 30.10.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт существующей кровли 
МКД

488 530,00 488 530,00 488 530,00

Итого 
Сумма НДС 

ВС6Г0 С УЧ0ТОМ НДС

488 530,00
0,00

488 530,00

Заказчик (генподряд0

М П

Подрядчик (субподрядчик)

м п

М. Пшигонов

Д. Ляфишев



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Код
Форма по ОКУД 0322005

Инвестор -
Заказчик - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД» 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Стройка - капитальный ремонт существующей кровли 
Объект - МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-400-П-15

дата 15.07.2015
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

4 06.11.2015 20.08.2015 30.10.2015

АКТ
(окончательный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-октябрь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт существующей кровли 
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  488,530 тыс. руб.
Средства на оплату труда   36,753 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________________________________________________________________________236,98 чел.час

Номера

О босно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоим ость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
дк

у

ПО
З.

 п
о 

см
ет

е

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Капитальны й ремонт кровли

1 36 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,5 125,54 59,36 18,76 188,31 71,13 89,04 28,14
47,42 3,01 4,52

2 37 Прайс лист "Мир 
Кровли"

Ограждение кровельное 0,650x2000 мм шт. 75 178,87 178,87 13415,25 13415,25

3 38 ТЕР10-01-008-05 Устройство: карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом проемов) 
и развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,92 6526,43 89,24 5459,07 6004,32 899,87 82,1 5022,35

978,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 39 ТЕР10-01-022-06 Подшивка карнизов: профнастилом по дереву 100 м2 потолка 0,62 173,61 10,51 107,64 101,12 6,52

163,1

5 40 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил С-8 полиэстер матовый стальной бархат 0,5 мм м2 68,2 56,76 56,76 3871,03 3871,03

6 41 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка карнизная дл. 2м, м 141,75 32,75 32,75 4642,31 4642,31

7 42 Прайс лист "Мир 
Кровли"

Саморез 4,8x35 мм шт. 1530 0,28 0,28 428,4 428,4

8 43 ТСЭМ-031002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м (устройство 
карнизов)

маш.-ч 147 117,83 117,83 17321,01 17321,01
7,73 1136,31

Слуховые окна (2шт)
9 45 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 2 394,37 25,57 323,45 788,74 90,7 51,14 646,9

45,35 1,14 2,28

10 46 ТССЦ-203-0252 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2 м2 1,5 211,35 211,35 317,03 317,03

11 47 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: 
средней сложности (обшивка слуховых окон)

100 м2 кровли 0,108 1050,2 138,78 625,7 113,42 30,86 14,99 67,57
285,72 8,21 0,89

12 48 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Профнастил КС-21 полиэстер 0,5 мм матовый стальной 
бархат(тёмно зелёный)

м2 11,88 64,87 64,87 770,66 770,66

13 49 Прайс лист 
"Кровельный центр"

Планка примыкания дл. 2м, м 45 32,75 32,75 1473,75 1473,75

14 50 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли составом "АТТИК"

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,108 420,57 97,73 17,57 45,42 32,97 10,55 1,9

305,27

15 51 Прайс лист Огнезащитный состав Вупротек-2 для древесины кг 3,24 10,33 10,33 33,47 33,47

16 52 ФССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 28,33 42,98 42,98 1217,62 1217,62

17 53 ФССЦпг03-21-01-010
(прим.)

Перевозка строительного мусора автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 10 
км

1 т груза 28,33 11,42 11,42 323,53 323,53

Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли 425395,03

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 51061,91 1226,65 19116,5 30718,76

1144

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 380040,1 25323,32 190985,79 163730,99
11429,34

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; 3051,47 184 2867,48

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 36, 47, 37-43, 45-46, 48-49, 51, 50, 52-53) 171,6

МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 5707,6 211,6 5495,99

Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36, 47, 37-43, 45-46, 48-49, 51, 50, 52-53) 328,9

Индекс изменения сметной стоимости строительства РА на 1 квартал 2015 года ( многоквартирные жилые дома панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95; ЗПМ=6,95; МАТ=5,33; ТЗМ=6,95 320219,12 23701,07 163505,82 133012,23

(Поз. 36, 47, 37-43, 45-46, 48-49, 51, 50, 52-53) 9784,83

Накладные расходы 31128,98

В том числе, справочно:
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 680,75) (Поз. 50) 489,53

118%*(0,9*0,85*0,Э4) ФОТ (от 33912,36) (Поз. 37-43, 45-46, 48-49, 51) 28775,93

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 2159,55) (Поз. 36, 47) 1863,52



1 1 2 | 3 I 4 1 5 | 6 I 7 I 8 I 9 I 10 11 12 13 14
Сметная прибыль 14225,95
В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 33912,36) (Поз. 37-43, 45-46, 48-49, 51) 13075,25
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 2159,55) (Поз. 36, 47) 859,07
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 680,75) (Поз. 50) 291,63

1тоги по акту:
Кровли 6377,5

Деревянные конструкции 402043,03

Теплоизоляционные работы 1577,4
Погрузо-разгрузочные работы 12164,79
Перевозка грузов автотранспортом 3232,31
Итого 425395,03

В том числе:
Материалы 163730,99
Машины и механизмы 190985,79
ФОТ 36752,66
Накладные расходы 31128,98
Сметная прибыль 14225,95

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 63135,11
ВСЕГО по акту

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

488530


