
НО "АР фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "ООО "АГНУС"" И Договоры Равно "Те-ЗЗ-П-16 от 04.07.2016"

ООО "АГНУС" 
Те-ЗЗ-П-16 от
04.07.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000475 от
08.07.2016 12:28:21

02.09.2016

Период Документ

Сальдо на начало
08.07.2016 Списание с

расчетного счета 
0000-000475 от
08.07.2016 12:28:21 
Аванс 30% за 
капремонт, corn 
дог. Те-ЗЗ-П-16 от
04.07.2016 по 
адресу: пгт.
Тлюстенхабль, ул.
Ленина 36 по вх.д.
395 от 08.07.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000272 от
02.09.2016 11:06:58 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
02.09.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000706 от
04.10.2016 15:24:06 
Окончат, расчет за 
капремонт, согл 
дог. Те-ЗЗ-П-16 от
04.07.2016 по 
адресу: пгт.
Тлюстенхабль, ул.
Ленина 36 по вх.д.
649 от 04.10.2016

Обороты за период и сальдо на конец

Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет

04.10.2016

Счет Счет

Взносы от
собственников за
капитальный
ремонт
<...>Прочие
расходы

ООО "АГНУС" 
Те-ЗЗ-П-16 от
04.07.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000706 от
04.10.2016 15:24:06

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
пгт. Тлюстенхабль,
ул. Ленина 36

ООО "АГНУС" 86.03 
Те-ЗЗ-П-16 от
04.07.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000272 от
02.09.2016 11:06:58 
40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
пгт. Тлюстенхабль,
ул. Ленина 36

73 440,67 55.04.1

60.01.1

171 361,58 55.04.1

244 802,25

Кредит Текущее сальдо

0,00
Д 73 440,67

244 802,25 К 171361,58

244 802,25 0,00



Продавец: ООО "АГНУС"
Адрес: 385228, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, рп Тлюстенхабль, ул Кубанская, д 4  
ИНН: 0106011958
Расчетный счет: 40702810012010000062 
Кор. счет: 30101810200000000745 
БИК: 047908745
Банк: АДЫГЕЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. МАЙКОП
Грузоотправитель: ; 385228, у. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 4

Покупатель: НО "АР ФОН КАПРЕМОНТА МКД"
Адрес: 385000, респ Адр/i ч, г Майкоп, пер Профсоюзный, 15А 
ИНН: 0105981008/
КПП: 01050^06(1’
Расчетный 01000016238
Кор. счет: 301ХУ 
БИК: 0460К56С 7
Банк: ЮГО-ЗА Кк  ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Счет №12 от 08.07.2016

№ Наименование Ед.
изм

Кол-во Цена Сумма

1 Авнсовый платеж (30%) согласно договора 
ТЕ-ЗЗ-П-16 от 04.07.2016 г. за работы по 
капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома: РА, п.Тлюстенхабль, ул. 
Ленина № 36

1 73.440,67р. 73.440,67р.

Итого: 1 73.440,67р.

Сумма прописью: Семьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 67 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия ~ Ловпаче И. Б.

(|*| “ А Г Н У С ”  |$|!
;•* \ ИНН 010S0H 953 j xj j

Бухгалтер Ловпаче И. Б.



Стр. 1 из 1

08.07.2016 

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 395

08.07.2016 

Списано со сч. плат.

08.07.2016
Дата

0401060

электронно 
Вид платежа

Сумма
прописью

Семьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 67 копеек

ИНН 0105981008 КПП
НО "АР фонд капремонта МКД"

Сумма 73440-67

С ч .№ 40604810401000016238

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 

Сч. №

046015602

30101810600000000602

Банк Плательщика
АДЫГЕЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 
Г. МАЙКОП

БИК 047908745

Сч. № 30101810200000000745

Банк Получателя

ИНН 0106011958
ООО "АГНУС"

КПП 010701001 Сч. № 40702810012010000062

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код Рез. поле

Аванс 30% за капремонт, согл дог. Те-ЗЗ-П-16 от 04.07.2016 по адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина 36 
Сумма 73440-67 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
08.07.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 04.10.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


04.10.2016 

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 649

04.10.2016 
Списано со сч. плат.

04.10.2016
Дата

0401060

итр. 1 из i

электронно 
Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят один рубль 58 копеек

ИНН 0105981008 КПП
НО "АР фонд капремонта МКД"

Сумма 171361-58

С ч .№ 40604810401000016238

Плательщик
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 

Сч. №

046015602

30101810600000000602

Банк Плательщика
АДЫГЕЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 
Г. МАЙКОП

БИК 047908745

Сч. № 30101810200000000745

Банк Получателя

ИНН 0106011958
ООО "АГНУС"

КПП 010701001 Сч. № 40702810012010000062

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код Рез. поле

Окончат, расчет за капремонт, согл дог. Те-ЗЗ-П-16 от 04.07.2016 по адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина 36 
Сумма 171361-58 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
04.10.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 04.10.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Республика Адыгея, МО "Теучежский район", п.г.т.Тлюстенхабль, ул. Л
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

онта МКД" 
Р.М.Пшигонов 

2016 г.

на утепление фасада____________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ________________________244802,25 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 28,655 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________210,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. • 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

100 м2 0,039
3,9/100

1439,25 1121,21 318,04 80,42 56,13 43,73 12,4 3.14' 172,76 6,74 7.74 0,3

2 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02 969,04 843,18 125,86 18,49 19,38 16,86 2,52 0,37 128,73 2,57 2,15 0,04

3 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02 1418,79 1152,9 265,89 30.69 28,38 23,06 5,32 0,61 179,3' 3,59 3,97 0,08

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 5716,84 19,35 11,93

Страница 1



I ранд-CM t IA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р а з д е л  2. О к н а

4 TEP 10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,022
2,2/100

8570,69 1198,67 475,83 18,29 188,56 26,37 10,47 0.4 170,75 3,76 1,76 0,04

5 ТС С Ц -203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
N9937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 2,2 1082,54 2381,59

6 ТЕ Р 10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

100 м2 
проемов

0,042
4,2/100

10662,02 1516,88 558,85 18,29 447,8 63,71 23,47 0,77 216,08' 9Д? 1,76 0,07

7 ТС С Ц -203-
0961
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, 
с поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 2 м2

м2 4,2 1599,29 6717,02

8 ТЕ Р15-01-
070-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
104,23 = 204,43 - 2,1 х 38,27 -0 ,6 6 х  30,04

1 м2
проемов

6,4 104,23 11,55' 0,38 667,07 73,92 2,43 1,55’ 9,92'

9 ТЕРр61-7-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки откосов внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,0232
2,32/100

5623,92 2758,03 47,66 12,05 130,47 63,99 1,11 0,28' 383,06 8,89 1.16 0,03

10 ТЕР 15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,0232
2,32/100

52,11 50,57 1,37 0,1 1,21 1,17 0,03 6,55 0,15 0,01
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I ранд- u v it iA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 0,3 24,35 7,31

12 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0232
2,32/100

1409,68 308,88 15,16 0,21 32,7 7,17 0,35 42,9 1 0,02'

Итого по разделу 2 Окна 71941,52 49,21 3,98

Р а з д е л  3. Д в е р и

13 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 
проема

5,8 64,16 19,1 19,18 372,13 110,78 111,24 2,4 13,92

14 П райс-лист Входная дверь (двупольная) шт 2 3466,87
22500/1,10/5,5 6933,74

15 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля

100 м 
плинтуса

0,084
8,4/100

148,79 95,36 17,71 12,5 8,01 1,49 12,8 1,08

16 ТЕРр61-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором: с 
лестниц

100 м2 
отремонт 
ированно 

й
поверхно

сти

0,0392
3,92/100

5716,28 2898,05 224,08 113,6 389 15,25

17 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,0392
3,92/100

52,11 50,57 1,37 0,1 2,04' 1,98 0,05 6,55 0,26 0,01'

18 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 0,5 24,35 12,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по штукатурке стен

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0392
3,92/100

1409,68 308,88 15,16 0,21 55,26 12,11 0,59 0,01 42,9 1,68 0,02

Итого по разделу 3 Двери 57754,61 52,11

Р а з д е л  4 . К р ы л ь ц а

Ступени

20 ТЕР01-02-
058-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м,группа грунтов 3
(Прил. 1.12 п.3.185 Разработка и обратная засыпка 
вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 
3 группы ОЗП=1,2; Т3=1,2)

100 м3 
грунта

0,052 3087,43 3087,43 160,55 160,55 493,2' 25,65

21 ТЕР01-02-
061-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,013 585,14 585,14 7,61 7,61 97,2 1,26

22 ТЕР01-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 
уплотнен 

ного 
грунта

0,013 294,41 85,71 208,7 23,5 3,83 1,11 2,72 0,31' 12,53 0,16 3,04 0,04

23 ТССЦпгОЗ-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

1 т груза 3,94 8,66 8,66 34,12 34,12

24 ТЕР08-01-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

1 м3
основани

я

0,863 268,33 15,72 38,85 4,27 231,57 13,57 33,53 3,69 2,4 2,07 0,54 0,47

25 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство бетонной подготовки
6 163,11 = 66 525,69 - 102x591,79

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,004 6163,11 1126,8 2190,37 187,02 24,65 4,51 8,76 0,75 180 0,72 18 0,07
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■ Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ -401-
0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,408 674,36 275,14

27 ТЕР06-01-
001-16
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских 
5 737,38 = 115 727,71 -8 ,1  х 5 128,74 - 101,5x674,36

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,028
2,8/100

5737,38 1509,31 3406,6 282,93 160,65 42,26 95,38 7,92 220,66' 6,18 27,31 0,76

28 ТССЦ -401-
0009
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 2,842 798,22 2268,54

29 ТССЦ -204-
0069
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Арматурные сетки сварные т 0,2268 5899,67 1338,05

30 ТЕР06-01-
001-16
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство бетонных бордюров 
5 737,38= 115 727,71 -8 ,1  х 5 128,74-101,5 x 674,36

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,012 5737,38 1509,31 3406,6 282,93 68,85 18,11 40,88 3,4 220,66 2,65 27,31 0,33

31 ТССЦ -401-
0009
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 1,218 798,22 972,23

Навес

32 ТЕРр51-4-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Рытье ям для установки стоек и столбов 
глубиной: 0,7 м

100 ям 0,00448
0,448/100

3506,97 3506,97 15,71 15,71 554,9 2,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 TEP06-01-
001-13
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 
12 264,56 = 71 664,26- 102 x 582,35

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,00448
0,448/100

12264,56 4092,1 2387,94 192,72 54,95 18,33 10,7 0,86 598,26 2,68 18,62 0,08

34 ТССЦ-401-
0009
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 0,457 798,22' 364,79

35 ТЕР09-03-
012-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Монтаж опорных стоек 1 т
конструк

ций

0,05517
55,17/1000

538,04 47,45 333,89 22,99 29,68 2,62 18,42 1,27 6,59 0,36 2,09' 0,12

36 ТССЦ-103-
1567
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером 50x50 мм, толщина 
стенки 2,5 мм

т 0,0552 5977,78 329,97

37 ТЕР09-03-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Монтаж прогонов 1 т
конструк

ций

0,19182
191,82/1000

551,47 110,85 330,54 17,27 105,78 21,26 63,4 з,зт 15,79 ш 1,56 0,3

38 ТССЦ-103-
1560
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером 25x25 мм, толщина 
стенки 2 мм

т 0,1918 5977,78 1146,54

39 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,01
10/1000

226,09 45,4 6,74 0,08 2,26 0,45 0,07 5,31 0,05 0,01
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Гранд-СМЕТА
Г 1

40
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0.1
10/100

853,16 55,76 9,6 0,16 85,32 5,58 0,96 0,02 7,66 0,77 0,02

41 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля 
785,51 = 7 833,45 - 122 х 57,77

100 м2 
кровли

0,16
16/100

785,51 267,01 138,78 8,21 125,68 42,72 22,2 1.31' 38,53 6,16 0,79' 0,13

42 ФССЦ-101-
7315
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для торцов длиной 2000 мм

шт. 6 80,2 
84,42’0.95

481,2

43 ФССЦ-101-
7316
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт. 2.7 117,15
123.32Ю.95

316,31

44 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 17.6
164,1

64,07 1127,63

45 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Облицовка боковыхстен стальным 
профилированным листом

100 м2 0,118
11,8/100

283,18 231,71 40.05 1.25 33,42 27,34 4,73 0,15 32,59 3,85 0.1'2 0,01

46 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер 08-1150-0,5

м2 12.98
11.8 4 .1

55,97 726,49

47 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных
242,98 = 5 512,93 - 0,0038 х 9 749,94 - 0,169 х 8 075,81 - 
0 ,452x8  557,72

100 м 
желобов

0,06
6/100

242,98 214,84 28,14 1,66 14,58 12,89 1,69 оТ 31,41 1,88 0,16 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ТССЦ-301-
5826
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 
120x86x3000 мм

шт. 2 129,1 258,2

49 ТССЦ-301-
5827
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 6 22,98 137,88

50 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 16 6,15 98,4

Итого по разделу 4 Крыльца 84591,48 89,96' 65,87

Раздел 5. Разные работы

51 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 0,99 46,76 46,29

52 ТССЦпгОЗ-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

1 т груза 0,99 8,66 8,66 8,57 8,57

Итого по разделу 5 Разные работы 141,42

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 29344,99 961,08 517,6 28,67 137,85 2,88

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 187792,19 27841,14 6060,04 813,76 210,62 81,78

В том числе, справочно:

Индекс перевода в текущие цены 3 квартала 2016г. (ТЕР-2001 РА. МКД кирпичный ОЗП=18,92; ЭМ=7,4; ЗПМ=18,92; МАТ=5,53; 
ТЗМ=18,92 (Поз. 1-4, 6, 5, 7-8, 10-11, 50, 17-18, 12, 19, 9, 16, 13-15, 36, 38, 46, 35, 37, 45, 20-23, 52, 24-31, 34, 33, 32, 39-41, 47, 42-

146559,9 17222,55 3312,64 513,77 51,6096

МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 17-19, 13-15)

586,85 377,11 209,74 0,05 2,541

МДС35 пр.1 т.З п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; 
ТЗМ=1,5 (Поз. 1-4, 6, 8, 10-11, 50, 17-18, 12, 19, 9, 16, 13-15, 35, 37, 45, 20-23, 52, 24-31, 34, 33, 32, 39-41, 47)

11300,45 9280,37 2020 271,25 70,195 27,25

Накладные расходы 20578,9

В том числе,справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
75%*(0,94*0,85) ФОТ (от 445,85) (Поз. 32) 267,18

79%*(0,94*0,85) ФОТ (от 5047,95) (Поз. 9, 16) 3186,32

80%*(0,94*0,85) ФОТ (от 215,97) (Поз. 21) 138,05

80%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 4556,42) (Поз. 20) 2621,22

82%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1160,75) (Поз. 2-3) 760,5

90%*(0,94*0,85) ФОТ (от 261,42) (Поз. 14-15, 36, 38, 46) 187,99

90%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 1759,57) (Поз. 35, 37, 45, 39-40) 1138,78

90%*0,95 * (0,94*0,85) ФОТ (от 3615,53) (Поз. 13) 2470,09

95%*(0,94*0,85) ФОТ (от 40,31) (Поз. 22) 30,6

105%*(0,94*0,85) ФОТ (от 4379,51) (Поз. 8, 10-11, 17-18, 50, 25-31, 34) 3674,19

105%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 1143,7) (Поз. 12, 19, 33) 863,56

110%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1330,18) (Поз. 1) 1169,1

118%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 2589,68) (Поз. 4, 6) 2197,44

120%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 1618,23) (Поз. 41, 47) 1396,4

122%*(0,94*0,85) ФОТ (от 489,83) (Поз. 24) 477,48

Сметная прибыль 11774,77

В том числе, справочно:

45%*(0,9*0,8) ФОТ (от 661,82) (Поз. 21,32) 214,43

45%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 4556,42) (Поз. 20) 1254,84

50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 5088,26) (Поз. 9, 16, 22) 1831,77

55%*(0,9*0,8) ФОТ (от 2195,67) (Поз. 8, 10-11, 17-18, 50) 869,49

55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 599,09) (Поз. 12, 19) 201,65

62%*(0,9*0,8) ФОТ (от 1160,75) (Поз. 2-3) 518,16

63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 2589,68) (Поз. 4, 6) 998,48

65%*(0,9*0,8) ФОТ (от 2183,84) (Поз. 25-31, 34) 1022,04

65%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 2162,84) (Поз. 33, 41, 47) 860,38

70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 1330,18) (Поз. 1) 670,41

70%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 171,71) (Поз. 39-40) 73,56

80%*(0,9*0,8) ФОТ (от 489,83) (Поз. 24) 282,14

85%*(0,9*0,8) ФОТ (от 261,42) (Поз. 14-15, 36, 38, 46) 159,99

85%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1587,86) (Поз. 35, 37, 45) 826

85%*0,9 * (0,9*0,8) ФОТ (от 3615,53) (Поз. 13) 1991,43

Итого 220145,86 210,62 81,78

В том числе:

Материалы 153844,72

Машины и механизмы 6060,04

ФОТ 28654,9

Накладные расходы 20578,9
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Сметная прибыль 11774,77

Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10 от 06.10.2003г. (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,15 ^ -----

24656,37

ВСЕГО по смете 244802,25 210,62 81,78

И.Б.Ловпаче

^0ДЕЛ1>С!/£

^ :А.Ю.
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО "Агнус" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Теучежский район", п.г.т.Тлюстен- по ОКПО

хабль, ул. Ленина,36
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер ТЕ-ЗЗ-П-16
Объект: Утепление фасада дата 04 07 2016

Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата

составления
1 02.09. 2016

Отчетный период
с по

04.07.2016 02.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код
с начала

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 
Утепление фасада 244 802,25 244 802,25

Окончательный расчет 
от стоимости договора 
№ТЕ-33-П-16 от 04.07.2016Г 171 361,58 171 361,58 171 361,58

Аванс 30% от стоимости 
договора №ТЕ-33-П-16 от 

04.07.2016г.

73 440,67 73 440,67

Итого 171 361,58
Сумма НДС



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Агнус"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Теучежский район", п.г.т.Тлюстенхабль, ул. Ленина,36 

Объект - Утепление фасада

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100__________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер ТЕ-ЗЗ-П-16

дата 04.07.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 02.09.2016 04.07.2016 02.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- сентябрь 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ________ 244802,25 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл. . 
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы

1 1 ТЕР46-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
Ne937/nр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных без подоконных досок

100 м2 0,039 1439,25 318,04 1378,7 1241,06 137,64' 172,76 10,11

HP (1169,1 руб.): 110%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(1330,18 руб.)
СП (670,41 руб.): 7 0%*(0,9*0,8) от ФОТ 
(1330,18 руб.)

1121,21 80,42 89,12 7,74 8,52

2 2 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,02 969,04 125,86 506,47 478,49 27,98 128,73 3,86
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
России Oft) J7.7̂ .74
№937/пр HP (320,38 руб.): 82%*(0,94*0,85) от ФОТ 

(488,99 руб.)
СП (218,29 руб.): 62%*(0,9*0,8) от ФОТ (488,99 
руб.)

843,18 18,49 10,5 2,15 1,14

3 3 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок 0,02 1418,79 265,89 713,51 654,45 59,06 179,3
5 ,3 9

HP (440,12 руб.): 82%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(671,76 руб.)
СП (299,87 руб.): 62%*(0,9*0,8) от ФОТ (671,76 
руб.)

1152,9 30,69 17,31 3,97

2 ,2 7
Р азд е л  2. О кн а

4 4 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,022 8570,69 475,83 1703,61 748,38.' 116,22 170,75'

5 ,6 4
HP (644,67 руб.): 118%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(759,74 руб.)
СП (292,93 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(759,74 руб.)

1198,67 18,29 11,36 1,76'

1 ,14
5 5 ТССЦ-203-0936

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 2,2 1082,54 13170,19

6 6 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 
проемов

0,042 10662,02 558,85 4062,84 1808,09 260,52 216,08

1 3 ,6 2
HP (1552,78 руб.): 118%*0,9* (0,94*0,85) от 
ФОТ (1829,95 руб.)
СП (705,56 руб.): 63%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(1829,95 руб.)

1516,88 18,29 21,86 1,76

1 ,9 8
7 7 ТССЦ-203-0961

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с 
поворотно-откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2

м2 4,2 1599,29 37145,12

8 8 ТЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием

1 м2 
проемов

6,4 104,23 0,38 5391,51 2097,86 26,97 1,55'

1 4 ,8 8
HP (1760 руб.): 105%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(2097,86 руб.)
СП (830,75 руб.): 55%*(0,9*0,8) от ФОТ 
(2097,86 руб.)

11,55

9 9 ТЕРр61-7-1
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14
Л(оОЧ7/пп

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

100 м2 
отремонтир 

ованной

0,0232 5623,92 47,66 2189,86 1816,04 12,32 383,06

1 3 ,3 4
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HP (1151,32 руб.): 79%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(1823,99 руб.)
СП (656,64 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ 
(1823,99 руб.)

поверхност
и

2758,03 12,05 7,95 1,16

0,86
10 10 ТЕР15-04-006-03

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,0232 52,11 1,37 33,6 33,21 0,33 6,55
0,23

HP (27,86 руб.): 105%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(33,21 руб.)
СП (13,15 руб.): 55%*{0,9*0,8) от ФОТ (33,21 
руб.)

50,57 0,1 0,01

11 11 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 0,3 24,35 40,42

12 12 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивав 

мой
поверхност

и

0,0232 1409,68 15,16 346,63 203,49 3,89' 42,9

1,5
HP (153,65 руб.): 105%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(203,49 руб.)
СП (68,49 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(203,49 руб.)

308,88 0,21 0,02'

Раздел 3. Двери

13 13 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 
проема

5.8 64,16 19,18 5989,11 3615,53 1543,47 2,4
24,02

HP (2470,09 руб.): 90%*0,95 * (0,94*0,85) от 
ФОТ (3615,53 руб.)
СП (1991,43 руб.): 85%*0,9 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(3615,53 руб.)

19,1

14 14 Прайс-лист Входная дверь (двупольная) шт 2 3466,87 38343,58

15 15 ТЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м 
плинтуса

0,084 148,79 17,71 298,7 261,42 20,69 12,8'
1,86

HP (187,99 руб.): 90%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(261,42 руб.)
СП (159,99 руб.): 85%*(0,9*0,8) от ФОТ(261,42 
руб.)

95,36

16 16 ТЕРр61-20-2
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 
откосов по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: с лестниц

100 м2 
отремонтир 

ованной 
поверхност 

и

0,0392 5716,28 3834,92 3223,97 389

22,88
HP (2035 руб.): 79%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(3223,97 руб.)
СП (1160,63 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ 
(3223,97 руб.)

2898,05

17 17 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 
покрытия

0,0392 52,11 1,37 65,37 64,62 0,69 6,55
0,45
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Г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
f O C C U U  от J l.  11. 7 4  

№937/пр
HP (54,21 руб.): 105%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(64,62 руб.)
СП (25,59 руб.): 55%*(0,9*0,8) от ФОТ (64,62 
руб.)

50,57 0,1 0,01

18 18 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 0,5 24,35 67,36

19 19 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашивав 

мой
поверхност

и

0,0392 1409,68 15,16 638,79 395,24 8,19 42,9

2,9
HP (298,7руб.): 105%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(395,6 руб.)
СП (133,16 руб.): 55%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(395,6 руб.)

308,88 0,21 0,36 0,02’

Раздел 4. Крыльца

Ступени

20 20 ТЕР01-02-058-03
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 3

100 м3 
грунта

0,052 3087,43 4556,42 4556,42 493,2'

38,48
HP (2621,22 руб.): 80%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(4556,42 руб.)
СП (1254,84 руб.): 45%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(4556,42 руб.)

3087,43

21 21 ТЕР01-02-061-02
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,013 585,14 215,97 215,97 97,2'
1,89

HP (138,05 руб.): 80%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(215,97 руб.)
СП (69,97 руб.): 45%*(0,9*0,8) от ФОТ(215,97 
руб.)

585,14

22 22 ТЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 
уплотненно 

го грунта

0,013 294,41 208,7 61,7 31,5 30,2 12,53'
0,24

HP (30,6 руб.): 95%*(0,94*0,85) от ФОТ (40,31 
руб.)
СП (14,51 руб.): 50%*(0,9*0,8) от ФОТ (40,31 
руб.)

85,71 23,5 8,81' 3,04

1,14
23 23 ТССЦпг03-21-01-

005
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 3,94 8,66 8,66 378,74 378,74

HP 0%*(0,94*0,85) от ФОТ 
СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ

24 24 ТЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

1 м3
основания

0,863 268,33 38,85 1777,41 385,11 372,18 2,4
3,11
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
России от л.т г. 74 
№937/пр HP (477,48 руб.): 122%*(0,94*0,85) от ФОТ 

(489,83 руб.)
СП (282,14 руб.): 80%*(0,9*0,8) от ФОТ (489,83 
руб.)

15,72 4,27 104,72 0,54

13,34
25 25 ТЕР06-01-001-01

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,004 6163,11 2190,37 288,16 128 97,23 180

1,08
HP (125,25 руб.): 105%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(149,29 руб.)
СП (69,87руб.): 65%*(0,9*0,8) от ФОТ (149,29 
руб.)

1126,8 187,02 21,29 18

1,98
26 26 ТССЦ-401-0006

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,408 674,36 1521,52

27 27 ТЕР06-01-001-16
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских

100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,028 5737,38 3406,6 2385,31 1199,34 1058,72 220,66

9,27
HP (1194,77 руб.): 105%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(1424,12 руб.)
СП (666,49 руб.): 65%*(0,9*0,8) от ФОТ 
(1424,12 руб.)

1509,31 282,93 224,78 27,31

21,57
28 28 ТССЦ-401-0009

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 2,842 798,22 12545,03

29 29 ТССЦ-204-0069
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Арматурные сетки сварные т 0,2268 5899,67 7399,42

30 30 ТЕР06-01-001-16
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство бетонных бордюров 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,012 5737,38 3406,6 1022,26 513,96 453,77' 220,66

3,98
HP (512,15 руб.): 105%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(610,46 руб.)
СП (285,7 руб.): 65%*(0,9*0,8) от ФОТ (610,46 
руб.)

1509,31 282,93 96,5 27,31

9,36
31 31 ТССЦ-401-0009

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 1,218 798,22 5376,43

Навес

32 32 ТЕРр51-4-2
Приказ Минстроя

Рытье ям для установки стоек и столбов 
глубиной: 0,7 м

100 ям 0,00448 3506,97 445,85 445,85 554,9
3,74
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
rocdUU Olfi '31.12.14 
№937/пр

HP (267,18 руб.): 75%*(0,94*0,85) от ФОТ 
(445,85 руб.)
СП (144,46 руб.): 45%*(0,9*0,8) от ФОТ (445,85 
руб.)

3506,97

33 33 ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,00448 12264,56 2387,94 782,31 520,2 118,77 598,26

4,02
HP (411,21 руб.): 105%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(544,61 руб.)
СП (216,65 руб.): 65%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(544,61 руб.)

4092,1 192,72 24,41 18,62'

2,27
34 34 ТССЦ-401-0009

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 0,457 798,22 2017,29

35 35 ТЕР09-03-012-12
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Монтаж опорных стоек 1 т
конструкци

й

0,05517 538,04 333,89 326,61 74,36 204,47 6,59 0,54
HP (71,46 руб.): 90%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(110,41 руб.)
СП (57,44 руб ): 85%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(110,41 руб.)

47,45 22,99 36,05 2,09

3,41
36 36 ТССЦ-103-1567

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 
Зсп/пс размером 50x50 мм, толщина стенки 2,5 
мм

т 0,0552 5977,78 1824,73

37 37 ТЕР09-03-015-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Монтаж прогонов 1 т
конструкци

й

0,19182 551,47 330,54 1423,89 603,36 703,74 15,79 4,55
HP (451,29 руб.): 90%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(697,31 руб.)
СП (362,74 руб.): 85%*0,85 *{0,9*0,8) от ФОТ 
(697,31 руб.)

110,85 17,27 93,95 1,56

8,52
38 38 ТССЦ-103-1560

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 
Зсп/пс размером 25x25 мм, толщина стенки 2 
мм

т 0,1918 5977,78 6340,37

39 39 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивав 

мой
поверхност

и

0,01 226,09 6,74 23,17 12,77 0,78 5,31
0,08

HP (8,26 руб.): 90%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(12,77 руб.)
СП (5,47руб.): 70%*0,85 *{0,9*0,8) от ФОТ 
(12,77 руб.)

45,4 0,08 0,01

40 40 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашивав 

мой
поверхност

и

0,1 853,16 9,6 604,66 158,36 10,65' 7,66'
1,16

HP (102,86 руб.): 90%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(158,93руб.)
СП (68,09 руб.): 70%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(158,93 руб.)

55,76 0,16 0,57 0,02

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

41 41 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: простая кровля

100 м2 
кровли

0,16 785,51 138,78 1794,81 1212,39 246,42 38,53
9,24

HP (1078,29 руб.): 120%*0,9 * (0,94*0,85) от 
ФОТ (1249,58 руб.)
СП (497,08 руб.): 65%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(1249,58 руб.)

267,01 8,21 37,19 0,79

3,69
42 42 ФССЦ-101-7315

Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм

шт. 6 80,2 2661,04

43 43 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России от 12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
стыков швов длиной 2000 мм

шт. 2,7 117,15 1749,19

44 44 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 17,6 64,07 6235,79

45 45 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Облицовка боковыхстен стальным 
профилированным листом

100 м2 0,118 283,18 40,05 835,88 775,91 52,5' 32,59
5,78

HP (504,92 руб.): 90%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(780,17 руб.)
СП (405,84 руб.): 85%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(780,17 руб.)

231,71 1,25 4,26 0,12

0,29
46 46 ТССЦ-101-4562

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 12,98 55,97 4017,49

47 47 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

0,06 242,98 28,14 384,59 365,82 18,77 31,41 2,82
HP (318,12 руб.): 120%*0,9 * (0,94*0,85) от ФОТ 
(368,66 руб.)
СП (146,65 руб.): 65%*0,85 * (0,9*0,8) от ФОТ 
(368,66 руб.)

214,84 1,66 2,84 0,16

0,29
48 48 ТССЦ-301-5826

Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 
мм

шт. 2 129,1 1427,85

49 49 ТССЦ-301-5827
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 6 22,98 762,48

50 50 ТССЦ-101-2404
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 16 6,15 544,15

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 5. Разные работы

51 51 ТССЦпг01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 0,99 46,76 46,29

HP 0%*(0,94*0,85) от ФОТ 
СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ

52 52 ТССЦпг03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 0,99 8,66 8,66 95,13 95,13

HP 0%*(0,94*0,85) от ФОТ 
СП 0%*(0,9*0,8) от ФОТ

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 29344,99 961,08 517,6' 137,85
28,67 2,88

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 187792,19 27841,14 6060,04 210,62
813,76 81,78

В том числе,справочно:
Индекс перевода в текущие цены 3 квартала 2016г. (ТЕР-2001 РА. МКД кирпичный ОЗП=18,92; ЭМ=7,4; ЗПМ=18,92; МАТ=5,53; ТЗМ=18,92 (Поз. 1- 

4, 6, 5, 7-8, 10-11, 50, 17-18, 12, 19, 9, 16, 13-15, 36, 38, 46, 35, 37, 45, 20-23, 52, 24-31,34, 33, 32, 39-41, 47, 42-44, 48-49)
146559,9 17222,55 3312,64

513,77 51,6096
МДС35-1\/ л.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 17-19, 13-15)
586,85 377,11 209,74 2,541

0,05
МДС35 пр.1 т.З п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-4, 6, 

8, 10-11,50, 17-18, 12, 19, 9, 16, 13-15, 35, 37, 45, 20-23, 52, 24-31, 34, 33, 32, 39-41,47)
11300,45 9280,37 2020 70,195

271,25 27,25
Накладные расходы 20578,9

В том числе, справочно:
75%*(0,94*0,85) ФОТ (от 445,85) (Поз. 32) 267,18
79%*(0,94*0,85) ФОТ (от 5047,95) (Поз. 9, 16) 3186,32
80%*(0,94*0,85) ФОТ (от 215,97) (Поз. 21) 138,05
80%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 4556,42) (Поз. 20) 2621,22
82%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1160,75) (Поз. 2-3) 760,5
90%*(0,94*0,85) ФОТ (от 261,42) (Поз. 14-15, 36, 38, 46) 187,99
90%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 1759,57) (Поз. 35, 37, 45, 39-40) 1138,78
90%*0,95 * (0,94*0,85) ФОТ (от 3615,53) (Поз. 13) 2470,09
95%*(0,94*0,85) ФОТ (от 40,31) (Поз. 22) 30,6
105%*(0,94*0,85) ФОТ (от 4379,51) (Поз. 8,10-11,17-18, 50, 25-31, 34) 3674,19
105%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 1143,7) (Поз. 12, 19, 33) 863,56
110%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1330,18) (Поз. 1) 1169,1
118%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 2589,68) (Поз. 4, 6) 2197,44
120%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 1618,23) (Поз. 41, 47) 1396,4
122%*(0,94*0,85) ФОТ (от 489,83) (Поз. 24) 477,48

Сметная прибыль 11774,77
В том числе, справочно:
45%*(0,9*0,8) ФОТ (от 661,82) (Поз. 21,32) 214,43
45%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 4556,42) (Поз. 20) 1254,84
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Гранд-СМЕТА

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 5088,26) (Поз. 9, 16, 22) 1831,77
55%*(0,9*0,8) ФОТ (от 2195,67) (Поз. 8, 10-11, 17-18, 50) 869,49
55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 599,09) (Поз. 12, 19) 201,65
62%*(0,9*0,8) ФОТ (от 1160,75) (Поз. 2-3) 518,16
63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 2589,68) (Поз. 4, 6) 998,48
65%*(0,9*0,8) ФОТ (от 2183,84) (Поз. 25-31, 34) 1022,04
65%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 2162,84) (Поз. 33, 41,47) 860,38
70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 1330,18) (Поз. 1) 670,41
70%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 171,71) (Поз. 39-40) 73,56
80%*(0,9*0,8) ФОТ (от 489,83) (Поз. 24) 282,14
85%*(0,9‘ 0,8) ФОТ (от 261,42) (Поз. 14-15, 36, 38, 46) 159,99
85%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 1587,86) (Поз. 35, 37, 45) 826
85%*0,9 * (0,9*0,8) ФОТ (от 3615,53) (Поз. 13) 1991,43
Итого 220145,86 210,62.

81 ,78
В том числе:

Материалы 153844,72
Машины и механизмы 6060,04
ФОТ 28654,9
Накладные расходы 20578,9
Сметная прибыль 11774,77

Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10 от 06.10.2003г. (153844,72+(6060,04- 
813,76)+20578,9*0,1712+11774,77*0,15)*0,15

24656,37

ВСЕГОпоакту с 244802,25 210,62
81,78

Сдал: Директос

“ А Г Н У С ”  |Ь|
ИНН 0106011958

.....),€)."Агнус"

а>̂
Проверил: Директор НО МАР фонд ка 

(должность,
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ДО ГО ВО Р ПОДРЯДА ТЕ-ЗЗ-П-16

г. Майкоп «04 » июля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице 
директора Пшигонова Руслана Меджидовича. действующего на основании Устава 
(далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«АГНУС», в лице Инвер Бамбетович Ловпаче, действующего на основании Устава 
(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь 
действующим законодательством Российской Федерации ,на основании Протокола 
оценки и сопоставления заявок от «30 » июня 2016 года заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, 
из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в 
соответствии с Договором по Капитальному ремонту (утепление) фасада М КД 
(далее - работы) многоквартирного дома (далее по тексту - объект), 

расположенного по адресу: Республика Адыгея, п.Тлюстенхабль ул.Ленина,36 в 
соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня 
предоставления Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома (или 
вида работ), подписанный всеми представителями, согласно требований к 
технической документации СНиП;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного 
многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, 
выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный 
контроль, и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) 
подтверждающие цену материалов, отображенных в отчетной документации 
(форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, 
указанном в п. 1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный 
контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту 
МКД, подписанная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, 
осуществляющим строительный контроль и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных
сетей и узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) 
поставщиками ЖКУ: !

о
1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства 

Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в



пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, 
определенные настоящим Договором.

2,Обеспечение исполнения обязательств

2.1.Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору не 
предоставляется.

3. Порядок оплаты работ
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 244 802 (двести сорок 

четыре тысячи восемьсот два) рубля 25 копеек, НДС не предусмотрен.
3.2. Указанная в пункте 3.1. стоимость работ увеличению не подлежит.
3.3. Оплата по Договору осуществляется частями:
3.3.1. Предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома указанной в пункте 3.1.в течении 7 (семи) рабочих дней с 
момента предоставления счета на оплату;

3.3.2. Дальнейший расчёт производится после предоставления 
промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не 
чаще одного раза в месяц;

3.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ 
указанной в пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 
и справки по форме КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком 
указанных документов.

4.Сроки выполнения работ
4.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных 

этапов работ по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, 
определяются графиком производства работ и поставки оборудования, 
необходимого для производства работ, разрабатываемым и представляемым 
Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость 
корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться 
только по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, 
оформленного в установленном порядке.

4.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных 
дополнительным соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не 
оплачивается.

4.4. Срок начала работ: не позднее « 04 » июля 2016 года.
4.5. Срок окончания работ: « 02 » сентября 2016 года.
4.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 

приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по 
капитальному ремонту объекта.



4.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные 
Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. Обязанности Заказчика
5.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания 

Договора Сторонами.
5.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод 

в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме

КС-3.
5.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом № 3 

настоящего Договора.
5.5. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

6. Обязанности Подрядчика
6.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию.

6.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, 
конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также 
осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при 
производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны 
соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим 
условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты 
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие 
документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых 
мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической 
безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному 
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 
земли.

6.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих 
ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и 
составления актов освидетельствования этих работ.

6.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет 
информационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, 
наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и 
Подрядчика, контактных телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется 
с представителем «Заказчика».

6.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту 
тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 
8:00 по 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут 
проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований 
законодательства РФ.



6.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использования иностранных работников.

6.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение 
или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его 
части.

6.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их 
привлечения и устранения за свой счет;

6.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами 
«Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности (уплате 
административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства 
ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного 
содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы 
штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего 
обращения;

6.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или 
прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него 
указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению 
наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны 
обнаруженными обстоятельствами.

6.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, 
нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

6.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для 
исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю 
необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 
отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их 
своевременную уборку.

6.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 
приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта.

6.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных 
этапов работ по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной 
документации (Общий журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные 
схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на качество применённых 
материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

6.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего 
Договора документацию без письменного согласия Заказчика.

6.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего 
Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, 
который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, 
перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки 
работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.



6.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 
Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в 
согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком 
этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных 
работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии 

с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным 
ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 
06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными 
применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору 
и готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по 
форме КС-2 и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде 
ГРАНД-Смета формата «.XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97- 
2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика 
организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта 
приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по 
нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей 
комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам 
работ.

7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию 
объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется 
перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан 
устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, 
указанные в акте.

7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения 
всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также 
после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по 
Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли 
вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его 
эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование 
соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об 
этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с 
даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению



безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители 
Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки 
их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, 
необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства 
таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением 
независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении 
наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую 
организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его 
обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9. Ответственность сторон
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее 
выполнение своих обязательств по Договору.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком 
или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. 
Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком 
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, 
переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе 
требовать расторжения договора субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.Z, 6.3., 6.6., 6.8.) 
Заказчик немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом 
Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого 
Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в 
одностороннем порядке.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных 
нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых 
пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.2 Договора за каждый день 
до фактического устранения нарушений.

9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от 
фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в 
отдельности.

9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что 
неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, 
пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие 
чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, 
на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственности.

10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Сторона, 
которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна 
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной 
форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

10.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие 
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

11. Порядок расторжения Договора
11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и 

потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений 
Подрядчиком условий Договора:

11.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в 
течение 10 дней с установленной в пункте 4. настоящего Договора даты начала работ.

11.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по 
Договору.

11.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в 
соответствии с пунктом 11.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее 
уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком 
указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика 
должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту 
расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в 
результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

11.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает 
стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть 
выплачена Подрядчику в течение 10 дней.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости 
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Заказчику в течение 10 дней.

В случае неисполнения обязательств в части условий п. 11.3 Договора Заказчик 
имеет право сумму понесенных им убытков, определенную согласно п. 11.3 Договора 
вычесть из суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору (если таковые 
предусмотрены Договором), либо из суммы остатка средств, предусмотренных 
условиями Договора при окончательном расчете .



11. Разрешение споров
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования 
этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена 
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения 
экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или 
причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками 
расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

12.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров 
спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту 
нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке.

12. Особые условия

13.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории 
рабочей площадки установить все временные сооружения, необходимые для 
качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все 
временные присоединения к следующим коммуникациям: водоснабжения,
электросетям.

13. Прочие условия
14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны 

уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую 

часть, являются следующие документы:
1. Сметный расчет
2. Календарный график
3. Лист согласования и подписания Договора



15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта М КД» 
Адрес: Республика Адыгея, 
г. М айкоп, пер. Профсоюзный ,15а.

И ЕН  0105981008/ КПП 010501001 
Расчетный счет: 
40604810401000016238 
Ю го-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» г. Ростов на Дону БИК 
046015602
e-mail: kaprem 01@ mail.ru____________

Подрядчик:
Общество с ограниченной 
ответственностью «АГНУС» 
Республика Адыгея, Теучежский р-н, 
пгт.Тлюстенхабль, ул.Кубанская,4 
ИНН 010601195 8/КПП 010701001 
р\с 4070281001201000062 
Адыгейский РФ ОАО 
«Россельхозбанк»
БИК 047908745

16. Подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:

Директор НО «АР фонда капремонта 
МКД»

Директор ООО «АГНУС»

И.Б.Ловпаче

mailto:kaprem01@mail.ru


Приложение №1 к Договору 
№ ТЕ-33-П-16 от «04 » июля 2016 года 

Лист согласования и подписания Договора

Технический отдел Согласовано/ наличие 
возражений

Главный инженер 
(подпись)

Дата

0\£ ШМл
J
Щм'Л .it

Бухгалтерия Согласовано/наличие
возражений

Г лавный бухгалтер 
(подпись)

Дата 0i

Ю ридический отдел Согласовано/наличие
возражений

Ю рисконсульт
(подпись)

Дата


