
н о  "АР фонд капремонта МКД"
Карточка счета 60.01.1 за 2016 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "ООО "Капитал-Строй"" И Договоры Равно "Та-68-П-16 от 01.04.2016"

Период Документ

Сальдо на начало
07.04.2016 Списание с 

расчетного счета 
0000-000191 от
07.04.2016 12:22:25 
Аванс 30% за 
капремонт согл. 
дог. Та-68-П-16 от
01.03.2016 по 
адресу: пгт. Энем, 
ул.
Коммунистическая 
19 по вх.д. 157 от
07.04.2016

13.05.2016 Списание с 
расчетного счета 
0000-000384 от
13.05.2016 11:40:32 
Промеж, платеж за 
капремонт согл. 
дог. Та-68-П-16 от
01.03.2016 по 
адресу: пгт. Энем, 
ул.
Коммунистическая 
19 по В Х .Д . 266 от
13.05.2016

15.05.2016 Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000176 от
15.05.2016 12:00:02 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
15.05.2016

31.05.2016 Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000177 от
31.05.2016 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. 1 от
31.05.2016

Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет

Взносы от 
собственников за 
капитальный 
ремонт

Взносы от 
собственников за 
капитальный 
ремонт

08.07.2016 Списание с
расчетного счета 
0000-000481 от
08.07.2016 12:29:35 
Окончат, расчет за 
капремонт согл. 
дог. Та-68-П-16 от
01.03.2016 по 
адресу: пгт. Энем, 
ул.
Коммунистическая 
19 по вх.д. 401 от
08.07.2016

Обороты за период и сальдо на конец

ООО
"Капитал-Строй" 
Та-68-П-16 от
01.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000481 от
08.07.2016 12:29:35

Счет Счет

ООО
"Капитал-Строй" 
Та-68-П-16 от
01.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000191 от
07.04.2016 12:22:25

ООО
"Капитал-Строй" 
Та-68-П-16 от
01.04.2016 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000384 от
13.05.2016 11:40:32

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
пгт. Энем, ул.
Коммунистическая
19

40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
пгт. Энем, ул.
Коммунистическая
19

290 207,99 55.04.1

Кредит Текущее сальдо

0,00
К -290 207,99

483 679,99 55.04.1 -773 887,98

ООО 86.03
"Капитал-Строй"
Та-68-П-16 от
01.04.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000176 от
15.05.2016 12:00:02 
ООО 86.03 
"Капитал-Строй"
Та-68-П-16 от
01.04.2016 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000177 от
31.05.2016 23:59:59 
40604810401000016 60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО
"СБЕРБАНК
РОССИИ"
пгт, Энем, ул.
Коммунистическая
19

60.01.1 773 887,98

60.01.1 193 471,98 К 193 471,98

193 471,98 55.04.1

367 359,96 967 359,96 0,00



ООО "Капитал-Строй"

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 0107016363
Получатель 
О О О  "Капитал-Стро^

КПП 010701001

Сч. № 40702810200100008167
Банк получатёля / _ V  
ПАО АК^'№ §даци^'^М а1|1Коп п. Энем

БИК
Сч. №

047908700
30101810300000000700

ЧЕТ № 2 ОТ 12 Мая 2016 Г.

Плательщик: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме"
Грузополучатель; Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме"

№ Наименование
товара

Единица
изме­
рения

Коли­
чество Цена Сумма

1 Промежуточный платеж по капитальному 
ремонту дома № 19 по ул. 
Коммунистическая в п.Энем, согласно 
Договора подряда № Та-68 -П -16  от 
01.03.2016г. руб. 483679-99 483679-99

Итого: 483679-99
Без налога (Н ДС). -

В сего  к оплате: 483679-99

Всего наименований 1, на сумму 483 '679 .99
Четыреста восемьдесят три тысячи щйетьсот семьдесят девять рублей 99 копеек

Руководитель

Главный бух1

(Г и ш С .Н .)  

(Неужрокова М.Б.)



Стр. 1 из 1

13.05.2016 13.05.2016

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 266

Списано со сч. плат.

13.05.2016 электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа

Четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 99 копеек

0401060

ИНН 0105981008
НО "АР фонд капремонта МКД"

КПП

Плательщик
Ю г о -з а п а д н ы й  б а н к  п а о  С б е р б а н к
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

483679-99

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 
Г. МАЙКОП

Банк Получателя

ЙНН 0107016363
ООО "Капитал-Строй"

КПП 010701001

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

047908700

30101810300000000700

40702810200100008167

Вид СП. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Промеж, платеж за капремонт согл. дог. Та-68-П-16 от 01.03.2016 по адресу: пгт. Энем, ул. Коммунистическая 19 
Сумма 483679-99 
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Отметки БанкаПодписи

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
13.05.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml 13.05.2016

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wml/bird/printPrev.zhtml


ООО "Капитал-Строй"

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 0107016363 КПП 010701001

Сч. № 40702810200100008167

Получатель
О О О  "Капитал-Строй"
Банк получателя ,
ПАО АКБ "Новация" г. 1у1айдоп п. Энем

БИК 047908700
30101810300000000700Сч. №

СЧЕТ № 3 ОТ 06 Июня 2016 г.

П л а те л ы 4 й О  QW«K6MrSJ^4ecKan организация "Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта o6i4ero имущества в многоквартирном доме"
Грузопол^а18^ь: Некоммерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме"

№ Наименование
товара

Единица
изме­
рения

Коли­
чество Цена Сумма

1 Окончательный расчет по договору 
подряда № Та-68 -П -16  от 01 .03.2016г. за 
выполненные работы по капитальному 
ремонту дома № 19 по ул. 
Коммунистическая в п.Энем руб. 193471-98 193471-98

Итого: 
Без налога (Н ДС). 

В сего  к оплате:

193471-98
-

193471-98

Всего наименований 1, на сумму 193'47 
Сто д евяносто три

Руководитель пр

Главный бухгалт

м ьдесят один рубль 98 копеек

/ _ (Г и ш  С.Н.)

(Неужрокова М.Б.)



ООО "Капитал-Строй"
1 /

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 0107016363 КПП 010701001
Получатель
О О О  "Капитал-Строй" Сч. № 40702810200100008167
Банк получателя БИК 047908700
ПАО АКБ "Новация" г. Майкоп п. Энем Сч. № 30101810300000000700

СЧЕТ № 1 от 04 Апреля 2016 г.

,л

Плательщик: Иёкоимерческа
ремонта общего и ш ь ^ с т ^ а  в 
Грузополучатель: Н ^ р л |)^ р ч  
ремонта общего и

/

[О ргани зац и я "Адыгейский республиканский фонд капитального 

1 организация "Адыгейский республиканский фонд капитального

№
Единица

изме­
рения

Коли­
чество

Цена Сумма

Аванс в р а з1 ^ в а 3 0 %  
выполненных д ^ и т е /  
ремонту дема № 19 по^ 
Коммунистическая в п.С 
Договора № Т а-68-П -16  от'^

ости 
от по кап.

согласно
'1.03.2016г. руб. 290207-99 290207-99

Итого: 
Без налога (НДС). 

Всего к оплате:

290207-99

290207-99

Всего наименований 1, на сумму 290 '207 .99 /^  

Двести девяносто тусяы_двести ceiy î î

Руководител

Главный бу:

(Г и ш С .Н .) 

(Неужрокова М.Б.)



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата F
от 11.11.99 № 100

Форма ПО ОКУД 
по ОКПО

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО 
общего имущества в МКД"
Подрядчик; ООО "Капитал-Строй"
Стройка: капитальный ремонт существующей кровли МКД 
Объект: МКД № 19 по ул. Коммунистическая, пгт. Энем, РА

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

по ОКПО

Вид операции

Код
0322001

номер Та-68-П-16
дата 01 04 2016

Номер Дата Отчетный период

документ составления с по

СПРАВКА 1 31.05.2016г. 01.04.2016 1 31.05.2016г.

0  СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых комплексов,
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

этапов, объектов, видов выполненных 
работ, оборудования,затрат

Код с начала 
проведения 

работ

с начала 
года

в том числе за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость работ в том числе: 
капитальный ремонт существующей 
кровли МКД по договору № Та-68-П-16 
ОТ01.03.2016Г

967 359,96 967 359,96

2

Окончательный расчет от 
стоимости капитального ремонта 
существующей кровли МКД по 
договору № Та-68-П-16 от 01 .03.2016г

193 471,98 193471,98

193 471,98

3

Промежуточный расчет от стоимости 
капитального ремонта существующей 
кровли МКД по договору № Та-68-П-16 
от01.03 .2016г

483 679,99 483 679,99

4

Авансовый платеж стоимости 
капитального ремонта существующей 
кровли МКД по договору № Та-68-П-16 
от 01.03.2016г

290 207,99 290 207,99

Итого 193 471,98
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 193 471,98

З а к а ^ ^  ж н  подф яд'^^ГВ^ р. м. Пшигонов

Подрядчик Гиш С. Н



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 

по ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал-Строй"
Стройка - капитальный ремонт существующей кровли МКД
Объект - МКД № 19 по ул. Коммунистическая, пгт. Энем, Тахтамукйский район, РА

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер

дата
Вид операции

Номер документа

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 31.05.2016г.

1

Дата составления

31.05.2016г.

Код
0322005

Та-68-П-16
01.04.2016

Отчетный период

01.04.2016Г

по
31.05.2016г.

на капитальный ремонт существующей кровли МКД

Основание: Программа капитального ремонта МКД
Сметная стоимость строительньгх работ__________
Средства на оплату труда_________________________
Сметная трудоемкость____________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

___________________________________193471,98 руб.
______________________________________ 13204 руб.
_______________________________________ 94,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года (РА)

№ пп Шифр и номер позиции 
норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количеств

0

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием машин

всего эксплуата­
ции машин мате­

риалы Всего оплаты
труда

эксплуата­
ции машин мате­

риалыоплаты
труда

в т.ч. 
оплаты

в т.ч. 
оплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 2. Кровля

1 ФССЦ-101-7317 Дополнительные элементы кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм
(шт.)

14 137,12 137,12 1920 1920

2 ТССЦ-101-5052 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип
покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм
(м2)

25 55,49 55,49 1387 1387

3 ТЕР10-01-022-06 Подшивка фронтонов: профнастилом по дереву 
(100 м2 потолка)

0,582 173,61
163,1

10,51 101 95 6 24,9 14,49

4 ТССЦ-101-4562 Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 
(м2)

64,02 55,97 ' 55,97 3583 3583



5 ФССЦ-101-7314 Дополнительные элементы кровли; планка для карниза длиной
2000 мм
(шт.)

50 69,17 69,17 3459 3459

6 ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35
мм
(шт.)

400 0,16 0,16 64 64

7 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховы х окон 
(1 слуховое окно)

1 489,23
45,35

25,57
1,14

418,31 489 45 26
1

418 6,63 6,63

8 ТССЦ-101-0936 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и 
одинарными переплетами для жилых зданий двустворных 
(независимо от высоты)
(компл.)

1 125,41 125,41 125 125

Раздел 3. Вентканалов

9 ТЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м (обшивка вентканалов)
(1 т конструкций)

0,0434 1483,57
444,23

658,91
39,84

380,43 64 19 29
2

16 63,28 2,75

10 ТССЦ-201-0774 Конструктивные элементы вспомогательного назначения 
массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке 
(т)

0,0434 10778,44 10778,44 468 468

11 ТЕР10-01-022-06 Подшивка вентканалов; сталью профнастилом по дереву 
(100 м2 потолка)

0,434 173,61
163,1

10,51 75 71 4 24,9 10,81

12 ТССЦ-101-4562 Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 
(м2)

47,74 55,97 55,97 2672 2672

13 ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35
мм
(шт.)

352 0,16 0,16 56 56

Раздел 4. Водосточная система

14 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 
(100 м желобов)

0,97 242,98
214,84

28,14
1,66

236 209 27
2

31,41 30,47

15 ТССЦ-301-5826 Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм 
(шт.)

33 129,1 129,1 4260 4260

16 ТССЦ-301-5827 Держатель желоба МП, размер 120x86 мм 
(шт.)

164 22,98 22,98 3769 3769

17 ТССЦ-301-5829 Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 
(шт.)

2 12,03 12,03 24 24

18 ТССЦ-301-5828 Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 
(шт.)

2 12,03 12,03 24 24

19 ТССЦ-301-5834 Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

8 15,31 15,31 122 122

20 ТЕРр58-15-1 Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или
подмостей
(100 м труб)

0,48 418.57
418.57

201 201 60,4 28,99

21 ТССЦ-301-5835 Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм 
(шт.)

16 147,69 147,69 2363 2363

22 ТССЦ-301-5841 Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

24 40,47 40,47 971 971



23 ТССЦ-301-5839 Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм 40 19,7
(шт.)

19,7 788 788

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 27221 640 92 26489 94,14

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 185327 13114 777
90

171436 94,14

Накладные расходы 10424
Сметная прибыль 5535
Итоги по смете:

Кровли 139492 30,47
Деревянные конструкции 22584 31,93
Строительные металлические конструкции 3650 2,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 35560 28,99
Итого 201286 94,14

В том числе:

Материалы 171436
Машины и механизмы 777
ФОТ 13204
Накладные расходы 10424
Сметная лрибьшь 5535

201 286*0,96118 193471,98
ВСЕГО по смете 193471,98 94,14

Составил: инж.сметчик Калинина Г.Г.
(должность, подпись, ра6.шифр^в1(а)

Проверил: г. Киков

. Пшигонов

ин\'



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата F
от 11.11.99 № 100

Форма ПО ОКУД 
по ОКПО

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО
общего имущества в МКД"
Подрядчик: ООЬ "Капитал-Строй"
Стройка: капитальный ремонт существующей кровли МКД
Объект: МКД № 19 по ул. Коммунистическая, пгт. Энем, РА по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер Та-68-П-16
дата 01 04 2016

Номер Дата Отчетный период

документ составления с по

СПРАВКА 1 12.05.2016Г 01.04.2016 31.05.2016г.

0  СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых комплексов,
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

этапов, объектов, видов выполненных 
работ, оборудования,затрат

Код с начала 
проведения 

работ

с начала 
года

в том числе за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость работ в том числе: 
капитальный ремонт существующей 
кровли МКД по договору № Та-68-П-16 
от01.03 .2016г

967 359,96 967 359,96

2

Окончательный расчет от 
стоимости капитального ремонта 
существующей кровли МКД по 
договору N° Та-68-П-16 от 01.03.2016г

193 471,98 193 471,98

483 679,99

3

Промежуточный расчет от стоимости 
капитального ремонта сущее 1вующей 
кровли МКД по договору № Та-68-П-16 
от01.03 .2016г

483 679,99 483 679,99

4

Авансовый платеж стоимости 
капитального ремонта существующей 
кровли МКД по договору № Та-68-П-16 
от01.03 .2016г

290 207,99 290 207,99

Итого 483 679,99
Сумма НДС 0,00

y/cs Д.л-*. 0 '/д.г Всего с учетом НДС 483 679,99

За ка®нй(|Д"е н под р яф4^к)

Подрядчик(субподрядчи!

м п

р. м. Пшигонов

Гиш с. Н



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Ф орма по ОКУД
И н вестор  - |о ОКНО
З аказч и к  (Г ен п о д р я д ч и к) - НО "А ды гейский республ икан ский  ф онд  капитал ьного  ремонта общ его им ущ ества в МКД" ю ОКПО

П о д р яд чи к (С уб по д ря д чи к) - ОО О  "Капитал-С трой" ю ОКПО
С тройка - кап и тал ь н ы й  рем онт сущ ествую щ ей кровли М КД
О б ъ ект - М КД  № 19 по ул. Ком м унистическая, пгт. Энем , Тахтам укйский район, РА

Вид деятельности по ОКДП
Д оговор  подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Ном ер докум ента
Дата

составления

Код
0322005

Та-68-П -16
01.04.2016

Отчетны й пе риод
по

АКТ
О П Р И Е М КЕ  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  РАБО Т 15.05.2016г.

на капитальны й ремонт сущ ествую щ ей кровли МКД

О снование: П рограмм а капитального ремонта МКД

Сметная стоим ость  строительны х р а б о т___________

Средства на оплату т р у д а __________________________

Сметная тр у д о е м ко с ть _____________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_____________________________________773887,98 руб.

_______________________________________ 109989 руб.

________________________________________ 758,05 чел.час

Составлен(а) в текущ их прогнозны х) ценах по состоянию  на 1 квартал 2016 года (РА)

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих.

№  пп
Шифр и номер позиции  

нормат ива
Наименование работ  и затрат, единица измерения Количество всего

эксплуат а­
ции машин мат е­ оплаты

эксплуат а­
ции машин мате­

4UJ}. Ч, не JaHnlllblX
обслуживанием машин

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты

риалы труда в т.ч. 
оплаты

риалы
на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнисты х и полуволнисты х 
асбестоцементных листов 
(100 м2 покрытия)

5,06 118,21
99,53

18,68 598 504 94 15,9 80,45

2 ТЕРр58-2-1 Разборка слуховы х окон: прям оугольны х двускатны х 
(100 окон)

0,01 2188,35
2177,49

10,86 22 22 341,3 3,41

Раздел 2. Кровля



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕРр58-5-1 Ремонт деревянны х элементов конструкций кры ш ; затяжки 
стр о пи л ьн ы х  ног и кобы лок 
(100 м)

0,6 4392,46
272,71

34,59 4085,16 2635 164 21 2450 39,87 23,92

4 ТЕР10-01-082-02 Укладка по фермам прогонов: из брусьев 
(1 м3 древесины  в конструкции)

6,45 2071,08
116,11

40,43
1,56

1914,54 13358 749 261
10

12348 15,04 97,01

5 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев (контробреш етка) 
(1 м3 древесины  в конструкции)

0,54 2347,39
151,43

36,7 2159,26 1268 82 20 1166 22,5 12,15

6 ТЕР12-01-015-03 У стройство  пароизоляции: прокладочной в один слой 
(100 м2 изолируемой поверхности)

5,06 78,72
55,04

23,68
1,35

398 279 119
7

7,84 39,67

7 ТССЦ-101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная)
типа ЮТАКОН
(м2)

556,6 13,11 13,11 7297 7297

8 ТЕР12-01-023-02 У стройство  кровли из проф настила по готовы м  прогонам: 
средней сложности 
(100 м2 кровли)

5,06 562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 2844 1446 702
42

696 41,23 208,62

9 ТССЦ-101-4568 Проф настил оцинкованны й с покры тием  полиэстер НС21-0,5 
(м2)

556,6 64,07 64,07 35661 35661

10 ФССЦ-101-5467 Д ополнительны е элементы кровли: конек для кровли 
оцинкованны й, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм 
(шт.)

32 35,19 35,19 1126 1126

11 ФССЦ-101-7316 Д ополнительны е элементы кровли : планка для сты ков  ш вов
д линой  2000 мм
(шт.)

50 117,15 117,15 5858 5858

12 ФССЦ-101-7315 Д ополнительны е элементы кровли: планка для торцов длиной
2000 мм
(шт.)

6 80,2 80,2 481 481

13 ФССЦ-101-7315 Д ополнительны е элементы кровли: планка угол, длиной 2000
мм
(шт.)

42 80,2 80,2 3368 3368

14 ФССЦ-101-7317 Д ополнительны е элементы кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм
(шт.)

33 137,12 137,12 4525 4525

15 ТЕР10-01-008-05 У стройство :ка р н и зо в
(100 м2 стен, ф ронтонов (за вы четом  проем ов) и развернутых 
поверхностей карнизов)

0,582 6526,43
978,12

89,24 5459,07 3798 569 52 3177 143 83,23

Раздел 3. Вентканалов

Раздел 4. Огнезащитное покрытие

16 ТЕР26-02-014-01 Огнезащ итное покры тие деревянны х конструкций мансард и 
элементов кровли составом «АТТИК»
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

5,06 420,57
305,27

97,73 17,57 2128 1545 495 88 41,42 209,59

17 П райс-лист Огнезащ итный состав для древесины  "999" ТУ 2499-001-30098723
06
(п)

180,136 5,24 5,24 944 944

Раздел 5. Водосточная система
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Раздел 6. Разные работы

18 ТССЦпг01-01-01-041 П огрузочны е работы  при автом об ильн ы х перевозках: мусора 
строительного  с погрузкой вручную  
(1 т груза)

5,6 46,76 262

19 ТССЦпгОЗ-21-01-001 Перевозка грузов автом обилям и-сам освалам и 
грузоподъ ем ностью  10 т, работаю щ их вне карьера, на 
расстояние: до 1 км 1 класс груза 
(1 т груза)

5,6 3,77 3,77 21 21

И того прям ы е  затраты  по смете в ценах 2001г. 86592 5360 1785
59

79185 758,05

И того прям ы е  затраты  по смете с учетом коэф ф ициентов к итогам 638940 108933 15833
1056

513912 758,05

В том  числе, справочно:
M flC 35-IV  п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичны е технологическим  процессам в новом 

строител ьстве  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 (Поз, 2-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 6, 8, 30, 28)
1146 728 418

И нд ексы  перевода в текущ ие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗП1\/1=17,89; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 6, 8, 30, 
7, 9-14, 18-20, 26-27, 31-35, 28-29, 41)

472808 102843 13630
997

356332

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 6, 8, 30, 7, 9-14, 18-20, 26-27, 31-35, 28-29) 78394 78393

Н акладны е расходы 89302

В том  числе, справочно:

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3828) (Поз. 2-3, 36-39) 2539

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 22861

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9017) (Поз. 1) 7925

118% *0,9* (0,85*0,94) ФОТ (от 28982) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 24592

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 36371) (Поз. 6, 8, 30) 31385

Сметная приб ы ль 45598

В том  числе, справочно:

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 28982) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 11174

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3828) (Поз. 2-3, 36-39) 1792

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 36371) (Поз. 6, 8, 30) 14468

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9017) (Поз. 1) 4545

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 13619

Итоги по  смете:

Р аботы  по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена сущ ествую щ их конструкций, разборка и возведение отдельны х 22163 80,45

Кры ш и , кровли  (рем онтно-строительные) 24247 27,33

Д ерев янны е  конструкции 175885 192,39

Кровли 471712 248,29

С троительны е металлические конструкции

Т епл оизоляц ионны е работы 79420 209,59

П огрузо-разгрузочны е работы 262

П еревозка грузов автотранспортом 151
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И того 773840 758,05

в  то м  числе:

М атериалы 513912

М аш ины  и м еханизм ы 15833

Ф О Т 109989

Н акладны е расходы 89302

Сметная п р и б ы ль 45598

773840 * 1,000062 773887,98

ВСЕГО по смете 773887,98 758,05



СО ГЛАСО В 

Д и р е кто  

"Капита)

Д иректор НО "А д ь 1гёй 

капитального рем

УТВЕРЖДАЮ: 

)(ий Республиканский ф онд 

це'гр.'к^мущества в МКД"

. М. Пш игонов 

2016 г.

Многоквартирный дом № 19 по ул. Коммунистическая пгт. Энем Республика Адыгея
(наименование стройки) 

ЛО КАЛЬН Ы Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ 

(локальная смета)

на капи та л ьн ы й  рем онт сущ ествую щ ей кр о вл и  МКД

О снование : П рограм м а капитального  ремонта МКД

Сметная сто и м о сть  строител ьны х р а б о т___________

С редства на оплату т р у д а ___________________________

Сметная т р у д о е м ко с ть ______________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_____________________________________ 773887,98 руб.

________________________________________ 109989 руб.

_________________________________________ 758,05 чел.час

С оставлен(а) в текущ их (про гн озны х) ценах по со сто ян и ю  на 1 квартал 2016 года (РА)

№  пп
Ш иф р и номер позиции  

нормат ива
Наим енование работ  и зат рат , единица измерения Количест во

Ст оимост ь единицы, руб. Общ ая стоимость, руб. Зат рат ы  т руда рабочих, 
чел.-ч, незанят ы х  

обслуживанием маш инвсего
эксппуат а- 
ции машин м ат е­

риалы
Всего

оплаты
труда

эксплуат а­
ции маш ин мате­

риалыоплат ы
т руда

в т.н. 
оплаты

в т ч. 
оплаты

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Д ем онтаж ны е работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка по кр ы ти й  кр о ве л ь : из во л ни сты х  и полуволн исты х 
асбестоцем ентны х л истов  
(100 м2 покры тия)

5,06 118,21
99,53

18,68 598 504 94 15,9 80,45

2 ТЕРр58-2-1 Разборка сл ухо вы х  окон : п р ям о уго л ьн ы х  двускатн ы х 
(100 окон)

0,01 2188,35
2177,49

10,86 22 22 341,3 3,41

Раздел 2. Кровля

3 ТЕРр58-5-1 Ремонт д ере в ян ны х  элем ентов конструкций  кры ш : затяжки 
стр о п и л ьн ы х  но г и ко б ы л о к  
(100 м)

0,6 4392,46
272,71

34,59 4085,16 2635 164 21 2450 39,87 23,92

4 ТЕР10-01-082-02 Укладка по ф ермам п р о гон о в : из брусьев 
(1 м3 д рев есины  в конструкции)

6,45 2071,08
116,11

40,43
1,56

1914,54 13358 749 261
10

12348 15,04 97,01

5 ТЕР10-01-010-01
\

Установка элем ентов каркаса: из брусьев (контробреш етка) 
(1 м3 д рев есины  в конструкции)

0,54 2347,39
151,43

36,7 2159,26 1268 82 20 1166 22,5 12,15

6 ТЕР12-01-015-03 У стройство  парои золяци и : проклад очной  в один слой 
(100 м2 изолируем ой поверхности)

5,06 78,72
55,04

23,68
1,35

398 279 119
7

7,84 39,67

7 ТССЦ-101-4134 Пленка подкровельн ая  антиконденсатная (гидроизоляционная)
типа ЮТАКОН
(м2)

556,6 13,11 13,11 7297 7297



1 2 3 4 S 6 7 8 9 ю 11 12 13

8 ТЕР12-01-023-02 Устройство  кр о вл и  из проф настила по готовы м  прогонам : 
средней слож ности  
(100 м2 кровли)

5,06 562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 2844 1446 702
42

696 41,23 208,62

9 ТССЦ-101-4568 П роф настил о ц и н ко ва н н ы й  с покры тием  полиэстер НС21-0,5 
(м2)

556,6 64,07 64,07 35661 35661

10 ФССЦ-101-5467 Д о по л н и те л ьн ы е  элем енты  кр о вл и : конек для кровли 
о ц и н ко ва н н ы й , размером 150x150 мм, д линой  2000 мм 
(шт.)

32 35,19 35,19 1126 1126

11 ФССЦ-101-7316 Д о по л н и те л ьн ы е  элем енты  кровл и : планка для сты ко в  ш вов
д л и н о й  2000 мм
(шт.)

50 117,15 117,15 5858 5858

12 ФССЦ-101-7315 Д о по л н и те л ьн ы е  элем енты  кровл и : планка для то р ц о в  д линой
2000 мм
(шт.)

6 80,2 80,2 481 481

13 ФССЦ-101-7315 Д о по л н и те л ьн ы е  элем енты  кровл и : планка угол, длиной  2000
мм
(шт.)

42 80,2 80,2 3368 3368

14 ФССЦ-101-7317 Д о по л н и те л ьн ы е  элем енты  кровли : планка для
снегозадержателя д л и н о й  2000 мм
(шт.)

33 137,12 137,12 4525 4525

15 ТЕР10-01-008-05 У стройство : карнизов
(100 м2 стен, ф р онтон ов  (за вы четом  проем ов) и развернуты х 
поверхностей карнизов)

0,582 6526,43
978,12

89,24 5459,07 3798 569 52 3177 143 83,23

Раздел 3. В ентканалов

Раздел 4. О гнезащ итное покры тие

16 ТЕР26-02-014-01 О гнезаш итное по кр ы ти е  д е рев ян ны х конструкций мансард и 
элем ентов кр о вл и  составом  «АТТИК»
(100 м2 обрабаты ваем ой поверхности)

5,06 420,57
305,27

97,73 17,57 2128 1545 495 88 41,42 209,59

17 П райс-лист О гнезащ итны й состав д ля  д рев есины  "999" ТУ 2499-001-
30098723-06
(л)

180,136 5,24 5,24 944 944

Раздел 5. В одосточная система

Раздел 6. Разные работы

18 ТССЦпг01-01-01-041 П огрузочны е работы  при а вто м об ильн ы х перевозках: мусора 
строител ьного  с по грузкой  вручную  
(1 т груза)

5,6 46,76 262

19 ТССЦпгОЗ-21-01-001 П еревозка грузов  автом обилям и-сам освалам и 
гр узо п о д ъ е м н о стью  Ю т , работаю щ их вне карьера, на 
расстояние: д о  1 км  1 класс груза 
(1 т груза)

5,6 3,77 3,77 21 21

Итого пр ям ы е  затраты  по смете в ценах 2001г. 86592 5360 1785
59

79185 758,05
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В то м  числе, справочно:
l\/lflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичны е технологическим  процессам в новом 

строительстве  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 (Поз. 2-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 6, 8, 30, 28)
1146 728 418

И ндексы  перевода в текущ ие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗПМ=17,89; 1У1АТ=5,5 (Поз. 1-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 6, 8, 30, 
7, 9-14, 18-20, 26-27, 31-35, 28-29, 41)

472808 102843 13630
997

356332

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 6, 8, 30, 7, 9-14, 18-20, 26-27, 31-35, 28-29) 78394 78393

Н акладные расходы 89302

В то м  числе, справочно:

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3828) (Поз. 2-3, 36-39) 2539

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 22861

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9017) (Поз. 1) 7925

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 28982) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 24592

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 36371) (Поз. 6, 8, 30) 31385

Сметная приб ы ль 45598

В том  числе, справочно:

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 28982) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 11174

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3828) (Поз. 2-3, 36-39) 1792

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 36371) (Поз. 6, 8, 30) 14468

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9017) (Поз. 1) 4545

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 13619

И того 773840 758,05

В том  числе:

М атериалы 513912

М аш ины  и механизмы 15833

ФОТ 109989

Н акладные расходы 89302

Сметная прибы ль 45598

773887,98/773840 773 840 * 1,000062 773887,98

ВСЕГО по смете 773887,98 758,05

Составил: инж.сметчик Калинина Г Г .

(должность, подпись, расшифровка)

П р о в е р и л :____________________________

(должность, подпись, расшифровка)



Униф ицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Капитал-Строй"
Стройка - капитальный ремонт существующей кровли МКД
Объект - МКД № 19 по ул. Коммунистическая, пгт. Энем, Тахтамукйский район, РА

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Номер документа

1

Дата составления

31.05.2016г.

Код
0322005

Та-68-П-16
01.04.2016

Отчетный период

01.04.2016Г

ПО

31.05.2016Г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 31.05.2016г.

на ка п и та л ьн ы й  ремонт сущ ествую щ ей кровли  МКД

О снование : П рограмма капитального  ремонта МКД

С метная стоим ость  строительны х р а б о т___________

С редства  на оплату труда  __________________________

С метная тр у д о е м ко с ть _____________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_____________________________________ 967359,96 руб.

________________________________________ 123191 руб.

_________________________________________852,19 чел.час

С оставлен(а) в текущ их (про гн озны х) ценах по состоянию  на 1 квартал 2016 года (РА)

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения

Количеств
0

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием машин
всего

эксллуата- 
ции машин мате­

риалы Всего
оплаты
труда

эксплуата­
ции машин мате­

риалыоплаты
труда

в т.ч. 
оплаты

в т.ч. 
оплаты

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Дем онтаж ны е работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покры тий  кровель: из вол нисты х и полуволн исты х 
асбестоцем ентны х листов  
(100 м2 покры тия)

5,06 118,21
99,53

18,68 598 504 94 15,9 80,45

2 ТЕРр58-2-1 Разборка сл ухо вы х  окон: прям оугольны х д вуска тн ы х  
(100 окон)

0,01 2188,35
2177,49

10,86 22 22 341,3 3,41

Раздел 2. Кровля



3 ТЕРр58-5-1 Ремонт д еревян ны х элем ентов конструкций кры ш : затяжки 
стр о п и л ьн ы х  ног и ко б ы л ок 
(100 м)

0,6 4392,46
272,71

34,59 4085,16 2635 164 21 2450 39,87 23,92

4 ТЕР10-01-082-02 Укладка по ф ермам прогонов: из брусьев 
(1 м3 д ревесины  в конструкции)

6,45 2071,08
116,11

40,43
1,56

1914,54 13358 749 261
10

12348 15,04 97,01

5 ТЕР10-01-010-01 У становка элементов каркаса: из брусьев  (контробреш етка) 
(1 м3 д ревесины  в конструкции)

0,54 2347,39
151,43

36,7 2159,26 1268 82 20 1166 22,5 12,15

6 ТЕР12-01-015-03 У стройство  пароизоляции : прокладочной в один слой 
МОП м? изппипием ой пппепхнпг.ти !

5,06 78,72 
чч П4

23,68 
 ̂ 3R

398 279 119
7

7,84 39,67

7 ТССЦ-101-4134 Пленка подкровельная  антиконденсатная (гидроизоляционная)
типа ЮТАКОН
(м2)

556,6 13,11 13,11 7297 7297;

8 ТЕР12-01-023-02 У стройство  кровли из проф настила по готовы м  прогонам: 
средней сложности 
(100 м2 кровли)

5,06 562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 2844 1446 702
42

696 41,23 208,62

9 ТССЦ-101-4568 П роф настил оц ин кованн ы й  с покры тием  полиэстер НС21-0.5 
(м2)

556,6 64,07 64,07 35661 35661

10 ФССЦ-101-5467 Д опол ни тельны е  элементы  кровли: конек для кровли 
о ц ин кованн ы й , размером 150x150 мм, дли ной  2000 мм 
(шт.)

32 35,19 35,19 1126 1126

11 ФССЦ-101-7316 Д опол ни тельны е  элементы  кровли : планка для сты ко в  ш вов
д л и н о й  2000 мм
(шт.)

50 117,15 117,15 5858 5858

12 ФССЦ-101-7315 Д опол ни тельны е  элементы  кровли: планка для то р ц о в  длиной
2000 мм
(шт.)

6 80,2 80,2 481 481

13 ФССЦ-101-7315 Д опол ни тельны е  элементы  кровли: планка угол, д ли но й  2000
мм
(шт.)

42 80,2 80,2 3368 3368

14 ФССЦ-101-7317 Д опол ни тельны е  элементы  кровли: планка для
снегозадержателя д линой  2000 мм
(шт.)

47 137,12 137,12 6445 6445

15 ТССЦ-101-5052 Л ист пл оский  с полим ерны м  покры тием  размером 2x1,25 м, тип
покры тия  полиэстер 25 мкм, толщ иной 0,5 мм
(м2)

25 55,49 55,49 1387 1387

16 ТЕР10-01-008-05 Устройство : карнизов
(100 м2 стен, ф ронтонов (за вы четом  проем ов) и развернуты х 
поверхностей карнизов)

0,582 6526,43
978,12

89,24 5459,07 3798 569 52 3177 143 83,23

17 ТЕР10-01-022-06 П одш ивка ф ронтонов: проф настилом  по дереву 
(100 м2 потолка)

0,582 173,61
163,1

10,51 101 95 6 24,9 14,49

18 ТССЦ-101-4562 П роф настил оцин кованн ы й  с покры тием  полиэстер С8-1150-0,5 
(м2)

64,02 55,97 55,97 3583 3583

19 ФССЦ-101-7314 Д опол ни тельны е  элементы  кровли: планка для карниза длиной
2000 мм
(шт.)

50 69,17 69,17 3459 3459



20 ТССЦ-101-1845 В инты  сам онарезаю щ ие с уплотнительной прокладкой  4,8x35
мм
(шт.)

400 0,16 0,16 64 64

21 ТЕР10-01-003-01 У стройство  сл ухо вы х  окон 
(1 слуховое  окно)

1 489,23
45,35

25,57
1,14

418,31 489 45 26
1

418 6,63 6,63

22 ТССЦ-101-0936 С коб ян ы е  изделия для о ко н н ы х  бл оков  со спарен ны м и  и 
од инарны м и  переплетами для ж и л ы х  зданий д в уств о р н ы х  
(независим о  от вы соты )
(ком пл.)

1 125,41 125,41 125 125

Раздел 3. В ентканалов

23 ТЕР09-03-014-01 М онтаж связей  и распорок из од иночны х и парны х уголков. 0,0434 1483,57 
444 23

658,91
39.84

380,43 64 19 29
7

16 63,28 2,75

24 ТССЦ-201-0774 Кон структивны е  элементы  вспом огательного  назначения 
м ассой не более 50 кг с преобладанием тол стол  истовой  стали 
собираем ы е из двух и более деталей, с отверстиям и и без 
отверстий , соединяем ы е на сварке 

(т)

0,0434 10778,44 10778,44 468 468

25 ТЕР10-01-022-06 П одш ивка вентканалов: сталью  проф настилом  по дереву 
(100 м2 потолка)

0,434 173,61
163,1

10,51 75 71 4 24,9 10,81

26 ТССЦ-101-4562 П роф настил оцин кованн ы й  с покры тием  полиэстер  С8-1150-0,5 
(м2)

47,74 55,97 55,97 2672 2672

27 ТССЦ-101-1845 В инты  сам онарезаю щ ие с уплотнительной прокладкой  4,8x35
мм
(шт.)

352 0,16 0,16 56 56

Раздел 4. О гнезащ итное покры тие

28 ТЕР26-02-014-01 С гнезащ итное пЪкрытие д еревянны х конструкций м ансард и 
элем ентов кровли  составом  «AW HK» i  0 ^
(100 м2 обрабаты ваем ой поверхности) •

5,06 420,57
305,27

97,73 17,57 2128 1545 495 88 41,42 209,59

29 П райс-лист О гнезащ итны й с\)став для древесины  "999" ТУ 2499-001-
30098723-06
(л)

180,136 5,24 5,24 944 944

Раздел 5. В одосточная система

30 ТЕР12-01-009-02 У стройство  желобов: подвесны х 
(100 м ж елобов)

0,97 242,98
214,84

28,14
1,66

236 209 27
2

31,41 30,47

31 ТССЦ-301-5826 Ж елоб вод осточны й  МП, размер 120x86x3000 мм 
/гитЛ

33 129,1 129,1 4260 4260

32 ТССЦ-301-5827 Д ерж атель желоба МП, размер 120x86 мм 
(шт.)

Ш 22,98 22,98 3769 3769

33 ТССЦ-301-5829 Заглуш ка желоба МП левая, размер 120x86 мм 
(шт.)

2 12,03 12,03 24 24

34 ТССЦ-301-5828 Заглуш ка желоба МП правая, размер 120x86 мм 
(шт.)

2 12,03 12,03 24 24

35 ТССЦ-301-5834 Воронка вы пускная  МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

8 15,31 15,31 122 122



36 ТЕРр58-15-1 П еренавеска вод осточны х труб: с земли, лестниц или
подм остей
(100 м труб)

0,48 418.57
418.57

201 201 60,4 28,99

37 ТССЦ-301-5835 Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм 
(шт.)

16 147,69 147,69 2363 2363

38 ТССЦ-301-5841 Колено трубы  (60°) МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

24 40,47 40,47 971 971

39 ТССЦ-301-5839 Д ержатель трубы  (на кирпич) МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

40 19,7 19,7 788 788

Раздел 6. Разные работы

40 ТССЦпг01-01-01-041 П огрузочны е работы  при авто м о б и л ьн ы х  перевозках: мусора 5,6 46,76 262

41 ТССЦпгОЗ-21-01-001 Перевозка грузов автом обилям и-сам освалам и 5,6 3,77 3,77 21 21

Итого прям ы е  затраты  по смете в ценах 2001г. 113813 6000 1877 105674 852,19

Итого прям ы е  затраты  по смете с учетом коэф ф ициентов к итогам 824264 122046 16610 685346 852,19

В том  числе, справочно :
l\/lflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы , аналогичны е технологическим  процессам в новом 1255 822 433

И нд ексы  перевода в текущ ие цены  1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; Э1\/1=7,19; ЗПМ=17,89; 1У1АТ=5,5 (Поз. 1-3, 36-39, 4-5,16-17, 21, 25, 15, 22, 605058 115224 14299 475533

НДС на м атериалы  МАТ=18% (Поз. 2-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 15, 22, 6, 8, 30, 7, 9-14, 18-20, 26-27, 31-35, 28-29) 104138 104138

Н акладны е расходы 99724

В том  числе, спр а во чно :

837о*(0,85*0,94) Ф О Т (от 7961) (Поз. 2-3, 36-39) 5279

90%*0,9 * (0,85*0,94) Ф О Т (от 376) (Поз. 23) 243

1007о*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 22861

110% *(0,85*0,94) ФО Т (от 9017) (Поз. 1) 7925

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 33347) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 28296

1207о*0,9 * (0,85*0,94) ФО Т (от 40699) (Поз. 6, 8, 30) 35120

Сметная п р и б ы л ь 51133

В том  числе, справочно :

637о*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 33347) (Поз. 4-5,16-17, 21, 25) 12857

657о*(0,8*0,9) Ф О Т (от 7961) (Поз. 2-3, 36-39) 3726

65%*0,85 * (0,8*0,9) Ф О Т (от 40699) (Поз. 6, 8, 30) 16190

70%*(0,8*0,9) Ф О Т (от 9017) (Поз. 1) 4545

707о*0,85 * (0,8*0,9) Ф О Т (от 31791) (Поз. 28) 13619

85%*0,85 * (0,8*0,9) ФО Т (от 376) (Поз. 23) 196

Итоги по смете:
Работы  по реконструкц ии  зданий и сооружений (усиление и замена сущ ествую щ их конструкций, разборка и возведение отдельны х 22163 80,45

Кры ш и, кровл и  (рем онтно-строительны е) 59805 56,32

Д ерев янны е  конструкции 198469 224,32

Кровли 611201 278,76

С троительны е м еталлические  конструкции 3650 2,75

Т еп л оизол яц ионны е  работы 79420 209,59

П огрузо-разгрузочны е работы 262



П еревозка грузов автотранспортом 151

Итого 975121 852,19

В том  числе:

М атериалы 685346

М аш ины  и м еханизм ы 16610

ФО Т 123191

Н акладны е расходы 99724

Сметная п р и б ы л ь 51133

975121 97*0,992041 967359,96

ВСЕГО по смете 967359,96 852,19

/ ' /  ■■■ 1 п о д п и с ь , р ас ш и ф р о вка ).
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСО

Д иректо

"Капитал

Д иректор НО 

капиталы

УТВЕРЖДАЮ: 

й/Р,ёспубликанский фонд 

|Ф ^^4^мущ ества в МКД"

. М. Пшигонов 

2016 г.

Многоквартирный дом № 19 по ул. Коммунистическая пгт. Энем Республика Адыгея
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(локальная смета)

на капитальны й ремонт суш ествующ ей кровли МКД

О снование: Программа капитального ремонта МКД

Сметная стоим ость строительны х р а б о т__________

Средства на оплату тр у д а __________________________

Сметная тр уд о е м ко сть _____________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

____________________________________ 967359,96 руб.

 123191 руб.

________________________________________ 852,19 чел.час

Составлен(а) в текущ их (прогнозны х) ценах по состоянию  на 1 квартал 2016 года (РА)

№
пп

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения Количеств
о

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием машин
всего эксплуата­

ции машин мате­
риалы Всего оплаты

труда

эксплуата­
ции машин мате­

риалыоплаты
труда

в т.ч. 
оплаты

в т.ч. 
оплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покры тий кровель: из волнисты х и полуволнисты х 
асбестоцементных листов 
(100 м2 покры тия)

5,06 118,21
99,53

18,68 598 504 94 15,9 80,45

2 ТЕРр58-2-1 Разборка слуховы х окон: прям оугольны х двускатны х 
(100 окон)

0,01 2188,35
2177,49

10,86 22 22 341,3 3,41

Раздел 2. Кровля

3 ТЕРр58-5-1 Ремонт деревянны х элементов конструкций кры ш : затяжки 
стропильны х ног и кобы лок 
(100 м)

0,6 4392,46
272,71

34,59 4085,16 2635 164 21 2450 39,87 23,92

4 ТЕР10-01-082-02 Укладка по фермам прогонов: из брусьев 
(1 м3 древесины  в конструкции)

6,45 2071,08
116,11

40,43
1,56

1914,54 13358 749 261
10

12348 15,04 97,01

5 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев (контробреш етка) 
(1 м3 древесины  в конструкции)

0,54 2347,39
151,43

36,7 2159,26 1268 82 20 1166 22,5 12,15

6 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
МОП м2 изопипчемой повепхности^

5,06 78,72 
.4R 04

23,68 
1 .3.5

398 279 119
7

7,84 39,67

7 ТССЦ-101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная)
типа ЮТАКСН
(м2)

556,6 13,11 13,11 7297 7297



г  ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из проф настила по готовы м  прогонам: 
средней сложности 
(100 м2 кровли)

5,06 562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 2844 1446 702
42

696 41,23 208,62

9 ТССЦ-101-4568 Профнастил оцинкованнь:й  с покрытием  полиэстер НС21-0,5 
(м2)

556,6 64,07 64,07 35661 35661

10 ФССЦ-101-5467 Дополнительны е элементы  кровли: конек для кровли 
оцинкованны й, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм 
(шт.)

32 35,19 35,19 1126 1126

11 ФССЦ-101-7316 Дополнительны е элементы  кровли: планка для сты ков швов
длиной 2000 мм
(шт.)

50 117,15 117,15 5858 5858

12 ФССЦ-101-7315 Д ополнительны е элементы  кровли: планка для торцов длиной
2000 мм
(шт.)

6 80,2 80,2 481 481

13 ФССЦ-101-7315 Д ополнительны е элементы  кровли: планка угол, длиной 2000
мм
(шт.)

42 80,2 80,2 3368 3368

14 ФССЦ-101-7317 Дополнительны е элементы  кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм
(шт.)

47 137,12 137,12 6445 6445

15 ТССЦ-101-5052 Лист плоский с полим ерны м  покрытием размером 2x1,25 м, тип
покрытия полиэстер 25 мкм, толщ иной 0,5 мм
(м2)

25 55,49 55,49 1387 1387

16 ТЕР10-01-008-05 Устройство: карнизов
(100 м2 стен, ф ронтонов (за вы четом  проемов) и развернутых 
поверхностей карнизов)

0,582 6526,43
978,12

89,24 5459,07 3798 569 52 3177 143 83,23

17 ТЕР10-01-022-06 Подшивка ф ронтонов: проф настилом по дереву 
(100 м2 потолка)

0,582 173,61
163,1

10,51 101 95 6 24,9 14,49

18 ТССЦ-101-4562 Профнастил оц инкованны й с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 
(м2)

64,02 55,97 55,97 3583 3583

19 ФССЦ-101-7314 Дополнительны е элементы  кровли: планка для карниза длиной
2000 мм
(шт.)

50 69,17 69,17 3459 3459

20 ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающ ие с уплотнительной прокладкой 4,8x35
мм
(шт.)

400 0,16 0,16 64 64

21 ТЕР10-01-003-01 Устройство сл уховы х окон 
(1 слуховое окно)

1 489,23
45,35

25,57
1,14

418,31 489 45 26
1

418 6,63 6,63

22 ТССЦ-101-0936 Скобяные изделия для о конн ы х блоков со спаренны ми и 
одинарными переплетами для ж ил ы х зданий д вустворны х 
(независимо от вы соты )
(компл.)

1 125,41 125,41 125 125

Раздел 3. Вентканалов



г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночны х и парных уголков, 
гнчтпгвяпны х ппогЬипей лпя ппопетов: ло 24 м ппи лыг.оте

0,0434 1483,57
444.23

658,91
39.84

380,43 64 19 29
7

16 63,28 2,75

24 ТССЦ-201-0774 Конструктивны е элементы  вспом огательного  назначения 
массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке 
(т)

0,0434 10778,44 10778,44 468 468

25 ТЕР10-01-022-06 Подшивка вентканалов: сталью  проф настилом по дереву 
(100 м2 потолка)

0,434 173,61
163,1

10,51 75 71 4 24,9 10,81

26 ТССЦ-101-4562 Профнастил оцинкованны й с покрытием  полиэстер С8-1150-0,5 
(м2)

47,74 55,97 55,97 2672 2672

27 ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающ ие с уплотнительной прокладкой 4,8x35
мм
(шт.)

352 0,16 0,16 56 56

Раздел 4. Огнезащитное покрытие

28 ТЕР26-02-014-01 Сгнезащ итное покры тие деревянны х конструкций мансард и 
элементов кровли составом «АТТИК»
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

5,06 420,57
305,27

97,73 17,57 2128 1545 495 88 41,42 209,59

29 П райс-лист С гнезащ итный состав для древесины  "999" ТУ 2499-001-30098723
06
(л)

180,136 5,24 5,24 944 944

Раздел 5. Водосточная система

30 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесны х 
(100 м желобов)

0,97 242,98
214,84

28,14
1,66

236 209 27
2

31,41 30,47

31 ТССЦ-301-5826 Желоб водосточны й МП, размер 120x86x3000 мм 
Пмт.1

33 129,1 129,1 4260 4260

32 ТССЦ-301-5827 Держатель желоба МП, размер 120x86 мм 
(шт.)

164 22,98 22,98 3769 3769

33 ТССЦ-301-5829 Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм 
(шт.)

2 12,03 12,03 24 24

34 ТССЦ-301-5828 Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм 
(шт.)

2 12,03 12,03 24 24

35 ТССЦ-301-5834 Воронка вы пускная МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

8 15,31 15,31 122 122

36 ТЕРр58-15-1 Перенавеска водосточны х труб: с земли, лестниц или
подмостей
(100 м труб)

0,48 418.57
418.57

201 201 60,4 28,99

37 ТССЦ-301-5835 Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм 
(шт.)

16 147,69 147,69 2363 2363

38 ТССЦ-301-5841 Колено трубы  (60°) МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

24 40,47 40,47 971 971

39 ТССЦ-301-5839 Держатель трубы  (на кирпич) МП, размер 76x102 мм 
(шт.)

40 19,7 19,7 788 788

Раздел 6. Разные работы



г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 ТССЦпг01-01-01-041 П огрузочны е работы  при автом обильны х перевозках: мусора 5,6 46,76 262

41 ТССЦпгОЗ-21-01-001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 5,6 3,77 3,77 21 21

Итого прям ы е затраты  по смете в ценах 2001г. 113813 6000 1877 105674 852,19

Итого прям ы е затраты  по смете с учетом коэф ф ициентов к итогам 824264 122046 16610 685346 852,19

В том  числе, справочно:
МДС35-1У п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичны е технологическим  процессам в новом 1255 822 433

И ндексы  перевода в текущ ие цены  1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,19; ЗПМ=17,89; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 15, 22, 605058 115224 14299 475533

НДС на материалы 1У1АТ=18% (Поз. 2-3, 36-39, 4-5, 16-17, 21, 25, 15, 22, 6, 8, 30, 7, 9-14, 18-20, 26-27, 31-35, 28-29) 104138 104138

Накладны е расходы 99724

В том  числе, справочно:

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 7961) (Поз. 2-3, 36-39) 5279

90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 376) (Поз. 23) 243

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 22861

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9017) (Поз. 1) 7925

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 33347) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 28296

1207о*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 40699) (Поз. 6, 8, 30) 35120

Сметная прибы ль 51133

В том  числе, справочно:

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 33347) (Поз. 4-5, 16-17, 21, 25) 12857

657о*(0,8*0,9) ФОТ (от 7961) (Поз. 2-3, 36-39) 3726

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 40699) (Поз. 6, 8, 30) 16190

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9017) (Поз. 1) 4545

707о*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 31791) (Поз. 28) 13619

85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 376) (Поз. 23) 196

Итоги по смете:
Работы  по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена сущ ествую щ их конструкций, разборка и возведение отдельны х 22163 80,45

Кры ш и, кровли (рем онтно-строительные) 59805 56,32

Д еревянны е конструкции 198469 224,32

Кровли 611201 278,76

С троительны е металлические конструкции 3650 2,75

Т еплоизоляционны е работы 79420 209,59

П огрузо-разгрузочны е работы 262

П еревозка грузов автотранспортом 151

Итого 975121 852,19

В том  числе:

М атериалы 685346

М аш ины  и механизмы 16610

ФОТ 123191

Накладные расходы 99724

Сметная прибы ль 51133



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

967359,96/975121 97=0,992041 967359,96

В С Е ГО  по смете 967359,96 852,19

С о с т а в и л :____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

П роверил:
(должность, подпись, расшифровка)

инж.см етчик Калинина Г.Г.

; V.nfLHKCCn;



Д О Г О В О Р  П О Д РЯ Д А  №  Т а-68-П -16

г. Майкоп «01» апреля 2016 г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова 
Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной 
стороны и ООО «Капитал-Строй»», в лице генерального директора С.Н.Гищ, действующего 
на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейщем "Стороны" заключили 
настоящий Договор о нижеследующем;

1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на свой риск, из 

своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с 
Договором по капитальному ремонту существующей кровли (далее - работы) 
многоквартирного дома (далее по тексту - объект), расположенного по адресу: РА пгт. Энем, 
ул.Коммунистическая,19, в соответствии с технической и сметной документацией, 
прилагаемой к Договору, а так же Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Республики 
Адыгея от «28» марта 2016 года №253

1.2. Результаты работы по настоящему Договору считаются принятым со дня 
предоставления Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома (или вида работ), 
подписанный всеми представителями, согласно требований к технической документации 
СНиП;

доку.мент, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного 
многоквартирного дома проектной, сметной документации и подписанной лицом, 
выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим строительный контроль, и 
Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие 
цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п.
1.1. данного Договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим строительный контроль;
- Исполнительные схемы по факту выполнения работ по капитальному ремонту МКД, 
подписанная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим 
строительный контроль и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и 
узлов учета, согласованные с ресурсоснабжающими организациями и (или) поставщиками 
ЖКУ;

1.3. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику 
за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, 
указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

2. Порядок оплаты работ
2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 967359,96(девятьсот ш естьдесят 

семь тысяч триста пятьдесят девять рублей 96 копеек , НДС не предусмотрен.
2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит.
2.3. Оплата по Договору осуществляется частями:



2.3.1. предоплата в размере 30% от етоимости работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома указанной в пункте 2.1. в течении 7 (ееми) рабочих дней е момента 
предоставления счета на оплату;

2.3.2. дальнейший расчёт производится после предоставления промежуточных форм 
актов выполненных работ по капитальному ремонту, но не чаще одного раза в месяц;

2.3.3. Остаток денежных средств, в размере 20 % от стоимости работ указанной в 
пункте 2.1. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3 в течении 10-дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ 

по капитальному ремонту, оговоренных настоящим Договором, определяются графико.м 
производства работ и поставки оборудования, необходимого для производства работ, 
разрабатываемым и представляемым Подрядчиком, утверждаемым Заказчиком и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков 
окончания работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию сторон, 
с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном порядке.

3.3. Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов не учтенных дополнительным 
соглашением к Договору Заказчиком не принимается и не оплачивается.

3.4. Срок начала работ: не позднее «_01» апреля 2016года.
3.5. Срок окончания работ: «31» мая 2016 года.
3.6. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 

приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному 
ремонту объекта.

3.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при 
этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания 

Договора Сторонами.
4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в 

эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.4. Оплачивать выполненные работы в соответствии с разделом №  2 настоящего 

Договора.
4.5. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика
5.1. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, 
конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также 
осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ 
материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным 
стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения 
работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), 
технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых 
Подрядчиком материалов.

- 9 _



5.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной 
безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, 
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. При проведении скрытых работ приступать к выполнению последующих 
ремонтных работ, допускается только после приемки заказчиком скрытых работ и 
составления актов освидетельствования этих работ.

5.5. В течении 10 дней с даты подписания Договора разместить за свой счет 
инфор.мационный стенд, с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований 
Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных 
телефонов. Размер и место размещения стенда согласуется с представителем «Заказчика».

5.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а таюке нормативными актами, направленными на защиту тищины и 
покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По 
письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и 
праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.7. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использования иностранных работников.

5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение или 
потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.9. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения и устранения за свой 
счет;

5.10. В случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или 
его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного 
щтрафа) за нарущение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества 
ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» 
оплачивает начисленные суммы щтрафа, в течение 10 дней с момента получения от 
«Заказчика» соответствующего обращения;

5.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 
объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить 
работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных 
последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.12. За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный 
третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

5.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им 
своих обязанностей на объекте.

5.14. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую 
информацию о ходе ремонтных работ.

5.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.16. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке 
приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.17. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ 
по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Сбщий 
журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 
сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте
4.1

5.18. Нести ответственность за срыв сроков в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.



5.19. Не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Договора 
документацию без письменного согласия Заказчика.

5.20. Сдать объект в эксплуатацию в установленные разделом 3 настоящего Договора 
сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в 
себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически 
выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты 
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять 
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем 
Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для 
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет 
Подрядчика.

5.21. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
6.1. Приемка результатов заверщенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 

42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 
зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), 
технической и сметной документацией, атаюке иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о заверщении работ по Договору и 
готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и 
справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата 
«.X M L» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»), Заказчик в течение 5 дней 
после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке 
осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 
объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ 
на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по 
капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень 
дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все 
обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится толъко после выполнения всех 
работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а таюке после 
устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта 

в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произощли вследствие 
нормального износа объекта или его частей, или неправилъной его эксплуатации. 
Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует 
гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен писъменно известить об этом 
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения 
извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарущению безопасности 
эксплуатации объекта и (или) убытка.м - немедленно. Представители Сторон составляют акт,
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фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения 
дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства 
соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, 
все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая 
несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки. Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую 
организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его 
обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. О тветственность сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств 
по Договору.

8.2. За нарущение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 
Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока, от стоимости, указанной в пункте 2.1. Договора за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику щтраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора 
субподряда.

8.4. В случае нарущения Подрядчиком условий Договора (5.2., 5.3., 5.6., 5.8.) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с 
составление.м акта выявленного нарущения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в 
случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения 
Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику 
штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте
1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по 
Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье щтрафы взимаются за каждое нарущение в 
отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты щтрафа, если докажет, что неисполнение или 
просрочка исполнения обязательства произощло вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны.

9. О бстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникщих после заключения Договора. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки. изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные 
обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не 
могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
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9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Сторона, которая не 
в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный 
срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением 
справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 

возмещения причиненных убытков в случае следующих нарущений Подрядчиком условий 
Договора;

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 
дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарущения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.2. При принятии Заказчиком рещения о расторжении Договора в соответствии с 

пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор 
считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После 
расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, 
произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и 
(или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и 
расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превыщает стоимость 
убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше 
стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрещаются 

сторонами путем переговоров.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора 
переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 
экспертизу несет Сторона, требовавщая назначения экспертизы. В случае установления 
нарущений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями 
Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную 
Заказчиком, несет Подрядчик.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия
12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей 

площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного 
выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к 
следующим коммуникациям; водоснабжения, электросетям.

13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
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13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, 

являются следующие документы:
1. Локальный сметный расчет
2. График выполнения работ

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта М КД»
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРН 1130100000601 
ОКАТО 79401000000 
ОКПО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов на Дону
БИК 046015602
e-mail: kapremOlOlmail.ru

Подрядчик:
ООО «Капитал Строй»

Адрес: 385132, п.Энем ул.Чкалова,24 
ПАО АКБ «Н овация» г. Майкоп 
ИНН 0107016363 
КПП 010701001 
р/сч 40702810200100008167 
к/сч 30101810300000000700 
БИК 047908700 
ОГРН 1080107002447 
ОКПО 88821271 
ОКТМО 79630157 
Дата регистрации 24.11. 2008г.
Эл. почта ooo-garantiya@yandex.ru

16. Подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:

Директор НО «АР фонда капремонта 
М К Д > > ^

Р. М. Пщигонов

ГенеральнЦй директор ООО «Капитал 
строй » „

анна Нуховна
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Гранд-СМЕТА 
СО ГЛАСО ВАНО :

.< с f в Е А
Д и р е к т о р  ООО 

"К а п и та л  строй"

(^К апт

УТВЕРЖДАЮ :

Д иректор  НО "А д ы гей ский  Республиканский ф онд 

капиталъьюга=ре!1лрнта общего имущ ества в МКД"

_Р. М. П ш игонов 

2016 г.

Многоквартирный дом № 19 по ул. Коммунистическая пгт. Энем Республика Адыг
(наименование ст ройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(л о ка л ь н а я  см ета)

на ка питал ьны й  рем онт сущ ествую щ ей кр о в л и  МКД

О снование: П рограм м а ка п и та л ьн о го  рем онта МКД
С метная стоим ость  стр о и те л ь н ы х  р а б о т ___________
С редства на оплату т р у д а ___________________________
С метная тр у д о е м ко с ть ______________________________

(наименование работ  и  затрат, наименование объекта)

_967359,96 руб. 
_229271,14 руб.

_23149,64 чел.час
С оставлен(а) в текущ их (пр о гн о зн ы х ) ценах по состоянию  на 1 кв.2016г(РА)

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих.

№
пп

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения Количеств
о всего эксплуата­

ции машин мате­
Всего оплаты

эксплуата­
ции машин мате­

чел.-ч, не занятых 
обслуживанием машин

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

риалы труда в т.ч. 
оплаты 
тпула

риалы
на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Кровля

1 ТЕРр58-17-04 Разборка покрытий кровель из; волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
(100 м2 покрытий кровель)

5,06 2739,14
2731,45

7,69 13860,05 13821,14 38,91 436,3371 2207,87

2 ТЕРр58-01-01 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 
(100 м2 кровли)

5,06 2010,17
1765,57

244,6
80,68

10171,46 8933,78 1237,68
408,24

271,2124 1372,33

3 ТЕРр58-05-01 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух 
сторон 
(100 м)

0.3 8469,06
5370,94

219,15
61,36

2878,97 2540,72 1611,28 65,75
18,41

863,69 713,2743 213,98

4 Прайс Доска обрезная 50x150x6000мм, 1 сорт 
(м3)

0,63 5615,5 5615,5 3537,77 3537,77

5 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 
(1 слуховое окно)

1 1374,32
893,07

157,25
24,51

324 1374,32 893,07 157,25
24,51

324 118,6107 118,61

6 Прайс Доска обрезная 50х150х6000мм, 1 сорт 
(м3)

0,06 5615,5 5615,5 336,93 336,93

7 Прайс Доска обрезная 25х150х6000мм, П сорт 
(м3)

0,1 3487 3487 348,7 348,7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТСЦ-101-0897 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными 

двойными переплетами жилых зданий одностворчатых ; 
высотой до 1,5м 
(компл.)

1 166,38 166,38 166,38 166,38

9 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
мансард и элементов кровли составом "АТТИК" 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,79 7088,88
6128,04

862,44 98,4 5600,22 4841,15 681,33 77,74 741,0038 585,39

10 Прайс Огнезащитное покрытие "АТТИК" 
(кг)

15,8 65,23 65,23 1030,63 1030,63

11 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
(100 м2 изолируемой поверхности)

5,06 1222,94
1091,29

131,65
43,83

6188,08 5521,93 666,15
221,78

140,2576 709,7

12 Прайс Изоспан С (влаго-пароизоляция)1,4*50 
(м2)

556,6 19,53 19,53 10870,4 10870,4

13 Прайс Изоспан ЗЦСоеденительная лента) 
(шт)

32 102,08 102,08 3266,56 3266,56

Кровля из металлопрофиля

14 ТЕР12-01-007-09 Устройство кровель из оцинкованной стали с 
настенными желобами 
(100 м2 кровли)

5,06 14749,72
14358,51

391,21
144,37

74633,58 72654,06 1979,52
730,51

1763,954 8925,61

15 Прайс Профнастил с лакокрасочным покрытием КС 21
шоколадного цвета.толщ.0,7мм
(м2)

557 341,44 341,44 190182,1 190182,1

16 Прайс Саморезы кровельные разные 
(шт)

4554 2,26 2,26 10292,04 10292,04

17 Прайс Доска обрезная50х75 дл.4-6,5м, 1 сорт 
(м3)

7 5816,2 5816,2 40713,4 40713,4

18 Прайс Бруски деревянные под контррейку дл1пм и более
шир.40-50мм,толщ.22-32мм,1 сорта
(м3)

2 5997,53 5997,53 11995,06 11995,06

19 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
мансард и элементов кровли составом "АТТИК" 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

9 6990,48
6128,04

862,44 62914,32 55152,36 7761,96 741,0038 6669,03

20 Прайс Огнезащитное покрытие "АТТИК" 
(кг)

180 65,23 65,23 11741,4 11741,4

21 Прайс Конек "Классика Н-417, с покрытием "Полиэстер"
0,45мм,длина2м
(м)

60 195,03 195,03 11701,8 11701,8

38 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стального гнутого профиля 
(100 м профиля)

0,39 2029,79
1705,99

127,33 196,47 791,62 665,34 49,66 76,62 228,992 89,31

22 Прайс Планка снегозадеожателя Н-208, с покрытием
"Полиэстер" 0,5мм,длина2м
(м)

39 65,95 65,95 2572,05 2572,05

Раздел  2. В од остоки



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТЕР 12-01-009-01 Устройство желобов настенных 
(100 м желобов)

1 12049,56
11416,86

632,7
670,16

12049,56 11416,86 632,7
670,16

1516,178 1516,18

24 Прайс Угол желоба с покрытием "Полиэстер",(внутренний и 
наружный)
(шт)

4 491,87 491,87 1967,48 1967,48

25 Прайс Желоб с покрытием "Полиэстер",длиной Зм 
(м)

100 109,01 109,01 10901 10901

26 Прайс Приемник воды с покрытием "Полиэстер" 
(шт)

8 58,85 58,85 470,8 470,8

27 Прайс Кронштейн желоба с покрытием "Полиэстер" 
(шт)

125 115,94 115,94 14492,5 14492,5

28 ТЕРр58-10-01 Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с 
земли, лестниц или подмостей 
(100 м)

0,48 5035,83
4957,32

78,51
22,9

2417,2 2379,52 37,68
10,99

658,352 316,01

29 Прайс Труба дл.Зм с покрытием "Полиэстер" 
(м)

48 137,5 137,5 6600 6600

30 Прайс Колено трубы с покрытием "Полиэстер" 
(шт)

24 162,09 162,09 3890,16 3890,16

31 Прайс Кронштейн трубы с покрытием "Полиэстер" 
(шт)

32 89,93 89,93 2877,76 2877,76

Подшивка вентканалов

32 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного 
профиля
(100 м2 обрешетки)

0,24 55087,4
11301,11

651,99
64,58

43134,3 13220,98 2712,27 156,48
15,50

10352,23 1327,975 318,71

33 ТЕР10-01-022-06 Подшивка вентканалов 
(100 м2 потолков)

0,24 3135,64
3069,21

66,43 752,55 736,61 15,94 445,461 106,91

34 Прайс"Крой Дом" Профнастил С-8 НЛМК 0,45 3005 
(м2)

26,4 235,57 235,57 6219,05 6219,05

35 Прайс"Крой Дом" Саморез кровельный 29мм 9003 
(шт)

288 3.14 3,14 904,32 904,32

36 СЦП2-1-22 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Мусор строительный 
(1 т груза)

14,3 3,04 43,47

37 СЦПЗ-3-1-1 Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км: 
класс груза 1, среднее 
(1 т груза)

14,3 53,78 53,78 769,05 769,05

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 554405,5 181339,4 14250,06
2100,10

358772,6 23149,64

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 603788,7 226382,9 18589,82
2888,28

358772,6 23149,64

В том числе, справочно:



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

(МДС 81-35-2004) ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 28-31, 4-8, 15-18, 21-22, 33, 9-10, 19-20, 11-14, 23-27, 
32, 34-35, 38, 36-37)

30763,44 27200,91 3562,52
525,02

7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-8, 15-18, 21-22, 11-14)

18619,81 17842,58 777,24
263,15

Накладные расходы 186378,8

В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 35587,8) (Поз. 1-3, 28-31) 23600,76

90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 765,14) (Поз, 38) 550,21

100%*(0,85*0,94) ФОТ (от 68992,54) (Поз. 9-10, 19-20) 55125,04

118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2063,42) (Поз. 4-8, 15-18, 21-22, 33) 1945,43

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 121862,24) (Поз. 11-14, 23-27, 32, 34-35) 105157,4

Сметная прибыль 101308,4

В том числе, справочно:
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2063,42) (Поз. 4-8, 15-18, 21-22, 33) 935,97

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 35587,8) (Поз. 1-3, 28-31) 16655,09

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 121862,24) (Поз. 11-14, 23-27, 32, 34-35) 48476,8

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 68992,54) (Поз. 9-10, 19-20) 34772,24

85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 765,14) (Поз. 38) 468,27

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 91424,93 4110,19

Деревянные конструкции 277325,8 225,52

Теплоизоляционные работы 182293,7 7254,42

Кровли 337504,4 11470,2

Строительные металлические конструкции 1922,32 89,31

Перевозка грузов автомобильным транспортом 1004,78

Итого 891475,9 23149,64

В том числе:
Материалы 358772,6

Машины и механизмы 18589,82

ФОТ 229271,1

Накладные расходы 186378,8

Сметная прибыль 101308,4

Возмещение уплаченного НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 75884,11

ВСЕГО по смете 967360 23149,64

Составил:
(долж ност ь, подпись, расш иф ровиа)

инж.сметчик Калинина Г.Г.

Проверил:_____________
(долж ност ь, подпись, расш иф ровка)


