
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО
Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО

общего имущества в МКД"
Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОЙ"
Стройка: МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп РА
Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-105-П-15

дата 15 07 | 2015
Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

3 03.08.2015

Отчетный период
с по

15.07.2015 30.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: реконструкция 
плоской кровли в шатровую 
(согласно существующего 

проекта)

2 087 500,00 2 087 500,00 2 087 500,00

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

2 087 500,00 
0,00

2 087 500,00



Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский Республиканский фонд капремонта общего имущества 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Еврострой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Объект - МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп, РА

Униф ицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Код
Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-105-П-15

дата 15.07.2015
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

3 03.12.2015 15.07.2015 30.11.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-ноябрь 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2087,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________________________________________________________________________ 334,433 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________________________________________________________________________ 2993,37 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
дк

у

ПО
З.

 
по

 
см

ет
е

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

В т.ч.
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р азд ел  1. Д е м о н та ж н ы е  р аботы ..

1 1 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,168 115,27 25,25 19,37 15,13 4,24
90,02

2 2 ТЕР46-04-001 -04 Разборка кирпичных парапетов Н-300мм 1 м3 8,5 135,62 77,03 1152,77 498,02 654,75
58,59 8,89 75,57

3 3 ТЕР46-04-001 -04 Разборка кирпичных парапетов Н-500мм 1 м3 5 135,62 77,03 678,1 292,95 385,15
58,59 8,89 44,45

4 4 ТЕР07-05-030-09 Демонтаж (разборка) сборных ж/бетонных плит парапета 100 шт. сборных 1,23 1518,19 1245,26 1867,37 335,7 1531,67
массой: до 0,5 т конструкции 272,93 105,23 129,43

5 5 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен выхода на кровлю 1 м3 3,2 135,62 77,03 433,98 187,49 246,49
58,59 8,89 28,45

6 6 ТЕР46-04-001-04 Разборка вентканалов кирпичных 1 м3 4,2 135,62 77,03 569,6 246,08 323,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
58,59 8,89 37,34

7 7 ТЕР20-02-010-08 Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм

1 зонт 9 13,1 2,72 117,9 93,42 24,48
10,38 0,04 0,36

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.. 106958,05

Р азд ел  2. К р о в л я .
Ограждение кровли

8 8 ТЕРм38-01-006-08 Изготовление вручную (мелких деталей): конструкций 
ограждения кровли

1 т конструкций 0,28
280/1000

3011,56 1806,71 223,35 843,24 274,82 505,88 62,54
981,5 11,38 3,19

9 9 ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 
диаметром 12 мм

т 0,28 
260/1000

5169,78 5169,78 1447,54 1447,54

10 10 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,5908
(134,08*25)7100

125,54 59,36 18,76 199,71 75,44 94,43 29,84
47,42 3,01 4,79

11 11 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1
10/100

226,09 6,74 173,95 22,61 4,54 0,67 17,4

45,4 0,08 0,01
12 12 ТЕР13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской 

БТ-177 серебристой
100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,1
10/100

603,86 17,7 544,22 60,39 4,19 1,77 54,43

41,94 0,16 0,02
Кирпичная кладка по периметру стен

13 13 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа 
до 4 м

1 м3 кладки 9 941,96 46,76 859,18 8477,64 324,18 420,84 7732,62
36,02 4,16 37,44

Кровля
14 14 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил 1 м3 древесины в 

конструкции
22,6 2553,74 43,69 2349,37 57714,52 3631,37 987,39 53095,76

160,68 1,56 35,26
15 15 ТССЦ-101-1988 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 

оцинкованная диаметром 4 мм
кг 14,4

180-0,08
9,13 9,13 131,47 131,47

16 16 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса обрешетка 1 м3 древесины в 
конструкции

14,2 2347,39 36,7 2159,26 33332,94 2150,31 521,14 30661,49
151,43

17 17 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

9,7
970/100

124,71 23,9 1209,69 977,86 231,83

100,81

18 18 Прайс ООО 
"Кровельный центр"

Гидро-пароизоляция Ютафол Н-96 1,5*50м=75кв.м м2 1067 
970-1,1

3,42 3,42 3649,14 3649,14

19 19 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 кровли 9,7
970/100

562,1 138,78 137,6 5452,37 2771,48 1346,17 1334,72
285,72 8,21 79,64

20 20 Прайс ООО 
"Кровельный центр"

Профнастил НС21-1000-0,5 м2 1067 
970-1,1

70,91 70,91 75660,97 75660,97

21 21 ТЕР10-01-022-01 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 потолка 0,64
64/100

515,6 69,97 48,33 329,98 254,27 44,78 30,93
397,3 2,08 1,33

22 22 ТССЦ-102-0108 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта

м3 1,81 1681,03 1681,03 3042,66 3042,66

23 23 ТЕР10-01-022-06 Подшивка потолков:профнастилом по дереву 100 м2 потолка 0,64
6 4/100

173,61 10,51 111,11 104,38 6,73
163,1

24 24 Прайс ООО 
"Кровельный центр"

Профнастил С - 8 м2 70,4
64-1,1

50,16 50,16 3531,26 3531,26

25 25 ТССЦ-101-1691 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм шт. 576
9-64

0,06 0,06 34,56 34,56

26 26 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 1,6
160/100

280,03 28,14 37,05 448,05 343,74 45,02 59,29
214,84 1,66 2,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
27 27 Прайс ООО 

"Кровельный центр"
Желоб водосточный Зм шт. 54 58,65 58,65 3167,1 3167,1

28 28 Прайс ООО 
"Кровельный центр"

Кронштейн желоба 160 шт. 213 18,24 18,24 3885,12 3885,12

29 29 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Угол желоба шт. 4 68,39 68,39 273,56 273,56

30 30 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей

100 м 1,96
196/100

266,51 12,43 2,37 522,36 493,35 24,36 4,65
251,71

31 31 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Водосточная труба Зм шт. 65 68,71 68,71 4466,15 4466,15

32 32 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Колено трубы шт. 39 28,3 28,3 1103,7 1103,7

33 33 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Приемник воды шт. 13 9,91 9,91 128,83 128,83

34 34 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Кронштейн трубы шт. 130
1340

12,74 12,74 1656,2 1656,2

35 35 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатель)

100 м плинтуса 0,92
46*2/100

121,82 17,71 8,75 112,07 87,73 16,29 8,05
95,36

36 36 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Снегозадержатель длина 2,0 м шт. 46 43,87 43,87 2018,02 2018,02

Слуховое окно
37 37 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 4 489,23 25,57 418,31 1956,92 181,4 102,28 1673,24

45,35 1,14 4,56

38 38 ТССЦ-101-0926 Скобяные изделия для оконных блоков общественных 
зданий при заполнении отдельными элементами 
одностворных с фрамугой (независимо от высоты)

компл. 4 125,41 125,41 501,64 501,64

39 39 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли по готовым прогонам: средней сложности 100 м2 кровли 0,2688 
6,72*4/100

562,1 138,78 137,6 151,09 76,8 37,3 36,99
285,72 8,21 2,21

40 40 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Профнастил НС21-1000-0,5 м2 29,59
26,9*1,1

70,91 70,91 2098,23 2098,23

Вентканалы
41 41 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки 100 м2 обрешетки 1,11

111/100
782,65 114,21 108 868,74 622,09 126,77 119,88
560,44 3,01 3,34

42 42 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 
45x45 мм

т 0,55
550/1000

5392,56 5392,56 2965,91 2965,91

43 43 ТССЦ-103-1564 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс 
размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм

т 0,56
550/1000

5977,78 5977,78 3347,56 3347,56

44 44 ТССЦ-104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 
50 мм

м2 125 28,96 28,96 3620 3620

45 45 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 340,33 0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04

13,2

46 46 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01

1 колпак 36 171,16 0,96 163,57 6161,76 238,68 34,56 5888,52
6,63

47 47 ТЕР12-01-023-02 Обшивка венканалов Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности

100 м2 кровли 2,5
250/100

562,1 138,78 137,6 1405,25 714,3 346,95 344
285,72 8,21 20,53

48 48 Прайс ООО 
"Кровельный центр"

Профнастил С- 8 м2 275
250*1,1

50,16 50,16 13794 13794

Огнезащитная обработка
49 49 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 

элементов кровли
100 м2 

обрабатываемой
9,7

970/100
420,57 97,73 17,57 4079,53 2961,12 947,98 170,43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
поверхности 305,27

50 50 Прайс Феникс огнезащитный состав "Вупротек -3" для древесины кг 194
970Ю.2

9,43 9,43 1829,42 1829,42

Вывоз строительного мусора
51 51 ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную
1 т груза 14 46,76 654,64

52 52 ТССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 14 8,66 8,66 121,24 121,24

Итого по разделу 2 Кровля. 1984428,91

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 265511,94 18119,24 9146,2 237591,86

510,58

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1678065,63 325267,58 71523,29 1280620,12

9165,57

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; 4089,82 2717,89 1371,93

ЭМ= 1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 9, 35,42-44, 10, 19, 26, 39, 41,45-47, 11-14, 16, 21-23,25, 37-38, 30, 17,49, 52, 8) 76,59

Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; Т3= 15,61; ТЗМ=15,61 1408463,87 304430,47 61005,15 1043028,27

(Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 9, 35,42-44, 10, 19, 26, 39, 41, 45-47, 11-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 15, 18, 20, 24, 27-29, 31-34, 36,40,48, 50, 30, 17, 49, 52, 8) 8578,41

Накладные расходы 275396,67

В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4990,67) (Поз. 8) 2368,6

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30) 5873,25

90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1732,08) (Поз. 9, 35, 42-44, 11-12) 1120,98

100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49) 50848,03

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6) 22490,59

118%*(0,9*0,85‘ 0,94) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16,21-23, 25, 37-38) 96922,73

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 91805,84) (Поз. 10, 19, 26, 39, 41, 45-47) 79221,1

122%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13) 5695,21

128%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7) 1549,46

155%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4) 9306,72

Сметная прибыль 137924,66

В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38) 44039,9

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30) 4144,76

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 91805,84) (Поз. 10, 19,26, 39,41,45-47) 36520,36

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6) 12897,09

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 70867,84) (Поз. 11-12, 17, 49) 30359,78

80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13) 3178,35

83%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7) 855,09

85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1574,89) (Поз. 9, 35, 42-44) 819,26

100%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4) 5110,07

Итоги по акту:
Итого 2091386,96

В том числе:
Материалы 1280620,12

Машины и механизмы 71523,29



1 1 2 | 3 1 4 1 5 | 6 | 7 I 8 | 9 | 10 11 12 13 14
ФОТ 334433,15
Накладные расходы 275396,67
Сметная прибыль 137924,66

Договорной понижающий коэффициент 2 091 386,96 * 0,876716475 1833553,4
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ- 

ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
253946,6

ВСЕГО по акту 2087500



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО
Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО

общего имущества в МКД"
Подрядчик: 0 0 0 "Ю Г -Е В Р 0 С Т Р 0 Й "
Стройка: МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп РА
Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-105-П-15

дата 15 07 2015
Вид операции

Отчетный период
с по

15.07.2015 31.07.2015

Номер
документа

Дата
составления

1 03.08.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: реконструкция 
плоской кровли в шатровую 
(согласно существующего 

проекта)

1 672 403,00 1 672 403,00 1 672 403,00

Итого 1 672 403,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 1 672 403,00

/ Щ
I g  g. г  |
но S o l  КАПРЕМОНТА

Заказчик (генподр Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик) _Л. 3. Арзуманян

к 'г-



Униф ицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский Республиканский фонд капремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Еврострой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Объект - МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-105-П-15
15.07.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 03.08.2015 15.07.2015 31.07.2015

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда_______________________________________________________
Сметная трудоемкость__________________________________________________________

_1672,403 тыс. руб. 
_279,648 тыс. руб. 
 2394,70 чел.час

Номера

О босно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
д

ку

ПО
З. 

по
 

см
ет

е

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

В Т.Ч.
оплата
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р азд ел  1. Д е м о н т а ж н ы е  ра б о ты ..

1 1 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 0,168 115,27 25,25 19,37 15,13 4,24
90,02

2 2 ТЕР46-04-001-04 Разборка кирпичных парапетов Н-300мм 1 м3 8,5 135,62 77,03 1152,77 498,02 654,75
58,59 8,89 75,57

3 3 ТЕР46-04-001-04 Разборка кирпичных парапетов Н-500мм 1 м3 5 135,62 77,03 678,1 292,95 385,15
58,59 8,89 44,45

4 4 ТЕР07-05-030-09 Демонтаж (разборка) сборных ж/бетонных плит парапета 
массой: до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

1,23 1518,19 1245,26 1867,37 335,7 1531,67
272,93 105,23 129,43

5 5 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен выхода на кровлю 1 м3 3,2 135,62 77,03 433,98 187,49 246,49
58,59 8,89 28,45

6 6 ТЕР46-04-001 -04 Разборка вентканалов кирпичных 1 м3 4,2 135,62 77,03 569,6 246,08 323,52
58,59 8,89 37,34

7 7 ТЕР20-02-010-08 Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром : 4000 мм

1 зонт 9 13,1 2,72 117,9 93,42 24,48
10,38 0,04 0,36



го со сл о» -v
!

СО CD О 11 12 13 14
Итого по разделу 1 Демонтажны е работы.. 106958,05

Р а зд е л  2. К р о в л я .
Ограждение кровли
Кирпичная кладка по периметру стен

8 13 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа 
до 4 м

1 м3 кладки 9 941,96 46,76 859,18 8477,64 324,18 420,84 7732,62
36,02 4,16 37,44

Кровля
9 14 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил 1 м3 древесины в 

конструкции
22,6 2553,74 43,69 2349,37 57714,52 3631,37 987,39 53095,76

160,68 1,56 35,26

10 15 ТССЦ-101-1988 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 4 мм

кг 14,4 9,13 9,13 131,47 131,47

11 16 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса обрешетка 1 м3 древесины в 
конструкции

14,2 2347,39 36,7 2159,26 33332,94 2150,31 521,14 30661,49
151,43

12 17 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

9,7 124,71 23,9 1209,69 977,86 231,83

100,81

13 18 Прайс ООО 
"Кровельный центр”

Гидро-пароизоляция Ютафол Н-96 1,5*50м=75кв.м м2 1067 3,42 3,42 3649,14 3649,14

14 19 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 кровли 9,7 562,1 138,78 137,6 5452,37 2771,48 1346,17 1334,72
285,72 8,21 79,64

15 20 Прайс ООО 
"Кровельный центр"

Профнастил НС21-1000-0,5 м2 1067 70,91 70,91 75660,97 75660,97

16 21 ТЕР10-01-022-01 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 потолка 0,64 515,6 69,97 48,33 329,98 254,27 44,78 30,93
397,3 2,08 1,33

17 22 ТССЦ-102-0108 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта

м3 1,81 1681,03 1681,03 3042,66 3042,66

18 23 ТЕР10-01-022-06 Подшивка потолков:профнастилом по дереву 100 м2 потолка 0,64 173,61 10,51 111,11 104,38 6,73
163,1

19 24 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Профнастил С - 8 м2 70,4 50,16 50,16 3531,26 3531,26

20 25 ТССЦ-101-1691 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм шт. 576 0,06 0,06 34,56 34,56

Слуховое окно
21 37 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 4 489,23 25,57 418,31 1956,92 181,4 102,28 1673,24

45,35 1,14 4,56

22 38 ТССЦ-101-0926 Скобяные изделия для оконных блоков общественных 
зданий при заполнении отдельными элементами 
одностворных с фрамугой (независимо от высоты)

компл. 4 125,41 125,41 501,64 501,64

23 39 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли по готовым прогонам: средней сложности 100 м2 кровли 0,2688 562,1 138,78 137,6 151,09 76,8 37,3 36,99
285,72 8,21 2,21

24 40 Прайс ООО  
"Кровельный центр"

Профнастил НС21-1000-0,5 м2 29,59 70,91 70,91 2098,23 2098,23

Вентканалы
Огнезащитная обработка

25 49 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

9,7 420,57 97,73 17,57 4079,53 2961,12 947,98 170,43

305,27

26 50 Прайс Феникс Огнезащитный состав "Вупротек -3" для древесины кг 194 9,43 9,43 1829,42 1829,42

Вывоз строительного мусора
Итого по разделу 2 Кровля. 1573083,361 ' I



1 | 2 |  3 1 4 1 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 11 12 13 14

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 208134,23 15101,96 7816,74 185215,53

476,04

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1330541,55 271102,93 61126,91 998311,71
8545,54

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 13-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 17, 49, 19, 39)
3437,81 2265,29 1172,51

71,41

Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; Т3=15,61; ТЗМ=15,61 
(Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 13-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 15, 18, 20, 24, 40, 50, 17, 49, 19, 39)

1118969,51 253735,67 52137,65 813096,18

7998,1

Накладные расходы 232202,54

В том числе, справочно:
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49) 50848,03

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6) 22490,59

118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38) 96922,73

120%‘ (0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 52600,24) (Поз. 19, 39) 45389,8

122%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13) 5695,21

128%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7) 1549,46

155%*(0,9*0,85‘ 0,94) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4) 9306,72

Сметная прибыль 117297,32

В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38) 44039,9

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 52600,24) (Поз. 19, 39) 20924,38

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6) 12897,09

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49) 30292,44

80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13) 3178,35

83%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7) 855,09

100%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4) 5110,07

Итоги по акту:
Итого 1680041,41

В том числе:
Материалы 998311,71

Машины и механизмы 61126,91

ФОТ 279648,47

Накладные расходы 232202,54

Сметная прибыль 117297,32

Договорной понижающий коэффициент 1 680 041,41 *0,876716475 1472919,98

Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

199483,34

ВСЕГО по акту 1672403

{];=
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.рзуманян 

■jy Р. М. Пшигонов

Басараба А.С,

шифровка)



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

по ОКПО
Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО

общего имущества в МКД"
Подрядчик: ООО "ЮГ - ЕВРОСТРОИ"
Стройка: МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп РА
Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-105-П-15

дата 15 07 2015
Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

2 03.12.2015

Отчетный период
с по

01.08.2015 30.12.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: реконструкция 
плоской кровли в шатровую 
(согласно существующего 

проекта)

415 097,00 415 097,00 415 097,00

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

415 097,00
0,00

415 097,00

Заказчик^ генподрядчик; Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик) Л. 3. Арзуманян



Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский Республиканский фонд капремонта общего имущества 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Еврострой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Объект - МКД № 7 по ул. 2-я Короткая, г. Майкоп, РА

Униф ицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Код
Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-105-П-15

дата 15.07.2015
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 03.12.2015 01.08.2015 30.12.2015

АКТ
(окончательный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-ноябрь 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 415,097 тыс. руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________________________________________________________________________54,785 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________________________________________________________________________508,67 чел.час

Н о м е р а

О б о с н о ­
ван и е

Н а и м е н о в а н и е  ра бот  и затрат Ед. изм. Кол.

С то и м о сть  ед и н иц ы , руб.

О б о сн о ­
вание,
индекс

О бщ ая сто и м о сть , руб.

по
 

п
о

р
я

д
ку

ПО
З.

 п
о

см
е

те

В сего
Экспл.
маш.

М ат-ы В сего
В Т.Ч.

оплата
труда

Э кспл .
маш.

М ат-ы
оплата
труда

В Т.Ч.
оплата
труда

в Т.Ч. 
оп л ата  
труд а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р азд ел  1. Д е м о н та ж н ы е  р а б о ты ..

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.. ;
Р азд ел  2. К р ов л я .

Ограждение кровли
1 8 ТЕРм38-01-006-08 Изготовление вручную (мелких деталей): конструкций 

ограждения кровли
1 т конструкций 0,28

280/1000
3011,56 1806,71 223,35 843,24 274,82 505,88 62,54

981,5 11,38 3,19
2 9 ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, 

диаметром 12 мм
т 0,28

280/1000
5169,78 5169,78 1447,54 1447,54

3 10 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 1,5908
(134,08+25)/100

125,54 59,36 18,76 199,71 75,44 94,43 29,84
47,42 3,01 4,79

4 11 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой

0,1
10/100

226,09 6,74 173,95 22,61 4,54 0,67 17,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
поверхности 45,4 0,08 0,01

5 12 ТЕР13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской 
БТ-177 серебристой

100 м2 
окрашиваемой

0,1
10/100

603,86 17,7 544,22 60,39 4,19 1,77 54,43

поверхности 41,94 0,16 0,02
Кирпичная кладка по периметру стен
Кровля

6 26 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 100 м желобов 1,6 280,03 28,14 37,05 448,05 343,74 45,02 59,29
214,84 1,66 2,66

7 27 Прайс ООО Ж елоб водосточный Зм шт. 54 58,65 58,65 3167,1 3167,1
"Кровельный центр"

8 28 Прайс ООО Кронштейн желоба 160 шт. 213 18,24 18,24 3885,12 3885,12
"Кровельный центр"

9 29 Прайс ООО Угол желоба шт. 4 68,39 68,39 273,56 273,56
"Кровельный центр"

10 30 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 100 м 1,96 266,51 12,43 2,37 522,36 493,35 24,36 4,65
или подмостей 251,71

11 31 Прайс ООО Водосточная труба Зм шт. 65 68,71 68,71 4466,15 4466,15
"Кровельный центр"

12 32 Прайс ООО Колено трубы шт. 39 28,3 28,3 1103,7 1103,7
"Кровельный центр"

13 33 Прайс ООО Приемник воды шт. 13 9,91 9,91 128,83 128,83
"Кровельный центр"

14 34 Прайс ООО Кронштейн трубы шт. 130 12,74 12,74 1656,2 1656,2
"Кровельный центр"

15 35 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м плинтуса 0,92 121,82 17,71 8,75 112,07 87,73 16,29 8,05
(снегозадержатель) 95,36

16 36 Прайс ООО Снегозадержатель длина 2,0 м шт. 46 43,87 43,87 2018,02 2018,02
"Кровельный центр"

Слуховое окно
Вентканалы

17 41 ТЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки 100 м2 обрешетки 1,11 782,65 114,21 108 868,74 622,09 126,77 119,88
560,44 3,01 3,34

18 42 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером т 0,55 5392,56 5392,56 2965,91 2965,91
45x45 мм 550/1ООО

19 43 ТССЦ-103-1564 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс т 0,56 5977,78 5977,78 3347,56 3347,56
размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм 560/1000

20 44 ТССЦ-104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина м2 125 28,96 28,96 3620 3620
50 мм

21 45 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 12 340,33 0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04
13,2

22 46 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 1 колпак 36 171,16 0,96 163,57 6161,76 238,68 34,56 5888,52
расценке 12-01-011-01 6,63

23 47 ТЕР12-01-023-02 Обшивка венканалов Устройство кровли из профнастила по 100 м2 кровли 2,5 562,1 138,78 137,6 1405,25 714,3 346,95 344
готовым прогонам: средней сложности 285,72 8,21 20,53

24 48 Прайс ООО Профнастил С- 8 м2 275 50,16 50,16 13794 13794
"Кровельный центр"

Огнезащитная обработка
Вывоз строительного мусора

25 51 ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 1 т груза 14 46,76 654,64
строительного с погрузкой вручную



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26 52 ТССЦпгОЗ-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза 14 8,66 8,66 121,24 121,24

Итого по разделу 2 Кровля. 411345,58

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 57377,71 3017,28 1329,46 52376,33

34,54
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 347524,09 54164,66 10396,38 282308,41

620,03
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; 652,01 452,59 199,42

Э М И ,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 9, 35,42-44, 10, 26, 41, 45-47, 11-12, 30, 52, 8) 5,18
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РАТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; Т3=15,61; ТЗМ=15,61 289494,37 50694,8 8867,5 229932,09

(Поз. 9, 35,42-44, 10,26,41,45-47, 11-12,27-29, 31-34, 36,48, 30, 52, 8) 580,31
Накладные расходы 43194,14

В том числе, справочно:
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4990,67) (Поз. 8) 2368,6
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30) 5873,25
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1732,08) (Поз. 9, 35, 42-44, 11-12) 1120,98
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 39205,61) (Поз. 10, 26, 41, 45-47) 33831,31

Сметная прибыль 20627,35
В том числе, справочно:
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30) 4144,76
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 39205,61) (Поз. 10, 26, 41,45-47) 15595,99
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 157,19) (Поз. 11-12) 67,34
85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1574,89) (Поз. 9, 35, 42-44) 819,26

Итоги по акту:
Итого 411345,58

В том числе:
Материалы 282308,41
Машины и механизмы 10396,38
ФОТ 54784,69
Накладные расходы 43194,14
Сметная прибыль 20627,35

Договорной понижающий коэффициент 411 345,58 * 0,876716475 360633,45
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ- 

ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
54463,27

ВСЕГО по акту 415097
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