
Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая,41 

Объект - Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- июль 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда);

от 11 ноября 1999 года №100
Код

Форма по ОКУД 0322005
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер Та-373-П-16

дата 04.04.2016
Дополнительное соглашение

01.07,2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 25.05.2016 04.04.2016 25,05,2016

_2149300 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-хне 

занятых 
обсл уж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

В Т.Ч.
оплата
труда

в Т.Ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Кровля

1 1 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка: кирпичных стен ( парапет) 1 м3 1,5 135,62 77,03 2499 1656 843 8,24 12,36
HP (1671 руб.): 110%Щ85Ю,94) о т  ФОТ (1901 
руб.)
СП (958 руб.): 70%^(0,8Ю,9) о т  ФОТ (1901 руб.)

58,59 8,89 245 1,15 1,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 2 ТЕР46-03-013-01

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 
200 мм диаметром: 20 мм

100
отверстий

1,18 91,08 56,88 1244 753 491 5 5,9

HP (662 руб.): 110%Ч0,85*0,94) о т  ФОТ (753 
руб.)
СП (380 руб.): 70%Щ8*0,9) о т  ФОТ (753 руб.)

34,2

3 3 ТЕР46-03-013-14
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-01

100
отверстий

1,18 81,4 56,8 1037 546 491 3,6

4,25
HP (480руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (546 
руб.)
СП (275 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (546 руб.)

24,6

4 4 ТЕР06-01-015-01
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0413 2311,98 68,77 2032 2013 19 315,01
14,96

HP (1520 руб.): 105%*0,9 *(0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2013 руб.)
СП (801 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2013 руб.)

2239,72 2,6 0,25

0,01
5 5 Прайс-лист Анкерный болт М12Х300мм кг 41,3 7,4 1683

6 6 ТССЦ-113-0426
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Клей эпоксидный кг 16,92 46,47 4323

7 7 ТЕР06-01-001-13
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,011 12264,56 2387,94 1565 974 239 598,26

7,57
HP (772 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1022 руб.)
СП (407руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1022 руб.)

4092,1 192,72 48 18,62

0,25
8 8 ТССЦ-401-0006

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,122 674,36 4164

9 9 ТЕР06-01-015-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0105 2311,98 68,77 520 520 315,01
3,81

HP (393 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(520 руб.)
СП (207 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (520 
руб.)

2239,72 2,6 0,25

10 10 Прайс-лист Анкерный болт М12Х300мм кг 10,5 7,4 429
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 11 ТЕР10-01-002-01
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка стропил 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

14,54 2553,74 43,69 244258 50559 5819 24,09 402,81
HP (43360 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(51100руб.)
СП (19702 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(51100 руб.)

160,68 1,56 541 0,15

2,73
12 12 ТССЦ-509-1784

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Скобы металлические кг 11,16 9,7 594

13 13 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-1, диаметром 4 мм

т 0,031 5352,2 913

14 14 ТЕР12-01-020-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных тилов из 
профнастила

100 м2 
кровли

6,93 10448,62 449,47 556512 196887 28541 173,87
1385,66

HP (172354 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  
ФОТ (199733 руб.)
СП (79454 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(199733 руб.)

1312,72 17,46 2846 1,68

14,55
15 15 ТССЦ-101-4135

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 803,9 8,6 38027

16 16 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
Ш937/ПР

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-0,5

м2 762,3 64,07 268626

17 17 ФССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, 
длиной 2000 мм

шт. 34,25 42,46 7997

18 18 ФССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 59,5 130,26 42625

19 19 ООО
Кровельный

Планка капельная 0,5Н-208 длиной 2000 мм шт 49 37,39 10076
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 20 ТЕР10-01-008-05
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за 

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност

ей
карнизов

0,54 3751,25 89,24 19843 11428 440 143

88,8
HP (9697 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(11428 руб.)
СП (4406 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(11428 руб.)

978,12

21 21 ТССЦ-102-0077
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, все ширины, толщиной 32-40 мм. III сорта

м3 0,9 1236,83 6122

22 22 ТЕР10-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Подшивка карнизов: из профилированного 
листа по дереву

100 м2 
потолка

0,54 173,61 10,51 1959 1904 55 24,9
15,47

HP (1616 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1904 руб.)
СП (734 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1904 руб.)

163,1

23 23 ТССЦ-101-4562
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 59,4 55,97 18288

24 24 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 475,2 0,16 418

25 25 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
стыков швов длиной 2000 мм

шт. 60 117,15 38660

26 26 ТССЦ-101-2404
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 200 6,15 6765

27 27 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

1,17 125,54 59,36 1950 1190 633 6,67 8,97
HP (1108 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1284 руб.)
СП (511 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1284 руб.)

47,42 3,01 94 0,29

0,43
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г  ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 28 ТССЦ-201-0777
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 0,142 9389,64 7332

29 29 ТЕР13-03-002-04
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,1347 226,09 6,74 266 130 9 5,31
0,83

HP (84 руб.): 90% *0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (130 
руб.)
СП (56 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (130 
руб.)

45,4 0,08 0,01

30 30 ТЕР13-03-004-26
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,1347 853,16 9,6 766 174 9 7,66
1,18

HP (113 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(174 руб.)
СП (75 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (174 
руб.)

55,76 0,16 0,02

31 31 ТЕР12-01-009-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

1,23 242,98 28,14 6034 5713 321 31,41 44,42
HP (4971 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(5761 руб.)
СП (2292 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(5761 руб.)

214,84 1,66 48 0,16

0,25
32 32 ТССЦ-301-5826

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 
мм

шт. 41 129,1 29112

33 33 ТССЦ-301-5827
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 150 22,98 18959

34 34 ТССЦ-301-5832
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм шт. 4 130,18 2866

35
1

35 ФССЦ-101-7315
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм

шт. 8 80,2 3531

36 36 ТЕРр58-15-1
Приказ Минстроя

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей

100 м труб 0,65 418,57 5119 5119 60,4
39,26

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№937/пр
HP (3395 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (5119 
руб.)
СП (2396 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (5119 
руб.)

418,57

37 37 ТССЦ-301-5835
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 21,67 147,69 17600

38 38 ТССЦ-301-5839
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 
76x102 мм

шт. 40 19,7 4334

39 39 ТССЦ-301-5841
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 20 40,47 4450

40 40 ТССЦ-301-5834
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм шт. 10 15,31 842

41 41 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж лестниц прямолинейных 1 т
конструкци

й

0,0404 924,64 581,72 453 216 220 32,37 1,51
HP (171 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(264 руб.)
СП (137 руб.): 85%*0,85 *(0,8*0,9) о т  ФОТ (264 
руб.)

244,39 58,71 48 5,64

0,29
42 42 ТССЦ-201-0387

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Лестницы, ширина 600 мм м 6,5 398,22 14234

43 43 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,021 226,09 6,74 44 22 5,31
0,13

HP (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (22 
руб.)
СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (22 
руб.)

45,4 0,08 0,01

44 44 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,021 426,58 4,8 66 22 3,83
0,09

HP (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ(22 
руб.)
СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (22 
руб.)

27,88 0,08 0,01

Слуховое окно

45 45 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 11 слуховое 3 394,37| 25,57 89841 2944 705 6,63| 22,87
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г  ранд-СМЕТА
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (2557руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3014 руб.)
СП (1162 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3014 руб.)

окно 45,35 1,14 70 0,11

0,41
46 46 ТССЦ-301-4491

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 900x600 мм

шт. 3 18,72 308

47 47 ТССЦ-101-0901
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Приборы оконные компл. 3 125,41 2068

48 48 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

0,282 562,1 138,78 2326 1753 358 41,23
13,37

HP (1554 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1801 руб.)
СП (716 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1801 руб.)

285,72 8,21 48 0,79

0,28
49 49 ТССЦ-101-4566

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С21-1000-0,5

м2 31,02 63,25 10791

Вентшахты

50 50 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 14 340,33 0,96 29242 4004 119 1,93
31,07

HP (3455 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(4004 руб.)
СП (1593 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(4004 руб.)

13,2

51 51 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 26 171,16 0,96 27344 3723 229 0,97
29

HP (3213 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3723 руб.)
СП (1481 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3723 руб.)

6,63

52 52 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж м.к.обшивки вентшахт из 
прямоугольных труб

1 т
конструкци

й

1,4664 1483,57 658,91 26016 14090 8851 63,28
106,71

HP (10002 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(15455 руб.)
СП (8040 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(15455 руб.)

444,23 39,84 1365 3,82

7
53 53 ТССЦ-103-1939

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные прямоугольные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером 40x25 мм, толщина стенки 
2 мм

т 1,466 5929,08 47806
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Гранд-СМЕТА
'  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

54 54 ТЕР12-01-023-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

1,0469 562,1 138,78 8592 6471 1329 41,23
49,63

HP (5766 руб.): 120%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6682 руб.)
СП (2658 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6682 руб.)

285,72 8,21 211 0,79

1,04
55 55 ТССЦ-101-4566

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-1000-0,5

м2 98,429 63,25 34243

Раздел 2. О гнезащ итная  обработка

Раздел 3. Р азны е раб оты

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 244406 14509 5476 1999,92
239 23,51

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1596843 312806 49719 2290,65
5561 28,96

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 6, 4, 7, 9, 5, 8, 10-11, 20, 22, 45, 12-13, 

21, 46-47, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 16-19, 28, 15, 23-25, 32-40, 49, 55, 26, 29-30, 43-44, 41, 52, 42, 53)
1303111 258550 34663

4259
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 9, 11, 20, 22, 45, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 29-30, 43-44, 41, 52)
49326 39748 9579 290,723

1063
5,445

Накладные расходы 268935
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55) 3395
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16063) (Поз. 29-30, 43-44, 41, 52) 10396
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3554) (Поз. 4, 7, 9) 2683
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6) 2812
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 67444) (Поз. 11, 20, 22, 45) 57229
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 222987) (Поз. 14, 27, 31, 48, 50-51, 54) 192420

Сметная прибыль 128455
В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 67444) (Поз. 11, 20, 22, 45) 26004
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55) 2396
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 226541) (Поз. 4, 7, 9, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54) 90118
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6) 1613
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 346) (Поз. 29-30, 43-44) 148
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 15717) (Поз. 41, 52) 8176
Итого 1994233 2290,65

28,96
В том числе:

Материалы 1234318
Машины и механизмы 49719
ФОТ 318367
Накладные расходы 268935
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Гранд-СМЕТА
’ 1 | 2  3 4 | 5  6 1 7 8 9 10 11 12 13 14

Сметная прибыль 128455
Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06.10.2003г. (1234318+(49719- 

5561 )+268935*0,1712+128455*0,15)*0,18
241881

Итого 2236114
Коэффициент конкурсного снижения 0,961178 -86814
ВСЕГО по а1П7 2149300 2290,65

28,96

О ^Y , \\о
Сдал: Директор OOOWSrg

Принял:Директор НО "АР Фонд капреШФтдмКД''
(должность, подпись, pai

Б.М.Шиков

■ М.Пшигонов

I п.тглми
: c.'io itiM '.ju.ici Фи111/||||1ов'Л.Ю.II/iHIIOb A.K

i
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Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая,41 

Объект - Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

от 11 ноября 1999 года №100
Код

Форма по ОКУД 0322005
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер Та-373-П-16

дата 04.04.2016
Дополнительное соглашение

01.07.2016г.
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 25.07.2016 05.07.2016 25.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- август 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _537325 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обсл уж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экслл.
маш.

Всего
В Т.Ч.

оллата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

наед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вентшахты

1 55 ТССЦ-101-4566
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-1000-0,5

м2 16,73 63,25 5819

2 56 ТЕР26-01-037-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14
t\loQ*^7/nn

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: вентшахт прямоугольных

1 м3 
изоляции

9,072 303,74 68,87 40111 30386 5726 20,04

209,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (21851 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(30386 руб.)
СП (13017руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(30386 руб.)

154,71

3 57 ТССЦ-104-0099
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» 
ROCKWOOL, толщина 50 мм

м2 181,44 28,96 28903

4 58 ТЕР10-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка каркасов вентканалов: сталью 
оцинкованной

100 м2 
потолка

1,85 3898,94 10,51 44617 6537 174 24,9
52,98

HP (5547руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6537 руб.)
СП (2520 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6537 руб.)

163,1

5 59 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 1480 0,16 1304

6 60 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка вентканалов профнастилом 100 м2 
кровли

1,56 562,1 138,78 12815 9653 1979 41,23 73,97
HP (8594 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(9959 руб.)
СП (3962 руб.): 65%*0,85 *(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(9959 руб.)

285,72 8,21 306 0,79

1,54
7 61 ТССЦ-101-4566

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С 8

м2 165,36 63,25 57525

8 62 ТССЦ-101-2805
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 м2 25 27,4 3768

9 63 ФССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, 
длиной 2000 мм

шт. 13,15 42,46 3069

10 64 ФССЦ-101-7314
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
отливная длиной 2000 мм

шт. 64 69,17 24349

11 65 ТССЦ-101-2404
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 70 6,15 2371
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 . 4 5 6 1 7 8 9 1 10 11 1 12 13 Г ~  14
Раздел 2. О гнезащ итная обработка

12 66 ТЕР26-02-014-01
Приказ М инстроя

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли

100 м2 
обрабатыв

14,2 420,57 97,73 107911 93823 12718 41,42

676,38
№937/пр HP (67468 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 

(93823 руб.)
СП (40194 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(93823 руб.)

аемои
поверхност

и

305,27

13 67 ТССЦ-113-8081
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Состав огнебиозащитный "Вупротек-3" 
(порошок)

кг 284 12,22 19085

Раздел 3. Р азны е  раб оты

14 68 ТССЦпг01-01-01- 
041
Приказ Минстроя

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 12 46,76 561

России о т  31.12.14 
№937/пр

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

15 69 ТССЦпгОЗ-21-01-
005
Приказ Минстроя 
Роосии о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза

1 т груза 12 8,66 8,66 762 762

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 44063 6487 2352 880,35
13 1,23

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 352967 140399 21359 1012,4
306 1,54

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5.5 (Поз. 55, 61-62, 56, 66, 57, 67, 58-60, 63-65, 69) 286471 115598 14888

232
MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 22433 18313 4119 132,053

ЭЗП=1,15; ЭМ==1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ̂ =1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 56, 66, 58, 60) 61 0,3075
Накладные расходы 103460
В том числе, справочно:
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66) 89319
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 6537) (Поз. 58) 5547
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 9959) (Поз. 60) 8594

Зметная прибыль 59693
В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 6537) (Поз. 58) 2520
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 9959) (Поз. 60) 3962
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66) 53211
Итого 516120 1012,4

1,54
В том числе:
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Гранд-СМЕТА
1 10 11 12 13 14
Материалы 190648
Машины и механизмы 21359
ФОТ 140705
Накладные расходы 103460
Сметная прибыль 59693

Средства, затоаченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06,10.2003г. (190648+(2135&^ 
306)+103460*0,1712+59693*0,15)*0,18

42906

Итого 559026
Коэффициент конкурсного снижения 0,961178 -21701
ВСЕГО по акту 537325 1012,4

1,54

Сдал: Директор ООО "Строитель" 
(должность, подпись,

П р и н я л : Директор НО "АР Фонд капремонт;
(должность, подпиа

; ГНс:Н!1ЫУ1 Ф и л и п п о в  .А.К
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Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Космическая,41 

Объект - Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель- июль 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с  договором лодряда (субподряда):

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

0322005

Та-373-П-16
04.04.2016

Дополнительное соглашение
01.07.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

25.07.2016 04.04.12016 25.07.2016

_2686625 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат

\

Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.'раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл,
маш.

Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

В т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Кровля

1 1 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка: кирпичны х стен ( парапет) 1 м3 1,5 135,62 77,03 2499 1656 843 8,24 12,36
HP (1671 руб.): 110%Щ85Ю,94) о т  ФОТ (1901 
руб.)
СП (958руб.): 70%*(0.8*0,9) о т  ФОТ(1901 руб.)

58,59 8,89 245 1,15 1,73



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 2 ТЕР46-03-013-01

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 
200 мм диаметром: 20 мм

100
отверстий

1,18 91,08 56,88 1244 753 491 5 5,9

HP (662 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(753 
руб.)
СП (380 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (753 руб.)

34,2

3 3 ТЕР46-03-013-14
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-01

100
отверстий

1,18 81,4 56,8 1037 546 491 3,6

4,25
HP (480 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (546 
руб.)
С П (275руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ(546руб.)

24,6

4 4 ТЕР06-01-015-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0413 2311,98 68,77 2032 2013 19 315,01
14,96

HP (1520 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(2013 руб.)
СП (801 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(2013 руб.)

2239,72 2,6 0,25

0,01
5 5 Прайс-лист Анкерный болт М12Х300мм кг 41,3 7,4 1683

6 6 ТССЦ-113-0426
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Клей эпоксидный кг 16,92 46,47 4323

7 7 ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето 
на в деле

0,011 12264,56 2387,94 1565 974 239 598,26

7,57
HP (772 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1022 руб.)
СП (407 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1022 руб.)

4092,1 192,72 48 18,62

0,25
8 8 ТССЦ-401-0006

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,122 674,36 4164

9 9 ТЕР06-01-015-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 
заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0105 2311,98 68,77 520 520 315,01
3,81

HP (393 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(520 руб.)
СП (207руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (520 
руб.)

2239,72 2,6 0,25

10 10 Прайс-лист Анкерный болт М12Х300мм кг 10,5 7,4 429
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 11 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка стропил 1 м3 
древесины 

в
конструкци

и

14,54 2553,74 43,69 244258 50559 5819 24,09 402,81
HP (43360 руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(51100руб.)
СП (19702 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(51100 руб.)

160,68 1,56 541 0,15

2,73
12 12 ТССЦ-509-1784

Приказ Минстроя 
Роосии о т  31.12.14 
№937/пр

Скобы металлические кг 11,16 9,7 594

13 13 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-1, диаметром 4 мм

т 0,031 5352,2 913

14 14 ТЕР12-01-020-01
приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из 
профнастила

100 м2 
кровли

6,93 10448,62 449,47 556512 196887 28541 173,87
1385,66

HP (172354 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  
ФОТ (199733 руб.)
СП (79454 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(199733 руб.)

1312,72 17,46 2846 1,68

14,55
15 15 ТССЦ-101-4135

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 803,9 8,6 38027

16 16 ТССЦ-101-4568
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-0.5

м2 762,3 64,07 268626

17 17 ФССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, 
длиной 2000 мм

шт. 34,25 42,46 7997

18 18 ФССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 59,5 130,26 42625

19 19 ООО
Кровельный

Планка капельная 0,5Н-208 длиной 2000 мм шт 49 37,39 10076
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 20 ТЕР10-01-008-05
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за 

вычетом 
проемов) и 
развернуты

X

поверхност
ей

карнизов

0,54 3751,25 89,24 19843 11428 440 143

88,8
HP (9697руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(11428 руб.)
СП (4406руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(11428 руб.)

978,12

21 21 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, все ширины, толщиной 32-40 мм. III сорта

м3 0,9 1236,83 6122

22 22 ТЕР10-01-022-06
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Подшивка карнизов: из профилированного 
листа по дереву

100 м2 
потолка

0,54 173,61 10,51 1959 1904 55 24,9
15,47

HP (1616 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1904 руб.)
СП (734 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1904 руб.)

163,1

23 23 ТССЦ-101-4562
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 59,4 55,97 18288

24 24 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 475,2 0,16 418

25 25 ФССЦ-101-7316
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
стыков швов длиной 2000 мм

шт. 60 117,15 38660

26 26 ТССЦ-101-2404
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 200 6,15 6765

27 27 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

1,17 125,54 59,36 1950 1190 633 6,67 8,97
HP (1108руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1284 руб.)
СП (511 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1284 руб.)

47,42 3,01 94 0,29

0,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 28 ТССЦ-201-0777
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

т 0,142 9389,64 7332

29 29 ТЕР13-03-002-04
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,1347 226,09 6,74 266 130 9 5,31
0,83

HP (84 руб.): 90%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (130 
руб.)
СП (56 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (130 
руб.)

45,4 0,08 0,01

30 30 ТЕР13-03-004-26
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашивае 

мои 
поверхност 

и

0,1347 853,16 9,6 766 174 9 7,66
1,18

HP (113 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(174 руб.)
СП (75 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (174 
руб.)

55,76 0,16 0,02

31 31 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

1,23 242,98 28,14 6034 5713 321 31,41 44,42
HP (4971 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(5761 руб.)
СП (2292 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(5761 руб.)

214,84 1,66 48 0,16

0,25
32 32 ТССЦ-301-5826

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 
мм

шт. 41 129,1 29112

33 33 ТССЦ-301-5827
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 150 22,98 18959

34 34 ТССЦ-301-5832
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм шт. 4 130,18 2866

35 35 ФССЦ-101-7315
Приказ Минстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка для 
торцов длиной 2000 мм

шт. 8 80,2 3531

36 36 ТЕРр58-15-1
Приказ Минстроя

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей

100 м труб 0,65 418,57 5119 5119 60,4
39,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№937/пр
HP (3395 руб.): 83%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (5119 
руб.)
СП (2396 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (5119 
руб.)

418,57

37 37 ТССЦ-301-5835
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14
№937/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм шт. 21,67 147,69 17600

38 38 ТССЦ-301-5839
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 
76x102 мм

шт. 40 19,7 4334

39 39 ТССЦ-301-5841
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 20 40,47 4450

40 40 ТССЦ-301-5834
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм шт. 10 15,31 842

41 41 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж лестниц прямолинейных 1 т
конструкци

й

0,0404 924,64 581,72 453 216 220 32,37 1,51
HP (171 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(264 руб.)
СП (137 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (264 
руб.)

244,39 58,71 48 5,64

0,29
42 42 ТССЦ-201-0387

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Лестницы, ширина 600 мм м 6,5 398,22 14234

43 43 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,021 226,09 6,74 44 22 5,31
0,13

HP (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (22 
руб.)
СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (22 
руб.)

45,4 0,08 0,01

44 44 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,021 426,58 4,8 66 22 3,83
0,09

HP (14 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ (22 
руб.)
СП (9 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ (22 
руб.)

27,88 0,08 0,01

Слуховое окно

45 45 ТЕР10-01-003 01 1 Устройство слуховых окон 1 слуховое 3 394,37 25,57| 8984 2944 705| 6,6Э| 22,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

HP (2557руб.): 118%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3014 руб.)
ОП (1162руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3014 руб.)

окно 45,35 1,14 70 0,11

0,41
46 46 ТССЦ-301-4491

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
Ns937/np

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 900x600 мм

шт. 3 18,72 308

47 47 ТССЦ-101-0901
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Приборы оконные компл. 3 125,41 2068

48 48 ТЕР12-01-023-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

0,282 562,1 138,78 2326 1753 358 41,23
13,37

HP (1554 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(1801 руб.)
СП (716 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(1801 руб.)

285,72 8,21 48 0,79

0,28
49 49 ТССЦ-101-4566

Приказ Минстроя 
Роооии о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С21-1000-0,5

м2 31,02 63,25 10791

Вентшахты

50 50 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 14 340,33 0,96 29242 4004 119 1,93
31,07

HP (3455 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(4004 руб.)
СП (1593 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(4004 руб.)

13,2

51 51 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
Росоии о т  31.12.14 
№937/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 26 171,16 0,96 27344 3723 229 0,97
29

HP (3213 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(3723 руб.)
СП (1481 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(3723 руб.)

6,63

52 52 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Монтаж м.к.обшивки вентшахт из 
прямоугольных труб

1 т
конструкци

й

1,4664 1483,57 658,91 26016 14090 8851 63,28
106,71

HP (10002 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(15455 руб.)
СП (8040 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(15455 руб.)

444,23 39,84 1365 3,82

7
53 53 ТССЦ-103-1939

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные прямоугольные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером 40x25 мм, толщина стенки 
2 мм

т 1,466 5929,08 47806
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

54 54 ТЕР12-01-023-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по готовым 
прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

1,0469 562,1 138,78 8592 6471 1329 41,23
49,63

HP (5766 руб.): 120%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6682 руб.)
СП (2658руб.): 65%*0,65 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6682 руб.)

285,72 8,21 211 0,79

1,04
55 55 ТССЦ-101-4566

Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
Ыи937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-1000-0,5

м2 115,159 63,25 40062

56 56 ТЕР26-01-037-01
приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: вентшахт прямоугольных

1 м3 
изоляции

9,072 303,74 68,87 40111 30386 5726 20,04

209,07
HP (21851 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(30386 руб.)
СП (13017 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(30386 руб.)

154,71

57 57 ТССЦ-104-0099
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» 
ROCKWOOL, толщина 50 мм

м2 181,44 28,96 28903

58 58 ТЕР10-01-022-06
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка каркасов вентканалов: сталью 
оцинкованной

100 м2 
потолка

1,85 3898,94 10,51 44617 653?: 174 24,9
52,98

HP (5547руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(6537 руб.)
СП (2520руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(6537 руб.)

163,1

59 59 ТССЦ-101-1845
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 1480 0,16 1304

60 60 ТЕР12-01-023-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Обшивка вентканалов профнастилом 100 м2 
кровли

1,56 562,1 138,78 12815 9653 1979 41,23 73,97
HP (8594 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(9959 руб.)
СП (3962 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(9959 руб.)

285,72 8,21 306 0,79

1,54
61 61 ТССЦ-101-4566

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С 8

м2 165,36 63,25 57525

62 62 ТССЦ-101-2805
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 м2 25 27,4 3768
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63 63 ФССЦ-101-5468
Приказ М инстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, 
длиной 2000 мм

шт. 13,15 42,46 3069

64 64 ФССЦ-101-7314
Приказ М инстроя 
России о т  12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
отливная длиной 2000 мм

шт. 64 69,17 24349

65 65 ТССЦ-101-2404
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 70 6,15 2371

Р аздел 2. О гнезащ итная обработка

66 66 ТЕР26-02-014-01
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли

100 м2 
обрабатыв 

аемои 
поверхност 

и

14,2 420,57 97,73 107911 93823 12718 41,42

676,38
HP (67468 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(93823 руб.)
СП (40194 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(93823 руб.)

305,27

67 67 ТССЦ-113-8081
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Состав огнебиозащитный "Вупротек-3" 
(порошок)

кг 284 12,22 19085

Раздел 3. Р азны е работы

68 68 ТССЦпг01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 12 46,76 561

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

69 69 ТССЦпгОЗ-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза

1 т груза 12 8,66 8,66 762 762

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

/1того прямые затраты по акту в ценах 2001г. 288469 20996 7828 2880,27
252 24,74

/1того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 1949808 453205 71078 3303,06
5868 30,5

В том числе, справочно:
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗП1\/1=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 6, 4, 7, 9, 5, 8, 10-11, 20, 22, 45, 58, 12- 

13, 21, 46-47, 59, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 16-19, 28, 63-65, 15, 57, 67, 56, 66, 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62, 26, 29-30, 43-44, 41, 52, 42, 53, 69)
1589580 374149 49551

4491

MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 71759 58061 13698 422,775
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г  ранд-СМЕТА

I1 I
ЭЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 9, 11, 20, 22, 45, 58, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 56, 66, 29-30, 43-44, 41, 52)

I 10 11 12 13 14
1125

5,7525
Накладные расходы 372396
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61 -62) 3395
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16063) (Поз. 29-30, 43-44, 41, 52) 10396
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66) 89319
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3554) (Поз. 4, 7, 9) 2683
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6) 2812
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58) 62776
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 232947) (Поз. 14,27, 31,48, 50-51,54,60) 201015

Сметная прибыль 188148
В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58) 28524
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49. 55, 61-62) 2396
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 236501) (Поз. 4, 7, 9, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60) 94080
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6) 1613
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 124555) (Поз. 56, 66, 29-30, 43-44) 53359
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 15717) (Поз. 41, 52) 8176
Итого 2510352 3303,06

30,5
В том числе:

Материалы 1424964
Машины и механизмы 71078
ФОТ 459073
Накладные расходы
Сметная прибыль

372396
188148

Средства, затоаченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10-НЗ от 06.10.2003г. (1424964ч:(11078- 
5868)+372396*0,1712+188148*0,15)*0,18

284787

Итого 2795139
Коэффициент конкурсного снижения 0,961178 -108514
ВСЕГО по акту 2686625 3303,06

30,5

Сдал: Директор ООО "Строитель" 
(должность, т

П р и н я л : Директор НО "АР Фонд капр| 
(должность.
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Гранд-СМЕТА 
С О ГЛ АС О ВАН О ;
Директор ,^^спУБл^ 
0 0 0 "C T p f

Республика Адыгея, МО "Тахтамукайский район", п.г.т.Яблоновский, ул. Косми
(наименование стройки)

ЛО КАЛ ЬН Ы Й  СМ ЕТНЫ Й РАСЧЕТ №  02-01-01 
(локальная смета)

на Реконструкция плоской кровли в шатровую МКД

■а МКД" 
.М.Пшигонов 

2016 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13-2015-АС.С
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость__________________

_2686,625 тыс. руб. 
_459,073 тыс. руб. 
_3303,06  чел,час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з ОСН. Т/з осн. Т/з мех. 
наед.

т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В ТОМ числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Р аздел 1. К р о в л я

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка: кирпичных стен ( парапет) 1 м3 1,5 135,62 58,59 77,03 8,89 203 88 115 13 8,24 12,36 1,15 1,73

2 ТЕР46-03-
013-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Сверление вертикальных отверстий в 
бетонных конструкциях полов 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 
20 мм

100
отверсти

й

1,18
118/100

91,08 34,2 56,88 107 40 67 5 5,9

3 ТЕР46-03-
013-14
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-01
(Всего 300мм П3=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к  расх.: ЗПМ=20; 
МАТ=20 к  расх.: Т3=20: ТЗМ^20))

100
отверсти

й

1,18
118/100

81,4 24,6 56,8 96 29 67 3,6 4,25



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР06-01-

015-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м
2 311,98 = 12 254,73 - 1 x 9  942,75

1 т 0,0413
41,3/1000

2311,98 2239,72 68,77 2,6 95 93 2 315,01 13,01 0,25 0,01

5 Прайс-лист Анкерный болт М12Х300мм кг 41,3
118*0,35

7,4 306

6 ТССЦ-113- 
0426
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Клей эпоксидный кг 16,92 46,47 786

7 ТЕР06-01-
001-13
Приказ 
Минстроя 
России о т
31.12.14 
№937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных
12 264,56 = 71 664,26 - 102 X 582,35

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,011
1,1/100

12264,56 4092,1 2387,94 192,72 135 45 26 2 598,26 6,58 18,62 0,2

8 ТССЦ-401-
0006
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,122 674,36 757

9 ТЕР06-01-
015-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м
2 311,98= 12 254,73- 1 х 9  942,75

1 т 0,0105
10.5/1000

2311,98 2239,72 68,77 2,6 24 24 315,01 3,31 0,25

10 Прайс-лист Анкерный болт М12Х300мм кг 10,5
30-0,35

7,4
4в/1.1в75.5

78

11 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т
31.12.14
№937/пр

Установка стропил 1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

14,54 2553,74 160,68 43.69 1,56 37131 2336 635 23 24.09 350,27 0,15 2,18

12 ТССЦ-509-
1784
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Скобы металлические кг 11,16 9,7 108



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 4 
мм

т 0,031 5352,2 166

14 ТЕР12-01-
020-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из 
профнастила
10 448,62= 12 072,96 - 3,62 x 5,41 -1 1 6  X 13,11-0,31 х 
270,96

100 м2 
кровли

6,93
693/100

10448,62 1312,72 449,47 17.46 72409 9097 3115 121 173,87 1204,92 1,68 11,64

15 ТССЦ-101-
4135
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 803,9 8,6 6914

16 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-0,5

м2 762,3
693-1.1

64,07 48841

17 ФССЦ-101-
5468
Приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм

шт. 34,25
68.5/г

42,46
44,69*0,95

1454

18 ФССЦ-101-
7317
Приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 59,5
119/2

130,26
137.12-0.95

7750

19 ООО
Кровельн 
ый центр"

Планка капельная 0,5Н-208 длиной 2000 мм шт 49 37,39 1832



Гранд-СМЕТА
8 10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство; карнизов
3 751,25 = 6 526,43 - 1 ,06x2  618,09

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,54
5 4 /1 0 0

3751,25 978,12 89,24 2026 528 48 143 77,22

ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
Ш937/ПР

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм. III 
сорта

м3 0,9
0.45 * 0,45

1236,83 1113

ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Подшивка карнизов: из профилированного 
листа по дереву
173,61 = 3 924,26 - 0,42 X 8 869,84 - 0,0033 X  7 671,42

100 м2 
потолка

0,54
54 /1 0 0

173,61 163,1 10,51 94 88 24,9 13,45

ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 59,4
54*1,1

55,97 3325

ТССЦ-101-
1845
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 475,2
59.4*8

0,16 76

ФССЦ-101-
7316
Приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для стыков швов длиной 2000 мм

шт. 60 117,15
1 2 3 3 2 -0.95

7029



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 200 6,15 1230

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами
125,54 = 2 942,43 - 0 ,3 x 9  389,64

100 м 
огражден

ИЯ

1,17
117/100

125,54 47,42 59,36 3,01 147 55 69 4 6,67 7,8 0,29 0,34

28 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 0,142
142/1000

9389,64 1333

29 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1347 226,09 45,4 6,74 0,08 30 6 1 5,31, 0,72 0,01

30 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(Окраска за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; 
М АТ=2красх.; Г3=2; ТЗМ=2))

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1347 853,16 55,76 9.6 0,16 115 8 1 7,66 1,03 0,02

31 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№9377пр

Устройство желобов: подвесных
242,98 = 5 512 ,93 -0 ,0 0 38 x9  7 49 ,94 -0 ,169x8  075,81 - 
0,452 X 8 557,72

100 м 
желобов

1,23
123/100

242,98 214,84 28,14 1,66 299 264 35 2 31,41 38,63 0,16 0.2

32 ТССЦ-301-
5826
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, размер 
120x86x3000 мм

шт. 41
123/3

129,1 5293

33 ТССЦ-301-
5827
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 150 22,98 3447



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТССЦ-301-
5832
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, размер 120x86 
мм

шт. 4 130,18 521

35 ФССЦ-101-
7315
Приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для торцов длиной 2000 мм

шт. 8 80,2
84.42-0.95

642

36 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей
418,57 = 427,31 - 0,001 к  8 735,48

100 м 
труб

0,65
65/100

418.57 418,57 272 272 60,4 39,26

37 ТССЦ-301-
5835
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 
мм

шт. 21,67 147,69 3200

38 ТССЦ-301-
5839
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 
76x102 мм

шт. 40 19,7 788

39 ТССЦ-301-
5841
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 20 40,47 809

40 ТССЦ-301-
5834
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм шт. 10 15,31 153

41 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Монтаж лестниц прямолинейных 1 т 
конструк 

ций

0,0404
40,4/1000

924,64 244,39 581,72 58,71 37 10 24 2 32,37 1,31 5,64 0,23



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ТССЦ-201-
0387
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Лестницы, ширина 600 мм М 6,5 398,22 2588

43 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,021
2,1/100

226,09 45,4 6,74 0,08 5 1 5,31 0,11 0,01

44 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,021
2,1/100

426,58 27,88 4,8 0,08 9 1 3,83 0,08 0,01

Слуховое окно

45 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон
394,37 = 489,23 - 0.5 X 189,72

1
слуховое

окно

3 394,37 45.35 25,57 1,14 1183 136 77 3 6,63 19,89 0.11 0.33

46 ТССЦ-301-
4491
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 900x600 мм

шт. 3 18,72 56

47 ТССЦ-101-
0901
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Приборы оконные компл. 3 125,41 376

48 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
562,10 = 8 444 ,76 -30  X 16,27- 128x 57,77

100 м2 
кровли

0,282 562,1 285.72 138,78 8,21 159 81 39 2 41,23 11,63 0,79 0,22



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТССЦ-101- 
4566
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С21-1000-0,5

м2 31,02
28.2-1.1

63,25 1962

Вентшахты

50 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

1 колпак 14 340,33 13,2 0,96 4765 185 13 1,93 27,02

51 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 26 171,16 6,63 0,96 4450 172 25 0,97 25,22

52 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Монтаж м.к.обшивки вентшахт из 
прямоугольных труб

1 т 
конструк 

ций

1,4664
1466,4/1000

1483,57 444,23 658,91 39,84 2176 651 966 58 63,28 92,79 3,82 5,6

53 ТССЦ-1 ОЗ- 
ЮЗО
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Трубы стальные прямоугольные из стали 
марки ст1-3сп/пс размером 40x25 мм, 
толщина стенки 2 мм

т 1,466 5929,08 8692

54 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
562,10 = 8 4 44 ,76 -3 0х  16,27- 128x57,77

100 м2 
кровли

1,0469
104,69/100

562,1 285,72 138,78 8,21 588 299 145 9 41,23 43,16 0,79 0,83

55 ТССЦ-101- 
4566
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер КС21-1000-0,5

м2 115,159 63,25 7284



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ТЕР26-01-
037-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: вентшахт прямоугольных
303,74 = 643,22 - 0 ,7x 19,73 - 0,12 к  2 004,77 - 0,0039 к 
7 6 71 ,42 -2 x27 ,59

1 м3 
изоляции

9,072 303,74 154,71 68,87 2756 1404 625 20,04 181,8

57 ТССЦ-104- 
0099
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» 
ROCKWOOL, толщина 50 мм

м2 181,44
в,64*21

28,96 5255

58 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Обшивка каркасов вентканалов: сталью 
оцинкованной
3 898,94 = 3 924,28 - 0 ,0033x7  671,42

100 м2 
потолка

1,85
1В5/100

3898,94 163,1 10,51 7213 302 19 24,9 46,07

59 ТССЦ-101- 
1845
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 1480 0,16 237

60 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
Ш937/ПР

Обшивка вентканалов профнастилом
562,10= 8 4 44 ,76 -3 0х  16,27- 128x 57,77

100 м2 
кровли

1,56
156/100

562,1 285,72 138,78 8,21 877 446 216 13 41,23 64,32 0,79 1,23

61 ТССЦ-101-
4566
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С 8

м2 165,36
156*1,06

63,25 10459

62 ТССЦ-101- 
2805
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR- 
41

м2 25 27,4 685

63 ФССЦ-101-
5468
приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№703/пр

Дополнительные элементы кровли: конек 
для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм

шт. 13,15
26.3/2

42,46
44.69Ю.95

558



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФССЦ-101-
7314
Приказ 
М инстроя 
России о т  
12.11.14 
№ 703/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
отливная длиной 2000 мм

шт. 64 69,17
72.8V0.95

4427

65 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 70 6,15 431

Итого по разделу 1 Кровля 2274372 2626,68 30,5

Р аздел  2. О гнезащ итная об раб отка

6 6 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№ 937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли
420,57 = 1 363,07 - 65 X 14,50

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

14,2
1420/100

420,57 305,27 97.73 5972 4335 1388 41,42 588,16

67 ТССЦ-113- 
8081
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Состав огнебиозащитный "Вупротек-3" 
(порошок)

кг 284
1420-0,2

12,22 3470

Итого по разделу 2 Огнезащитная обработка 234658 676,38

Р аздел  3. Р азны е раб оты

6 8 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 12 46,76 561

69 ТССЦпгОЗ-
21-01-005
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км 1 класс груза

1 т груза 12 8,66 8,66 104 104

Итого по разделу 3 Разные работы 1323

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 288469 20996 7828 252 2880,27 24,74

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1949808 453205 71078 5868 3303,06 30,5

В том числе, справочно:



Гранд-СМЕТА
1 2 1  3 4 1  5 l 6 7 l 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Индексы перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=18,82; ЭМ=7,33; ЗПМ=18,82; МАТ=5,5 (Поз. 1-3, 6, 4, 7, 9, 5, 8, 10-11, 

20, 22, 45, 58, 12-13, 21, 46-47, 59, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 16-19, 28, 63-65, 15, 57, 67, 56, 66, 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62, 26, 29- 
30, 43-44,41,52,42, 53,69)

1589580 374149 49551 4491

MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 9, 11, 20, 22, 45, 58, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60, 56, 
66, 29-30, 43-44,41,52)

71759 58061 13698 1125 422,775 5,7525

Накладные расходы 372396

В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62) 3395

90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 16063) (Поз. 29-30, 43-44, 41, 52) 10396

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 124209) (Поз. 56, 66) 89319

105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 3554) (Поз. 4, 7, 9) 2683

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6) 2812

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58) 62776

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 232947) (Поз, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60) 201015

Сметная прибыль 188148

В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 73981) (Поз. 11, 20, 22, 45, 58) 28524

65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 5119) (Поз. 23-25, 32-40, 49, 55, 61-62) 2396

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 236501) (Поз. 4, 7, 9, 14, 27, 31, 48, 50-51, 54, 60) 94080

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3200) (Поз. 1-3, 6) 1613

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 124555) (Поз. 56, 66, 29-30, 43-44) 53359

85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 15717) (Поз. 41, 52) 8176

Итого 2510352 3303,06 30,5

В том числе:
Материалы 1424964

Машины и механизмы 71078

ФОТ 459073

Накладные расходы 372396

Сметная прибыль 188148

Средства, затоаченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо № 6 2 9 2 /Я ^^З ^^^^^д а р Й М А Т + (Э М - 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

284787

2795139

Коэффициент конкурсного снижения 0,961178 -108514

ВСЕГО по смете \ * 2686626■0)0-: ... 3303,06 30,5

Составил:

Проверил

(должность, подпись, расшифровку

/ 7 -  . ib B A / to fe s ' '


