
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11,99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО "Юг-Строй-Сервис" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, по ОКПО

ул. Кирпичная.51
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)
Объект: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (ХВС)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 22.09.2016

номер М-218-П-16
дата 27 06 12016

Вид операции

Отчетный период
с по

27.06.2016 22.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный перио.

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе:

Ремонт внутридомовых 
инженерных сетей (ХВС)

Промежуточный расчет 
от стоимости договора 
№ М-218-П-16от 27. 

06.2016г.
Аванс 30% от стоимости 
договора №М-218-П-16 от 
27.06,2016г.

142 941,60 142 941,60

89 338,50 89 338,50

53 603,10 53 603,10

Итого 
Сумма НДС 

? '|с 0го с учетом НДС

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремонта 

М П
Подрядчик: Директор ООО^Юг-Строй-Сер^й

М П

142 941,

142 941,

142 941



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея. МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная,51 
Объект - Ремонт внутридомовых инженерных сетей (ХВС)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-июль 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата Рос
от 11 ноября 1999 года №100__________________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

/1 -2 1 8 -П -1 6
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 22.07.2016 27.06.2016 22.07.2016

142941,60 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х

занятых
о'бслуж.маш

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

О бслуж-х май.

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Раздел 1. Система ХВС

1 1 ТЕР16-04-002-01
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№ 937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
20 мм

100 м 
трубопрово 

да

0,08 2847,64 1325,26 228 121 106 190,24

HP (2799 руб.): 128%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (2737 
руб.)
СП (1636 руб.): 83%*(0.8Ю,9) о т  ФОТ (2737 
руб.)

1514,31 139,43 11 13,42

С т п я н и и а  1



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Форма ПО ОКУД
Инвестор: по ОКНО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО "Юг-Строй-Сервис" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г.Майкоп, по ОКПО

ул. Кирличная.51
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)
Объект: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (ХВС)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 22.09.2016

номер М-218-П-16
дата 27 06 2016

Вид операции

Отчетный период
с по

27.06.2016 22.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код

Стоимость вылолненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе:

Ремонт внутридомовых 
инженерных сетей (ХВС)

Окончательный расчет 
от стоимости договора 
№ М-218-П-16от 27. 

06.2016г.

178 677,00

35 735,40

178 677,00

35 735,40 35 735,-

Итого 
Сумма НДС 

,В се р ^  учетом НДС

Заказчик: Директор НО "АР фонд капремон 

М П
Подрядчик: Директор ООО" Юг-Строй-Cegi 

М П

35 735,-

35 735 ,■



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик {Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная,51 
Объект - Ремонт внутридомовых инженерных сетей (ХВС)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

М-218-П-2016
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 01.09.2016 23.07.2016 01.09.2016

_35735,40 руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
в Т.Ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Система ХВС

1 5 ТССЦ-507-3359
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Труба из полипропилена PN 20/63 м 41.91 76.59 3210

2 12 ТЕР24-01-033-03
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром: до 50 мм

1 шт. 1 10,04 10 10 1,38 1,38

HP (223 руб.): 130%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (215 
руб.)
СП (138 руб.): 89%*(0.8Ю,9) о т  ФОТ (215 руб.)

10,05



Гранд-СМЕТА
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 13 ТССЦ-302-0067
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 
диаметром 50 мм, тип в/в ручка

шт. 1 232,47 232

4 17 ТССЦ-302-3186
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Задвижки стальные диаметром 50 мм шт. 1 713,88 714

5 23 ТССЦ-507-0983
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 2 30,27 61

6 16 П р а й с -л и с т Резьба Ду50 шт 1 3,89 4

7 18 П р а й с -л и с т Нилпель прямой никелированный Ду50 шт 1 70.1 70

8 19 П р а й с -л и с т Футорка никелированная Ду50 шт 2 43,62 87

9 20 П р а й с -л и с т Гибкий рукав шт 1 436,19 436

10 21 ТССЦ-101-4945
Приказ М инстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпилька-саморез М8-120 шт. 20 1,11 22

11 22 ТЕР18-06-002-02
Приказ М инстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков: до 57 мм

1 шт. 1 212,59 6,52 213 21 7 2,88
2,88

HP (439 руб.): 128%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (429 
руб.)
СП (256 руб.): 83%'-(0,8*0,9) о т  ФОТ (429 руб.)

21,46 0,1 0,01

0,01
12 24 Прайс-лист Грязевик косой VALTEC 2" шт 1 264,83 265

И т о го  п о  р а з д е л у  1 С и с т е м а  Х В С 35701 4,9
0,18

И Т О Г И  П О  А К Т У ;

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 5324 31' 7 4,26
0,01

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 34679,4 644 66 4,9
0,18

В том числе, справочно:
MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25: Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 17, 23, 16, 18-22, 24, 12-13)
7 5 2 0,639

0,0025
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 5, 17, 23, 16, 18-22, 24, 12-13) 952

Индексы перевода в текущие цены 4-квартала 2О1^Гт-0ЭП—1Угв9г-ЭМ=7т32ъЗН1УН47-&&ьМА-Т—5,44:-ТЗМ=17т8Э—(Поз, 7^-23, 16, 18-22,-24,-12^13) — 28362 608 57



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Юг-Строй-Сервис"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная,51 
Объект - Ремонт внутридомовых инженерных сетей (ХВС)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь-сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

/1-218-П-16
27.06.2016

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

3* 01.09.2016 27.06.2016 01.09.2016

_178,677 тыс. руб.

Номера

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость 
единицы,руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по по­
рядку

поз. по 
смете

Всего Экспл.
маш.

Всего
в Т.Ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Система ХВС

1 1 ТЕР16-04-002-01
Приказ М инстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
20 мм

100 м 
трубопрово 

да

0,08 2847,64 1325,26 228 121 106 190,24 15,22

HP (2799 руб.): 128%Щ85Ю,94) о т  ФОТ (2737 
руб.)
СП (1636 руб.): 83%Щ8Ю,9) о т  ФОТ (2737 
руб.)

1514,31 139,43 11 13,42 1,07



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 6 ТССЦ-302-1490

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, 
диаметром 20 мм

шт. 12 55,37 664

3 3 ТССЦ-507-3354
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Труба из полипропилена PN 20/20 м 7,192 8,5 61

4 2 ТЕР16-04-002-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
32 мм

100 м 
трубопрово 

да

0,4 1471,42 481,1 589 388 192 121,8

48,72
HP (8617руб.): 128%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (8426 
руб.)
СП (5035 руб.): 83%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (8426 
руб.)

969,53 49,04 20 4,72

1,89
5 7 ТССЦ-302-1492

Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14
№937/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, 
диаметром 32 мм

шт. 12 96,9 1163

6 4 ТССЦ-507-3356
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Труба из полипропилена PN 20/32 м 37,52 21,66 813

7 8 ТССЦ-507-3297
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 32x20x32 мм

шт. 12 6,96 84

8 10 Прайс-лист Муфта евроконус разъёмная с внутренней 
резьбой "американка" Ф32Х1"

шт 12 26,48 318

9 11 ТССЦ-507-3175
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14
№937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 32 мм

шт. 24 9,87 237

10 30 ТССЦ-301-5602
Приказ Минстроя 
России о т  31 12.14 
№937/пр

Хомут металлический с шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром 25-30 мм

шт. 40 7,13 285

11 9 ТЕР16-04-002-06
приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
63 мм

100 м 
трубопрово 

да

0,58 2501,82 1341,74 1451 626 778 141,52

02,08



Гранд-СМЕТА
■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HP (13520 руб.): 128%Ю,9 * (0,85*0,94) о т  ФОТ 
(14688 руб.)
СП (7461 руб.): 83%Ю,85 * (0,8*0,9) о т  ФОТ 
(14688 руб.)

1079,8 139,85 81 13,46

7,81
12 25 ТССЦ-507-5068

Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 63x32 мм

шт. 5 11,22 56

13 26 Прайс-лист Муфта евроконус разъёмная с внутренней 
резьбой "американка" 62X2"

шт 1 147,99 148

14 27 ТССЦ-507-4305
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 63 мм

шт. 8 33,43 267

15 28 ТССЦ-507-3291
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Тройник полипропиленовый соединительный 
диаметром 63 мм

шт. 4 43,75 175

16 29 ТССЦ-301-5606
Приказ Минстроя
России о т  31.12.14 
№937/пр

Хомут металлический с шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром 60-64 мм

шт. 120 10,84 1301

17 5 ТССЦ-507-3359
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14
№937/пр

Труба из полипропилена PN 20/63 м 54,868 76,59 4202

18 12 ТЕР24-01-033-03
Приказ Минстроя 
России о т  31.12 14 
№937/пр

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром: до 50 мм

1 шт. 1 10,04 10 10 1,38
1,38

HP (223 руб.): 130%*(0,85*0,94) о т  ФОТ (215 
руб.)
СП (138 руб.): 89%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (215 руб.)

10,05

19 13 ТССЦ-302-0067
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 
диаметром 50 мм, тип в/в ручка

шт. 1 232,47 232

20 17 ТССЦ-302-3186
Приказ Минстроя 
России о т  31 12 14 
№937/пр

Задвижки стальные диаметром 50 мм шт. 1 713,88 714

.... о



Гранд-СМЕТА
■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 23 ТССЦ-507-0983
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 2 30,27 61

22 16 Прайс-лист Резьба Ду50 шт 1 3,89 4

23 18 Прайс-лист Ниппель прямой никелированный Ду50 шт 1 70,1 70

24 19 Прайс-лист Футорка никелированная Ду50 шт 2 43,62 87

25 20 Прайс-лист Гибкий рукав шт 1 436,19 436

26 21 ТССЦ-101-4945
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Шпилька-саморез М8-120 шт. 20 1,11 22

27 22 ТЕР18-06-002-02
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков: до 57 мм

1 шт. 1 212,59 6,52 213 21 7 2,88
2,88

HP (439 руб.): 128%*(0,85Ю,94) о т  ФОТ (429 
руб.)
СП (256 руб.): 83%*(0,8*0,9) о т  ФОТ (429 руб.)

21,46 0,1 0.01

0,01
28 24 Прайс-лист Грязевик косой VALTEC 2" шт 1 264,83 265

Итого по разделу 1 Система ХВС 150508 172,82
240,98

Раздел 2. Д ем онтаж ны е  работы

29 15 ТЕРр65-1-2
Приказ Минстроя 
России о т  31.12.14 
№937/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром: до 63 мм

100 м 
трубопрово 

да

1,95 480,58 13.83 937 775 27 59,62

116,26
HP (8230руб.): 74%*(0,85*0,94) о т  ФОТ(13919 
руб.)
СП (5011 руб.): 50%*(0,8*0,9; о т  ФОТ(13919 
руб.)

397,67 1.77 3 0,17

0,33
Итого по разделу 2 Демонтажные работы 28169 116,26

5,9
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 15093 1941 1110 266,54
115 11,11

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 125280 37874 10109 289,08
2559 246,88

В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строипельстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6, 3,2, 7,4, 8, 10-11, 30,25-29, 5, 17, 23, 16, 18-22, 24, 9, 12-13)
447 175 271 22,542

28 2,695



Гранд-СМЕТА
1 2  3 |  4 5 б | 7 | 8 9 10 11 12 13 14

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 1,6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 17, 23, 16, 18-22, 24, 9, 12-13, 15) 2167

Индексы перевода в текущие цены 4 квартала 2015г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25- 
29, 5, 17, 23, 16, 18-22, 24, 9, 12-13, 15)

107573 35756 8728
2415 233,082

Накладные расходы 33848

В том числе, справочно:
74%*(0,85*0,94) ФОТ (от 13919) (Поз. 15) 8230

128%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11611) (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 17, 23, 16, 18-22, 24) 11875

128%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 14688) (Поз. 9) 13520

130%*(0,85*0,94) ФОТ (от 215) (Поз. 12-13) 223

Сметная прибыль 19549

В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 13919) (Поз. 15) 5011

83%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11611) (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 17, 23, 16, 18-22, 24) 6939

83%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 14688) (Поз. 9) 7461

89%*(0,8*0,9) ФОТ (от 215) (Поз. 12-13) 138

Итого 178677 289,08
246,88

В том числе:
Материалы 77297

Машины и механизмы 10109

ФОТ 40433

Накладные расходы 33848

Сметная прибыль /) “Г.-, 19549

В С Е Г О  п о  а к т у
'joT  лЛ,

■ ' ,.178677 289,08
246,88

<3

Расчет проверил

Главный у , ,
специалист ФкипйЯпов A.iu.;
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Гранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВА
Директор 
ООО;

Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Кирпичная 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-05 
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных сетей (ХВС)

онта МКД" 
,Р.М.Пшигонов 

2016 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К-029-16/23-3-В 
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость__________________

_178,677 тыс. руб. 
_40,433 тыс. руб. 

289,08 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая СТОИМОСТЬ, руб. Т/з осн. 
раб. на 

ед.

т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех.' 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В ТОМ числе
Всего

В ТОМ числе

Осн.З/л Эк.Маш 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. С истем а ХВС

1 ТЕР16-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12 и  
№937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром;20 мм
НР (2799 руб.): 128%'(0.85Ю.94) о т  ФОТ (2737 руб ) 
СП (1636 руб.): 83%‘ (0.8Ю,9) о т  ФОТ (2737 руб.)

100 м 
трубопро 

вода

0,08
8/100

2847.64 1514.31 1325,26 139,43 228 121 106 11 190,24 15.22 13,42 1,07

6 ТССЦ-302-
1490
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC 
PN20, диаметром 20 мм

шт. 12 55,37 664

3 ТССЦ-507-
3354
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Труба из полипролилена PN 20/20 м 7,192
0,899-8

8,5 61

Страница 1



Гранд-СМЕТА
6 8 10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР16-04-
002-03
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 32 мм
НР (8617 руб.): 128%‘ (0,85‘0,94) о т  ФОТ (8426 руб.) 
СП (5035 руб.): 83% '(0,в’ 0.9) о т  ФОТ (8426 руб.)

100 М 
трубопро 

вода

0,4
40 /100

1471,42 969,53 481,1 49,04 589 388 192 20 121,1 48,72 4,72 1,89

ТССЦ-302-
1492
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC 
PN20,диаметром 32 мм

шт. 12 96,9 1163

ТССЦ-507-
3356
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Труба ИЗ полипропилена PN 20/32 37,52
0 .938-4 0

21,66 813

ТССЦ-507-
3297
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Тройник полипропиленовый переходной 
диаметром 32x20x32 мм

12 6,96 84

Прайс-
лист

Муфта евроконус разъёмная с внутренней 
резьбой "американка" Ф32Х1"

12 26,48 318

ТССЦ-507-
3175
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 32 мм

шт. 24 9,87 237

ТССЦ-301
5602
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 25-30

40 7,13 285

ТЕР16-04-
002-06
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром:63 мм
НР (13520 руб.): 128%Ю,9 *(0.85*0.94) о т  ФОТ (14688 
руб.)
СП (7461 руб.): 83%*0.85 * (0.8*0.9) о т  ФОТ (14688 руб.)

100 М 
трубопро 

вода

0.58
58/100

2501.82 1079,8 1341,74 139.85 1451 626 778 81 141.52 82,08 13,46 7.81



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТССЦ-507-
5068
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Муфта полипропиленовая переходная 
диаметром 63x32 мм

шт. 5 11,22 56

26 Прайс-
лист

Муфта евроконус разъёмная с внутренней 
резьбой "американка" 62X2"

шт 1 147,99 148

27 ТССЦ-507-
4305
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угольник 90 град, полипропиленовый 
диаметром 63 мм

шт. 8 33,43 267

28 ТССЦ-507-
3291
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром 63 мм

шт. 4 43,75 175

29 ТССЦ-301-
5606
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 60-64 
мм

шт. 120 10,84 1301

5 ТССЦ-507-
3359
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Труба из полипропилена PN 20/63 м 54,868
0,946-58

76,59 4202

12 ТЕР24-01-
033-03
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром: до 50 мм
НР (223 руб.): 130%'(0.85'0,94) о т  ФОТ (215 руб.)
СП (138 руб.): 89%‘ (0.8'0.9) о т  ФОТ (215 руб )

1 шт. 1 10,04 10,05 10 10 1,38 1,38

13 ТССЦ-302-
0067
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 
диаметром 50 мм. тип в/в ручка

шт. 1 232,47 232



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-302-
3186
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Задвижки стальные диаметром 50 мм ШТ. 1 713,88 714

23 ТССЦ-507-
0983
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 
МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 2 30,27 61

16 Прайс-
лист

Резьба Ду50 шт 1 3,89 4

18 Прайс-
лист

Ниппель прямой никелированный Ду50 шт 1 70,1 70

19 Прайс-
лист

Футорка никелированная Ду50 шт 2 43,62 87

20 Прайс-
лист

Гибкий рукав шт 1 436,19 436

21 ТССЦ-101-
4945
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Шпилька-саморез М8-120 шт. 20 1,11 22

22 ТЕР18-06-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков: до 57 мм
НР (439 руб.) 128%‘ (0,85‘0.94) о т  ФОТ (429 руб.)
СП (256 руб ): 83% '(0.8‘ 0.9j о т  ФОТ (429 руб.)

1 шт. 1 212,59 21,46 6,52 0,1 213 21 7 2,88 2,88 0,01 0,01

24 Прайс-
лист

Грязевик косой VALTEC 2" шт 1 264,83 265

Итого по разделу 1 Система ХВС 150608 172,82 240,98

Раздел 2. Д е м о нта ж ны е  работы

15 ТЕРр65-1-
2
Приказ 
М инстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 63 
мм
НР (8230 руб.) 74%-(0.85'0,94) о т  ФОТ (13919 руб.)
СП (5011 руб ): 50% '(0.8‘ 0,9) о т  ФОТ (13919 руб.)

100 м 
трубопро 

вода

1,95
195/100

480,58 397,67 13,83 1,77 937 775 27 3 59,62 116,26 0.17 0,33

Итого по разделу 2 Демонтажные работы 28169 116,26 5,9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 15093 1941 1110 115 266,54 11.11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 125280 37874 10109 2559 289,08 246,88



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 | 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 14, 17, 23, 16, 18-22, 
24, 9, 12-13)

447 175 271 28 22,542 2,695

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 14, 17, 23, 16, 18-22, 24, 9, 12-13, 15) 2167

Индексы перевода в текущие цены 4 квартала 2015г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗМ=17,89 (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 
4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 14, 17, 23, 16, 18-22, 24, 9, 12-13, 15)

107573 35756 8728 2415 233,082

Накладные расходы 33848

В том числе, справочно:
74%*(0,85*0,94) ФОТ (от 13919) (Поз. 15) 8230

128%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11611) (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 14, 17, 23, 16, 18-22, 24) 11875

128%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 14688) (Поз. 9) 13520

130%*(0,85*0,94) ФОТ (от 215) (Поз. 12-13) 223

Сметная прибыль 19549

В том числе, справочно:
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 13919) (Поз. 15) 5011

83%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11611) (Поз. 1, 6, 3, 2, 7, 4, 8, 10-11, 30, 25-29, 5, 14, 17, 23, 16, 18-22, 24) 6939

83%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 14688) (Поз. 9) 7461

89%*(0,8*0,9) ФОТ (от 215) (Поз. 12-13) 138

Итого 178677 289,08 246.88

В том числе:
Материалы 77297

Машины и механизмы 10109

ФОТ f  \ 40433

Накладные расходы ^ /  j 33848

Сметная прибыль / /  / / 19549

ВСЕГО по смете 178677 289,08 246,88

V l
Составил:

Проверил:

_Р.Д,Ляфишев 
подпись, расшь//фровка)

Филиппов А,Ю,
(должность, подпись, расшифровка)

Расчет проверил

Главный
специалист Фипмнмов А.Ю.

20'Фг,


