
Унифицированная форма N° КС-3 
Утверждема постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД
Инвестор: по ОКПО
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД" по ОКПО
Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство" по ОКПО
Стройка: Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов, по ОКПО

ул. Юннатов,6
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер М-522-П-2016
Объект: Капитальный ремонт существующей кровли дата 15 07 2016

Вид операции

Код
0322001

СПРАВКА

Отчетный период
с по

03.08.2016 05.09.2016

Номер
документа

Дата
составления

2 05.09.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код с начала
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе: 

Капитальный ремонт 
существующей кровли 2 803 592,00 2 803 592,00

Окончательный расчет 
от стоимости договора 
№М-522-П-16 от 15.07. 

2016г. 560 718,40 560 718,40 560 718,40

Промежуточный расчет от 
стоимости договора 
№М-522-П-2016 от 
15.07.2016

2 242 873,60 2 242 873,60

Итого 560 718,40
Сумма НДС



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Ар фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город МАйкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6 
Объект - Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Код
Форма по ОКУД 0322005

ю ОКПО 
ю ОКПО 
ю ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-522-П-16

дата 15.07.2016
Вид операции

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

2 05.09.2016 03.06.2016 05.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь- сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ________ 560718,4 руб.

Номер
а

Обосно­
вание Наименование работ и затрат Ед.

изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по
 п

ор
яд

ку
по

з.
 п

о
__

_
см

ет
е_

__ Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-
цу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
эаздел 2. Кровля

1 30 ТЕР26-02-
013-01
Приказ
Минстроя
Р/лг'Гч и 1 л т

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов 
кровли составом вупротек

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхн

6,5998 2179,24 930,36 17,57 224113 167182 56181 750 173,18 23514,44



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

31.12.14
№937/пр

HP (120221 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (167182 руб.)
СП (71621 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (167182 руб.)

ости 1231,31

2 31 ТССЦ-113-
8081
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" кг 382 12,22 12,22 29965 29965

3 7 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов 

) и
разверну

тых
поверхн

остей
карнизов

1,15 3751,25 89,24 2683,89 43904 23150 944 19810 143 3383,36

HP (19644 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (23150 руб.)
СП (8926 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (23150 руб.)

978,12

4 32 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Подшивка свесов профнастилом 100 м2 
потолка

1,15 173,61 10,51 3974 3864 110 24,9 589,3

HP (3279 руб.): 118%*0,9* (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (3864 руб.)
СП (1490 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (3864 руб.)

163,1

5 33 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 126,5 64,07 64,07 52027 52027



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 9 Прайс-

лист
Планка торцевая дл. 2м шт 142 76,96 76,96 70149 70149

Слуховое окно 8шт

7 34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

4 489,23 25,57 418,31 15404 3721 937 10746 6,63 545,65

HP (3248 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (3828 руб.)
СП (1476 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (3828 руб.)

45,35 1,14 107 0,11 9,84

8 26 ТССЦ-101-
0897
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Приборы оконные компл. 4 30,24 30,24 776 776

9 27 ТССЦ-301-
4491
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная 
пластмассовая размером 600x600 мм

шт. 4 18,72 18,72 481 481

10 35 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Укладка обрешетки 1 м3 
древеси 

ны в 
конструк 

ции

0,8 2071,08 40,43 1914,54 12041 1914 293 9834 15,04 247,42

HP (1639 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (1932 руб.)
СП (745 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (1932 руб.)

116,11 1,56 18 0,15 2,68

11 36 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля

100 м2 
кровли

0,28 525,19 138,78 119,4 2110 1539 359 212 38,53 222,01

HP (1375 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (1593 руб.)
СП (634 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (1593 руб.)

267,01 8,21 54 0,79 5,01

12 37 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 30,8 64,07 64,07 12665 12665



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раздел 3. Вентканалы
13 38 ТЕР12-01-

022-01
Приказ

Устройство металлической обрешетки 
из оцинкованного профиля

100 м2 
обрешет 

ки

0,864 7081,75 114,21 6407,1 44921 8659 725 35537 74,23 1147,29

Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

HP (7519 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (8713 руб.)
СП (3466 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (8713 руб.)

560,44 3,01 54 0,29 4,47

14 39 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Обшивка вентканалов профнастилом 100 м2 
кровли

0,864 562,1 138,78 137,6 6060 4419 878 763 41,23 637,24

HP (3921 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (4544 руб.)
СП (1808 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (4544 руб.)

285,72 8,21 125 0,79 12,17

15 40 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 95,04 64,07 64,07 39086 39086

16 29 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41

м2 72 27,4 27,4 12665 12665

17 41 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 104 6,15 6,15 4109 4109

18 42 Прайс-
лист

Ендовая нижняя оцинкованная шт 124 92,07 92,07 73287 73287

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 75252 10519 6647 58086 1485,13
18 1,71

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 647731 214448 60420 372863 30286,7
376 34,17

В том числе, справочно:
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 30, 7, 32, 34-36)
3075 1468 1607 207,807

2 0,195



Граид-СМЕТА
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 30- 

31, 7, 32, 34-35, 33, 9, 26-27, 36, 38-39, 37, 40, 29, 41-42)
512528 202460 52165 257902 28593,757

355 32,2599
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 30-31, 7, 32, 34-35, 33, 9, 26-27, 36, 38-39, 37, 40, 29, 41-42) 56876 56878

Накладные расходы 160860

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 167182) (Поз. 30) 120221
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 32792) (Поз. 7, 32, 34-35) 27825
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 14850) (Поз. 36, 38-39) 12814

Сметная прибыль 90171
В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 32792) (Поз. 7, 32, 34-35) 12643
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 14850) (Поз. 36, 38-39) 5907
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 167182) (Поз. 30) 71621
Итого 898762 30286,7

34,17
В том числе:

Материалы 372863
Машины и механизмы 60420
ФОТ 214824
Накладные расходы 160860
Сметная прибыль 90171

Коэффициент лимита финансирования 0,64352 -320391
Итого 578371

Коэффициент конкурсного снижения 0,969458 ^ -17665
ВСЕГО по акту 560718,4 30286,7

34,17
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 6

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО 

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер

Объект: Капитальный ремонт существующей кровли
дата

Вид операции

Код
0322001

1-522-П-16
15 07 2016

СПРАВКА

Номер Дата
документа составления

1 02.08.2016

Отчетный период
с по

15.07.2016 02.08.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов,

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

с начала
проведения работ с начала года в том числе за 

отчетный период
1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

Капитальный ремонт 
существующий кровли 2 242 873,60 2 242 873,60

Промежуточный расчет от 
стоимости догвора № М-522- 

П-16 от 15.07.2016
Аванс 30 % от стоимсоти 

договора № М-522-П-16 от 
15.07.2016

1 401 796,00 

841 077,60

1 401 796,00 

841 077,60

1 401 796,00

Итого 1 401 796,00
Сумма НДС

Всего с учетом НДС 1 401 796,00



Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик {Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Май ко п ", г. Майкоп, ул. Юннатов,3 
Объект - Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Форма по ОКУД
Код

0322005
ю  ОКПО 
ю ОКПО 
ю ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-522-П-16

дата 15.07.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 02.08.2016 15.07.2016 02.08.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль- август 2016 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ______2242873,60 руб.

Номер
а

Обосно­
вание Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

по
 п

ор
яд

ку
по

з. 
по

 
см

ет
е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы ‘

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед- 
МУ

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Демонтажные работы

1 1 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка покрытий кровель: из 
листовой стали

100 м2 
покрыти 

я

19,1 61,34 7,63 19424 18355 1069 8,58 2931,81

HP (16132 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  
ФОТ (18355 руб.)
СП (9251 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(18355 руб.)

53,71'

Г4 тпо UMI IО i



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 2 ТЕРр58-1-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из 
брусков с прозорами

100 м2 
кровли

19,1 150,49 53,77 40561 33043 7518 15,16 5180,23

HP (22993 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т 96,72 4,78 1628 0,46 157,25

31.12.14
№937/пр

QJU1 (онО/ 1  руО.)
СП (16226 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(34671 руб.)

3 10 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 70,94 46,76 3317

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

4 11 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 70,94 14,77 14,77 7671 7671

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

Раздел 2. Кровля

5 12 ТЕРр58-5-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт деревянных элементов 
конструкций крыш: укрепление 
стропильных ног расшивкой досками с 
двух сторон

100 м 7,8 4392,46 34,59 4085,16 244569 38052 1976 204541 39,87 5563,61

HP (25235 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  
ФОТ (38052 руб.)
СП (17808 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(38052 руб.)

272,71

6 13 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Укладка обрешетки 1 м3 
древеси 

ны в
конструк

ции

20,15 2071,08 40,43 1914,54 303235 48142 7459 247634 15,04 6235,02

HP (41443 руб.): 118%*0,9* (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (48840 руб.)
СП (18831 руб.): 63%*0,8 5* (0,8*0,9) о т  
ФОТ (48840 руб.)

116,11 1,56 698 0,15 67,62

7 14 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство пароизоляции: 
прокладочной в один слой

100 м2 
изолиру 

емой 
поверхн 

ости

19,1 78,72 23,68 25783 21647 4136 7,84 3080,66

HP (19189 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (22237руб.)
СП (8846 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) cm 
ФОТ (22237 руб.)

55,04 1,35 590 0,13 55,46

Pmoui/ii io 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 15 ТССЦ-101-

4134
Приказ 
Минстроя 
России о т

Пленка подкровельная 
антиконденсатная (гидроизоляционная) 
типа ЮТАКОН

м2 2101 13,11 13,11 176810 176810

31.12.14
№937/пр

9 16 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

19,1 562,1 138,78 137,6 153405 112278 24258 16869 41,23 16201,36

HP (99912 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (115784 руб.)
СП (46059 руб.): 65% *0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (115784 руб.)

285,72 8,21 3506 0,79 337,41

10 17 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 2101 64,07 64,07 864095 864095

11 4 Прайс
лист

Снегозадержатели м 286 64,65 64,65 118691 118691

12 5 Прайс
лист

Конек м 148,8 129,14 129,14 123351 123351

13 18 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

2,89 242,98 28,14 13512 12773 739 31,41 1867,54

HP (11114 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (12880 руб.)
СП (5124 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (12880 руб.)

214,84 1,66 107 0,16 10,38

14 19 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 
125x3000 мм, стандартный цвет

шт. 97 136,87 136,87 85221 85221

Р .т п а ш /и  ia  Ч



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 20 ТССЦ-301-

5844
Приказ 
Минстроя 
России о т

Держатель желоба МП, диаметр 
125x320 мм, стандартный цвет

шт. 388 20,2 20,2 50314 50314

31.12.14
№937/пр

16 21 ТССЦ-301-
5852
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 
125 мм, стандартный цвет

шт. 4 122,3 122,3 3139 3139

17 43 ТЕРр58-
15-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с 
земли, лестниц или подмостей

100 м 
труб

2,4 418,57 17979 17979 60,4 2593,33

HP (11923 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  
ФОТ (17979 руб.)
СП (8414 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(17979 руб.)

418,57

18 23 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 
125/100 мм, стандартный цвет

шт. 16 54,98 54,98 5649 5649

19 24 ТССЦ-301-
5867
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Труба водосточная МП, диаметр 
100x2000 мм, стандартный цвет

шт. 80 127,91 127,91 65688 65688

С.тпянш 1я 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

20 25 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России о т

Держатель трубы (на кирпич) МП, 
диаметр 100 мм, стандартный цвет

шт. 160 35,91 35,91 36884 36884

31.12.14
№937/пр

21 3 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет

шт. 80 62,83 62,83 32262 32262

22 28 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами 100 м 
огражде 

ния

2,8 125,54 59,36 18,76 4600 2737 1523 340 6,67 384,28

HP (2516 руб ): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (2916 руб.)
СП (1160 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (2916 руб.)

47,42 3,01 179 0,29 18,07

23 6 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,4804 9389,64 9389,64 28957 28957

24 30 ТЕР26-02-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов 
кровли составом вупротек

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхн 

ости

12,5002 2179,24 930,36 17,57 424494 316671 106418 1405 173,18 44537,16

HP (227718 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (316671 руб.)
СП (135662 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) 
о т  ФОТ (316671 руб.)

1231,31

Слуховое окно 8шт

Раздел 3. Вентканалы

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 373804 31000 18286 321201 4423,91

Стпяниия 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16

318 30,65
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 2849595 621659 162767 2061852 88575

6709 646,18
В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13-14, 16, 18, 28, 30)
7699 3749 3949 527,178

57 5,465
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 

12, 43, 11, 13-14, 16, 18, 28, 15, 17, 4-5, 19-21, 23-25, 3, 6, 30)
2153573 586911 140532 1426132 83623,91

6334 610,0668
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 12, 43, 13-14, 16, 18, 28, 15, 17, 4-5, 19-21, 23-25, 3, 6, 30) 314519 314520

Накладные расходы 478161
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 90702) (Поз. 2, 12, 43) 60151
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 316671) (Поз. 30) 227718
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 18355) (Поз. 1) 16132
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 48840) (Поз. 13) 41443
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 153800) (Поз. 14, 16, 18, 28) 132717

Сметная прибыль 267375
В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 48840) (Поз. 13) 18831
65%*(0,8*0,9) ФОТ (о т  90702) (Поз. 2, 12, 43) 42449
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 153800) (Поз. 14, 16, 18, 28) 61182
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 18355) (Поз. 1) 9251
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 316671) (Поз. 30) 135662
Итого 3595131 88575

646,18
В том числе:
Материалы 2061852
Машины и механизмы 162767
ФОТ 628368
Накладные расходы 478161
Сметная прибыль 267375

Коэффициент лимита финансирования 0,643352 -1281592
Итого 2313539

Коэффициент конкурсного снижения 0,969458 -70665,4
ВСЕГО по акту ^5======^. 2242873,6 88575

646,18

f& i’с?/уус> " ̂  И (  /ИД s
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Гранд-СМЕТА

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов,6 
Объект - Капитальный ремонт существующей кровли МКД

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100____________________

Форма по ОКУД 
ю  ОКПО

Код
0322005

10 OKI IO 
10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер М-522-П-16

дата 15.07.2016
Вид операции

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

3* 05.09.2016 15.07.2016 05.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-сентябрь 2016 г. 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _________2803592 руб.

Номер
а

Обосно­
вание Наименование работ и затрат Ед.

изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно-
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

по
 п

ор
яд

ку
по

з. 
по

 
__

см
ет

е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
ТРУДЗ_

на ед- 
МУ

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1. Д ем онтаж ны е работы

1 1 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России о т

Разборка покрытий кровель: из 
листовой стали

100 м2 
покрыти 

я

(19,1 т

° IP 'J

61,34 7,63 19424 18355 1069 8,58 2931,81

Страница 1



Гранд-СМЕТА
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

31.12.14
№937/пр

HP (16132 руб.): 110%*(0,85*0,94) о т  
ФОТ (18355 руб.)
СП (9251 руб.): 70%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(18355 руб.)

53,71

2 2 ТЕРр58-1-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из 
брусков с прозорами

100 м2 
кровли

19,1

р

150,49 53,77 40561 33043 7518 15,16 5180,23

HP (22993 руб.): 83%* (0,85*0,94) о т  
ФОТ (34671 руб.)
СП (16226руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(34671 руб.)

96,72 4,78 1628 0,46 157,25

3 10 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную

1 т груза 70,94 46,76 3317

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

4 11 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза

1 т груза 70,94

V
14,77 14,77 7671 7671

HP 0%*(0,85*0,94) о т  ФОТ 
СП 0%*(0,8*0,9) о т  ФОТ

Раздел 2. Кровля

5 12 ТЕРр58-5-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт деревянных элементов 
конструкций крыш: укрепление 
стропильных ног расшивкой досками с 
двух сторон

100 м

/ f i A r '

7,8

ш И

4392,46 34,59 4085,16 244569 38052 1976 204541 39,87 5563,61

HP (25235 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  
ФОТ (38052 руб.)
СП (17808 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(38052 руб.)

272,71

6 13 ТЕР10-01-
082-02

Укладка обрешетки 1 м3 
древеси 

ны в 
конструк 

ции

20,15
'■ yY

4  O f ’ '

2071,08 40,43 1914,54 303235 48142 7459 247634 15,04 6235,02

Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

HP (41443 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (48840 руб.)
СП (18831 руб.): 63% *0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (48840 руб.)

116,11 1,56 698 0,15 67,62

7 14 ТЕР12-01-
015-03

Устройство пароизоляции: 
прокладочной в один слой

100 м2 
изолиру

19,1
о -

78,72 23,68 25783 21647 4136 7,84 2080,66

П - Г Ъ Г Л Ч , О



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/ 1риказ 

Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

HP (19189 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (22237 руб.)
СП (8846 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (22237 руб.)

емии
поверхн

ости

55,04 1,35 590 0,13 55,46

8 15 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Пленка подкровельная 
антиконденсатная (гидроизоляционная) 
типа ЮТАКОН

м2 2101

(

13,11 13,11 176810 176810

9 16 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности

100 м2 
кровли

19,1

r\ /* .

562,1 138,78 137,6 153405 112278 24258 16869 41,23 16201,36

HP (99912 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (115784 руб.)
СП (46059 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (115784 руб.)

285,72 8,21 3506 0,79 337,41

10 17 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 2101 64,07 64,07 864095 864095

11 4 Прайс
лист

Снегозадержатели м 286
A<i>

64,65 64,65 118691 118691

12 5 Прайс
лист

Конек м 148,8 0 129,14 129,14 123351 123351

13 18 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

2,89

Л О " 
1-*

242,98 28,14 13512 12773 739 31,41 1867,54

HP (11114 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (12880 руб.)
СП (5124 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (12880 руб.)

214,84 1,66 107 0,16 10,38

СтПЯНМ! 1Я 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14 19 ТССЦ-301-

5842
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 
125x3000 мм, стандартный цвет

шт. 97

0}С{

136,87 136,87 85221 85221

15 20 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, диаметр 
125x320 мм, стандартный цвет

шт. 388

У '

20,2 20,2 50314 50314

16 21 ТССЦ-301-
5852
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 
мм, стандартный цвет

шт. 4 1 , 122,3 122,3 3139 3139

17 43 ТЕРр58-15
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей

100 м 
труб

2,4

ч  Y ?
■'ОТ

418,57 17979 17979 60,4 2593,33

HP (11923 руб.): 83%*(0,85*0,94) о т  
ФОТ (17979 руб.)
СП (8414 руб.): 65%*(0,8*0,9) о т  ФОТ 
(17979 руб.)

418,57

18 23 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 
125/100 мм, стандартный цвет

шт. 16

I f
0

54,98 54,98 5649 5649

Г т п а и м !  ia> Л



Гранд-СМЕТА
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19 24 ТССЦ-301-
5867
Приказ 
Минстроя 
России о т

Труба водосточная МП, диаметр 
100x2000 мм, стандартный цвет

шт. 80 127,91 127,91 65688 65688

№937/пр

20 25 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, 
диаметр 100 мм, стандартный цвет

шт. 160 35,91 35,91 36884 36884

21 3 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет

шт. 80
/ 62,83 62,83 32262 32262

22 28 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами 100 м 
огражде 

ния

2,8 V 125,54 59,36 18,76 4600 2737 1523 340 6,67 384,28

HP (2516 руб ): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (2916 руб.)
СП (1160 руб.): 65%Ю,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (2916 руб.)

47,42 3,01 179 0,29 18,07

23 6 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,4804 9389,64 9389,64 28957 28957

24 30 ТЕР26-02-
013-01
Приказ
Минстроя

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов 
кровли составом вупротек

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхн

19,1 2179,24 930,36 17,57 648602 483853 162599 2150 173,18 68051,77

Г!ТПЯМ1/П 1Я Р



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

31.12.14
№937/пр

HP (347939 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (483853 руб.)
СП (207283 руб.): 70%Ю,85 * (0,8*0,9) 
о т  ФОТ (483853 руб.)

ости 1231,31

25 31 ТССЦ-113- Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" кг 382 12,22 12,22 29965 29965
8081
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

ц :д

26 7 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов 100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов 

)и
разверну

тых
поверхн
остей

карнизов

1,15

У
( Ц К

3751,25 89,24 2683,89 43904 23150 944 19810 143 3383,36

HP (19644 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (23150 руб.)
СП (8926 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (23150 руб.)

978,12

27 32 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Подшивка свесов профнастилом 100 м2 
потолка

1,15

< У °

173,61 10,51 3974 3864 110 24,9 589,3

HP (3279 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (3864 руб.)
СП (1490 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (3864 руб.)

163,1

28 33 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 126,5 64,07 64,07 52027 52027

Стпямш la R



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

29 9 Прайс-
лист

Планка торцевая дл. 2м шт 1 4 2 / 76,96 76,96 70149 70149

Слуховое окно 8шт и

30 34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

4

а

489,23 25,57 418,31 15404 3721 937 10746 6,63 545,65

HP (3248руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (3828 руб.)
СП (1476 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (3828 руб.)

45,35 1,14 107 0,11 9,84

31 26 ТССЦ-101-
0897
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Приборы оконные компл. 4

2

30,24 30,24 776 776

32 27 ТССЦ-301-
4491
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная 
пластмассовая размером 600x600 мм

шт. 4

Р)

(и

18,72 18,72 481 481

33 35 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Укладка обрешетки 1 м3 
древеси 

ны в 
конструк 

ции

0,8 2071,08 40,43 1914,54 12041 1914 293 9834 15,04 247,42

HP (1639 руб): 118%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (1932 руб.)
СП (745 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (1932 руб.)

116,11 1,56 18 0,15 2,68

34 36 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: простая кровля

100 м2 
кровли

0,28 525,19 138,78 119,4 2110 1539 359 212 38,53 222,01

HP (1375 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (1593 руб.)
СП (634 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (1593 руб.)

267,01 8,21 54 0,79 5,01

Птпяш/ii ia 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35 37 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 30,8 64,07 64,07 12665 12665

№937/пр

Раздел 3. Вентканалы

36 38 ТЕР12-01-
022-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство металлической обрешетки 
из оцинкованного профиля

100 м2 
обрешет 

ки

0,864 7081,75 114,21 6407,1 44921 8659 725 35537 74,23 1147,29

HP (7519 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (8713 руб.)
СП (3466 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (8713 руб.)

560,44 3,01 54 0,29 4,47

37 39 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Обшивка вентканалов профнастилом 100 м2 
кровли

0,864 562,1 138,78 137,6 6060 4419 878 763 41,23 637,24

HP (3921 руб.): 120% *0,9 * (0,85*0,94) 
о т  ФОТ (4544 руб.)
СП (1808 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) о т  
ФОТ (4544 руб.)

285,72 8,21 125 0,79 12,17

38 40 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 95,04 64,07 64,07 39086 39086

39 29 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием 
RR-41

м2 72 27,4 27,4 12665 12665
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

40 41 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 104

■-------—)

6,15 6,15 4109 4109

№937/пр

41 42 Прайс-
лист

Ендоваянижняя оцинкованная шт 124 92,07 92,07 73287 73287

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 449055 41519 24933 379286 5909,05
336 32,36

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 3497334 836125 223180 2434712 118861,87
7067 680,36

В том числе, справочно:
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13, 7, 32, 34-35, 14, 16, 18, 28, 36, 30)
10774 5217 5556 734,9865

59 5,66
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 

12, 43, 11, 13, 7, 32, 34-35, 33, 9, 26-27, 14, 16, 18, 28, 36, 38-39, 15, 17, 4-5, 19-21, 23-25, 3, 6, 37, 40, 29, 41-42, 30-31)
2666108 789388 192690 1684030 112217,84

6672 642,3267
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 12, 43, 13, 7, 32, 34-35, 33, 9, 26-27, 14, 16, 18, 28, 36, 38-39, 15, 17, 4-5, 19-21, 23-25, 3, 6, 37, 

40, 29, 41-42, 30-31)
371397 371397

Накладные расходы 639022
В том числе, справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 90702) (Поз. 2, 12, 43) 60151
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 483853) (Поз. 30) 347939
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 18355) (Поз. 1) 16132
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 81614) (Поз. 13, 7, 32, 34-35) 69253
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 168668) (Поз. 14, 16, 18, 28, 36, 38-39) 145547

Сметная прибыль 357546
В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 81614) (Поз. 13, 7, 32, 34-35) 31467
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 90702) (Поз. 2, 12, 43) 42449
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 168668) (Поз. 14, 16, 18, 28, 36, 38-39) 67096
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 18355) (Поз. 1) 9251
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 483853) (Поз. 30) 207283
Итого 4493902 118861,87

680,36
В том числе:
Материалы 2434712
Машины и механизмы 223180
ФОТ 843192
Накладные расходы 639022
Сметная прибыль 357546

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16
Коэффициент лимита финансирования 0,643202 -1601986
Итого 2891918
Коэффициент конкурсного снижения 0,969458 -88326
ВСЕГО по акту 2803592 118861,87

680,36

1*всче1

Гиапный
Г,|Ь

\
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Гранд-СМЕТА

Республика Адыгея, МО "Город МАйкоп", г. Майкоп, ул. Юннатов'
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт существующей кровли МКД

нта МКД" 
М.Пшигонов 

2016 г.

(наименование р аб от и за тр а т , наименование объекта)

Основание: М-522-ПСД/2-16-КД
Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 2803,592 тыс. руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 843,192 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________118861,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з ОСН. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ТЕР46-04-

008-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

100 м2 
покрытия

19,1 61.34 53,71 7,63 1172 1026 146 8,58 163,88

... - г.чЬ

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

100 м2 
кровли

19,1 150,49 96,72 53,77 4,78 2874 1847 1027 91 15,16 289,56 0,46 8,79

10 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 70,94 46.76 3317

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1

11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 70,94 14,77 14,77 1048 1048

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 135575 8112,04 157,25

Раздел 2. Кровля

12 ТЕРр58-5-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: укрепление стропильных ног 
расшивкой досками с двух сторон

100 м 7,8
780/100

4392,46 272,71 34,59 34261 2127 270 39,87 310,99

13 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Укладка обрешетки 1 м3
древесин 

ы в
конструк

ции

20,15 2071,08 116,11 40,43 1.56 41732 2340 815 31 15,04 303,06 0,15 3,02

14 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой
78,72 = 806.67 - 0,41 х 19,73 - 0,05 x 3 683,14- 110 x 4,87

100 м2 
изолируе 

мой
поверхно

сти

19,1 78,72 55,04 23,68 1,35 1504 1052 452 26 7,84 149,74 0,13 2,48

15 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 2101 13,11 27544

16 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
562,10 = 8 444.76 - 30 х 16,27- 128x57,77

100 м2 
кровли

19,1 562,1 285,72 138,78 8,21 10736 5457 2651 157 41.23 787,49 0,79 15,09

17 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 2101
1910-1,1

64,07 134611

4 Прайс лист Снегозадержатели м 286 64,65
415/1 18/5.44

18490
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 Прайс лист Конек м 148,8 129,14
829/1.10/5.44

19216

18 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12 14

Устройство желобов: подвесных
242,98 = 5 512,93 - 0,0038 х 9 749,94 - 0.169 X 8 075,81 - 
0,452 х 8 557,72

100 м 
желобов

2,89 242,98 214,84 28,14 1,66 702 621 81 5 31,41 90,77 0,16 0,46

№937/пр

19 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет

шт. 97 136,87 13276

20 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет

шт. 388 20,2 7838

21 ТССЦ-301-
5852
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет

шт. 4 122,3 489

43 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей
418,57 = 427,31 ■ 0,001 х 8 735,48

100 м 
труб

2,4 418,57 418,57 1005 1005 60,4 144,96

23 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет

шт. 16 54,98 880

24 ТССЦ-301-
5867
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 
мм, стандартный цвет

шт. 80 127,91 10233
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25
I

ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет

шт. 160 35,91 5746

3 ТССЦ-301- Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), шт. 80 62,83 5026

5877
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

стандартный цвет

28 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Ограждение кровель перилами
125,54 = 2 942,43 -0 ,3x9  389,64

100 м 
огражден

И Я

2,8 125,54 47,42 59,36 3,01 352 133 166 8 6,67 18,68 0,29 0,81

6 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 0,4804
480 .4 /1 0 00

9389,64 4511

- : - - -

30 ТЕР26-02-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом вупротек
2 179,24 = 8 727,24 - 400 х 16,37

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

19,1 2179,24 1231,31 930,36 41623 23518 17770 173,18 3307,74

31 ТССЦ-113-
8081
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" кг 382
191 0 -0 .2

12.22 4668

' Р- . •
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- 7 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство: карнизов
3 751,25 = 6 526,43 - 1,06 х 2 618,09

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и

1,15 3751,25 978,12 89,24 4314 1125 103 143 164,45

разверну
тых

поверхно
стей

карнизов

32 ТЕР10-01-
022-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Подшивка свесов профнастилом
173,61 = 3 924,26 - 0,42 х 8 869,84 - 0,0033 X 7 671,42

100 м2 
потолка

1,15 173,61 163,1 10,51 200 188 12 24,9 28,64

33 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 126,5
1154,1

64,07 8105

9 Прайс-лист Планка торцевая дл. 2м шт 142 76.96
494/1.18/5.44

10928

Слуховое окно 8шт

34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

4 489,23 45,35 25,57 1,14 1957 181 102 5 6,63 26,52 0.11 0.44

26 ТССЦ-101-
0897
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Приборы оконные компл. 4 30,24 121

27 ТССЦ-301-
4491
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Решетка вентиляционная пластмассовая 
размером 600x600 мм

шт. 4 18,72 75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Укладка обрешетки 1 м3
древесин 

ы в
конструк

ции

0,8 2071,08 116,11 40,43 1,56 1657 93 32 1 15,04 12,03 0,15 0,12

36 ТЕР12-01- Устройство кровли из профнастила по 100 м2 0,28 525,19 267,01 138,78 8,21 147 75 39 2 38,53 10,79 0,79 0,22

023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

готовым прогонам: простая кровля 
525,19= 7 833,45- 16 х 16,27- 122x57,77

кровли

37 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 30,8
28*7.1

64,07 1973

Итого по разделу 2 Кровля 4161485 108965,31 506,47

Раздел 3. Вентканалы

38 ТЕР12-01-
022-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Устройство металлической обрешетки из 
оцинкованного профиля
7 081,75 = 8 602,51 - 116х 13.11

100 м2 
обрешет 

ки

0,864
8 6 .4 /1 0 0

7081,75 560,44 114,21 3,01 6119 484 99 3 74,23 64,13 0,29 0,25

39 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Обшивка вентканалов профнастилом
562,10 = 8 444,76-30 х 16,27- 128x57,77

100 м2 
кровли

0,864 562,1 285,72 138,78 8,21 486 247 120 7 41,23 35,62 0,79 0,68

40 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0.5

м2 95,04
8 6 .4 -1.1

64,07 6089

29 ТССЦ-101-
2805
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR- 
41

м2 72 27,4 1973
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41

42

ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

п.м 104 6,15 640

Прайс-лист Ендова янижняя оцинкованная шт 124 92,07 11417
591/1.18/5,44

Итого по разделу 3 Вентканалы 196842 1784,53 16,64

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 449055 41519 24933 336 5909,05 32,36

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 3497334 836125 223180 7067 '„Г'’* "" 118861,87 680,36

В том числе,справочно:
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13, 7, 32, 34-35, 14, 16, 18, 28, 36, 30)
10774 5217 5556 59 734,9865 5,66

Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1- 
2, 12, 43, 11, 13, 7, 32, 34-35, 33, 9, 26-27, 14, 16, 18, 28, 36, 38-39, 15, 17, 4-5, 19-21,23-25, 8, 3, 6, 37, 40, 29, 41-42, 30-31)

2666108 789388 192690 6672 112217,84 642,3267

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 2, 12, 43, 13, 7, 32, 34-35, 33, 9, 26-27, 14, 16, 18, 28, 36, 38-39, 15, 17, 4-5, 19-21,23-25, 8, 3, 6, 
37, 40, 29, 41-42, 30-31)

371397 ---- , —

Накладные расходы 639022

В том числе,справочно:
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 90702) (Поз. 2, 12, 43) 60151

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 483853) (Поз. 30) 347939

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 18355) (Поз. 1) 16132

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 81614) (Поз. 13, 7, 32, 34-35) 69253

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 168668) (Поз. 14, 16, 18, 28, 36, 38-39) 145547

Сметная прибыль 357546

В том числе, справочно:
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 81614) (Поз. 13, 7, 32, 34-35) 31467 /.__ ____ __ _ _
65%*(0,8*0,9) ФОТ (о т  90702) (Поз. 2, 12, 43) 42449

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 168668) (Поз. 14, 16, 18, 28, 36, 38-39) 67096

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 18355) (Поз. 1) 9251

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 483853) (Поз. 30) 207283

Итого 4493902 118861,87 680.36

В том числе:
Материалы 2434712

Машины и механизмы 223180

ФОТ 843192

Накладные расходы 639022

Сметная прибыль 357546

Коэффициент лимита финансирования 0,64352 -1601986
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 2891916

Коэффициент конкурсного снижения 0,969458 -88324

ВСЕГО по смете
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

2803592 118861,87 680,36
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