
Гранд-СМЕТА
Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 №100

Инвестор:
Заказчик; Некомерческая организация "Адыгейский  
республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах"
Подрядчик: ООО Фирма "Эксергия"
Стройка: - Р.А. г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12. Капитальный ремонт 
МКД.

Форма по ОКУД 
по ОКПО

по ОКПО 

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

по ОКПО 

еятельности по ОКДП

Вид операции

Код
322001

номер М-12-П-16
дата 11 04 2016

Номер Дата Отчетный период
документ< составления с по

СПРАВКА 5 12.07.2016 26.05.2016 11 12.07.2016

0  СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ном Наименование Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

ер
п/п

пусковых комплексов, объектов, 
видов работ, оборудования,затрат

Код с начала 
проведения работ

с начала года по 
отчетный месяц

ВКПЮЧИТРПЬНП

в том числе за 
отчетный месяц

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, включаемых в 

стоимость работ в том числе:

Ремонт электросетей 684 203,00 684 203,00 684 203,00

,J^-Eei^^,j3y6. 684 203,00
*ч Налог на добавленную .стоймбсть^руб?:

Всего с учет©%:йда51=бвД^б(; ' /  / 684 203,00

Заказчик (генподрядчик) : § л /  ФОНД
КАПРЕМОНТА •

Под|::^Й'̂ ^''(субпрдруГдЧ^^
Дир(вк¥бр ОСЙ)(ФйД1йЙ|)'Эксергия"

\У.

P.M. Пшигонов

Д.А.Кривошея
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Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Форма по ОКУД 
10 ОКПО 
10 ОКПО

10 ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Некомерческая организация "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО Фирма "Эксергия"
Стройка - Р.А. г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.
Объект - Ремонт электросетей многоквартирного дома

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер

дата
Вид операции

Код
0322005

/1-12-П-16
11.04.2016 г.

Номер документа Дата
составления

Отчетный период
с по

5 12.07.2016 16.05.2016 12.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, Ремонт электросетей многоквартирного дома
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _684 203,00 руб.

Номер
а

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж. машин

>s
ctК
Q.
О
С
ос

со “
о S

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуживающих
машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-
цу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Раздел 1, Демонтажные работы

1 1 ТЕРМ08-01-061-01
Приказ Минстроя 
России от 31.12.14 
№937/пр

Демонтаж Предохранитель 1 шт. 15 4,18 1,56 63 40 23 0,34 5,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж  
оборудования, которое не подлежит  
дальнейшему использованию  
(предназначено в лом) без разборки и 
резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к  расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 красх.; Т3=0,3; 
т ям-п  -Р)

2,62 0,09 1 0,01 0,15

2 2 ТЕРр67-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 16 мм2

100 м пучка 
проводов

3,8 V 19,32 73 73 2,95 11,21

19,32

3 3 ТЕРр67-2-4
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 70 мм2

100 м пучка 
проводов

3,6 ( / 39,07 0,82 141 138 3 5,84 21,02

38,25 0,21 1 0,02 0,07

4 4 ТЕРр67-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,08 i / 36,56 3 3 5,84 0,47

36,56

5 5 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

100 шт. 0,6 у/ 40,79 1,23 24 24 6,32 3,79

39,56 0,31 0,03 0,02

6 6 ТЕРм08-03-526-02 
Приказ М инстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр
Демонтаж

Демонтаж Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на 
ток до 100 А

1 шт. 10 V 18,14 1 11,83 181 53 10 118 0,7 7

(Демонтаж П З-0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к 
расх.; ЗПМ=0,3: МАТ=0,3 красх.; 
Т3=0.3: ТЗМ^О.З))

5,31 0,03

7 7 ТЕРм08-03-526-01 
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр
Демонтаж

Демонтаж Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на 
ток до 25 А

1 шт. 5 V 10,06 0,23 6,26 50 18 1 31 0,47 2,35

(Демонтаж П3=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к 
расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к  расх.; 
Т3=0.3: ТЗМ=0.3»

3,57

8 8 ТЕРр67-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Демонтаж, монтаж электросчетчиков 100 шт. 0,16 V' 676,84 2,88 108 108 87,3 13,97

673,96 0,73 0,07 0,01



1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 1 14 1 15 16
Р а зд е л  2. М о н т а ж н ы е  р а б о т ы

9 9 ТЕРм08-02-403-02
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 N9937/np

Провод групповой осветительных сетей 
в защитной оболочке или кабель двух­
трехжильный: в готовых каналах стен и 
перекрытий

100 м 2,07 V 135,66 4,66 29,83 281 209 10 62 13,4 27,74

101,17 0,21 0,02 0,04
10 10 ТЕРМ08-02-412-02

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 
6 мм2

100 м 2,93 V 60,39 4,66 15,04 177 119 14 44 5,39 15,79

40,69 0,21 1 0,02 0,06
11 11 ТЕРм08-02-403-02

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Провод групповой осветительных сетей 
в защитной оболочке или кабель двух­
трехжильный: в готовых каналах стен и 
перекрытий

100 м 3,75 Т 135,66 4,66 29,83 509 379 17 113 13,4 50,25

101,17 0,21 1 0,02 0,08
12 12 ТЕРм08-02-412-12

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 120 мм2

100 м 6,6 137,98 46,6 23,73 911 446 308 157 8,96 59,14

67,65 2,08 14 0,2 1,32
13 13 ТССЦ-501-8807

Приказ Минстроя
России от
31.12.14 №937/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий 
горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 
кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2

1000 м 0,5 U 8970,06 8970,06 4485 4485

14 14 ТССЦ-502-0523
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 
мм2

1000 м 1,035 V 12269,21 12269,21 12699 12699

15 15 ТЕРМ08-02-409-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 3 V 205 43,4 17,85 615 431 130 54 19,04 57,12

143,75 0,94 3 0,09 0,27
16 16 ТССЦ-103-2406

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром 16 мм

Ю м 30 V/ 11,35 11,35 341 341

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 17 ТЕРМ08-02-412-02

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

З а тя ги в а н и е  пр о во д а  в п р ол ож ен н ы е  
тр уб ы  и м е та л л и ч е ски е  рукава  пе рвого  
о д н о ж и л ьн о го  или  м н о го ж и л ьн о го  в 
о б щ ей  опл етке , с у м м а р н о е  сечен и е : д о  
6 мм2

100 м 4 1/ 60,87 4,66 15,52 243 163 19 61 5,39 21,56

40,69 0,21 1 0,02 0,08

18 18 ТССЦ-501-8190
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

К абе л ь  си л о во й  с  м е д ны м и  ж и л а м и  с 
по л и в и н и л хл о р и д н о й  и зо л я ц и е й  в 
по л и в и н и л хл о р и д н о й  о б о л о ч ке  без 
з а щ и тн о го  по крова  В ВГ, н апр яж ен и ем  
0 ,66  Кв, ч и сл о  ж и л  -  3 и сеч е н и е м  1,5 
мм2

1000 м 0,4 у/ 3491,31 3491,31 1397 1397

19 19 ТЕР46-03-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

П р об и вка  в б е то н н ы х  сте н а х  и по л ах  
то л щ и н о й  100 мм отв е р сти й  пл ощ ад ью : 
д о  20  см 2

100
о тве р сти й

0,3 х / 407,11 291,36 122 35 87 15,17 4,55

115,75 33,63 10 4,35 1,31

20 20 ТЕРм08-03-526-02
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

А в то м а т  одно-, д вух-, тр е хп о л ю сн ы й , 
уста н а вл и в а е м ы й  на кон струкц и и : на 
стен е  или кол онне , на т о к  д о  100 А

1 шт. 10 у 60,47 3,32 39,45 605 177 33 395 2,32 23,2

17,7 0,1 1 0,01 0,1

21 21 ТССЦ-509-2238
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

В ы кл ю чател и  а в то м а ти ч е ски е  «1ЕК» 
В А 47-29  2Р  40А , ха р а кте р и сти ка  С

шт. 10 20,18 20,18 202 202

22 22 ТЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

А в то м а т  одно-, д вух-, тре хл о л ю сн ы й , 
уста н а вл и в а е м ы й  на кон струкц и и : на 
с тен е  или  кол онне , на т о к  д о  25 А

1 шт. "  У 33,54 0,76 20,88 235 83 5 147 1,56 10,92

11,9

23 23 ТССЦ-509-2228
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

В ы кл ю чател и  а в то м а ти ч е ски е  «1ЕК» 
В А 47-29  1Р 16А, ха р а кте р и сти ка  С

шт. 7 ✓ 10,09 10,09 71 71

24 24 ТЕРм08-03-574-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Р азвод ка  по устр о й ства м  и 
п о д кл ю чен ие  ж и л  каб ел ей  или  провод ов 
сечен и ем : д о  10 мм2

100 ж ил 5.12 ^ 217,73 2,33 81,67 1115 685 12 418 16,8 86,02

133,73 0,1 1 0,01 0,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25 25 ТЕРм08-03-574-02

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 16 мм2

100 жил 2,15 402,28 16,36 109,71 865 594 35 236 34,7 74,61

276,21 0,1 0,01 0,02

26 26 ТЕРМ08-03-591-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой 
проводке

100 шт. 350,74 11,73 87,47 46 33 2 11 31,6 4,11

251,54 0,31 0,03

27 27 ТССЦ-509-4585
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Выключатель одноклавишный для 
открытой проводки

шт. 13 ^ 9,6 9,6 125 125

28 28 ТЕРм08-03-593-06
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Светильник потолочный или настенный 
с креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

100 шт. 1,02 у - 1645,4 226,85 856,26 1678 574 231 873 70,64 72,05

562,29 9,14 9 0,88 0,9

29 29 ТССЦ-509-1681
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Светильник (таблетка) (подвальное 
помещение)

шт. 67 у 46,51 46,51 3116 3116

30 30 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Светильники НББ 01-60 (подъезд) шт. 35 V 36,65 36,65 1283 1283

31 31 ТССЦ-509-4912
Приказ Минстроя 
России от 
31 12 14 №937/пп

Лампы светодидные прим 10 шт. 10.2 V 231,87 231,87 2365 2365

32 32 ТЕРм08-01-061-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Предохранитель 1 шт.
V

27,03 5,2 13,11 405 131 78 196 1,13 16,95

8,72 0,3 5 0,03 0,45

33 33 ТССЦ-509-5773
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Вставки плавкие к предохранителям 
типа ПН-2 100А

шт. 15 \ / 11,58 11,58 174 174



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
34 34 ТЕРм08-01-080-02

Приказ Минстроя
России от
31.12.14 №937/пр

Подключение датчиков движения 
существующие

1 шт. 30 V 28,6 18,64 0,8 858 275 559 24 1,19 35,7

(ОП п. 1.8.3При производстве работ на 
высоте свыше расстояний, указанных 
в общих положениях к разделам 
сборника: при высоте св. 2 до 8 м 
ПЗП=1 П8- Т3=1 Пб)

9,16 0,83 25 0,08 2,4

35 35 ТЕРм10-01-039-06
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой 
места установки

1 шт. ^ V 13,95 0,27 70 68 2 2 10

13,68

36 36 Прайс-лист "И ЕК" Фотореле ФР шт 36,58 36,58 183 183

37 37 ТЕРМ08-03-545-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Коробка (коробка распределительная) с 
зажимами для кабелей и проводов 
сечением до 6 мм2, устанавливаемая на 
конструкции на стене или колонне, 
количество зажимов: до 10

1 шт. 35 V /' 69,5 1,41 43,1 2433 875 49 1509 3,31 115,85

24,99

38 38 П райс-лист
"техника
безопасности"

Коробка распределительная шт 35 8,65 8,65 303 303

Наладка

39 39 ТЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100 точек 0,24 133,16 32 32 12,96 3,11

133,16

40 40 TEPnOI-11-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Замер полного сопротивления цепи 
«фаза-нуль»

1
токоприемни

к

98 V,- 12,54 1229 1229 1,22 119,56

12,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 41 ТЕРП01-11-028-01

Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

1 линия 23 V

/

3,29 76 76 0,32 7,36

3,29

42 42 TEPnOI-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
31.12.14 №937/пр

Схема контроля изоляции 
электрической сети: с помощью 
электроизмерительных приборов

1 схема 23 V 44 1012 1012 4,86 111,78

44

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 40904 8083 1626 31195 992,28

73 7,33

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 404496 216934 17861 169701 1488,44

1968 11,01

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 

19, 1-18, 20-34, 36-38, 35, 39-42)
4857 4042 813 496,14

36 3,665

Индексы изменения СМР на 1 квартал 2016 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; 
МАТ=5,44 (Поз. 19, 1-18, 20-34, 36-38, 35, 39-42)

358735 204808 15421 138506

1858

Накладные расходы 144130

В том числе, справочно:
50% = 65%*(0,85*0,9) ФОТ (от 63044) (Поз. 39-42) 31522

61% = 80% *(0,85*0,9)ФОТ(от 1825) (Поз. 35) 1113

65% = 85%*(0,85*0,9) ФОТ (от 12327) (Поз. 1-8) 8013

73% = 95%*(0,85*0,9) ФОТ (от 140490) (Поз. 9-18, 20-34, 36-38) 102558

76% = 110%*0.9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 1216) (Поз. 19) 924

Сметная прибыль 95161

В том числе, справочно:
30% = 40%*(0,8*0,94) ФОТ (от 63044) (Поз. 39-42) 18913

45% =  60% *(0,8*0,94)ФОТ(от 1825) (Поз. 35) 821

49% = 65%*(0,8*0,94) ФОТ (от 152817) (Поз. 1-18, 20-34, 36-38) 74880

45% = 70%*0.85 * (0,8*0,94) ФОТ (от 1216) (Поз. 19) 547

ВСЕГО по акту 684203 1488,44

11,01

Итого Строительные работы 3378 6,83

1,97

Итого Монтажные работы 526930 1118,89

9,04

Итого Прочие затраты 113479 362,72

Итого 643787 1488,44

11,01

В том числе:
Материалы 169701



1 | 2  3 1 4 | 5 |  6 7 | 8 | 9 | 1 0 11 12 13 14 15 16
Машины и механизмы 17861

ФОТ 216934

Накладные расходы 144130

Сметная прибыль 95161

Письмо № НЗ-6292/10 Госстроя России от 06.10.2003 г. (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 40416
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СОГЛА1
Директ 
О О О  Ф

Г. Майкоп, 7-ой переулок, д.12.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

УТВЕР?кдЛЮ :

'Kal^ii^^HTa МКД"
I II.) "АР Р(М:Я1шИГ0Н0В
Фон.д 

ннпттттг 
МКД"

У г V i  2016  г.

' W

на Капитальный ремонт существующих электросетей МКД

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ

строительных р а б о т______________
монтажных р аб о т________________
п рочих___________________________

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость

_684,203 тыс. руб
 3,378 тыс. руб
_526,930 тыс. руб 
_113,479 тыс. руб 
218,902 тыс. руб 
1488,44 чел.час

Составлен(а) в текущ их (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснова­
ние, индекс

Общая стоимость, руб.
Затр.тр.раб-х не 

занятых 
обслуж.машин

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы

Обслуж-х машины

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
тоуда

в т.ч. 
оплата 
тоуда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Раздел  1. Д е м о н та ж н ы е  р а б о ты

1 ТЕРм08-01-061-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Демонтаж Предохранитель 1 шт. 15 4,18 1,56 63 40 23 0,34 5,1

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, 
которое не подлежит дальнейшему 
использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=Окрасх.; Т3=0,3; ТЗМ=0,3)

2,62 0,09 1 0,01 0,15

2 ТЕРр67-2-2
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 16 мм2

100 м 
пучка 

проводов

3,8 19,32 73 73 2,95 11,21

19,32
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ТЕРр67-2-4

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 70 мм2

100 м 
пучка 

проводов

3,6 39,07 0,82 141 138 3 5,84 21,02

38,25 0,21 1 0,02 0,07
4 ТЕРр67-4-1

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,08 36,56 3 3 6,84 0,47

36,56

5 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

100 шт. 0,6 40,79 1,23 24 24 6,32 3,79

39,56 0,31 0,03 0,02

6 ТЕРМ08-03-526-02 
Приказ М инстроя России 
от 31.12.14 № 937/пр
Демонтаж

Демонтаж Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток 
до 100 А

1 шт. 10 18,14 1 11,83 181 53 10 118 0,7 7

(Демонтаж П3=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к 
расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; Т3=0,3; 
ТЗМ=0.3))

5,31 0,03

7 ТЕРМ08-03-526-01 
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 № 937/пр
Демонтаж

Демонтаж Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток 
до 25 А

1 шт. 5 10,06 0,23 6,26 50 18 1 31 0,47 2,35

(Демонтаж П3=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к 
расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; Т3=0,3; 
ТЗМ=0.31)

3,57

8 ТЕРр67-10-1
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Демонтаж, монтаж электросчетчиков 100 шт. 0,16 676,84 2,88 108 108 87,3 13,97

673,96 0,73 0,07 0,01

Р аздел  2. М он таж н ы е  р а б о ты

9 ТЕРМ08-02-403-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух­
трехжильный: в готовых каналах стен и 
перекрытий

100 м 2,07 135,66 4,66 29,83 281 209 10 62 13,4 27,74

101,17 0,21 0,02 0,04
10 ТЕРм08-02-412-02

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 2,93 60,39 4,66 15,04 177 119 14 44 5,39 15,79

40,69 0,21 1 0,02 0,06
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 ТЕРМ08-02-403-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух­
трехжильный: в готовых каналах стен и 
перекрытий

100 м 3,75 135,66 4,66 29,83 509 379 17 113 13,4 50,25

101,17 0,21 1 0,02 0,08

12 ТЕРМ08-02-412-12
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 120 мм2

100 м 6,6 137,98 46,6 23,73 911 446 308 157 8,96 59,14

67,65 2,08 14 0,2 1,32

13 ТССЦ-501-8807
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 4 мм2

1000 м 0,5 8970,06 8970,06 4485 4485

14 ТССЦ-502-0523
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с 
медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 
мм2

1000 м 1,035 12269,21 12269,21 12699 12699

15 ТЕРМ08-02-409-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 3 205 43,4 17,85 615 431 130 54 19,04 57,12

143,75 0,94 3 0,09 0,27

16 ТССЦ-103-2406
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром 16 мм

Ю м 30 11,35 11,35 341 341

17 ТЕРМ08-02-412-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 4 60,87 4,66 15,52 243 163 19 61 5,39 21,56

40,69 0,21 1 0,02 0,08

18 ТССЦ-501-8190
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил -  3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,4 3491,31 3491,31 1397 1397

19 ТЕР46-03-010-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
20 см2

100
отверсти

й

0,3 407,11 291,36 122 35 87 15,17 4,55

115,75 33,63 10 4,35 1,31
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 ТЕРМ08-03-526-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 10 60,47 3,32 39,45 605 177 33 395 2,32 23,2

17,7 0,1 1 0,01 0,1

21 ТССЦ-509-2238
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 2Р 40А, характеристика С

шт. 10 20,18 20,18 202 202

22 ТЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 7 33,54 0,76 20,88 235 83 5 147 1,56 10,92

11,9
23 ТССЦ-509-2228

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 7 10,09 10,09 71 71

24 ТЕРм08-03-574-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 5,12 217,73 2,33 81,67, 1115 685 12 418 16,8 86,02

133,73 0,1 1 0,01 0,05

25 ТЕРМ08-03-574-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 16 
мм2

100 жил 2,15 402,28 16,36 109,71 865 594 35 236 34,7 74,61

276,21 0,1 0,01 0,02

26 ТЕРМ08-03-591-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,13 350,74 11,73 87,47 46 33 2 11 31,6 4,11

251,54 0,31 0,03

27 ТССЦ-509-4585
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Выключатель одноклавишный для 
открытой проводки

шт. 13 9,6 9,6 125 125

28 ТЕРМ08-03-593-06
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

100 шт. 1,02 1645,4 226,85 856,26 1678 574 231 873 70,64 72,05

562,29 9,14 9 0,88 0,9

29 ТССЦ-509-1681
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Светильник (таблетка) (подвальное 
помещение)

шт. 67 46,51 46,51 3116 3116
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Светильники НББ 01-60 (подъезд) шт. 35 36,65 36,65 1283 1283

31 ТССЦ-509-4912
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Лампы светодидные прим 10 шт. 10,2 231,87 231,87 2365 2365

32 ТЕРМ08-01-061-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14№937/пр

Предохранитель 1 шт. 15 27,03 5,2 13,11 405 131 78 196 1,13 16,95

8,72 0,3 5 0,03 0,45

33 ТССЦ-509-5773
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Вставки плавкие к предохранителям типа 
ПН-2 100А

шт. 15 11,58 11,58 174 174

34 ТЕРм08-01-080-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Подключение датчиков движения 
существующие

1 шт. 30 28,6 18,64 0,8 858 275 559 24 1,19 35,7

(ОП п. 1.8.3При производстве работ на 
высоте свыше расстояний, указанных в 
общих положениях к  разделам сборника: 
при высоте св. 2 до 8 м 03/7=1,05; 
тп-1 пт

9,16 0,83 25 0,08 2,4

35 TEPm I  0-01-039-06
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой 
места установки

1 шт. 5 13,95 0,27 70 68 2 2 10

13,68

36 П райс-лист "ИЕК" Фотореле ФР шт 5 36,58 36,58 183 183

37 ТЕРм08-03-545-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Коробка (коробка распределительная) с 
зажимами для кабелей и проводов 
сечением до 6 мм2, устанавливаемая на 
конструкции на стене или колонне, 
количество зажимов: до 10

1 шт. 35 69,5 1,41 43,1 2433 875 49 1509 3,31 115,85

24,99

38 П райс-лист "техника 
безопасности"

Коробка распределительная шт 35 8,65 8,65 303 303

Наладка
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39 ТЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100 точек 0,24 133,16 32 32 12,96 3,11

133,16

40 TEPnOI-11-013-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

98 12,54 1229 1229 1,22 119,56

12,54

41 ТЕРП01-11-028-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
щкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

1 линия 23 3,29 76 76 0,32 7,36

3,29

42 ТЕРп01-10-010-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Схема контроля изоляции электрической 
сети: с помощью электроизмерительных 
приборов

1 схема 23 44 1012 1012 4,86 111,78

44

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 40904 8083 1626 31195 992,28

73 7,33

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 404496 216934 17861 169701 1488,44

1968 11,01

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; Т3=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 19, 1- 

18, 20-34, 36-38, 35, 39-42)
4857 4042 813 496,14

36 3,665

Индексы изменения СМР на 1 квартал 2016 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44 
(Поз. 19, 1-18, 20-34, 36-38, 35, 39-42)

358735 204808 15421 138506

1858

Накладные расходы 144130

В том числе, справочно:
50% = 65%*(0,85*0,9) ФОТ (от 63044) (Поз. 39-42) 31522

61% = 80% *(0,85*0,9)ФОТ(от1825) (Поз. 35) 1113

65% = 85%*(0,85*0,9) ФОТ (от 12327) (Поз. 1-8) 8013

73% = 95%*(0,85*0,9) ФОТ (от 140490) (Поз. 9-18, 20-34, 36-38) 102558

76% = 110%*0.9 * (0,85*0,9) ФОТ (от 1216) (Поз. 19) 924

Сметная прибыль 95161

В том числе, справочно:
30% = 40%*(0,8*0,94) ФОТ (от 63044) (Поз. 39-42) 18913

45% = 60% *(0,8*0,94)ФОТ(от1825) (Поз. 35) 821

49% = 65%*(0,8*0,94) ФОТ (от 152817) (Поз. 1-18, 20-34, 36-38) 74880

45% = 70%*0.85 * (0,8*0,94) ФОТ (от 1216) (Поз. 19) 547

ВСЕГО по смете 684203 1488,44

11,01

Итого Строительные работы 3378 6,83

1,97
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Центр ГРАНД
1 2 3 4 5 б | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого Монтажные работы 526930 1118,89

9,04

Итого Прочие затраты 113479 362,72

Итого 643787 1488,44

11,01

В том числе:
Материалы 169701

Машины и механизмы 17861

Ф О Т 216934

Накладные расходы 144130

Сметная прибыль 95161

Письмо № НЗ-6292/10 Госстроя России от 06.10.2003 г. (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 40416

В С Е Г О  п о  см е те 684203 1488,44

11,01

Составил:
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