
но "АР фонд капремонта МКД"
Карточка счета 60 за 01.01.2015 -11.01.2016
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО фирма "Гарантия”" И Договоры Равно "Та-138-П-15 от 05.08.2015"

Период Документ Аналитика Дт [Аналитика Кт Дебет Кредит

Сальдо на начало 
10.08.20T5 Поступление (акт, 

накладная) 
0000-000199 от
10.08.2015 0:00:00 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. от
11.08.2015

Формирование
фонда
капитального
ремонта

11.08.2015

16.09.2015

Списание с 
расчетного счета 
0000-000251 от
11.08.2015 23:59:59 
Опл. 30% за
кап.ремонт по Сч 
№13 от 10.08.15г., 
Дог.№ Та-138-П-15 
от 05.08.15г., 
пгт.Энем, ул. 
Перова, 63 по вх.д. 
142 от 11.08.2015 _  
Поступление (акт, 
накладная)
: 0000-000505 от
16.09.2015 12:00:05 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. от
22.09.2015

22.09.2015

Формирование
фонда
капитального
ремонта

Списание с ООО фирма
расчетного счета "Гарантия"
0000-000811 от Та-138-П-15 от
22.09.2015 23:59:59 Ю5.08.2015

30.09.2015

Опл. промежут. 
платеж за 
кап.ремонт по Сч 
№20 OTl6.09.15r., 
Дог.№ Та-138-П-15 
от 05.08.15г., 
пгт.Энем, ул. 
Перова, 63 по вх.д. 
2 0 5 О Т 22.09.2015 ^ 
Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000504 ОТ
30.09.2015 23:59:59 
Услуги по ремонту 
МКД по вх.д. от
01.10.2015

Формирование
фонда
капитального 
ремонта 
< >< >

Счет
'Текущее сальдо

Счет

'86.03

: 0 0 0  фирма 
"Гарантия" 
Та-138-П-15от
05.08.2015 
Списание с 
расчетного счета 
0000-000251 от
11.08.2015 23:59:59

ООО фирма 
"Гарантия"
Та-138-П-15от 
05.08.2015 
Поступление (акт, 
накладная)
0000-000199 от 

'10.08.2015 0:00:00 : 
■406048104010СЮ01 б'^О Д 1.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ :
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК !
РОССИИ" i
пгт.Энем, ул.
Перова, 63

60.01.1

96 480,00 :51

[ООО фирма
"Гарантия"
Та-138-П-15от
05.08.2015 
Поступление (акт, 
накладная) 
iOOOO-000505 от
16.09.2015 12:00:05

86.03 60.01.1

96 480,00
0,00

96480,00

160 800,001 К 160 800,00

(Списание с 
(расчетного счета 
0000-000811 от 
22.09.2015 23:59:59

40604810401000016'60.01.1 
238,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ I 
БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК 
РОССИИ" 
пгт.Энем, ул.
Перова, 63

160 800,00 51

ООО фирма
"Гарантия"
Та-138-П-15от
05.08.2015 
Поступление (акт, 
накладная) 
0000-000504 от
30.09.2015 23:59:59

86.03 60.01.1 64 320,00; К 64 320,00

(ООО фирма 
("Гарантия" 
Та-138-П-15от 

i05.08.2015 
,Списание с 
расчетного счета 
0000-000819 от

01.10.2015 Списание с
расчетного счета 
0000-000819 от 
01.10.2015 23:59:59 
Опл. окончат.

; платеж, за 
кап.ремонт по Сч 
№28 от 01.10.15г., 
Дог.№Та-138-П-15 
от 05.08.15г., 
пгт.Энем, ул.
Перова, 63 по вх.д. ,
214 от 01.10.2015 

Обороты за период и сальдо на конец

01.10.2015 23:59:59 'Перова, 63

'40604810401000016 60.01.1 
::238,
'ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ;
БАНК ОАО 

'"СБЕРБАНК 
.РОССИИ"
[пгт.Энем, ул.

64 320,00151

321 600,00 321 600,00 0,00
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'  24.11.2015

11.08.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

11.08.2015
- Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 142

Списано со сч. плат.

11.08.2015

0401060

электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 0105981008
НО "АР Фонд капремонта МКД"

Плательщик

КПП 010501001

ю г о -з а п а д н ы й  б а н к  ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

96480-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ФИЛИАЛ ОАО АКБ "НОВАЦИЯ" В П.ЭНЕМ  
П.ЭНЕМ

Банк Получателя

ИНН 0106006789
ООО фирма "Гарантия"

Получатель

КПП 010501001

БИК

Сч. №

Сч. №

047900719

30101810900000000719

40702810800000005002

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Опл. 30% за кап.ремонт по Сч №13 от 10.08.15т., Дог.№ Та-138-П-15 от 05.08.15т., пгт.Энем, ул. Перова, 63 
Сумма 96480-00 
НДС не облатается

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО 
11.08.2015

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wm1/biTd/printPrev.zhtml 1/1

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/wm1/biTd/printPrev.zhtml


ООО ф ирм а "Гарантия"

А д р е с : 385132 ,Р е с п у б л и ка  А д ы ге я ,Т а х т а м у ка й с ки й  р а й о н ,Э н е м  п, Ч ка л о в а , д .24

О б р а зе ц  з а п о л н е н и я  п л а те ж н о го  п о р у ч е н и я

П л а т п 1̂ и к :  / Н ё |^ м е р ч е с к а я  организация "Ады гейский республиканский ф онд капитального
peiyioHTa общ его им ущ ества в м ногоквартирны х дом ах"
Грузополучател^ТН еком м ерческая организация "Ады гейский республиканский ф онд капитального  
ремонта общ его им ущ ества в м ногоквартирны х дом ах"

№ Н аим енование
Ьдиница

И З М 0- Коли­ Цена Сумматовара рения чество

1 П ромежуточны й платеж, согласно 
договора П одряда № Т а-138-П -15  от 
05 .08 .2015г. по кап .рем онту ж /д  ул. 
Перова, 63 п. Энем руб. 160800-00 160800-00

И того : 160800-00
Б ез н а л о га  (Н ДС ). -

В с е го  к о п л а те : 160800-00

Всего наименований 1, на сумму 160 '800.00
С то ш е сть д е ся т  т ы с я ч  в о с е м ь с о т  р уб л е й  00 ко п е е к

Р уководитель в р в д

Главный бухгалтер

(Я гумов Н.С.) 

(Н еужрокова М.Б.)

;;'ir



24.11.2015

22.09.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

22.09.2015
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

22.09.2015

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 205
электронно

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 0105981008 КПП 010501001 Сумма 160800-00
НО "АР Фонд капремонта МКД" 

Плательщик

Сч. № 40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

БИК 

Сч. №

ФИЛИАЛ ОАО АКБ "НОВАЦИЯ" В П.ЭНЕМ  
П.ЭНЕМ

Банк Получателя

БИК 

Сч. №

047900719

30101810900000000719

40702810800000005002ИНН 0106006789 КПП 010501001 Сч. №
ООО фирма "Гарантия" 

Получатель

Вид оп. 01 Срок плат.

5Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

1

Сумма 160800-00 
НДС не облатается

Назначение платежа

М.П.

Подписи 

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

Отметки Банка

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО
22.09.2015

h « r , < ! - / t e h i  c h o r h a n i c  r i  r - Q d A A / i r / w m  1 / h i r r i / n r i n t P r e v . z h t m l 1/1



ООО ф и р м а  "Г а р а н ти я "

А д р е с : 385132 ,Р е с п у б л и ка  А д ы ге я ,Т а х т а м у ка й с ки й  р а й о н ,Э н ем  п, Ч ка л о в а , д .24

О б р а зе ц  за п о л н е н и я  п л а те ж н о го  п о р у ч е н и я
ИНН 0106006789 КПП 010701001

Сч. № 40702810800000005002

Получатель

ООО ф ирма "Гарантия"
Банк получателя

Филиал ОАО АКБ "Н овация" п. Энем
БИК 047900719

30101810900000000719Сч, №

СИЙТ № 28 от 01 Октября 2015 г.

Плательщ ик 
ремонта обг 
Г рузополучате 
ремонта общ его/ик

\
;ская  организация "Ады гейский республиканский ф онд капитального 

лногоквартиркы х домах"
};ая организация "А ды гейский республиканский ф онд капитального 
ногоквартирны х домах"

№ ^ товара

Бдиница
изм е­
рения

Коли­
чество Цена Сумма

1 О кончательны й расчет по капитальному 
ремонту дом а № 63 по ул. Перова в п. 
Энем, согласно договора  подряда № 
Та-138-П -15 от 05 .08.2015г. руб. 64320-00 64320-00

И того : 64320-00
Без н а л о га  (НДС). -

В се го  к о п л а те : 64320-00

Всего наименований 1, на сумму 64 '320.00
Ш е сть д е ся т  ч е ты р е  т ы с я ч и  тр и с та  д в а д ц а т ь  рубл ей  00 ко п е е к

/ 1(Я гумов Н.С.)

(Н еужрокова М.Б.)



> 01.10.2015 
Поступ. в банк плат.

24.11.2015

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214

Sberbank Business Online Интернет-клиент

01.10.2015
Списано со сч. плат.

01.10.2015
Дата

0401060

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи триста двадцать рублей 00 копеек

ИНН 0105981008
НО "АР Фонд капремонта МКД"

КПП 010501001

Плательщик
ю г о -з а п а д н ы й  б а н к  ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк Плательщика

Сумма

Сч. №

БИК

Сч. №

64320-00

40604810401000016238

046015602

30101810600000000602

ФИЛИАЛ ОАО АКБ "НОВАЦИЯ" В П.ЭНЕМ  
П. ЭНЕМ

Банк Получателя

ИНН 0106006789 КПП 010501001
ООО фирма "Гарантия"

Получатель

БИК

Сч. №

Сч. №

047900719

30101810900000000719 

40702810800000005002

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

Опл. окончат, платеж, за кап.ремонт по Сч №28 от 01.10.15г., Дог.№ Та-138-П-15 от 05.08.15г., пгт.Энем, ул. Перова, 63 
Сумма 64 320-00 
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

Пшигонов Руслан Меджидович

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк 
БИК 046015602

ПРОВЕДЕНО 
01.10.2015

httDs://sbi.sberbank.ru;9443/ic/wm1/bird/printPrev.zhtml 1/1



ДОГОВОР ПОДРЯДА № Та-138-П-15

г. Майкоп " 05 " августа 2015 года

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пщигонова Руслана Меджидовича, 
действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма «Гарантия», в лице директора Ягумова Нуха Сулеймановича. 
действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейщем "Стороны" 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по: 
1. капитальному ремонту существующей кровли (далее - работы) многоквартирного дома (далее - 
объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея пгт. Энем ул. Перова №  63. в соответствии с 
технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, согласно условиям комиссионного 
отбора от « 31 » июля 2015 г.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет 321 600,00 (триста двадцать одна 
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик 

берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и 
средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать 
результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Результаты работы по настоящему договору считается принятым со дня предоставления 
Заказчику следующих документов:
- акт приёмки заверщенного капитального ремонта многоквартирного дома, подписанный всеми 
представителями, согласно требований к технической документации;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного МКД проектной, 
сметной документации и подписанной лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, 
осуществляющим технический надзор и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие цену 
материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. 
данного договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим технический надзор;
- схема, отображающая расположение ремонтируемого многоквартирного дома, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения подписанная лицами, осуществляющим ремонтно- 
строительные работы, осуществляющим технический надзор и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета 
ресурсоснабжающими организациями;

1.6. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику за 
выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте
1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основание заключения Договора -  протокол комиссионного отбора № 144 от « 03 » 
августа 2015 г.

2. Порядок оплаты работ

2.1. Оплата по Договору осуществляется частями:
- предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
указанной в пункте 1.2.;



- дальнейший расчёт согласно предоставленных промежуточных форм актов выполненных работ по 
капитальному ремонту, не чаще одного раза в месяц;
- остаток денежных средств в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 1.2. Договора 
выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 после подписания 
Заказчиком указанных документов в п. 1.5 в срок, указанный в конкурсной документации, но не 
позднее 30.11.2015 г.

5. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ -  с 05.08.2015 до 30.11.2015 года.
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке 

в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора 
Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию 
объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.4. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с 
указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО 
представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.2. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 
Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По письменному согласованию 
с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих 
требований законодательства РФ.

5.3. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования 
иностранных работников.

5.4. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной 
техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки 
с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.5. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и 
оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и 
техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты 
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, 
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других 
норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли.

5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической и сметной документации и СНиГТ, за снижение или потерю 
прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, 
немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять
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все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут 
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.9. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих 
обязанностей на объекте.

5.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке 
приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.12. По первому требованию представителя Заказчика представлятъ всю необходимую 
информацию о ходе ремонтных работ.

5.13. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельньк этапов работ по 
форме КС-2, с обязательньм приложением исполнительной документации (Общий журнал работ, 
акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на 
качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать 
Заказчику комплект исполнительной документации.

5.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства 
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлятъ дефекты, допущенные при 
выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При 
невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно 
выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.16. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

6.1. Приемка результатов заверщенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) 
"Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции 
изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной 
докз^ментацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о заверщении работ по Договору и готовности 
объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата «.XML» и электронном 
варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления 
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов 
о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченнъгх работ по капиталъному ремонту объекта 
по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков 
в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их 
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и 
за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится толъко после выполнения всех работ в 
полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех 
дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные 
системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7.2. Гарантийнъгй срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормалъного износа



объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное 
Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. 
Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в 
случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) 
убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и 
согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать 
сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких 
работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по 
оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные 
сроки. Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другзчо организацию за счет 
Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных 
дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком 
виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0 ,1 % (ноль целых одна десятая 
процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического 
исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2. 5,5. 5.6, 5.7) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением 
акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа 
Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 
2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль 
целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до 
фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка 

исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего 
законодательства, другие чрезвьгаайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по 
контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственно сти.
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9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Сторона, которая не в 
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок 
сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, 
выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторж ения Договора

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 
возмещения причиненных убытков в случае следующих нарущений Подрядчиком условий Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с 
установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарущения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.2. При принятии Заказчиком рещения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 

10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения 
Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к 
моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате 
невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превыщает стоимость убытков, 
которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 
дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньще стоимости убытков, которые понес 
и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрещаются сторонами 
путем переговоров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков 
выполненньк работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 
требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Сторона, требовавщая назначения экспертизы. В случае установления нарущений Подрядчиком 
условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если 
экспертиза назначена по соглащению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия

12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей площадки 
установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по 
Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: 
водоснабжения, электросетям.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
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13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Прилож ения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются 
следующие документы:

1. Сметный расчет

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРН 1130100000601 
ОКАТО 79401000000 
ОКНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов на Дону
БИК 046015602
e-mail: kapremO 1 @mail.ru

Подрядчик:
ООО Фирма «Гарантия»

Адрес: 385132, Тахтамукайский район
п. Энем, ул. Чкалова, 24
ИНН 0106006789
КПП 010701001
р/с 40702810800000005002
В филиале ОАО АКБ «Новация» п. Энем

к/с 30101810900000000719 
БИК 047900719 
Тел: 8(87771) 42-1-60

16. Подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:

Директор НО жАР: фонда капремонта МКД»

||. ;  М. Пщигонов

М.П.

Генеральный директор ООО Фирма 
«Г арантия»

Н. С. Ягумов
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С О Г Л А С О В А Н О :  
Генерзф йн#)5Гй1адектор О О О  
"Г  a p j

Гранд -С М Е Т А

Многоквартирный дом  № 63 по ул. Перова пгт. Энем Р еспублика Адыгея
иЭи̂ в'Фванце ст/юйм/’

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
■ cvti’ ai

УТВ Е Р Ж Д А Ю :
Д и ректор  НО  "А д ь /гей скй й  Р еспубл иканский  ф онд  

капи тал ь н ого  рем онта о'Эщёго им ущ ества в М КД"

Ж '

р. м. Пщигонов 
2С -5 '

на капитальный ремонт существующей кровли МКД
ч а к м г - м о е , г  д а б о 'л  з а т р а т  на игл енпвам :!.; . . 'б ьв .--,-*

Основание: программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная стоимость строительных р а б о т_____________________
Средства на оплату тр у д а ___________________________________
Сметная труд оем кость______________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

_321,600 тью руб. 
_ 6 6 ,3 6 2  тыс. руб. 

448.6 чел.час

i
[
i C 'l'C /Y C 5сть ед /;н у !з lb) оуб О б щ а я  с т о и м о с т ь  оуб

З а^р а^:

о а б о -й х

э -э у д а  

^е г  не

№
1

Ш и ф о  /  :-'ом ео -^ о з /ц и /
К о л и ч е с т в о

зс е "о

и 'У d 1 d -

Ц/:/.

V 3  е -  

о /а .л ь .

dH C ;!j:yd:d-

Д /Й
зан я^ о .х

о б с л у м /з а и /e w
■п 0  р W 3 1" /  3 3

ОЛЛЭ^э.

-р у д а

3 н 

О - 'Г а ^ а  

- о у д а

В с его
ог.ла  1 ъ'. 

т р у д а
в т  ч 

0 '* л а -э  

то у д а

v ,a -e -

э / а г э

1
i

ьа

е д / - ^ / - ,у

! " ................... ...

з с е 'о

2 3 5 5 7 8 9 ■» о 1 Ж. ' :2 ! 13

1 Р а з д е л  1 . К р о в л я

1

ТЕ Р р58 -17 -04 Р а з б о р к а  п о к р о т / / к р о в е л ь /3  з о л 1 /с -ь .х  и л о л у з о л н /с - ь  х 

!а с б е с т о ц е м е н -н ь 'х  л и с то в  

;Ю 0  м2 по:<оыти/ :<рове,ть)

1 4 4 '5 3  75 

'5 2  58 1
22 - 4 2 - 9 8 6 ' 5*̂ 24 39 35 *2

1
!

2 ТЕ Р р58-05-01

!

Р е м о н т  .д е р е в я н ь ь .х  э л е м е н т о в  .к о ч с 'р у .к ц /й  кры ш  

у кр е п л е :н и е  с т о с л и л ь н ь 1х .чог р а с ш и в к о й  д о с к а м и  с двух

с т о р о н  

(100 м)

0.15 854 '5  

3G8 22
ЗС 48  

3 43
523 45 -2 8  -2 45 03 4 57 

0 5-
78 52 39 87 5 98

Ус / 102-0060 П илом ат ериалы  хвойны х порой Д о ски  обрезны е длиной 4- 
6 5 м. ш ириной 75-150 мм. т олщ иной 44 мм и более. II 
сорт а (м3)

2.1 
0 32

'9 2 7  5 ■927 5 6-6 8 6*6 8

3 Ю ч е т  Ф а зе н д а П и л о м а т е р и а л ь . х зо й н ь 'х  п о р о д  5 0 х ' 5 0 x 6 0 0 0

(м3) i
0 32 '256 •235 4G5 -2 405 *2

А !Т Е Р р58-2 -2
1

Р а з б о р к а  с л у х о з о  х о ко н  н р я ^ о у 'о л :  н^ х о д н о с ч а т н в  х 1 
! '0 0 с :к о :н )  I

0 0 ”'
11

*9 8 4  *9  

; *9 7 3  33
*3 86 ■9 84 '9  73 С '  * 309 3 3 09

С траниц а  1



Гр а нд -С М Е Т А

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 -3
5 Т Е Р 10-01-003 -01 У стройство  сл ухозз  х окон 

("i слуховое о к -о ;

4G4 ЭЗ 
49 92

2 ' 87 
■ 37

333 '4 404 93 49 92 2 ' 87 
' 37

333 '4 6 53 6S3

6 ТЕ Р 26-02-014-01 О '- 'е з а щ / 'п о е  •'0 <о= .-/е  д е р е в я -и о  х <ог.с-эу<ций к о о з г /  
(слуховое ОКНО)
(100 Vi2 о 5 р а 5 а -з  заеадой поверхьост /',

0,025
2 5/100

42С 57 
ЗС5.27

97 73 '7  57 '0  5* 7 63 2 44 С 44 и - 42 ‘ 04

Уд 1 113-G510 С ост ав огнезащ ит ны й «АТТИК», пропит очны й, (кг) 65
1.6

14.5 '4  5 23 2 23 2

7 С ч е т  О О О  "Г о р н и ц " О гнезац4/ - н э  /  сос-^аз ” О гнеселтик 600"( у -'-а чо вка  lO r)  
(ш т)

0.1 93 82 93 82 9 38 9 38

8 ТС С Ц -203 -0253 С творки око '- '- 'ье  для ж илы х зданий т .-о д а д ь  0 5-0,7 v2  
(м2)

0.6 '95.4 '9 5 4

i

" 7 2 4 " 7 2 4

9 Т С С Ц -101 -0926 Скобянь]8 /з д е л /я  для оконны х блоков об ш естзенны х 
зда м /й  л р / за -о л н е ч /.и  отдельны м и элем ентами 
о д н о с 'з о о н ь  х с озэамугой {независим о о - зь:со-ь:) 
(ком.лл )

1 '2 5 4 ' '25  4 ' '2 5 4 ' '25  4 '

I Q Т Е Р 12-01-023 -02 У стр о й с -вс  коозл /, из лроф настила то го’ 'Озь;м прогскам  
средней сл ож н ос-и  (слуховое окно)
(100 м2 коозл  и;

0.03
3/W0

562,'
285.72

'38  78 
8 2 '

'37 3 15 86 8 57 4 '5  
С 25

4 13 4- 23 ' 24

Уд 1 101-1993 П рокладки  уплот нит ельны е пенополиурет ановы е  
от кры пю пори ст ы е для м ет аллочерепицы  (1 8 0 0 "5 0 ‘50 мм)
(М/

30
0.9

'6  27 '6  27 '4  64 i '4  64

!

1

Уд |2  101-4136 М ет аллочерепица «М онт еррей», (м2) 128
3.8

Ъ7.77 57 77 2 '9  53 2'9.53

ТС С Ц -101 -4568 П роф наст/.т  о_ /.н козанны й  с п о кро :т /ем  лолиэстео НС21-С 5 
(М.2)

3.3' 
3 '] 1

64.07 64,07 2 "  43 2 "  43

'2 П р а й с  л и с т  
"К р о в е л ь н ы й  ц е н тр "

Планка H p /V 3 <а-.ия П олиэстер 0.45 мм длина 2 м 
(м)

12 28 93 28.93 347 '6 347 '6

"3 Т Е Р р58 -18 -02 С мена о б о е _ е '-< / с лрозорами, из досок ’■олшикси до 50 мм 
ССС м2 см еняем ой обреш етки)

1,44 503 2 ' 
423 93

24 '8  
2 75

55 '

1

724 62 610 46 34 82 
3 96

79 34 S3 -2 ЭЗ 77

Уд 1 102-0080

1

П илом ат ериалы  хвойны х пород Д о ски  необрезны е длиной  
4-6 .5  м все ш ирины , т олщ иной 44 мм и более II сорт а  
(м3)

1 3
1 9

" 9 8  4 " 9 8  4 2275 96

!

2276 96
11

■4 С ч е т  Ф а зе н д а П илом а-ериа .-=  хвойных пород. 5 С х '50x6000 
(м.з;

\ 9 '266 '266 2405 4 2405 4

15 ТЕ Р 26-02-014-01 О гнеза_ит.-.ое -о ко з.ти е  д еревянны х констру.кций .мансард и 
элем ентов кровли
(100 м2 об оаб а-ы ваем ой  поверхности)

1,44
144/1GG

420 57 
305.27

97 73 '7  57 605 62 439 59 ■40 73 25.3 4- 42 53.64

Уй 1 113-0510 С ост ав огнезащ ит ны й «А ТТИ К» пропит очны й, (кг) 65
94

■4 5 '4  5 '353 '363

'6 (С чет  О О О  "Г о р н и й "

i
j

О гн е з а „и '.н о ./ состав " О гнеселтик 600 ( уллакозка Ю л; 
( _ - ;

3 93 82 93 82 28 ' 45 281 45

1
■' 7 |тЕР26-01-055-02

1
У с -а -о зч а  • 'а о о и зо л я и и о --о "о  слоя из н,-ен<и Ю -асоол 
( '0 0  м2 -о зе о хн о сти  л о к р ь т /я  изоляции)

1,44 
144/ПО

628 5 ' 
100 81

23 9 503 8 905 05 '4 5  '7 34 42 725 Иб|
1
1
1

•4 36 2С 68

С траниц а  2



г  р а н д -С М Е Т А

' ' 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 - ' ■̂ 2 1 13
Уд 1 113-1952 П ленка полиэт иленовая т олщ иной  0 .2 -0 .5 мм. изоповая  

(м2)
115
165

5 26 5 25

i

857  9 857 9

•8 С чет  "Ф а з е н д а " П а в о '- / 'А Р О /з о л я . , /р  Д -Э 6(1 .5 ‘ 50=75кв w) 

(м2)
158 4 
и ч ч  1

2 92 2 92 46 2  53 462  53

•9 ТЕ Р 12-01 -023 -02 У с -р о й с -в о  <роз.-/ /3  троф нас^ила по "otoboiv. ррого -ам  
средней сл ож нос-и  
(100 м2 х р о зл /)

1.44 95 6 .0 6  
315  41

' "б с б
9 83

524,6 "37 6  73 454 ,^9 "67 ' ' 
'4  '5

755 43 4" 23 59.37

Уд 1 101-1975-1 П рокладки уплот нит ельны е п енополиурет ановы е  
от кры т опорист ы е для м ет алл оче репицы  и проф наст ипа  
(м)

30
43

'8 .2 7 '8 ,2 7 785 .6" 785 6"

20 Т С С Ц -101 -456 8 П о о ф н а с -и г оц /н чо за н н ы й  с г,о кр ь л /е м  го ,- /э с ~ е о  Н С 2 '-0  5 
(м2)

'5 8 .4
Ы 4 Ч  )

84 07 1 64 07

i

' 0 ' 4 8  59 " С '4 8  69

2* П р а й с  л и с т  
"К р о в е л ь н ы й  ц е н тр "

Конёк П о л иэс-ес  0.45 мм длина 2 м 
( м )

15 6 3 6 . '2 36 '2 553 47 563 .47

22 П р а й с  л и с т  
"К р о в е л ь н ы й  ц е н тр "

Планка ■^оОчевая Полиэстео 0.45 мм. 
(м)

9.6
8 4  2

28 .93 28 93 277 73 277 73

23 ТЕ Р р60 -02 -01 Разбоока Дэ моз= х < /рнич--ь1х труб /  боровов в '  ка-ал  
( '0 0  м)

0.04 
4/юс

' 2 ' 2  8 
'1 3 3 .2

79 5 
39 04

48  5" 45  33 3 "8 
: 56

" 34 4 7 5 58

2 .
1

Т Е Р р60 -02 -02 Разборка Дэ моз=.х кирличиых труб и боровов  добазля^=  на 
каждый с л е д у с д /й  канал 
(100 м)

с 24 
12‘2/ЮО

6 8 7 .0 9
8 5 0 .6 9

36 4 

' 7  85
"64 9 "55 "7 8 73 

4 28
94 44 22  67

25 ТЕР-12-01-022-01 Устройство ме 'алли 'неской  обреш етки  из оц инкова нно 'о  
лроф иля(ТРУБЫ )
(100 м2 обреш е-ки )

С .37 902 .3 8  

6 3 ' .7
90 58 

3 .6 -
'8 0 333 88 233 73 33 55 

" 34
56.6 74 23 27,47

Уд 1 101-9125-55 П ленка кровельная гидроизоляционная  Ю т акон. (м2) 116
43

2 8 .2Э 25 29 - 3 0 . 4 7 1130.47

Уд 2 20 1-9009-15 П роф иль крепеж ны й ш ляпны й 50x20 м м  из оцинкованной  
ст али т олщ иной 1.2 мм. (м)

270
100

28  38 28 38 2838 2838

2 6 Т Е Р 12-01-023 -02 У с т о о /с -з о  кр о з л / /3  л р о ф н а ст/л а  го  "отозв  v  ноо ‘ о -а м  
соеднеи сл ож нос-и  (обш ивка вен^каналоз)
(100 м2 кровли)

0.37 5 6 2 .' 
2 8 5  72

"38 78 
8 2"

'3 7  6 207 98 '0 5  72 5 - 35 
3 04

50 9" 4" 23 "5  26

yd 1 101-1998 П рокладки уплот нит ельны е пенополиурет ановы е  
от кры т опорист ы е для м ет алл очерепицы  (1 8 0 0 '5 0 '5 0  мм), 
(м)

30
11

-6  27 ■6 27 "78 97 "78 97

yd 2 101-4136 М ет аллочерепица «М онт еррей», (м2) 128
47

57 77 57 77 2 7 '5  *9 2 7 -5  "9

2 7 Т С С Ц -101 -4568 П роф настил 0 -,/-|< оза н нь1Й с покры тием  пол иэс-ер  НС21-0.5 
(м2)

40 7
3 7 4  1

64  07 64 07 2607  65 2607 65

2 8 П р а й с  л и с т  
"К р о в е л ь н ы й  ц е н тр "

Планка •’ оимвжа-и.я Полиэстер 0.45 м и  длина 2 м 
(м )

'G 28 93 28 93 289  3 289 3

2 9 Т Е Р 12-01-011 -01 У с -э о й с -з о  колпаков над ш ах-ам и  в два ка -а л а  
( '  колпак)

й 340 33  
' 3  2

0 95 326 ' 7 " 3 5 ' 32 52 8 3 84 "304 68 '  93 7 72

30 ТЕ Р 12-01 -011 -02
оа сие -ке  ■ '2 -0 '-С ' ' - 0 '  
! '  ко л 'а к )

8 • 7 -  18 

б 63
0 96 '5 3  57 '3 5 9  28 53 04 7 58 '3 0 8  55 0 9Е 7 75
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Гр а нд -С М Е Т А

2 3 4 5 5 7 8 9 •* Г\yj '2 : з
3- ТЕ Р 09-03-050-01 М онтаж  стальны х лл /.нтусоз из гнутого проф иля 

(с -е го за д е р ж а -е л и )
(100 W плинтуса)

0 3 
15-2/100

' 2 '  82  
95  36

8 75 35 55 28 5 ' 5 з : 2 53 '2  8 3 84

yd 1 201-0822 П ланка из ст ального  лист а т олщ иной  1 мм (т) 0 004 674 2 .7 674 2  7

32 П р а й с  л и с т  
"К р о в е л ь н ы й  ц е н тр "

С негозадерж атель уголковы й длина 2.0 м
(ЩТ.)

15
30/2

39,64 39 54 594 5 594 6

33 Т Е Р 10-01-008 -05 Устройство карнизов
(100 м2 стен ф ронтонов за вы четом  проем ов и оазв 
нозерхч карн)

0.195 6 3 4 6 ,G3 
'0 7 6  79

76 95 5 -9 2  29 ■237 48 209  97 -5  0 - -С ‘ 2 5 -4 3 27.89

34 ТЕ Р 10-01-022 -04 Подш ивка свесов “ ооф настилом  по деоеву 
(100 м2 по’ олка)

0.195
19 5/ЮО

222 96  
■86,09

10 5 ' 25 35 43 48 35 29 2.G5 5 -4 27 9 5 44

уа 1 101-0338 Краски  м асляны е зем ляны е м ар ки  М А -0 1 15 м ум ия сурик  
ж елезны й, (т)

0.0002 - 3 - 5 9 6 7 - 3 -5 9  57

' Уд 2 101-0627 О лиф а ком бинированная , м арки К-2. (т) 0.003 '7 6 7 9  " ■7579 "

Уд

1

3. 101-1756 Ст аль лист овая кровельная СТК-1 т олщ иной 0.50 мм (т] 0.42
0.08

54 7 0 ,5 3 5 47 0  53 5 -7  65 5 -7 .6 5

I 35 Т С С Ц -101-4562 П ооф м аст/л  с п о крьти ем  полиэстер С 8 -1 150-0.5 
(м2)

21.45 
19 5'1 I

55,97 55 97 -2 0 0  56 -2GC 56

36 П р а й с  л и с т  
"К р о в е л ь н ы й  ц е н тр "

Уголок внутренний и наоужны й 
(V )

100 19.37 ■Э 37 -9 3 7 :9 3 7 ,

37 ТСЭ1М-031001 А зто г/д р о п о д ъ е м н и ки  вы сотой подъема 12 м (подш ивка 
свесов)
(м аш  -ч)

5.44 8 -  3 - 8 - 3 - 
7 73

44 2  33 4 42  33 

42  05

38 Т Е Р 1 2-01-009-01 У с 'о о й с тз о  желобов настенны.х 
(100 м желобов)

0.31 -0 9 4 ,7 '  
6 3 8  -7

277 -9  
37 46

-7 9  35 339  35 ■97 83 85 93 
б"

55 5 84 75 26 27

yd 1 101-0788 П оковки оцинкованны е м ассой 2.825 кг. (т) 0.1
0.03

8 89 9  ■ 8899  ■ 266 97 266 .97

Уд
1
1

2 101-1591 С мола ка м енноугольная для дорож ного ст роит ельст ва, 
(т)

0.067
0.02

'6 5 8 ,2 '3 5 8  2 33 '5 33 -.5

yd 3 101-1770 Толь с крупнозернист ой п осы пкой  м арки TBK-35G (м2) 20.1
6.2

7 37 7 37 45 69 45 69

Уд 4 101-1875
1

Ст аль оц инкованная ли ст овая  т олщ ина лист а 0 7 мм. (т)
1

0.81
0.25

■2437 ■2437 3 -0 9  25 3 -0 9  25
i

Уд 5 102-0121
1

П илом ат ериалы  хвойны х пород. Д о ски  обрезны е длиной 2- 
3 75 м. ш ириной 75-150 мм. т олщ иной  44 мм и более III 
сорт а, (м3)

4.45
1.4

1390 7 - 390 7 -9 4 6  98 (9 4 6  98 1
'

i
39 П р а й с К е л о б -  Полиэстео белый-Зм

(ШТ)
11 26 63 26 63 292 93 2Э2ЭЗ

40 П р а й с П риемник воды- Полиэстер белый
(ФТ)

4 -7  2 ■ 7 2 58 8 68.8

4 ' П р а й с Угол желоба- П олиэстер бел,о1й;
(ФТ)

4 67 87 67 87 2 7 - 48 2 7 - -^8

i 42
1

П р а й с

1

Кре.пления желоба 29 '8  '4 '8  -4 525 06 525 06

i
! 4 3 Т Е Р р58-10-1

1

Смена "оя м э  х звеньев зод о сто ч -э .х  -з у б  с земли л е с 'н и ., 
ил/, подмостей 
(-0 0  м)

0.24 
24/ЮО

255 5 ' 
1 5 - 7 -

- 2 4 3 2 37 63  96 60 4 - 2 98 0 57 36  8 8 83

1
11

С тр а н и ц а  4



г  р анд -С М Е Т А

2 3 4 5 б 7 8 9 - Q 11 '2 ■3
yd 1 201-1101 З венья водост очны х т руб из оц инкованной ст али  

т о лщ ино й  0 55 мм. диам ет ром  140 мм марка ТВ-140 (м)
114 5 

27
46 3- 46 3' ■250 37 1250 37

44 П р а й с Труба Зм- Полиэстер бел в й 
( ш т)

8 68 33 68 33 546 54 546 64

45 П р а й с Колено -оуб'в) - П о ги э с -е р  белый.
( 4JT)

8 38 78 38 78 З'С 24 310 24

46 П р а й с креп л ен ия  трубв: 
(ш т)

12 '7  98 ■7 98 2 '5  75 2 ' 5 76

47 Т Е Р р56-1-1 Де.м.онтаж оконны х коробок з кам енны х стенах с о т б /з ко и  
..."ука^урки  в откосах (ф рон"он)
('ОС коообок)

0.01 
и юс

969 64 
843 '8

'2 5  85 
'8  49

9 59 8 43 '2 6  
0 '8

'28  73 ',29

48 ТЕ Р10-01-034-0-) Установка в жилы х /  о б д е с тз е н н в 1Х зданиях оконнв х блоков 
■/3 ПВХ п)эофилей лпух/х с площ адью  проема до 2 м2 
(100 м2 проем ов)

0.0С6 
0 6/100

8570.59 
- 198 67

475 83 
18 29

6896 '9 5- 42 7 -9 2 86 4'.37 ' 70 75 ',02

49 Т С С Ц -203-0253 С "в о о < / оконнвю  для ж /л в х  зданий площ адв 0.5 -0.7  м2 
(м2)

0.6 ■95 4 ■95 4 ■■7 24 "7 .2 4

5С С Ц П 2-1-22 П о грузочнь1е рабо 'В ' • 'о / автом обильны х пеоезозках М усор
строительны й
( '  т груза)

0.5 3 04 ■ 52

5 ' С ЦПЗ-3-1-1 

1 .. . . .  .

П еревозка массовь:х навалочны х грузов, перевозимы х 
автом обилям и-сам освалам и , расстояние перевозки '  км 
класс груза ". среднее 
{ '  "  груза)

0.5 7.48 7 48 3 74 3 ТА

И то го  п о  р а зд е л у  1 К р о в л я 321600,33 448.6
ИТО ГИ ПО С М Е ТЕ :

И -о 'с  тоям ы е  затса -ь ; ло см е -е  з ценах 2001г. 34452 36 3'Э5 67 1С81 57 
QA.A2

30183 6 443 6

И-гсгс прям ы е затра-’ ь. по cv.e -e  с учетом коэсрср/цие.чтов :< итогам 237976 73 548'С 62 956Э -̂ 8 
'5 5 ' 64

'535Э5 ' ' 448.6

В том  числе , споазочно
М ДС35-1\/ п 4 7 _ П р / о е м о -*е  и ое<онс'ру<.^ии з .д а -/и  и c o o o y K e - i/ /  заботы , а н а л о 'и -н э е  'е х н о л о 'и н е ски м  -о оце ссам  в новом 

стэси-гел ьстзе  03П =-! 15 Э М = ' 25 !П оз 5. 8-9 33-35 37. 48-49. 6. 15 17 Ю - Г .  19-20 25-27. 29-30. 38-42 44-46 23-24)
587 3 330 47 255 8 '

7 Р е м о н - /;Нженер:ч=!х с е ^ е / и сооруж ений, а -а:<же объектов ж илид:но-граж данского  .назначения з стес:не:ннь:х условиях застроенной час--/ 
-ооода 0 3 П = ' 15: Э М -З П М = ‘ '5  ЗПМ=1 ^5 (Поз '-4  ' 3 - '4. 43. 5. 8-9. 33-35. 37. 48-49. 6 '5  ' 7. 7. 12. '6 .  '  8. 2 '-2 2  28. 3^-32. 36. 10-1 А ' 9- 
20 25 -27 29-30. 38-42. 44-46. 23-24. 47. 5 0 -5 ')

1

729 55 528 Э' 200 75 
“ 2 67

И:чдекс изм енения смет.-ой стоим ости  с тзси те л ь стза  в те:кущие цены 2 квартал 2 0 '5  года Р еспублика Ад=.гея (М ногоквартирны е жилы е 
дом а кирпичны е) (Т Е Р -2 0 0 ')  О З П = 18 .23. ЭМ =7 З П М = '8  23. М А Т=5.42 (Поз '-4 .  '3 - '4 .  43. 5 8-9. 33-35 37. 48-49 6. 15. 17. 7. 12. 16 18 2 ' -  
22. 28. 31-32. 36. '0 - 1 ' .  19-20. 25-27 29-30 38-42 44-46. 23-24. 47. 50-51)

202'Э7 4 ' 60755 56 8030 34 
'454 55

'3 3 4 ' '  5 '

Н акладны е расходы 53826 99
В "ОМ числ е , справочно
8 2 % ‘ (0 85 '0 .9 4 ) О О Т (О" 158 25) (Поз 47) ■03 68
8 3 % '(0 .8 5 '0 .9 4 ) Ф О Т (0 " '7 6 4 4  06) (Поз 1-4. '3 - '4  43) -Т О - 0-

90 % ‘ (С .85 ‘ 0.94) О ОТ (от 525 85) (Поз 7 '2  '6 .  '8  21-22 28 31-32 36) 378 '4

■ 0С % '(0 .85 ’ 0 94) Ф О Т (0 -  * 2 5 2 '.3 8 )  (Р оз 6 '5  '7 ) ■GCG4 58

■ 1 8 % '(0 .85 -0 .94 ) Ф О Т (O '-7 2 '2  49) (Поз 5 .8 -9  3 3 -3 5 .3 7 .4 8 -4 9 ) 5800 08

С тр а н и ц а  5



г  р а н д -С М Е Т А

l |  2 1 3 | 4 ! 5 | б ( 7 8 9 ' ■0 12 13
120% '{С .85 ‘ С 94 ; Ф О Т (о - 4366.54) (Поз 23-24) 4 '  86 64

120% *0.9 • (0 85 -0  94) Ф О Т (0 -г 23933 69) (Поз Ю -11. 19-20 25-27 2 9 -3 0 .3 8 -4 2 .4 4 -4 6 ) 206 52  86

С,\летная лрибь Лз 2Э7Э6 6 -

В 'ОМ числе с 'р а в о ч н о
62 % -(0  8-С 9) Ф О Т (0 '  158.25) (Поз 47; 70 64

63 % -(0  8*0 9) Ф О Т (от 7 2 '2 .4 9 )  (П оз 5 3-9 3 3 -3 5 .3 7 .4 8 -4 9 ) 3 2 7 - 59

6 5 % *(0 .8 '0  9 ; Ф О Т (от 22010 .6 ) (П оз '- 4  'З - М  43. 23-24) 'ОЗСС 36

6 5 % ‘ С.85 ‘ (С 3 '0 ,9 )  Ф О Т (от 23933.69) (Поз '0 -1 1 . 19-20. 25-27. 29-30 38-42. 44-46) 952G 82

7 0 % '(0 .8*0.9) Ф О Т (от 12521.38) (Поз 6 15 .17 ) б З 'С  78

8 5 % '(С .8 ‘ С.9) Ф О Т  (0 '  525 85) (П оз 7 '2  '6  '8 .  21-22. 28. 3 '-3 2  36) 3 2 ' 82

И то ги  по  см е те :
И ' О ' О 3 2 '6 С 0  33 44 8  6

В том числе

М атериал з '6 3 5 9 5  "

Маши.чь. /  .меха:з/.змз; 9569 48

Ф О Т 6 63 6 2  26

Накл.ад:-з,е оасхось. 5382S 99

С м етная - р /б ь л з 2 97 9 6  6 '

В С Е ГО  по см е те 321600 448 ,6

С оставил

Басараба А.С.

С траниц а  6



Униф ициропаиная форма N° КС-3

У ш орж дсна постановлением Госкомстата Госсии

от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский ф онд капитального ремонта 
общего имущ ества в МКД"

Подрядчик: ООО Фирма "Гарантия"
Стройка: капитальный ремонт сущ ествующ ей кровли МКД 
Объект: МКД N° 63 по ул. Перова, пгт. Энем, РА

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
поО К П О

по ОКНО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер

документа

Дата

составления

2 15.09.2015

номер Та-138-П-15
дата 06 08 15

Вид операции

Отчетный период

с по

06.08.2015 15.09.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Н аименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов вы полненных работ, 
оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ

с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт сущ ествующ ей кровли 
МКД

259 034,00 259 034,00 259 034,00

Итого 
Сумма НДС

,._ы ■•.фФтГя-т'л.'.х... Всего с учетом НДС

259 034,00
0,00

259 034,00
.х - .

:-:Заказ.чик (генлодрйдДйк)
•• - с-.\

Пшигонов

Н. С. Ягумов



Униф ицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госком стата России
от 11 ноября 1999 года № 100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО Фирма "Гарантия"
Стройка - капитальный ремонт существующей кровли МКД 
Объект - МКД № 63 по ул. Перова, пгт. Энем, РА

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2015 г.

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер

дата
Вид операции

Код
0322005

Та-138-П-15
06.08.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 15.09.2015 01.09.2015 15.09.2015

Смета №, капитальный ремонт существующей кровли МКД 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату тр у д а ________________________________________________________
Сметная трудоем кость___________________________________________________________

_259,034 тыс. руб.
 55,447 тыс. руб.
 379,25 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

Ct
К
Q.
О
С
О
с

о .

о  S

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т  ч .

оплата
труда

Экспл.
маш

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14
Раздел 1. Кровля

1 1 ТЕРр58-17-04 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов

1 0 0  м2 покрытий 
кровель

1 .44 1 5 3 ,7 5 1 .07 2 21 ,4 2 1 Э .8 6 1 .54

1 5 2 ,6 8

2 2 ТЕРр58-05-01 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух 
сторон

100 м 0 . - 5 8 5 4 , 1 5 3 0 ,4 8 5 2 3 ,4 5 1 2 8 .1 2 4 5 . 0 3 4 .5 7 7 8 , 5 2

3 0 0 .2 2 , 3 ,4 3 0.51

3 3 Счет Фазенда Пиломатериалы хвойных пород. 50x150x6000 м3 0 32 1 2 6 6 1 2 6 6 4 0 5 . 1 2 4 0 5 , - 2

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 14

2 2 2 2 П р а й с  л и с т  

" К р о в е л ь н ы й  ц е н т р "

П л а н к а  т о р ц е в а я  П о л и э с т е р  0 .4 5  мм м 9,6 28.93 28.93 277.73 277,73

2 3 2 3 Т Е Р р 6 0 -0 2 -0 1 Р а зб о р к а  .дымовых ки р п и ч н ы х тр уб  и б оро вов : в 1 кан ал 1 0 0  м 0.04 1212.8 79,6 48,51 45,33 3 .-8

-1 3 3 ,2 39,04 1.56
2 4 2 4 Т Е Р р 6 0 - 0 2 - 0 2 Р а зб о р к а  д ы м ов ы х ки р п и чн ы х тр уб  и б оро вов : д о б а в л я ть  на 

каж д ы й  с л е д у ю щ и й  ка н а л
1 0 0  м 0,24 687 ,09 36,4 184,9 156,17 8,73

650 .69 17.85 4 ,28
2 5 31 Т Е Р 0 9 -0 3 -0 5 0 -0 1 М о н т а ж  с тал ь н ы х п л и н тус о в  из гн уто го  п р о ф и л я  

(с н е го з а д е р ж а т е л и )
1 0 0  м пл и н тус а 0,3 121.82 17,71 8.75 36.55 28.61 5.31 2.63

95,36

2 6 3 2 П р а й с  л и с т  

" К р о в е л ь н ы й  ц е н т р "

С н е го з а д е р ж а т е л ь  уго л ко в ы й  д л и н а  2 ,0  м ш т. 15 39.64 39,64 594.6 594.8

2 7 3 3 Т Е Р 1 0 - 0 1 - 0 0 8 - 0 5 У с тр о й с тв о  ка р н и зо в 1 0 0  м 2  стен , 
ф р о н то н о в  за  

в ы че то м  п р о е м о в  

и р азв . п о в ер хн . 
карн

0 ,'Э 5 634 6 .03 76,95 5192.29 1237,48 209,97 -5 .01 '0 '2 ,5

1076.79

2 8 3 4 Т Е Р 1 0 -0 1 -0 2 2 -0 4 П о д ш и в ка  св есо в : п р о ф н а с т и л о м  по д е р е в у 1 0 0  м 2  п о то л ка 0.195 222 .96 10,51 25,36 43,48 36,29 2,05 5.14

-8 6 .0 9

2 9 3 5 Т С С Ц - 1 0 1 -4 5 6 2 П р о ф н а с ти л  с п о кр ы ти е м  п о л и э с те р  С 8 - 1 1 5 0 -0 ,5 м 2 21.45 55.97 55,97 -200 ,56 -2 0 0 .5 6

3 0 3 6 П р а й с  л и с т  

" К р о в е л ь н ы й  ц е н т р "

У го л о к  в н у тр е н н и й  и н а р у ж н ы й м 100 19.37 19.37 1937 1937

31 3 7 Т С Э М -0 3 1 0 0 1 А в то ги д р о п о д ъ е м н и ки  в ы сотой  п о д ъ е м а  12 м (п о д ш и в ка  

свесов )
м а ш .-ч 5.44 8 -.3 1 81,31 442,33 442 .33

7,73 42 ,05
32 3 8 Т Е Р 1 2 -0 1 -0 0 9 -0 1 У с тр о й с тв о  ж е л о б о в  н а с те н н ы х 1 0 0  м  ж е л о б о в 0.31 •; 094,71 277,19 179,35 339,36 197,83 85 .93 55.S

6 3 8 .-7 37.46 - -.61
3 3 3 9 П р а й с Ж е л о б - П о л и э с т е р  б е л ы й -З м ш т 26.83 26,63 292.93 292,93

3 4 4 0 П р а й с П р и е м н и к  воды - П о л и э с т е р  б ел ы й ш т 4 17,2 17,2 68,8 68,8

3 5 41 П р а й с У го л  ж е л о б а -  П о л и э с т е р  б ел ы й ш т 4 67,87 67,87 2 7 - 4 8 271,48

3 6 4 2 П р а й с К р е п л е н и я  ж е л о б а ш т 29 18.14 18,14 526.06 526.06

И т о го  п о  р а з д е л у  1 К р о в л я 259033,78

и то ги  по А К Т У :
4 то го  п р я м ы е  з а т р а т ы  по акту  в и е н а х  2 0 0 1  г 26972.74 2674,35 9 7 4 ,3 - 23324,08

79.75
4 то го  п р я м ы е  за т р а т ы  по акту  с у ч е то м  к о э ф ф и ц и е н то в  к и то га м 189022,97 53981,33 862 5 ,13 -26416 ,51

1485.8
В то м  ч и с л е , с п р ав о ч н о :

M f lC 3 5 - IV  п 4 .7  _ П р и  р е м о н т е  и р е ко н с тр у к ц и и  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  р аб о ты , а н а л о ги ч н ы е  те х н о л о ги ч е с к и м  п р о ц е с с а м  в новом  с тр о и те л ь с тв е  О З П = 1 ,1 5 :  Э М = 1 ,2 5  (П о з . 5, 8 - 
Г  3 3 -3 5 .  3 7 , 6 , 15 . 17 . 1 0 -1 1 . 1 9 -2 0 , 3 8 -4 2 ,  2 3 -2 4 )

494,61 262.6 2 3 - ,9 9

7. Р е м о н т  и н ж е н е р н ы х  с е т е й  и со о р у ж е н и й , а та к ж е  о б ъ е кто в  ж и л и щ н о -гр а ж д а н с к о го  н а зн а ч е н и я  в с те с н е н н ы х  усл о в и ях за с тр о е н н о й  ч а с ти  город а: О З П = 1 ,1 5 ;  Э М -  

З П М = 1 .1 5 . З П М = 1 .1 5  (П о з  1 -4 . 1 3 -1 4 . 5 , 8 -9 , 3 3 -3 5 . '3 7 ,  6 , 15 , 17 , 7, 12. 16 . 18 , 2 1 -2 2 , 3 1 -3 2 , 3 6 . 1 0 -1 1 , 1 9 -2 0 , 3 8 -4 2 ,  2 3 -2 4 )
621.5 440.54 -8 0 ,9 6

11.96

И н д е к с  и з м е н е н и я  с м е тн о й  с то и м о с ти  с тр о и те л ь с ’ ва в т е к у щ и е  ц ен ы  2 кв а р та л  2 0 1 5  года Р е с п у б л и к а  А д ы ге я  (М н о го кв а р ти р н ы е  ж и л ы е д о м а  ки р п и чн ы е) (Т Е Р -  2 0 0 1 ) -60934  12 50603.83 723 7 ,86 -0 3 0 9 2 .4 3



= '18.23: J IVI= / : л  IIVI= ia .2 3 : IVfAI =b,42 (ПОЗ l -4 . Ь, Ь-Ч, ЗЗ-ЗЬ. З /. Ь, Ю. 'I / .  / .  12. lb . 1й. 2'1-22. J'l-3'2:-J67
6 7

1U-VI. iy-2U. 38-42. 23-24)
10 11 12 13 14

о з т '3 7 4 .0 9

Накладные расходы 44650,47

В том числе, справочно;
837о*(0,85*0.94) ФОТ (от 16533,73) (Поз, 1-4. 13-14) 10954.67

907о*(0,85*0.94) ФОТ (от 525.85) (Поз. 7. 12. 16. 18. 21-22. 31-32, 36) 378.14

1007о*(0,85‘ 0.94) ООТ (от 12521.38) (Поз. 6. 15. 17) 10004.58

1 187о*(0,85*0.94) ООТ (от 7058,47) (Поз. 5. 8-9, 33-35. 37) 6654.87

1207о*(0,85*0.94) ООТ (от 4366,54) (Поз, 23-24) 4186.64

1207о*0,9 * (0 ,85*0,94) ООТ (от 14441,16) (Поз. 10-11, 19-20, 38-42) 12461.57

С метная прибыль 25360,34

в  том числе, справочно:
63Уо*(0.8*0.9) ООТ (от 7058.47) (Поз. 5, 8-9. 33-35, 37)
65% ‘ (0.8*0.9) ООТ (ОТ 20900.27) (Поз. 1-4. 13-14, 23-24)

3201,72

65Уо*0.85 * (0.8*0.9) ООТ (от 14441.16) (Поз, 10-11. 19-20. 38-42) 
70Уо*(0.8*0.9) ООТ (от 12521.38) (Поз. 6. 15. 17)

9781.33

5744.69

857о*(0.8*0.9) ООТ (от 525.85) (Поз. 7. 12. 16. 18. 21-22. 31-32. 36)

6310.78

321.82

Итоги по акту:
Крыш и, кровли (ремонтно-строительные) 51536.09

Деревянны е конструкции 35581,73

Теплоизоляционны е работы 34495,47

С троительны е металлические конструкции 25523,48

Кровли 111917.01

Итого 259033.78

В том числе:
М атериалы 126416.51

М аш ины и механизмы 8525,13

Ф О Т 55447,13

Н акладные расходы 44650.47

С м етная прибыль 25360,34

ВСЕГО по акту 259034

Составил

П'рУ1Н ял\

' ' '\  о" -WWO'ti *'^Д 
i/llOO

Басараба А.С.



Унифицирпнанная форма № КС 3

/ш ср ж л о н а  (ю становлсниом I оскомсгата 1’оссии

от 11 11 99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущ ества в МКД"

Подрядчик: ООО Фирма "Гарантия"
Стройка: капитальный ремонт сущ ествующ ей кровли МКД 
Объект: МКД N° 63 по ул, Перова, пгт, Энем, РА

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО

по ОКНО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер

документа

Дата

составления

1 15.09 2015

номер Та-138-П-15
дата 06 08 15

Вид операции

Отчетный период

с по

06.08.2015 1I 30.09 2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования.затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе, капитальный 

ремонт сущ ествующ ей кровли 
МКД

321 600.00 321 600.00 321 600,00

Итого 321 600,00
Сумма НДС 0.00

Всего с учетом НДС 321 600,00

З а ка зчш  (генподрядчик) _ Пшигонов

”Г?5Т1,ЖНТНЯ
S *

щрядуий)Э  Н С Ягумов

Ж



•■л

И - з е с 'о о  -
З а о з ч и ч  ( Гечг.одрядчич) - НО А д зл е й с ки й  р е спуб л и качсчий  ф онд  капитал ьно го  р е м о ч 'а  об ш е го  и м ущ ества  з МКД' 
П од ояд чйч  (С уб по д р я д чи к) - О О О  Ф ирм а "Г аран тия "
С 'о о и ч а  - ч а ч и 'а л ь и ь :й  о е м о ч - с у .- .е с 'в у ю щ е й  кровли  М КД  
О б ъ е ч ' - М КД № 63 по ул П ерова, пгт, Э нем , РА

А КТ
О П Р И Е М К Е  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  Р А Б О Т за сен тябр ь  2 0 Ю  !

У ни ф и ц и рова ччая  ф орм а № КС-2
Утзержде.на по становл ением  Го ском стата  России
от 11 ноября '9 9 9  года № '0 0

Ф орм а по О К У Д  
по О КН О  
по О КН О  
-о  О КН О

Вид д е я те л ь н о с ти по О КДП  
Д о го во р  подряда (ч о ч 'р а кт ) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

Га -138-П -15
06 08 ,2015

Н ом ер д о ку м е ч 'а Д а 'а  составл ен и я О 'ч е ч - з  й период
с по

15 09 2015 06 08 2 0 '5 30 09 2015

С м е -а  N° ч апи тал о -ьМ  р е м о н - сущ е ствую щ е й  кровли  М КД 
О сн о в а н и е  - поограм м а ха п /л а гь н о .го  рем онта  М КД  2015 года
С м е 'ч э я  (д о го зо р ч а я ) с 'о / м о с 'ь  в с о о т в е ч с 'з и и  с д о говор ом  подряда (суб под р яд а)
С о е д с 'з а  на оплату т р у д а ______________________________________________________________
С м е 'ч а я  'о у д о е м к о с т ь __________________________________________________________________

_321,600 т ь 1С руб.
 66 .362  ты с  руб.

44 8 .6  чел  час

Н ом еоа

[ О босио- 
i вание

Н аи м ен о ван ие  р а б о ' и за -р а т Ед изм.
1

Кол

С то и м о сть  8Д /л /Ц Ь ]. руб

О босно-
зание .
имдекс

1

О б _ а я  стоим ость , руб

>ч

К
Q-
О

О

9  р
Всб'О

Экспл
va__

М ат-ы Всего
3 -

сп л а ’ а
-р уда

Э кспл.

М а '-ь ;-  i  
?  5

i

i
оплата
труда

3 ^
о-^-ла^а
-р уда

3 т Ч
опла'^а
труда

•1 1 о; i ^ 3 4 5 6 7 8 9 •* п: и - ^2 ^3
Р азд е л  1. К р о в л я

ТЕРр58-17-04 fnasSopKa покры 'ий кровель из золнис'ь^х и чолузолнис’‘ых 
асбеощиементных листов

'ОС м2 покрытий 
кровель

•44 у '.53 75 '  С7 2 2 '  4 2 1 9 8 5 ’  54

■52 58

2 2 ТЕРр58-05-01 Ремонт деоеаяпИа:х элементов ко-нструкций .чрь:ы 
укрепление сропильны х но' расшизчои. досками с двух 
сторон

1 0 0  м С '  6 85^ '5 3 0-^8 5 23  45 ’ 2 8 . - 2 4 5  03 4 57 78 52

• ЗОС 22 3 £3 С 5-

3 3 |С ч е т  Ф а з е н д а

1

П'илома'ериалы хзойнь х пород 5С х '50x6000 м3 G 32 ' 2 6 6 1255 4 0 5  12 4 0 5  -2

4 и ' тЕРр58-2-2 Разборка слуховь:х окон прямоугольнь;х однпскатнь;х ■ 00  окон с о - ' 9 8 4  ' 9 ' 0  85 ' 9  84 •9 73 0 ' 1

I 1 1 1973.33



' 1 2 !  3 4 5 6 7 8 9 пU 11 ' 2 13
5 1 5 ТЕР10-01-003-01

1 i

Ус 'эойство слуховв X о<оч ' слуховое окно 40 4  93 2 '  87 3 3 3  ' 4 4 0 4 .9 3 49  92 2 '  87 333 '4

49  92 ' 37 ' 3 7

6 S |ТЕР26-02-014-01 О 'чезаыйтное покрь "ие дерезяннь1Х < о-с 'ру<_ /й  <розли 
(слуховое окно)

' 0 0  м2 
обсасатываемой 

"озерхности

С Р25 4 2 0  57 97  73 *7 57 ■05" 7 63 2 4 4 0 44

3 0 5  27

7 7 Счет ООО "Г о р н и й " Огчезащигный состав " Огнесептик 60С"( уп'',аковка Юл) lUT = ■ 93  82 93  82 9 .3 8 9 38

8 8 ТССЦ-203-0253 С 'ворки оконные для жилых зданий площадь 0 5-0 7 м2 м2 С 5 1 9 5 4 ■ 9 5 4 1 ' 7  24 ■ ' 7  24

9 9 ТССЦ-101-0926 Скобянью изделия для оконных блоков общественных 
здании при заполнении отдельнвпии эл ем е-'ам и  
одностзорных с фраму'ой (независимо о- зь соть.)

ЧОМРЛ. 125  4 ' ' 2 5  4 ' ' 2 5  4 - ■25 4 '

iu С ТЕР12-01-023-02 У с 'р о й с 'в о  кровли из '-рофнастига "О -о -озв v  гро 'онам  
средней сложности (слуховое окно)

'ОС v2  кровли С G3 562  ' ' 3 8  78 ' 3 7  6 ' 5  85 8 57 4 ' 5 4 ' 3

2 8 5  72 8 2 ' С 25

A  1 ' I  |ТССЦ-101-4568

1

Профнастил оиинкозанно.й с покрытием полиэстер НС21-С.5 m 2 3 3 64  07 64  07 2 "  43 2 - • 43

•;2 '2  ]П райс лист
["К р о в е л ь н ы й  центр"

Планка лвимьжания Полиэстер С.45 мм длина 2 м м *2 2 8  93 28  93 347  ' 5 347 -б

13 ■3 ТЕРр58-18-02 Смена обрещ е'ки с прозорами из досок ■'огщичой до 50 мм '0 0  V.2 сменяемой 
обоешетки

' 44 5 0 3 .2 - 24 ' 8 5 5 . ' 724 .52 б 'О  46 34 .8 2 Г9 34

4 2 3  93 2 75 3 96

14 1 -4 
i 
1 
1

Счет Фазенда Пиломатериалы хвойных пооод. 50x150x6000 м3 ■ 9 ' 2 5 6 ■266 2 4 0 5  4 2 4 0 5  4

15 1 '5
1

ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покролие деоевяннь:х конструкций мансард и 
элементов кровли

100 м2 
о6 рабать1ваемой 

лозерхности

4 2 0  57 97 .73 * 7  57 5 0 5  62 4 3 9  59 '4 G  73 25  3

1 3 05 .27

' 6 ' 6 Счет ООО "Г о р н й и " О 'чезащитный сослав ' Огнесептик 600 ( угпакозка Юл) шт 3 93  82 93 82 2 8 '  45 2 8 '  45

1
1

- 7 ' 7 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из нленки -С-афол

1

■ОС м2 
лозерхности 

-скрытия
/З О Л Я Ц И /'

■ 44 52 8  5 ' 23  9 503  8 9 0 5  05 ■ 4 5 ' 7 34 ,42 725 45

■00 8-

'8 18 |Счет "Ф азенда"
]

Парогидроизсляция Д-96( :,5*50=75кз м; м2 ' 5 8  4 2 92 2 92 4 8 2  53 452  53

'9 -9 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из профнастила ~о 'О 'озы м  прогонам 
средней сложности

' 0 0  м2 кровли '  44 95 5  06 1'5 05 524.5 1375 73 454  ' 9 1S7 1 ’ 755 4 3

3 1 5 4 ' 9 8 3 ' 4  ' 6

20 20 ТССЦ-101-4568 Грофнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0 5 м2 : 5 8  4 54  07 54 .0 7 1 01 48 .69 ' 0 ' 4 8  59

21 21 Прайс лист 
"К р о в е л ьн ы й  центр"

Конек Полиэстер 0.45 мм длина 2 м м ■5 5 35  ' 2 36  12 553  47 553 47

2 2 22 Прайс лист 
"К р о в е л ьн ы й  центр"

Планка торцевая Полиэстер 0.45 мм м 9 S 28  93 28 .93 27 7  73 277 73

23 23
1

ТЕРр60-02-01 й’азборка Дымовых кирпичных *руб и боровов в '  качал 100 м С 04 ' 2 ' 2  8 79 5 4 8  5 ' 45  33 3 ' 8

1 '  ' 3 3  2 39 04 '  56

24 24 ТЕРр60-02-02 т'азборка дь-мовых ки.рпимньж труб и боровов добавлять на ' 0 0  м 3 24 6 87  09 36 4 '6 4  9 ■56 ' 7 8 73



" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -.0 V 12 ^3 14
5 50  59 ’ 7 85 4 28

25 25 ТЕР12-01-022-01 Ус"СО/стзо ме’-аллическои оЬоешетки из оиинкоза.-мого 
-р оф /-р С "Р У 5о !)

100 м2 о о ое_е ’‘ки 0 37 9 02  38 90  58 ’ 80 3 3 3  88 233 73 33 55 65 б

6 3 ’ 7 3 6 ’ ‘ 3^

2 6 26 ТЕР12-01-023-02 Ус-ро4С-зо кровли из -роц)настила ло готозылт -ро-очам 
срелне/ сложности (обшивка вентканалоз)

100 м2 чоозги С.37 5 5 2  ’ ' 3 8  78 ' 3 7  5 207  98 ' 0 5  72 5 '  35 50  9 '

2 8 5  72 8 2 ’ 3 0̂ 1

27 27 ТССЦ-101-4568 ^'рофнас’ ил оцин'козаннь;й с нокрьлием лолиэс-ер -С 21-0.5 м2 4 0 ,7 54 G7 54 07 2 5 0 7 ,5 5 2 60 7  55

2Ь 28 Прайс л ист  
"К р о и е л ь н ы и  центр"

Планка npHVibiKaHHP Полиэстер 0.45 мги длина 2 v V 28  93 28  93 2 8 9  3 2 0 9  3

29 29 ТЕР12-01-011-01 Ус'ройстзо кол.лакоа над шахта.ми а два канала 1 .кол.-ак 41 3 ^ 0  33 0 95 3 25  ‘ 7 ■ 3 6 ’ 32 52 8 3 84 *3 0 4  S8

1 - 3 2  
1_______

ЗС 30 ТЕР12-01-011-02 .па кажда:е последующие два канала сверх двух досазлято к 
расценке l2 -0 i- 0 ' i - 0 'i

: ксл-а.л 8 * 7 -  *5 0 96 ’ 53  57 ' 3 5 9 , 2 8 53 04 7 58 ' 3 0 8  55

5 83

3 ' 31 ТЕР09-03-050-01 VOH-аЖ сальмш х плинтусов из Гну'ОГО профиля 
(с.не.юзадержатели)

100 м -л ин'уса G.3 ' 2 -  82 - 7 7 ’ 3 75 35  55 28 5 - 5 3- 2 53

95 35

32 32 Прайс лист 
"К р о в е л ьн ы й  центр"

Сне озадержатель уголкозь.и длина 2.0 v ' 5 39 64 39  64 594.6 594  6

3 3 33 ТЕР10-01-008-05 Ус-роис 'во карнизов 1 0 0  м-2 с ’ е н .  

фронто.ноз за 
вычетом -роемоз 
и разз нозеохм 

карн

С. ' 9 5 5 3 4 5  03 75 95 5 ' 9 2  29 ■237 48 209 97 • 5 . 0 '

1

■012 5

' 0 7 6  79

34 34 ТЕР10-01-022-04 подшизка свесов профнастилом по дереву 100 м2 -р-рлка G,195 2 22 .95 ’ 0 51 26 36 43  48 36 ,29 2 05 5 14

• 8 6  09

35 35 ТССЦ-101-4562 ■ "pop H a c '/r с локрьп'иеу -олиэстер C 8-1150-0.5 м 2 2 '  45 55  97 55 97 ' 2 0 0  55 ' 2 0 0  5б !
1

3 6 36 Прайс лист 
"К р о в е л ьн ы й  центр"

У 'олок вну-ренний и наружный м • ■9 37 ■9 37 ■937 ' ,937

37 37 TC3IV1-031001 Азф-идрслодъемники вьсо-ой подъема '2  v  (-сдш изка 
свесов)

маш -• 5 44 8 ' 31 8 ’ 3 ’ 4 4 2  33 -1^2 33

7 73 42  05

3 8 38 ТЕР12-01-009-01 Ус'ройстзо желобов нас’ еннь^х 100 м желобов 0 з : 1094 7- 277 ' 9 ' 7 9  35 339  35 ' 9 7  83 85  93 55 5

53 8  ' 7 37 ^ 5 ’ ‘ 5*

39 39 Прайс К ел об - ^о л и э с е р  белый-3v 25  63 25  63 2 9 2  93
1

2 9 2  93

40 40 Прайс Приемник воды- Полиэстер белый -LJ 4 '7 .2 ’ 7 2 58  8 68  8

4 ' 41 Прайс У 'ол желоба- Полиэстер белый ■ 4 57  87 57  87 271 48 271 48

42 42 Прайс Крепления желоба 29 ■8 '4 ■8 ' 4 525 .05 525  05

43 43 ТЕРр58-10-1 Смена -рямь х ззеноез зсдос'снны х труб с земли лестниц 
или подмостей

- СО V С 24 2 5 5  5 ‘ ’ 2 4 3 2 37 63  95 60  4 ’ 2 98 0 57

2 5 ’ 7*

44 4 4 Поаис "■руба Зм- полиэс-ер белый 8 58  33 58  33 545  54 5 45  54

45 45 Прайс Колено -рубЬ' - Полиэстер белый 8 38 78 38  78 З ’ О 24 310 24



■  1 2
3 4 5 6 7 8 9 1 0 '  1 1 2 1 3  1 - 4

1

4 6  j  4 6 П р а й с К р е л л е н /я  ■'оубы ш т *  Тс. * 7  9 8 • 7  9 8 2 ' 5  7 6 2 * 5  7 5

4 7  4 7

)

Т Е Р р 5 6 -1 -1 Л е.м оч’ а ж  очоччь х чоробоч з чамеччщ х стен ах с О’ б и зк О /  
ш тукатурки  3  о ткосах  (ф рон тон)

'ОС чоробоч U  U 9 6 9  0 4 ' 2 5  8 6 9  6 9 8 . 4 3 '  2 6

8 4 3  - 8 ' 8  4 9 G  - 8

4 8  '  4 8

i

Т Е Р 1 0 -0 1 -0 3 4 -0 1 Устаноз:<а з  жилы х и о б ш е с 'з е н и ы х  зданиях оконнь х б г с к с з  

из П В Х  п р оф и л ей  глухих с '-Л0 ы ,адз '0  пр оем а д о  2 м2
'0 0  м2 проем ов с ССб 8 5 7 0  5 9 4 7 5  8 3 5 8 9 5  1 9 5 *  4 2 7 . 1 9 2  8 5 4 -  3 7

" 9 8 6 7 ‘ 8  2 9 0  '  '

4 0  1 4 Э
!

Т С С Ц -2 0 3 -0 2 5 3 Стзорк'и O K O H H b i e  для жилых зданий площадь 0.5-0,7 м2 м 2 0  5 ■ 9 5 4 ■ 9 5 4 " 7  2 4 " 7  2 4
1

5С 50

1

С Ц П 2 -1 -2 2 Пофузочма.е оаботь- при автомобильнь1х перевозках Vycoo 
стоо/тельна.и

1 т  груза 0  5 3  0 4 ■ 5 2
i

i
1 5- ; 5* С Ц П З -3 -1 -1 .^еоезозча массовых пазалсннь.х 'рузсв. перевозимь.х 

ав 'ом обилям и-самосзагам и. расс-ояние перевозки '  ч м  

класс ,'руза '  саеднее

'  т груза 0  5 7  4 8 7 . 4 8 3  7 4 j З т и |

1

1

Итого по разделу 1 Кровля 3 2 1 6 0 0 . 3 3 1
J
i

итоги по АКТУ:
/ ' 0  0 'рям ы е за-^ратэ -о  a-i^y в ценах 2 0 0 '  ■ 3 4 4 5 2  ,35 3 -9 5 , 5 7 ■0 8 '  5Т| 3 0 * 8 3 5

84 42

/  -0-0  -прямые затрать- "о  З'-ч-у с у -е ’ ом ■<оэсрср/.^/е^'оз к 2 3 7 9 7 5  73 6 4 8 1 С 6 2 9 56 9  48 ' 5 3 5 Э 5 , "

' 5 5 *  64 !

3 "c v  -исл е . спразсчпс.
V.Z.C35--\J п.4 7,_Рр-/ pevo-H'e ■/ рекочс 'рукци / здан^^-/ -л сооруже-ни-/ работь’. аналогичиь'е ^ехчого^/ческим npo-aeccav з -hobovi строительстве ОЗП=1.15; 3W = '.25  {'"оз 5. 8-9. 33- 

38 37, 48-49. 6 ,  15. 17. Ю "  ;9-2С. 25-27 29-30 38-42. 44-46. 23-24J
587  3 3 30 .47 2 5 6  8 '

; 7 7>evoHT инженеонь х се^е / /  со о р у ке и //. а ^акхе объектов хил/и-ио-'ражаанского назнЭ'-'ен/я в с^есненнь1Х условиях застроенной части горола ОЗП=1.15. 3 V -3 ~ V = M 5 , 729  66 5 2 8 . 9 ' 2СС 75

3 ' 'V = ’ '5  (Поз. 1-4. 13--!4 4 3 .5  8 -9 .33 -35 .37  48-49, 6, ^5. 17. 7. 12 'б . ^8 21-22. 28. 31-32. 36. 10-11. 19-20, 25-27. 29-30 38-42. 44-46. 23-24. 47, 5С-51) *2 57

/■чде-<с изменеи-ия c v e -но"/ с ’ оиуости с^ро /''е гьс~за  з ^exyip/e цень' 2 квартал 2015 года ^е с^уб г/ч а  Адыгея (!\/'но''о-кзар'-ирнь1е жилые дома ч/рпичнь^е) С^ЕР- 2СС‘ ) 03P=18.23. 
3.V=7 ЗГ.М=18.23 V A "= 5  42 (Поз 1-4 .13 -14 .43  5 ,8 -9 .3 3 -3 5 .3 7  4 8 -4 9 .5 .1 5 .1 7 .7 .1 2 .1 6  18 2 '-2 2 . 28. 31-32. 36. 10-11 19-2С. 25-27. 29-30 38-42, 44-46, 23-24 47 50 51)

2 0 2 - 9 7  4 - 5 0 7 5 5  55 8 0 3 0  34 ' 3 3 4 "  5'.

1
1454 55

1 ч а < л а д ч ь 1е  расходы 5 38 2 6  99

! 3  - о м  числе, слоазонно
82 ■(0.85'0.9':) О С ' (0 - '5 8  2 5 ;( ''о з  и?) •C 3 S 8

83 Ш(0.85'С.94) О О '  ( о т  '7644.06) (Поз '  4 -3 - '4 .4 3 ) • -ТС - 0 '

9 0 ’ '(С .85*0.94) ООТ (ст 525 85) (.Поз 7. '2  '6  18 21-22. 28 31-32. 36) 378 '4

•00'’'о '(0 .85 ‘ 0.34) ООТ (0 - '2 5 2 '.3 8 ) (Поз 6. '5 . '7 ) ■SPP4 58

• 1 8 Т ‘ (С.85'С.94)ООТ ( о т  7212 49) ( П о з  5 8-9 33-35 37.48-49) 68СС С8

'2С 'Ь ‘ (0.85'С.94) О О ' (0 - 4366.54) (Поз 23-24) 4 "8 5  64

'2С % '0 .9  • (С .35 'С .94)О С ' (0* 23933.69) П^оз Ю - 'Т  19-20. 25-27 29-30. 38-42.44-46) 2 0 5 5 2  86

С м е т .ч а я  прибыль 2 9 7 9 8  5-

3 -ом числе.справочно
6 2 " . '(0 .8 '0  9) ООТ (от 158.25) (Поз 47) 70 64

63% '(0 .8 'С .9) О О ' (0 - 72 '2 .49) (Поз 5 .8 -9 .33 -35  37 48-49) 3 2 7 -  59

б б ^ т - 'О  8 ‘ 0.3) О С ' ( 0 - 22С'0.6) ( - 0 3  '-4 . '3 - i4  43,23-24) • gg

6 5 ' 'С  85 • (С 8'С 9) О О ' (от 23933.69) (Поз 1C-11 19-2С 25-27 29-30.38-42.44-46) 952С 82

70т ‘ (0 8'С.9) О О ' (С-  '2521 38) (.Поз 6. '5  '7 ) б З ’ С 78

85% '(0 8 '0  9) ООП (0- 525 35) ( " 0 3  7 12. '6  '8  2 '-2 2  28 3 '-3 2 .3 6 ) 3 2 '  82

И т о г и  п о  а к т у :

<рь:ши кровли (.ремоч-но-с-рои-ельнь е) 5 3 5 2 5  78



' | 2 |  3 1 -1 i 5 i 6 | 7 i s | 9 i - G - 2 13
Дерезя-на:е конструкции 3 5 8 ' 3  99

епгоизогяционны е оаботь- 344Э5 47

С 'р о / 'е л ь н о ю  металлические конструкции 2 7 G 9 ' 49

Кровли ■589CS 07

Проемо. {ремонтно-строительные) 338 27

"-еревозка -рузов автомобильным -ранспоо'ом 28  25

/то .-о 3 2 ’ 6GG 33

3 - 0 V числе
У атео/аль) ■63595 ’ ’

Va'-цичь' и мехачизмы 9 5 5 9  48

о о ^ 6 6 3 6 2  26

-а кл а д н ы е  расходы 5 3 8 25  99

С м е 'н ая  прибыль 2 9 7 9 5  5 '

ВСЕГО по акту 321 60 0

Киков

« ' - / / и - -  с .

W , \ '^/pMC/l
Щ ¥ —

■' ml

Басараба А.С.


