
Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Инвестор-
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик; НО ".Ллыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных ломах"
385000. РА. г. М айкоп, пер. Профсоюзный, дом № 15а. тел. 8(8772) 54-54-38__________________________ ___________

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик ЗАО "Союзлиф тмонтаж-Ю г”
344002. г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская. 166/6. тел 8(863)240-62-48________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Республика .Адыгея г. М айкоп, ул. Шоссейная №  22 
капитальный ремонт (модернизация) лифтового оборудования
пассажирского лифта гп 400кг на 9 ост. (3 компл.)___________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД 

по ОКПО

поОКПО

по ОКПО

ы
Договор подряда (контракт)

Код
0322001

С П Р А В КА

Номер
документа

Дата
составления

9601/10 18.12.2015

номер М-500-П-15
дата 15.10.2015

Вид операции

Отчетный период
с по

07.12.2015 18.12.2015

О СТОИ.МОСТИ В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  РАБОТ II ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование 
пусковы.ч комплексов, объектов, видов работ, 

оборудования,затрат
Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период
1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость 

работ в том числе:
3 372 711.86 3 372 711,86 3 372 711.86

1.1
Капитальный ремонт (модернизация) лифтового 
оборудования пассажирского лифта -3 компл.

3 372 711,86 3 372 711.86 3 372 711,86

Директор НО "АР фонд капитальногр! G ^  о '
З а ка зч и к  (Генподрядчик): ремонта М К Д "________________________

•МП (ДОЛМСНОСТЬ)

Директор АО  ЗАО "Союзлифтмонтаж-
П одрядчнк (С убподрядчик) Ю г"_____________________________________

М П  (должность)

Итого, руб. 
Сумма НДС. руб. 

Всего с учетом НДС, руб.

3 372 711,86
607 088,14

3 979 800,00

P.M. П шигонов
(расшифовка подписи)

В-В. Гришин
(расшифовка подписи)



Инвестор -
Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 
385000, РА, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, дом №15а, тел. 8(8772) 54-54-38

Подрядчик: ЗАО "Союзлифтмонтаж-Ю г"
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 166/6, тел 8(863)240-62-48

Стройка -Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Шоссейная № 22

Объект - капитальный ремонт (модернизация) лифтового оборудования 
пассажирского лифта гп 400кг на 9 ост. (3 компл.)

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года №100

Договор подряда (контракт)

Код
Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО
по ОКПО

по ОКПО

тельности по ОКДП
номер № М -500-П -15
дата 15.10.2015

Вид операции

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

9601/10 18.12.2015 07.12.2015 18.12.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫ ПО ЛНЕНН Ы Х РАБОТ

Смета №1

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание, индекс

Общая стоимость, руб.

>ч
ct
и:
CL
ос;
Ос

о  .
• ф со ^

Всего
Экспл.
мащ.

Мат-ы Всего
В Т.Ч,

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

В т.ч . 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р аздел  1. М од ернизац ия  3 л и ф тов  П400 на 9 ост.

1 1 ТЕРмр01-01- 
002-05 
Приказ 
Минстроя 
России от

М о нта ж  лиф товой лебедки, количество  ли ф тов  в подъезде: 1 1 шт. 3 618,74 239,35 11,05 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 77- МАТ=,5 39

1856 1105 718 33

HP (9468 руб ). 80%Ю.85 о т  ФОТ (13924 руб ) 
СП 16684 nv6 ): 60%Ю .8от ФОТ (13924 Dv6.)

368,34 27,83 83

2 2 ТЕРмр01-01-
003-03
ПП1.1/Я0

Зам ена  редуктора привода дверей кабины 1 редуктор 3 86,03 2,51 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72:ЭМ=7,18; 
аПМ-11 7?' МАТ-5 ЗЯ

258 251 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Минстроя 
России о т  
31 12.14

HP (2001 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (2942 руб.) 
СП (1412 o\f6 ) б0Уп*0 Я о т  ФОТ (2942 nv6 )

83,52

3 3 ТЕРмр01-01- 
004-02 
Приказ 
Минстроя 
России от

Монтаж купе кабины лифта грузоподъемностью; до 400 кг с 
доработкой рамы пола

1 кабина 3 600,94 6,56 17,31 1 Индексация СМР 
О ЗП =11,72; ЭМ=7,18: 
ЗПМ=11 72 М АТ=5 39

1803 1731 20 52

HP (13795 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (20287 руб.) 
r .f] (Q/2P nvf^ ) 80%*П 8 п т  ФПТ (20287 nv6 )

577,07

4 4 ТЕРмр01-01- 
005-05 
Приказ 
Минстроя 
России от

Монтаж створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 500 
кг

1 створка 54 76,37 2,22 1 Индексация СМ Р 
О ЗП=11.72; ЭМ=7,18; 
ЗП М -11  72- М А Т -5  39

4124 4004 120

HP (31910 руб.). 80%Ю .85от ФОТ (46927 руб.) 
СП (22525nv6): 60%V.8om ФОТ (46927 ОУ6.)

74,15

5 5 ТЕРмр01-01-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12 14

Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве 
лифтов в подъезде: 1, одиночная работа

1 система 
управления

3 1452,99 341,09 32,39 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72: ЭМ=7,18;

4359 3239 1023 97

HP (26714 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (39285 руб.) 
СП (18857 пуб )■ 60% Ю .8от ФОТ (39285 оуб.)

1079,51 37,57 113

6 6 ТЕРмр01-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена тягового каната 1 канат 9 208,72 6,08 1 Индексация СМР
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 72 ' М АТ=5 39

1878 1824 54

HP (14536 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (21377 руб.) 
СП (10261 пуб } 60%*0 8 о т  ФОТ (21377 пуб )

202,64

7 7 ТЕРмр01-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена устройства стяжки канатов 1
устройство

3 129,2 3,76 1 Индексация СМР
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗП М -11 12 ' М А Т -5  39

388 376 12

HP (2997 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (4407руб.) 
СП (2115 пуб ) в0%*0 8 о т  ФОТ (4407 ОУб.)

125,44

8 8 ТЕРмр01-01-
009-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена ограничителя скорости 1
ограничите

ль

3 69,14 0.9 1,99 1 Индексация СМ Р
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 72- МАТ=5 39

207 199 3 5

HP (1586 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (2332 руб.) 
СП (1119 ПУб ) в0%*0 8 о т  ФОТ (2332 пуб )

66,25

9 9 ТЕРмр01-01-
009-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена каната ограничителя скорости 1 канат 3 92,98 2,71 1 Индексация СМР 
О ЗП=11.72; ЭМ=7.18;

279 271 8

HP (2160 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (3176 руб.) 
СП (1524 ПУб ) в0%*0 8 о т  ФОТ (3176 пуб )

90,27

10 10 ТЕРмр01-01-
009-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости 1
устройство

3 58,41 1.7 1 Индексация СМР 
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
,ЗПМ=11 7 2 М А Т = 5  39

175 170 5

HP (1355 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (1992 руб.) 
СП (956пуб ) 60% Ю .8от ФОТ (1992 оуб.)

56,71

11 11 ТЕРмр01-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена вкладыша башмака 1 вкладыш 24 89,98 2,62 1 Индексация СМР 
ОЗП=11.72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 72- М АТ=5 39

2160 2097 63

HP (16712 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (24577 руб.) 
СП (11797 оуб )■ 60°/п*0 8 о т  ФОТ (24577 пуб )

87,36

12 12 ТЕРмр01-01-
012-01
Ппчма-i

Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная 1 аппарат 27 31,77 1,51 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 72 М АТ=5 39

858 817 41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Минстроя 
России о т  
31 12.14 
№937/пр

(П.1.16ТЧ Замена одной кнопки вызывного аппарата ОЗП=0,6: 
Т3=0.6)
HP (6511 руб.): 80%Ю 85 о т  ФОТ (9575 руб.)
П П  п \/6 1- вП°/п*П Я п т  Ф П Т  79575 п \/б  1

30,26

13 13 ТЕРмр01-01-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 1 аппарат 3 153,97 4,48 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7.18: 
ЗПМ=11 72- МАТ=5 39

462 448 14

HP (3571 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (5251 руб.) 
СП (2520OV6.): 60% Ю .8от ФОТ (5251 Dv6.)

149,49

14 14 ТЕРмр01-01-
012-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12.14

Замена поста "Ревизия" 1 пост 3 58,16. 1,69 1 Индексация СМР
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ = 11 79- МАТ=5 39

174 169 5

HP (1347руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (1981 руб.) 
СП (951 DV6.): 60% *0.8от ФОТ (1981 ov6.)

56,47

15 15 ТЕРмр01-01-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена балки дверей кабины 1 балка 3 94,89 2,76 1 Индексация СМР 
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 7? ' МАТ=5 39

285 276 9

HP (2200 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (3235 руб.) 
СП (1553 0V6 .): 60%Ю.8 о т  ФОТ (3235 ov6.)

92,13

16 16 ТЕРмр01-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или 
контактного датчиков, работа лифтов; одиночная

1 датчик 15 38,15 1,11 1 Индексация СМР
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ = 11 79- МАТ=6 39

572 556 16

HP (4431 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (6516 руб.) 
СП (3128 DV6.): 60% ю .8от ФОТ (6516 Dv6.)

37,04

17 17 ТЕРмр01-01-
026-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Замена рамки слабины подъемных канатов 1 рамка 3 22,68 0,66 1 Индексация СМР
ОЗП=11,72; ЭМ=7.18; 
ЗП М -11 79' М А Т -5  39

68 66 2

HP (526 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (774 руб.) 
СП (372 ОУб.У. 60%^0.8 о т  ФОТ (774 Dv6.}

22,02

18 18 ТЕРмр01-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Установка смазывающего устройства 1
устройство

6 52,45 0,33 1,52 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ = 11 79- М АТ=5 39

315 304 2 9

HP (2423 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (3563 руб.) 
Cn(1710ov6.): 60% Ю .8от ФОТ (3563 ov6.)

50,6

19 19 ТЕРмр01-02-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа 
лифта: одиночная

1 блок 3 91,18 0,28 2.65 1 Индексация СМР
ОЗП=11.72; ЭМ=7.18; 
ЗПМ=11 19 М АТ=5 39

274 265 1 8

HP (2112 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (3106 руб.) 
СП (1491 0V6 .): 60%Ю.8 о т  ФОТ (3106 d v 6 .)

88,25

20 20 ТЕРмр01-01-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14

Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки 1 балансир 3 47,63 1,39 1 Индексация СМР 
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18: 
ЗПМ=11 79- M AT=5 39

143 139 4

HP (1108 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (1629 руб.) 
СП ( 7 8 2 d v 6 .): 60% Ю .8от ФОТ (1629 Dv6.)

46.24

21 21 ТЕРмр01-04-
004-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12 14

Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: вверх 1 м 55,8 5,93 0,17 1 Индексация СМР
О ЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ = 11 79- МАТ=5 39

331 321 10

HP (2558 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (3762 руб.) 
СП (1806 DV6.): 60%Ю.8 о т  ФОТ (3762 оуб.)

5,76

22 22 ТЕРмр01-04-
004-04
Пшиид'}

Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: вниз 1 м 55,8 1,89 0,06 1 Индексация СМ Р 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 72- МАТ=5,39

105 102 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Минстроя 
России о т  
31.12 14

НР (813 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (1195 руб.) 
СП (574 nv6.): 60%Ю.8 о т  ФОТ (1195 Dv6.)

1,83

Итого по разделу 1 Модернизация 3 лифтов П400 на 9 ост. 492616

Р аздел  2. П уско н ал а д о чн ы е  работы  3 л и ф тов  П400 кг  на 9 о ста н о в о к
23 23 ТЕРП01-14-

025-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12.14

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, 
грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с 
микоопооиессооными устоойствами

1 лифт 3 5573,77 1 Индексация СМР 
О ЗП=11,72: ЭМ=7,18: 
ЗПМ =11,72; М АТ=5,39

16721 16721

НР (108273 руб.): 65%Ю.85 о т  ФОТ (195970 руб.) 
СП (82710 nv6.) 4П % "П 8пт ФОТ (195970 nv6 1

5573,77

24 24 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять: к расценке 01-14-025-01

1 остановка -1 328,11 1 Индексация СМР 
О ЗП =11,72;Э М =7,18: 
ЗПМ=11 72 М АТ=5 39

-328 -328

(на 3 лиф та П3=3 (ОЗП-3; Э1У1-3 красх., ЗП1У1=3: МАТ=3 к 
расх.; Т3=3: ТЗМ=3))
НР (-2124 руб.): 65%Ю.85 о т  ФОТ (-3844 руб.)
С П  ( -1 2 3 0  т /б  г 4П % *П  Я п т  Ф О Т  ( -3 8 4 4  т /б  1

328,11

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 3 лифтов П400 кг на 9 остановок 359756

Р аздел  3. О б о р уд о в а н и е  лиф та
25 25

0
Коммерческ
ое
предложени 
е ОАО

Комплект модернизации лифта к -т 3 171157,37 2 Индексация 
оборудования 
03П = 3 ,82 ; ЭМ=3,82, 
ЗПМ=3,82: М АТ=3,82

513472

"КМ З" №267- 
15/798 от 
6.10. 2015

П3=716350/1.18/3,82

(Транспортные расходы (МДС81-35.2004, п.4.60) ПЗ-6% 
(ОЗП=6%: Э/И=6% к расх.: ЗПМ=6%: IVIAT=6% к  расх; Т3=6%; 
ТЗМ=6%) (1-й уровень):
Заготовительно-складские расходы (МДС81-35.2004, п.4.64) 
П3=1.2% (ОЗП=1,2%: ЭМ=1.2%красх.; ЗПМ=1,2%: МАТ=1,2% к 
расх., Т3=1,2%: Т3!71=1,2%) (1-й уровень):
Тара и упаковка (МДС81-35.2004, п  4.58) П3=0,5% (ОЗП=0,5%; 
ЭМ=0,5%красх.: ЗП1У1=0,5%: МАТ=0,5% к  расх., 73=0,5%,

Итого по разделу 3 Оборудование лифта 1961463

Р аздел  4. Д и спе тчер и за ци я  систем ы  "О б ь "
26 26 ТЕРмЮ-08- 

001-02 
Приказ 
Минстроя 
России от

Установка лифтового блока 1 шт. 3 106,37 0,22 11,73 1 Индексация СМ Р 
ОЗП=11,72: ЭМ=7.18; 
ЗПМ=11 72- М АТ=5 39

319 283 1 35

НР (2256 руб.): 80%*085 о т  ФОТ (3317 руб.) 
СП (1592 nv6 ) 60% Ю .8от ФОТ (3317 Dv6.)

94,42

27 27 ТЕРмОб-02- 
401-01 
Приказ 
Минстроя 
России от

Прокладка проводов от ЛБ к контуру защитного заземления и 
электропитанию

100 м 0,1581 610,47 70,68 228,13 1 Индексация СМ Р 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18:

97 49 11 37

НР (464 руб.): 95%*085 о т  ФОТ (574 руб.) 
СП (298 DV6.): 65%*08 о т  ФОТ (574 оуб.)

311,66 2,08

28 28 ТЕРМ08-03-
574-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12 14

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2 (к лифтовому блоку)

100 жил 0.18 217,97 2,33 81,91 1 Индексация СМР 
О ЗП=11,72: ЭМ=7,18:

39 24 15

НР (227 руб.): 95%*085 о т  ФОТ (281 руб.) 
СП (146 п и б  ) б 5 % *0  8  п т  ФОТ (281 nv6 )

133,73 0,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29 29 ТЕРмЮ-06-

080-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31 12 14 
№ 937/пр

Измерение собственного затухания, входного сопротивления и 
уровня помех, диапазон частот: до 10 кГц

1
усилительн 
ый участок 

цепи

1 3 3 4 ,1 4 6 ,54 1 Индексация С М Р  
О З П = 1 1 ,7 2 , Э М = 7 ,1 8 ,

3 34 3 28 6

(на 3 лиф та П3=3 (03П=3: ЭМ=3 к  расх., ЗПМ=3: МАТ=3 к 
расх.: тз=3: тзм=3))
HP (3267 руб.) 100%V.85om ФОТ (3844 руб.)
Г.п /1QQQ о уА г n W „ 'T l Я п т  Ф П Т  И Я 4 й  т / б  1

3 27 ,6

Итого по разделу 4 Диспетчеризация системы "Обь" 18854

Раздел 5. О борудование системы "О бь"
30 30

о
ООО "Лифт- 
Комплекс 
Д С "С Ч Ф  № 
2078 от 
16.09.2015 г

Лифтовой блок 6.0-СМЗ ШУЛК

П3=6707,12/1,18/3.82

(Транспортные расходы (МДС81-35.2004, п.4.60) П3=6% 
(03П=6%: ЭМ=б%красх.: ЗПМ=6%: МАТ=6% красх.: тз=б%;
тзм=б%):
Заготовительно-складские расходы (МДС81-35.2004, п.4.64) 
П3=1,2% (ОЗП=1,2%: ЭМ=1,2% красх : ЗПМ=1.2%: МАТ=1.2% к 
расх.: 73=1,2%: тзм=1.2%):
Тара и упаковка (МДС81-35.2004, п.4.58) П3=0,5% (ОЗП=0,5%: 
ЭМ=0,5%красх.: ЗПМ=0,5%: МАТ=0.5% к  расх.: Т3=0,5%:

1604.15 2 Индексация 
оборудования 
03 П = 3 ,8 2 : ЭМ=3.82; 
.ЗПМ=.3 R? М ДТ=.3 В?

4812

Итого по разделу 5 Оборудование системы "О бь" 18382

Раздел 6. Разборка в лом демонтированного оборудования
31 31 ТЕРмр01-01-

002-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Р азборка ли ф товой  лебедки  в лом  количество  ли ф тов  в 
подъезде: 1

1 шт. 3 303,85 119,68 1 Индексация СМР
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18;

912 553 359

(Резка в лом П3=0.5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к  расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 
красх.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5))
HP (4742 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (6973 руб.)
П П  (8 8 4 7  nw 5 1 втЛ ,*П  Я п т  Ф П Т  (6Q 78 n i/б  )

184,17 13,92 42

32 32 ТЕРмр01-01-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России о т
31 12 14 
N9937/np

Р азборка купе кабины  ли ф та  в лом  грузоподъ ем ностью : до  400 
кг без доработки  рамы  пола

1 кабина 3 264,55 3,28 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 77- МАТ=5 39

794 784 10

(П ЗЩ 5 (ОЗП=0.5: ЭМ-0,5 к  расх.; 3/7/14=0,5, МАТ=Окрасх.; 
Т3=0,5; ТЗМ=0,5))
HP (6248 руб.): 80%Ю.85 о т  ФОТ (9188 руб.) 
г .п  (4 4 1 0  п\/П  ) т ° Л , * П Й п т  Ф П Т  (Q1RR п \/б  1

261.27

33 33 ТЕРмр01-01-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Разборка створки дверей  ш ахты , грузоподъ ем ность  лиф та: до 
500 кг

1 створка 54 38,19 1,11 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11 7? МАТ=5 39

2062 2002 60

(П3=0,5 (ОЗП=0.5: ЭМ=0,5 красх.; ЗПМ=0.5; МАТ=0,5 к расх.; 
Т3^0,5; ТЗМ^О.5))
HP (15955 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (23463 руб.)
Г.п (1 1 9 6 9  т / б  )• 6 П ° /п * П й п т  Ф П Т  (9 8 4 6 8  n v 6  1

37,08

Итого по разделу 6 Разборка в лом демонтированного оборудования 88070

Раздел 7. О бщ е сто о и тел ьн ы е  работы
34 34 ТЕР15-04-

024-08
Приказ

П ростая окраска м асляны м и составам и  по ш тукатурке и 
сборны м  конструкциям : стен, подготовленны х под окраску 
/поименительно для полов  в МП1

100 м2 
окраш иваем  

ой

0,3 736,39 5,19 582,94 1 Индексация СМР 
ОЗП=11,72; ЭМ=7,18; 
ЗПМ=11.72; МАТ=5,39

221 44 2 175



Минстроя 
России о т  
31 12 и

НР (414 руб.). 105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (516 руб.) 
СП (193 оуб.). 55%У0.85У.8) о т  ФОТ (516 руб.]

поверхност
и

148,26 0.1
10 11 12 13 14

35 35 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12 и

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
(приямок)---------------------------------------------------------------------------

НР (339 руб.): 105%‘ (0.9Ю.85) о т  ФОТ (422 руб.) 
СП 1158 D v 6  ) 55%*(0 8 5 *0  81 п т  ФОТ (422 п у б  )

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхност

и

0.24 736,39 5,19 582,94 1 Индексация СМР 
О ЗП =11,72: ЭМ=7,18; 
ЗП М =11,72; М АТ=5,39

177 36 140

148,26 0.1

Итого по разделу 7 Общестроительные работы 3762

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001 г.

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах
индексы по статьям затрат: ОЗП=11,72 (договорной), Э1У1=7,18, МАТ=5,39, ОБОРУД=3,82

560 706,00 39 226,00 2 151,00 1 045,00

238,00

2 460 651,00 459 730,00 15 444,00 5 632,00

2 789,00

Накладные расходы 290 895,00

В том числе, справочно:
65%*0,85 ф о т  (от 192126) (Поз. 23-24) 106 150,00

80%*0,85 ФОТ (от 3317) (Поз. 26)____________
80%*0,85 ФОТ (от 261438) (Поз. 1-22, 31-33)

2 256,00

177 778,00;

95%-0,85 ФОТ (от 856) (Поз. 27-28) 691,00

100%*0,85 ФОТ (от 3844) (Поз. 29) 3 267,00

105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 938) (Поз. 34-35) 753,00

Сметная прибыль 191 357,00

в том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 192126) (Поз. 23-24) 61 480,00

55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 938) (Поз. 34-35) 351,00

60%*0,8 ФОТ (от 3317) (Поз. 26) 1 592,00

60%*0,8 ФОТ (от 261438) (Поз. 1-22. 31-33) 125 490,00

65%*0,8 ФОТ (от 4700) (Поз. 27-29) 2 444,00

Итоги по акту:
Итого Строительные работы 3 762,00

Итого Монтажные работы 599 540,00

Итого Оборудование 1 979 845, 00

Итого Прочие затраты 359 756,00

Итого 2 942 903, 00

В ТОМ числе:
Материалы 5 632,00

Машины и механизмы 15 444,00

ФОТ 462 519,00

Оборудование 1 979 845, 00

Накладные расходы 290 895,00

Сметная прибыль 191 357,00

НДС 18% 529 722,54

Итого 3 472 625, 54

Услуги органа по сертификации: Оценка соответствия лифта отработавшего 25 лет. Обследование м/конструкций, испытания лифта, полное тех. освидетельствование, 
декларирование, паспорт лифта (3 лифта) _____________________________________________________________________________________________________

507 174,46

ВСЕГО по акту 3 979 800 ,0 0
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P.M. Пшигонов
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Ьасарзба А.С.


