
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения 
Объект: МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт) номер
дата

Вид операции

Код
0322001

Кр-З-П-15
10 I 09 I 2015

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

7 06.10.2015

Отчетный период
с по

10.09.2015 31.09.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт общедомовой системы 
электроснабжения

96 626,00 96 626,00 96 626,00

Итого 96 626,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 96 626,00

Р. М. Пшигонов

А. Д. Тхагуш ев

М П



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения 
Объект - МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а. Хатукай, РА

Инвестор -
Форма по ОКУД 

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер"

дата
Вид операции

Код
0322005

Кр-З-П-15
10.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

7 06.10.2015 10.09.2015 31.09.2015

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда__________________________________________________________
Сметная трудоемкость_____________________________________________________________

_96,626 тыс. руб. 
_25,839 тыс. руб. 
_170,03 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

>>
ct
о:о.ос
ос

о ,  
ri %° о

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч,

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
+35:54 Раздел 1. Д емонтажны е работы .

Демонтажные работы.
1 1 ТЕРм08-03-523-01 Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на 1 шт. 2 5,16 0,09 10,32 10,14 0,18

изоляционном основании, на ток: до 100 А 5,07

2 2 ТЕРМ08-03-600-01 Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом 1 шт. 16 3,44 1,76 55,04 26,88 28,16
основании: однофазный 1,68 0,08 1,28

3 3 ТЕРр67-2-12 Демонтаж винипластовых труб, лроложенных на скобах 100 м труб 0,48 38,25 18,36 18,36
диаметром: до 50 мм 38,25

4 4 ТЕРр67-2-2 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 100 м пучка 0,58 19,32 11,21 11,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
мм2 проводов 19,32

5 5 ТЕР46-03-010-05 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий 
площадью: до 100 см2

100 отверстий 0,04 1199,05 819,84 47,96 15,17 32,79
379,21 94,62 3,78

Итого по разделу 1 Демонтажные работы. 4334,89

Раздел 2. Э лектром онтаж ны е работы .
Этажные щитки.

6 6 ТЕРр67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой 
автоматов

100 шт. 0,04 5594,3 223,77 223,77
5594,3

7 7 Прайс лист DIN-рейка 1 м шт. 5 11,44 11,44 57,2 57,2

8 29 Прайс-лист Провод ВВГ медный одножильный 6 мм м 40 7,08 7,08 283,2 283,2

9 8 ТЕРМ08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
однофазные (материал Заказчика б/у)

1 шт. 16 7,26 3,5 0,41 116,16 53,6 56 6,56
3,35 0,15 2,4

10 9 ТЕРМ08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 14 39,88 1,14 20,89 558,32 249,9 15,96 292,46
17,85

11 10 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 16А, 
характеристика С

шт. 3 15,55 15,55 46,65 46,65

12 11 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 25А, 
характеристика С

шт. 11 23,32 23,32 256,52 256,52

13 12 ТЕРМ08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 16 60,52 3,32 39,5 968,32 283,2 53,12 632
17,7 0,1 1,6

14 13 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 40А, 
характеристика С

шт. 16 34,21 34,21 547,36 547,36

15 14 ТЕРМ08-02-396-05 Короб электротехнический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м 0,16 372,58 34,03 111,45 59,61 36,34 5,44 17,83
227,1 1,04 0,17

16 15 Прайс-лист Кабель канал 60x40 длина 2 м шт. 8 18,99 18,99 151,92 151,92

17 16 ТЕРМ08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 
мм

100 м 0,57 318,94 87,72 23,44 181,8 118,43 50 13,37

207,78 2,7 1,54
18 17 Прайс-лист Гофрированная труба диаметром 32 мм м 57 2,67 2,67 152,19 152,19

19 18 Прайс-лист Клипса для крепежа гофротрубы шт. 100 0,36 0,36 36 36

20 19 ТЕРМ08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 
мм2

100 м 0,57 126,24 13,98 44,61 71,96 38,56 7,97 25,43

67,65 0,62 0,35
21 20 Прайс-лист Провод ПуГВ-10 м 280 9,26 9,26 2592,8 2592,8

22 21 ТЕРМ08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2

100 жил 0,3 217,97 2,33 81,91 65,39 40,12 0,7 24,57
133,73 0,1 0,03

Освещение подъездов и подвала.
23 26 ТЕРм08-02-396-05 Короб электротехнический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м 0,32 503,15 51,05 111,45 161,01 109,01 16,34 35,66

340,65 1,56 0,5
24 27 Прайс-лист Кабель канал 25x16 длина 2 м шт. 16 5,32 5,32 85,12 85,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25 28 ТЕРМ08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 100 м 0,32 59,93 3,5 13,84 19,18 13,63 1,12 4,43
42,59 0,15 0,05

26 30 ТССЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил -  3 и 
сечением 1,5 мм2

1000 м 0,094 3491,31 3491,31 328,18 328,18

27 31 ТЕРМ08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами для помещений: с нормальными 
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04 2039,98 340,28 856,26 81,6 33,74 13,61 34,25

843,44 13,71 0,55
28 32 ТССЦ-509-1383 Светильник НПБ 1101 белый/круг ЮОВт IP44 ИЭК шт. 4 47,82 47,82 191,28 191,28

29 33 ТССЦ-509-1685 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 11W/3U Е27 шт. 4 14,57 14,57 58,28 58,28

30 34 ТЕРМ08-02-369-01 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: 
накаливания

1 шт. 2 100,46 40,73 48,1 200,92 23,26 81,46 96,2

11,63 4,37 8,74
31 35 ТССЦ-509-0763 Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) шт. 2 38,18 38,18 76,36 76,36

32 36 ТССЦ-509-1685 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 11W/3U Е27 шт. 2 14,57 14,57 29,14 29,14

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. 85112,74

итоги по АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 7743,13 1305,32 362,85

20,99
6074,96

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 61086,04 25432,49 2727,27
406,72

32926,28

В ТОМ чиспе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жипищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5, 1-2, 10-21, 27, 29-30, 32-33, 35-36, 3-4)
116,53 89,76 26,75

1,31
Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) 03П=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; Т3=18,23; 

ТЗМ=18,23 (Поз. 5, 1-2, 10-21, 27, 29-30, 32-33, 35-36, 8-9, 26, 28, 31, 34, 3-4, 6-7)
53226,38 24037,4 2337,66

384,4
26851,32

Накладные расходы 17710,94
в том числе, справочно:
85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4699,33) (Поз. 3-4, 6) 3191,55
95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 20742,47) (Поз, 1-2, 8-21, 26-36) 14170,11
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 397,41) (Поз. 5) 349,28

Сметная прибыль 10650,93
в том числе, справочно:
65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 20742,47) (Поз. 1-2, 8-21, 26-36) 8251,35
65%*(0,8*0,9) ФОТ (ОТ 4699,33) (Поз, 3-4, 6 ) 2199,29
70%*(0,8*0,9) ФОТ (ОТ 397,41) (Поз. 5) 200,29

Итоги по акту:
Итого Строительные работы 1131,65

Итого Монтажные работы 88316,26





Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения 
Объект: МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

8 02.12.2015

номер Кр-З-П-15
дата 10 09 1 2015

Вид операции

Отчетный период
с по

01.10.2015 31.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт общедомовой системы 
электроснабжения

23 924,00 23 924,00 23 924,00

Итого 23 924,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 23 924,00

:убподрядчик)_

Р. М. Пшигонов

А . Д. Тхагуш ев

М П



Унифицированная'форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройотво"
Стройка - капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения 
Объект - МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а. Хатукай, РА

Инвестор -
Форма по ОКУД 

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Код
0322005

Кр-З-П-15
10.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

8 02.12.2015 01.10.2015 31.11.2015

АКТ
(окончательный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь-ноябрь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда  ___________________________________________________
Сметная трудоемкость_______________________________________________________________

_23,924 тыс. руб. 
_4 ,157 тыс. руб. 
_42 ,50  чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

>>
ctпг о  ф

о 8

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы'Л
D.
ОС
ос

оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы.

Демонтажные работы.
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. 1 1 1 1

Раздел 2. Электромонтажные работы.
Этажные щитки.

1 22 ТЕРМ08-05-045-02 Шина заземления по: установленным конструкциям 100 м 0,0036 191,55 69,92 39,68 0,69 0,3 0,25 0,14
81,95

2 23 Прайс-лист Шина нулевая ШН шт. 4 16,17 16,17 64,68 64,68

3 24 ТЕРмЮ-08-019-01 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 6 6,22 0,34 37,32 35,28 2,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5,88

4 25 Прайс-лист
000"Ю гкабель"

Коробка ответвительная 53500R DKC шт. 6 4,88 4,88 29,28 29,28

Освещение подъездов и подвала.
5 37 ТЕРМ11-04-002-01 Установка датчиков движения 1 шт. 4 33,66 22,94 0,14 134,64 42,32 91,76 0,56

10,58
6 38 ФССЦ-509-3862 Датчик движения шт. 4 129,01 129,01 516,04 516,04

7 39 ТЕРм10-08-003-07 Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект 
преобразователей (излучатель, фотоприемник)

1 компл. 2 81,32 0,74 5,53 162,64 150,1 1,48 11,06
75,05

8 40 ФССЦ-509-3941 Датчик-фотореле 10 шт. 2 850,44 850,44 1700,88 1700,88

Итого по разделу 2 Электромонтажные работьг. 21421,13
итоги по АКТУ;

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 2646,17 228 93,49 2324,68
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 17411,83 4157,35 654,71 12599,77

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 22-23, 25)
0,09 0,05 0,04

Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; 73=18,23; 
ТЗМ= 18,23 (Поз. 22-23, 25, 24, 39-40, 37-38)

14765,57 3929,3 561,18 10275,09

Накладные расходы 2458,91
В том числе, справочно:
80%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 3379,48) (Поз. 24, 39-40) 1944,15
92%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 771,49) (Поз. 37-38) 510,4
95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 6,38) (Поз. 22-23, 25) 4,36

Сметная прибыль 1550,39
В том числе, справочно:
60%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 3379,48) (Поз. 24, 39-40) 1240,95
65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 777,87) (Поз. 22-23, 25. 37-38) 309,44

Итоги по акту:
Электромонтажные работы на других объектах 525,33
Монтаж оборудования 15864,71
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 5031,09
Итого

R хгллл ш/юпо' -

21421,13
D  IUIV1

материалы 12599,77
Машины и механиэмы 654,71
ФОТ //p jy  , 4157,35
Накладные расходы >0 2458,91
Сметная прибыль IS ^  S 1550,39

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.B^{^^\(M,^l3^Ql№-3n)\§’;!ft^ffl,1712+Cn*0,15)*0,18 2503,44
ВСЕГО по акту V . ' ^ / 23924

Сдал;, А. Д. Тхагушев
Б а с а р с А 'э а  А .О .

Принял: Р. М. Пшигонов
рпись, расшифровка)



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик; НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
обц(его имущества в МКД"

Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: капитальный ремонт общедомовой системы электроснабжения 
Объект: МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер Кр-З-П-15
дата 10 09 2015

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления
02.12.2015

Отчетный период
с по

10.09.2015 31.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов. -------- Код....... -

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

с начала 
проведения работ с начала года в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 

ремонт общедомовой системы 
электроснабжения

120 550,00 120 550,00 120 550,00

Итого 120 550,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 120 550,00

ядчик)Заказргик 

' M  h

^ ^ 5 0 1  ИНЧ
чйк (субподрядчик).

м п

р. м. Пшигонов

А. Д. Тхагуш ев



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100_____________________

Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Капитальный ремонт общедомовой инженерной сети электроснабжения 
Объект - МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а. Хатукай, РА

Инвестор -
Форма по ОКУД 

по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер ~

- Дата
Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь-ноябрь 2015 г.

Код
0322005

Кр-З-П-15
10.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
0 по

02.12.2015 10.09.2015 31.11.2015

Смета №, Капитальный ремонт общедомовой инженерной сети электроснабжения
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда___________________________________________________________
Сметная трудоемкость______________________________________________________________

_120,550 тыс. руб. 
_29,997 тыс. руб. 
_212,53 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

>4
сС
ко.о
с
ос:

о ,
<0 Ч
о е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы.

Демонтажные работы.
1 1 ТЕРМ08-03-523-01 Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на 1 шт. 2 5,16 0,09 10,32 10,14 0,18

изоляционном основании, на ток: до 100 А 5,07
2 2 ТЕРМ08-03-600-01 Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом 1 шт. 16 3,44 1,76 55,04 26,88 28,16

основании: однофазный 1,68 0,08 1,28
3 3 ТЕРр67-2-12 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах 100 м труб 0,48 38,25 18,36 18,36

диаметром: до 50 мм 38,25
4 4 ТЕРр67-2-2 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 100 м пучка 0,58 19,32 11,21 11,21

мм2 проводов 19,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 5 ТЕР46-03-010-05 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий 

площадью: до 100 см2
100 отверстий 0,04 1199,05 819,84 47,96 15,17 32,79

379,21 94,62 3,78
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. 4334,89

Раздел 2. Э лектром онтаж ны е работы.
Этажные щитки.

6 6 ТЕРр67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой 
автоматов

100 шт. 0,04 5594,3 223,77 223,77
5594,3

7 7 Прайс лист DIN-рейка 1 м шт. 5 11,44 11,44 57,2 57,2

29 29 Прайс-лист Провод ВВГ медный одножильный 6 мм м 40 7,08 7,08 283,2 283,2

8 8 ТЕРМ08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
однофазные (материал Заказчика б/у)

1 шт. 16 7,26 3,5 0,41 116,16 53,6 56 6,56
3,35 0,15 2,4

9 9 ТЕРМ08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 14 39,88 1,14 20,89 558,32 249,9 15,96' 292,46
17,85

10 10 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 16А, 
характеристика С

шт. 3 15,55 15,55 46,65 46,65

11 11 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 25А, 
характеристика С

шт. 11 23,32 23,32 256,52 256,52

12 12 ТЕРМ08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 16 60,52 3,32 39,5 968,32 283,2 53,12 632
17,7 0,1 1,6

13 13 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 40А, 
характеристика С

шт. 16 34,21 34,21 547,36 547,36

14 14 ТЕРМ08-02-396-05 Короб электротехнический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м 0,16 372,58 34,03 111,45 59,61 36,34 5,44 17,83
227,1 1,04 0,17

15 15 Прайс-лист Кабель канал 60x40 длина 2 м шт. 8 18,99 18,99 151,92 151,92

16 16 ТЕРМ08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 
мм

100 м 0,57 318,94 87,72 23,44 181,8 118,43 50 13,37

207,78 2,7 1,54
17 17 Прайс-лист Гофрированная труба диаметром 32 мм м 57 2,67 2,67 152,19 152,19

18 18 Прайс-лист Клипса для крепежа гофротрубы шт. 100 0,36 0,36 36 36

19 19 ТЕРМ08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 
мм2

100 м 0,57 126,24 13,98 44,61 71,96 38,56 7,97 25,43

67,65 0,62 0,35
20 20 Прайс-лист Провод ПуГВ-10 м 280 9,26 9,26 2592,8 2592,8

21 21 ТЕРМ08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2

100 жил 0,3 217,97 2,33 81,91 65,39 40,12 0,7 24,57
133,73 0,1 0,03

22 22 ТЕРм08-05-045-02 Шина заземления по: установленным конструкциям 100 м 0,0036 191,55 69,92 39,68 0,69 0,3 0,25 0,14
81,95

23 23 Прайс-лист Шина нулевая ШН шт. 4 16,17 16,17 64,68 64,68

24 24 ТЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 6 6,22 0,34 37,32 35,28 2,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5,88

25 25 Прайс-лист
000"Ю гкабель"

Коробка ответвительная 53500R DKC шт. 6 4,88 4,88 29,28 29,28

Освещение подъездов
26 26 ТЕРМ08-02-396-05 Короб электротехнический по стенам и потолкам, длина: 2 м 100 м 0,32 503,15 51,05 111,45 161,01 109,01 16,34 35,66

340,65 1,56 0,5
27 27 Прайс-лист Кабель канал 25x16 длина 2 м шт. 16 5,32 5,32 85,12 85,12

28 28 ТЕРМ08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 100 м 0,32 59,93 3,5 13,84 19,18 13,63 1,12 4,43
42,59 0,15 0,05

30 30 ТССЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил -  3 и 
сечением 1,5 мм2

1000 м 0,094 3491,31 3491,31 328,18 328,18

31 31 ТЕРМ08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами для помещений: с нормальными 
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04 2039,98 340,28 856,26 81,6 33,74 13,61 34,25

843,44 13,71 0,55
32 32 ТССЦ-509-1383 Светильник НПБ 1101 белый/круг ЮОВт IP44 ИЭК шт. 4 47,82 47,82 191,28 191,28

33 33 ТССЦ-509-1685 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 11W/3U Е27 шт. 4 14,57 14,57 58,28 58,28

34 34 ТЕРм08-02-369-01 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: 
накаливания

1 шт. 2 100,46 40,73 48,1 200,92 23,26 81,46 96,2
11,63 4,37 8,74

35 35 ТССЦ-509-0763 Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) шт. 2 38,18 38,18 76,36 76,36

36 36 ТССЦ-509-1685 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 11W/3U Е27 шт. 2 14,57 14,57 29,14 29,14

37 37 ТЕРм11-04-002-01 Установка датчиков движения 1 шт. 4 33,66 22,94 0,14 134,64 42,32 91,76 0,56
10,58

38 38 ФССЦ-509-3862 Датчик движения шт. 4 129,01 129,01 516,04 516,04

39 39 TEPm I 0-08-003-07 Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект 
преобразователей (излучатель, фотоприемник)

1 компл. 2 81,32 0,74 5,53 162,64 150,1 1,48 11,06
75,05

40 40 ФССЦ-509-3941 Датчик-фотореле 10 шт. 2 850,44 850,44 1700,88 1700,88

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы. 106533,5

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 10389,3 1533,32 456,34 8399,64

20,99
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 78497,81 29589,84 3381,91 45526,06

406,72
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5, 1-2, 10-23, 25, 27, 29-30, 32-33, 35-36, 3-4)
116,61 89,81 26,79

1,31
Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; Т3=18,23; 

ТЗМ=18,23 (Поз. 5, 1-2, 10-23, 25, 27, 29-30, 32-33, 35-36, 8-9, 26, 28, 31, 34, 3-4, 6-7, 24, 39-40, 37-38)
67991,9 27966,7 2898,78 37126,41

384,4
Накладные расходы 20169,85

В том числе, справочно:





СОГЛАСОВАНО: 
Директор ООО ДСУ 
■Благоустройство"

Гранд-СМЕТА

2 0 1 5  г.

Директор НО "Ад^ 
капитальног

Многоквартирный дом № 1 по ул. 50 лет Октября а. Хатукай Красногвардейский район РА
(наименование стройки)

I

л о к а л ь н ы й  с м е т н ы й  р а с ч е т  №
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ: 
республиканский фонд 

I имущества в МКД"

СР

2 0 1 5  г.
g О tf\\ Р. М. Пшигонов

на капитальный ремонт общедомовой инженерной сети электроснабжения
(наименование р аб от и з а т р а т , наименование объекта)

Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году 
Сметная стоимость_______________________________________________
Средства на оплату труда. 
Сметная трудоемкость.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

_120,550 тыс. руб. 
_29,997 тыс. руб. 
_212,53 чел.час

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не

№ Шифр и номер Наименование работ и затрат, единица измерения Количество
всего

J K b llJ iy d ld -
ции

мате­
риалы

оплаты
труда

JK C IU iyd ld -
ЦИИ

мате­
риалы

занятых
обслуживанием

пп позиции норматива
оплаты
труда

В Т.ч. 
оплаты 
труда

Всего В т .ч . 
оплаты 
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы.

Демонтажные работы.

1 T E P M 0 8 - 0 3 - 5 2 3 - 0 1 Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на 
изоляционном основании, на ток: до 100 А 
(1 шт.)

2 5,16
5,07

0,09 10,32 10,14 0,18 0,59 1,18

2 Т Е Р М 0 8 - 0 3 - 6 0 0 - 0 1 Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом 
основании: однофазный 
(1 шт.)

16 3,44
1,68

1,76
0,08

55,04 26,88 28,16
1,28

0,21 3,36

3 Т Е Р р 6 7 - 2 - 1 2 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах 
диаметром: до 50 мм 
(100 м труб)

0,48
48/100

38.25
38.25

18,36 18,36 5,84 2,8

4 Т Е Р р 6 7 - 2 - 2 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 
(100 м пучка проводов)

0,58
58/100

19.32
19.32

11,21 11,21 2,95 1,71
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 ТЕР46-03-010-05 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий 

площадью: до 100 см2 
(100 отверстий)

0,04
4/100

1199,05
379,21

819,84
94,62

47,96 15,17 32,79
3,78

49,7 1,99

1того по  разделу 1 Демонтажные работы. 4334,89 231,52

Раздел 2. Электромонтажные работы.

Этажные щитки.

6 ТЕРр67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой
автоматов
(100 шт.)

0,04
4/100

5594.3
5594.3

223,77 223,77 724,65 28,99

7 П райс лист DIN-рейка 1 м 
(шт.)

5 11,44 11,44 57,2 57,2

29 П райс-лист Провод ВВГ медный одножильный 6 мм 
(м)

40 7,08 7,08 283,2 283,2

9 ТЕРМ08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 
(1 шт.)

14 39,88
17,85

1,14 20,89 558,32 249,9 15,96 292,46 2,34 32,76

10 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 16А,
характеристика С
(шт.)

3 15,55 15,55 46,65 46,65

11 П райс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 25А,
характеристика С
(шт.)

11 23,32 23,32 256,52 256,52

12 ТЕРМ08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А 
(1 шт.)

16 60,52
17,7

3,32
0,1

39,5 968,32 283,2 53,12
1,60

632 2,32 37,12

13 Прайс лист Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 40А,
характеристика С
(шт.)

16 34,21 34,21 547,36 547,36

14 ТЕРМ08-02-396-05 Короб электротехнический по стенам и потолкам, длина: 2 м 
(100 м)

0,16
16/100

372,58
227,1

34,03
1,04

111,45 59,61 36,34 5,44
0,17

17,83 30,08 4,81

15 П райс-лист Кабель канал 60x40 длина 2 м 
(шт.)

8 18,99 18,99 151,92 151,92

16 ТЕРМ08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 
мм
(100 м)

0,57
57/100

318,94
207,78

87,72
2,7

23,44 181,8 118,43 50
1,54

13,37 27,52 15,69

17 П райс-лист Гофрированная труба диаметром 32 мм 
(м)

57 2,67 2,67 152,19 152,19

18 Прайс-лист Клипса для крепежа гофротрубы 
(шт.)

100 0,36 0,36 36 36

19 ТЕРМ08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 
(100 м)

0,57
57/100

126,24
67,65

13,98
0,62

44,61 71,96 38,56 7,97
0,35

25,43 8,96 5,11
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Прайс-лист Провод ПуГВ-10 

(м)
280 9,26 9,26 2592,8 2592,8

21 ТЕРМ08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2 
(100 жил)

0,3
30/100

217,97
133,73

2,33
0,1

81,91 65,39 40,12 0,7
0,03

24,57 16,8 5,04

22 ТЕРМ08-05-045-02 Шина заземления по: установленным конструкциям 
(100 м)

0,0036 
г о , 09/100

191,55
81,95

69,92 39,68 0,69 0,3 0,25 0,14 11 0,04

23 Прайс-лист Шина нулевая ШН 
(шт.)

4 16,17 16,17 64,68 64,68

24 T E P m I 0-08-019-01 Коробка ответвительная на стене 
(1 шт.)

6 6,22
5,88

0,34 37,32 35,28 2,04 0,75 4,5

25 Прайс-лист
000"Ю гкабель"

Коробка ответвительная 53500R DKC 
(шт.)

6 4,88 4,88 29,28 29,28

Освещение подъездов и подвала.

26 ТЕРМ08-02-396-05 Короб электротехнический по стенам и потолкам, длина: 2 м 
(100 м)

0,32
32/100

503,15
340,65

51,05
1,56

111,45 161,01 109,01 16,34
0,50

35,66 45,12 14,44

27 Прайс-лист Кабель канал 25x16 длина 2 м 
(шт.)

16 5,32 5,32 85,12 85,12

28 ТЕРМ08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 
(100 м)

0,32
32/100

59,93
42,59

3,5
0,15

13,84 19,18 13,63 1,12
0,05

4,43 5,64 1,8

30 ТССЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил -  3 и 
сечением 1,5 мм2 
(1000 м)

0,094
94/1000

3491,31 3491,31 328,18 328,18

31 ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами для помещений: с нормальными 
условиями среды, одноламповый 
(100 шт.)

0,04
4/100

2039,98
843,44

340,28
13,71

856,26 81,6 33,74 13,61
0,55

34,25 105,96 4,24

32 ТССЦ-509-1383 Светильник НПБ 1101 белый/круг ЮОВт IP44 ИЭК 
(шт.)

4 47,82 47,82 191,28 191,28

33 ТССЦ-509-1685 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 11W/3U Е27 
(шт.)

4 14,57 14,57 58,28 58,28

34 ТЕРМ08-02-369-01 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами:
накаливания
(1 шт.)

2 100,46
11,63

40,73
4,37

48,1 200,92 23,26 81,46
8,74

96,2 1,38 2,76

35 ТССЦ-509-0763 Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (1Р 52) 
(шт.)

2 38,18 38,18 76,36 76,36

36 ТССЦ-509-1685 Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 11W/3U Е27 
(шт.)

2 14,57 14,57 29,14 29,14

37 TEPm I  1-04-002-01 Установка датчиков движения 
(1 шт.)

4 33,66
10,58

22,94 0,14 134,64 42,32 91,76 0,56 1,55 6,2

38 ФССЦ-509-3862 Датчик движения 
(шт.)

4 129,01 129,01 516,04 516,04
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
39 ТЕРм10-08-003-07 Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект 

преобразователей (излучатель, фотоприемник)
(1 компл.)

2 81,32
75,05

0,74 5,53 162,64 150,1 1,48 11,06 9,72 19,44

40 ФССЦ-509-3941 Датчик-фотореле 
(10 шт.)

2 850,44 850,44 1700,88 1700,88

1того по разделу 2 Электромонтажные работы. 106533,5 212,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ;

1того прямые затраты по смете в ценах 2001г. 10389,3 1533,32 456,34
20,99

8399,64 200,7

4того прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 78497,81 29589,84 3381,91
406,72

45526,06 212,53

В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных 

условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5, 1-2, 10-23, 25, 27, 29-30, 32-33, 35-36, 3-4)
116,61 89,81 26,79

1,31
11,83

Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) 03П=18,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; Т3=18,23; ТЗМ=18,23 (Поз. 5, 1-2, 10-23, 25, 27, 29-30, 32-33, 35-36, 8-9, 26, 28, 31, 34, 3-4, 6-7, 24, 39-40, 37-38)

67991,9 27966,7 2898,78
384,40

37126,41

Накладные расходы 20169,85
В том числе, справочно:
80%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 3379,48) (Поз. 24, 39-40) 1944,15
85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4699,33) (Поз. 3-4, 6) 3191,55
92%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 771,49) (Поз. 37-38) 510,4
95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 20748,85) (Поз. 1-2, 8-23, 25-36) 14174,47
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 397,41) (Поз. 5) 349,28

Сметная прибыль 12201,32
В том числе, справочно:
60%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 3379,48) (Поз. 24, 39-40) 1240,95
65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 21520,34) (Поз. 1-2, 8-23, 25-38) 8560,79
65%*(0,8*0,9) ф о т  (от 4699,33) (Поз. 3-4, 6) 2199,29
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 397,41) (Поз. 5) 200,29

Итоги по смете:
Итого 110868,98 212,53

В том числе:
Материалы 45526,06
Машины и механизмы 3381,91
ФОТ 29996,56
Накладные расходы 20169,85
Сметная прибыль 12201,32

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

9681,21

ВСЕГО по смете \  j  ж 120550 212,53

Составил: г а . .|л:
(долж ност / под

Страница 4


