
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: установка общедомового узла учёта ХВС 
Объект: МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 06.10.2015

номер Кр-З-П-15
дата 10 09 2015

Вид операции

Отчетный период
с по

10.09.2015 31.09.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала 

проведения работ с начала года в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: установка 
общедомового узла учёта ХВС

187 / / ,00 18 777,00 18 777,00

Итого 18 777,00
Сумма НДС 0,00

м п

Подрядчик (субподрядчик)

18 777,00

Р. М. Пшигонов

А. Д. Тхагушев



Униф ицированная форма № КС-2
Утверж дена постановлением Госкомстата России
о т 11 ноября 1999 года № 100________________________

И нвестор- [
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Установка (общедомового прибора учёта ХВС 
О бъект - МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а. Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер

дата
Вид операции

Код
0322005

Кр-З-П-15
10.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 06.10.2015 10.09.2015 31.09.2015

АКТ
(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2015 г.

Смета №, Установка^общедомового прибора учёта ХВС
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда  ______________________________________________________________
Сметная трудоемкость_________________________________________________________________

_18,777 тыс. руб. 
_ 0 ,9 7 6  тыс. руб. 
_11 ,41  чел.час

Номера

V i г
S •'

J i
Обосно­

вание

1 i

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

S'
кО.ос
ос

о  ^
• 0) со

о  пС ^

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
в Т.Ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Узел учёта ХВС на трубопроводе  диам. 25 мм.

1 1 ТЕР16-04-003-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из 
хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 32 мм

100 м 
трубопровода

0,02 3320,82 46,52 3010,35 66,42 5,28 0,93 60,21

263,95 0,42 0,01

2 2 ТССЦ-507-1972 Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 
МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 
наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм

шт. 2 10,01 10,01 20,02 20,02

3 3 ТССЦ-507-3288 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 шт. 2 6,28 6,28 12,56 12,56



1 2 3 f. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sj мм

4 5 ТЕР16-05-001-02 №

1
Установка кранов шаровых на трубопроводах диаметром: до 
32 мм

1 шт. 3 98,19 3,81 83,68 294,57 32,1 11,43 251,04

10,7

5 6 ТССЦ-302-1824 ^ Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 
32 мм

шт. 3 409,73 409,73 1229,19 1229,19

6 8 ТЕР16-06-005-01 1 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 1 счетчик 
(водомер)

1 965,17 0,96 961,11 965,17 3,1 0,96 961,11

3,1

iTOrO по эазделу 1 Узел учёта ХВС на трубопроводе диам. 25 мм. 16239,04
итоги по АКТУ:

1того прямые затраты по акту® ценах 2001г. 2587,93 40,48 13,32 2534,13

1 0,01
1того прямые затраты по акту(с учетом коэффициентов к итогам 14844,88 975,85 134,05 13734,98

1 0,18

В том числе, справочно: Щ
M flC35-IV п.4.7. При ремонту и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 

ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25^'(Поз. 1-3, 5-6, 8)
9,4 6,07 3,33

МДС35 пр.1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 
ЭЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ =1,1|; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 8)

9,48 6,98 2,5

Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) Многоквартирные жилые дома кирпичные ОЗП=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; Т3=18,23; ТЗМ=18,23 12238,07 922,32 114,9 11200,85
;Поз. 1-3, 5-6, 8) 1 0,17

Накладные расходы S» 898,38

В том числе, справочно: |
128%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 976,03) (Поз. 1-3, 5-6, 8) 898,38

Зметная прибыль 495,78

В том числе, справочно: &
83%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 976,03) (Поз. 1-3, 5-6, 8) 495,78

Итоги по акту: Ь
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 16239,04

Итого «1 16239,04

В том числе: Н
Материалы t 13734,98
Машины и механизмы ^ 134,05

ФОТ k 976,03

Накладные расходы S 898,38

Сметная прибыль S? 495,78
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10,2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712-гСП*0,15)*0,18 2537,46

ВСЕГО по акту 18777

у у ^ --л Л  ^ j d -

А'Д.Тхагушев

Р. М, Пшигонов



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: установка общедомового узла учёта ХВС 
Объект: МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер Кр-З-П-15
дата 10 09 2015

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

2 02.12.2015

Отчетный период
с по

01.10.2015 1 31.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

Код
с начала 

проведения работ с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе:установка 
общедомового узла учёта ХВС

4 470,00 4 470,00 4 470,00

Итого 4 470,00
Сумма НДС 0,00

Всего с учетом НДС 4 470,00

Р. М. Пшигонов

А. Д. Тхагушев

М П

■г



Униф ицированная ф орма № КС-2
Утверждена постановлением  Госкомотата Роосии
от 11 ноября 1999 года № 100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Установка общедомового узла учета ХВС 
О бъект - МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а. Хатукай, РА

АКТ
(окончательный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь-ноябрь 2015 г.

Смета №, Установка общедомового узла учета ХВС
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату тр уд а _________________________________________
Сметная трудоемкость___________________________________________________________________

Форма по ОКУД 
по ОКНО 
по ОКНО 
по ОКНО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

Ш .
0322005

Кр-З-П-15
10.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

2 02.12.2015 01.10.2015 31.11.2015

_4,470 тыс. руб. 
_1,006 тыс. руб. 
 2,35 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

>.ьг
ctК
Q.
О
С
ос

со 1
°  в

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Узел учёта ХВС на трубопроводе  диам . 25 мм.

1 4 ТЕР16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм

1 врезка 1 78,55 3,87 39,18 78,55 35,5 3,87 39,18

35,5

2 7 ТЕР18-06-007-02 Установка фильтров диаметром : 32 мм 10 фильтров 0,1 2663,17 47,43 2553,98 266,32 6,18 4,74 255,4

61,76 0,31 0,03

Итого по разделу 1 Узел учёта ХВС на трубопроводе диам. 25 мм. 4124,67
ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001 г. 344,87| 41,68| 8,611 294,58



1 1 2 1 3 1 4 1 5 li i6  1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14
i 1 0,03

4ТОГО прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 2688,05 1004,84 86,59 1596,62
0,91

В том числе, справочно:
МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 8,4 6,25 2,15

ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7) 0,01
МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 8,8 7,19 1,61

ЭЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4, 7) 0,01
Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РАТЕР-2001) Многоквартирные жилые дома кирпичные 03П=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; 73=18,23; ТЗМ=18,23 2325,98 949,72 74,22 1302,04

Поз. 4, 7) 0,86
Накладные расходы 925,74
В том числе, справочно:
128%‘ (0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 1005,75) (Поз. 4, 7) 925,74

Зметная прибыль 510,88
В том числе, справочно:
83%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 1005,75) (Поз. 4, 7) 510,88

Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 4124,67

Итого 4124,67
В том числе:

Материалы 1596,62
Машины и механизмы 86,59
ФОТ 1005,75
Накладные расходы 925,74
Сметная прибыль 510,88

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 345,14

ВСЕГО по акту 4470

Сдал:

Приня

.. ;4jC \;
А. д. тхагуш^в

,,ода - ‘ ,
■oU 'J

Р. М, Пшигонов

i/'H
' '•'I (I -1:

01054$^

Бгсараба A.C.



Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка: установка общедомового узлв учёта ХВС 
Объект: МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а Хатукай, РА

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП 

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322001

номер Кр-З-П-15
дата 10 09 2015

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления
02.12.2015

Отчетный период
с по

10.09.2015 1 31.11.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: установка 
общедомового узлв учёта ХВС

23 247,00 23 247,00 23 247,00

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

23 247,00
0,00

23 247,00

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик). 

М П

А. Д. Тхагушев



■j-

Униф ицированная ф орма № КС-2
Утверждена постановлением  Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года № 100________________________

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ДСУ "Благоустройство"
Стройка - Установка общедомового прибора учёта ХВС 
О бъект - МКД № 1 по ул. 50 лет Октября, а. Хатукай, РА

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь-ноябрь 2015 г.

Смета №, Установка общедомового прибора учёта ХВС 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труд а________________________________________________________________
Сметная трудоемкость____________________________________________________________________

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

J O fl_
0322005

Кр-З-П-15
10.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

02.12.2015 10.09.2015 31.11.2015

_23,247 тыс. руб. 
_ 1 ,982 тыс. руб. 
 14,26 чел.час

Номера

Обосно­
вание

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обосно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

> .
c t
К
О.о
с
о
с

■ Ф со ^
g  е

Всего Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч,

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

В Т.Ч.

оплата
труда

в Т.Ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Узел учёта ХВС на трубопроводе диам. 25 мм.

1 1 ТЕР16-04-003-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из 
хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 32 мм

100 м 
трубопровода

0,02 3320,82 46,52 3010,35 66,42 5,28 0,93 60,21

263,95 0,42 0,01
2 2 ТССЦ-507-1972 Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 

МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 
наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм

щт. 2 10,01 10,01 20,02 20,02

3 3 ТССЦ-507-3288 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 
мм

щт. 2 6,28 6,28 12,56 12,56

4 4 ТЕР16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм

1 врезка 1 78,55 3,87 39,18 78,55 35,5 3,87 39,18
35,5

5 5 ТЕР16-05-001-02 Установка кранов шаровых на трубопроводах диаметром: до 1 шт. 3 98,19 3,81 83,68 294,57 32,1 11,43 251,04



1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32 мм 10,7

6 6 ТССЦ-302-1824 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 
32 мм

шт. 3 409,73 409,73 1229,19 1229,19

7 7 ТЕР18-06-007-02 Установка фильтров диаметром : 32 мм 10 фильтров 0,1 2663,17 47,43 2553,98 266,32 6,18 4,74 255,4
61,76 0,31 0,03

8 8 ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 1 счетчик 
(водомер)

1 965,17 0,96 961,11 965,17 3,1 0,96 961,11
3,1

4того по разделу 1 Узел учёта ХВС на трубопроводе диам. 25 мм. 20363,74
итоги по АКТУ:

4того прямые затраты по акту в ценах 2001г. 2932,8 82,16 21,93 2828,71
0,04

4того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 17532,94 1980,69 220,64 15331,61
1,09

В том числе, справочно:
МДС35-1У п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; 17,8 12,32 5,48

ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-8) 0,01
МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 18,28 14,17 4,11

ЭЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-8) 0,01
Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) Многоквартирные жилые дома кирпичные 03П=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42; Т3=18,23; ТЗМ=18,23 14564,06 1872,04 189,12 12502,9

;Поз. 1-8) 1,03
Накладные расходы 1824,13
В том числе, справочно:
128%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 1981,78) (Поз. 1-8) 1824,13

Сметная прибыль 1006,67
В том числе, справочно:
83%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 1981,78) (Поз. 1-8) 1006,67

Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 20363,74
Итого 20363,74

В том числе:
Материалы 15331,61
Машины и механизмы 220,64
ФОТ 1981,78
Накладные расходы 1824,13
Сметная прибыль 1006,67

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ_^^Е^^сИ51Я1йй^!Ч^+СП*0,15)*0,18 2882,6
ВСЕГО по акту . 23247

£  J ! © -

р. м. Пшигонов



Гранд-СМ ЕТА

СОГЛАСОВАНО: 
Директор ООО ДСУ 
"Благоустройство"

1г-Д^Тхагушев 
2015 г.

на установку узла учета ХВС

'-'I,

Директор НО " 
капитальн

Многоквартирный дом № 1 по ул. 50 лет Октября а. Хатукай Красногвардейский район РА
(наименование стройки)

л о к а л ь н ы й  с м е тн ы й  р а с ч е т  №
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году
Сметная стоимость строительных р а б о т________________________________
Средства на оплату тр у д а ________________________________________________
Сметная труд оем кость___________________________________________________
Составлен(а) в текущ их (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

_23,247 тыс. руб. 
_ 1 ,9 8 2  тыс. руб. 
_ 1 4 ,2 6  чел.час

УТВЕРЖДАЮ: 
^и)^еспубликанский фонд 

имущества в МКД-

P. М. Пшигонов 
2015 г.

№
пп

Шифр и номер позиции 
норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием

всего
.31401 и lya 1 а-

ЦИИ

мате­
риалы Всего оплаты

труда

ЦИИ

мате­
риалыоплаты

труда

в Т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Узел учёта ХВС на трубопроводе диам. 25 мм. i

1 1ЬР16-04-003-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из 
хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 32 мм 
(100 м трубопровода)

0,02
2/100

3320,82
263,95

46,52
0,42

3010,35 66,42 5,28 0,93
0,01

60,21 34,19 0,68

2 ТССЦ-507-1972 Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Р удо  16 
МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 
наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм 
(шт.)

2 10,01 10,01 20,02 20,02

3 ТССЦ-507-3288 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32
мм
(шт.)

2 6,28 6,28 12,56 12,56

4 ТЕР16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм 
(1 врезка)

1 78,55
35,5

3,87 39,18 78,55 35,5 3,87 39,18 4,46 4,46

С тр а н и ц а  1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 ТЕР16-05-001-02 Установка кранов щаровых на трубопроводах диаметром: до 

32 мм 
(1 щт.)

3 98,19
10,7

3,81 83,68 294,57 32,1 11,43 251,04 1,47 4,41

6 ТССЦ-302-1824 Краны щаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром
32 мм
(шт.)

3 409,73 409,73 1229,19 1229,19

7 ТЕР18-06-007-02 Установка фильтров диаметром : 32 мм 
(10 фильтров)

0,1
1/10

2663,17
61,76

47,43
0,31

2553,98 266,32 6,18 4,74
0,03

255,4 8,18 0,82

8 ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 
(1 счетчик (водомер))

1 965,17
3,1

0,96 961,11 965,17 3,1 0,96 961,11 0,41 0,41

Итого по разделу 1 Узел учёта ХВС на трубопроводе  диам. 25 мм. 20363,74 14,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 2932,8 82,16 21,93
0,04

2828,71 10,78

Итого прямые затраты по смете с учетом козффициентов к итогам 17532,94 1980,69 220,64
1,09

15331,61 14,26

В том числе, справочно:
M flC35-IV  п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-8)
17,8 12,32 5,48

0,01
1,62

МДС35 пр.1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гра>кданского назначения в стесненных условиях 
застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗП1\/1=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-8)

18,28 14,17 4,11
0,01

1,86

Индекс перевода цен в текущие цены 2 кв 2015г (РА ТЕР-2001) Многоквартирные жилые дома кирпичные 03П=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; 
МАТ=5,42; 73=18,23; ТЗМ=18,23 (Поз. 1-8)

14564,06 1872,04 189,12
1,03

12502,9

Накладные расходы 1824,13
В том числе, справочно:
128%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 1981,78) (Поз. 1-8) 1824,13

Сметная прибыль 1006,67
В том числе, справочно:
83%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 1981,78) (Поз. 1-8) 1006,67

Итоги по  смете:
Итого 20363,74 14,26

В том числе:
Материалы 15331,61
Мащины и механизмы 220,64
ФОТ 1981,78
Накладные расходы 1824,13
Сметная прибыль 1006,67

Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ- 
ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

2882,6

ВСЕГО по смете 23247 14,26

Составил: jC jrp p _____/у с О .* .< .^ х ^
(допжност^, подпись, р^шифровка) д

Ф .

С траница  2


